

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. Onlio/2017/35 ze dne 17.7.2017 
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ 00829838
DIČ CZ00829838
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 107 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Vítem Němečkem, MBA, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
a
Onlio, a.s.
se sídlem U Garáží 161/1, 170 00 Praha 7-Holešovice
IČ 26194812
DIČ CZ26194812
zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou	B 6687 vedenou u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Jiřím Vovsem, předsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo kterákoli z nich jen „Smluvní strana“)
 preambule
 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 17.7.2017 Smlouvu o dílo č. Onlio/2017/35 (dále jen „Smlouva“).
 Podpisem tohoto Dodatku ke Smlouvě Zhotovitel a Objednatel stvrzují, že se dohodli na níže uvedených změnách Smlouvy, které jsou uvedeny v Čl. 2. tohoto Dodatku ke Smlouvě.
 změny následujících článků výše specifikované Smlouvy A JEJÍ PŘÍLOHY Č. 1 (SPECIFIKACE PROJEKTU)
 Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3.1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním, kterým se doplňuje a částečně mění též Příloha č. 1 (specifikace projektu):
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s harmonogramem plnění, který je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy a dle ujednání uvedených této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje splnit následující termíny pro každou etapu druhé fáze projektu, kterou je postupná implementace zákaznických požadavků Objednatele:
	3.1.1 První etapou druhé fáze projektu je implementace funkcionality souhrnně nazvané „řízená dokumentace“: Zhotovitel je povinen odstranit nesoulad aktuálního stavu systému oproti analýze a odstranit zřetelné chyby systému, které znemožňují, anebo významně omezují provoz systému, a to do 5.4. 2018. Následně do 6.4.2018 odstranit veškeré vady, anebo nedodělky této části Díla. Vzápětí  po dokončení akceptačního testování bude tato část Díla Objednatelem převzata; 
	3.1.2 Druhou etapou druhé fáze projektu je implementace funkcionality souhrnně označené jako „personalistika“: k zahájení prací na analýze ze strany Zhotovitele dojde nejpozději do 15.4. 2018; k vyhotovení analýzy včetně harmonogramu dojde nejpozději do 31.5. 2018; termín realizace, akceptačních testů, lhůty případných oprav a termín uvedení do provozu bude součástí analytické studie, kterou předloží Objednateli Zhotovitel. Cenu této fáze projektu Zhotovitel navrhne Objednateli v rámci výstupu provedené analýzy.
	3.1.3 Třetí etapou druhé fáze projektu je funkcionalita souhrnně označená jako „smlouvy a nákupní povolení“: k zahájení analýzy ze strany Zhotovitele dojde nejpozději do 1.6. 2018; k vyhotovení analýzy včetně harmonogramu dojde nejpozději do 30.6. 2018; termín realizace, akceptačních testů, lhůty případných oprav a termín uvedení do provozu bude součástí analytické studie, kterou předloží Objednateli Zhotovitel. Cenu této fáze projektu Zhotovitel navrhne Objednateli v rámci výstupu provedené analýzy.
 Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 3.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním:
3.2 Smluvní strany berou na vědomí a akceptují, že sjednané termíny plnění se mohou měnit na základě provedené a vzájemně písemně odsouhlasené analýzy, která bude obsahovat harmonogram a testovací scénáře, dle které bude probíhat uživatelské testování a také na základě oboustranně schválených písemných zápisů z projektových schůzek. 
Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 4.6 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním:
4.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo či jeho část a podepsat Protokol v případě, že Dílo či jeho část vykazuje vážné vady, anebo nedodělky, které brání užívání Díla či jeho části. Drobné vady, anebo nedodělky Díla či jeho části, které nebrání řádnému užívání Díla či jeho části, nebudou překážkou převzetí Díla či jeho části Objednatelem. V tomto případě bude Protokol obsahovat soupis drobných vad, anebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž Zhotovitel je povinen tyto drobné vady, anebo nedodělky odstranit ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne ode dne zjištění a nahlášení Objednatelem pokud nebude dohodnuto jinak. V případě prodlení se splněním termínu oprav má Objednatel nárok kredit ve výši 1 MD (1 man day = 8 hod práce specialistů Zhotovitele v běžných pracovních dnech, tj. 9:00-17:00, zdarma), a to za každý započatý den prodlení. Termín oprav do 1 pracovního dne, jakož i kredit ve výši 1 MD, se vztahuje i na chyby, které významně omezují uživatele při práci anebo jim zcela práci znemožňují odhalené po akceptaci během provozu v průběhu realizace výše uvedených 3 etap – řízená dokumentace, personalistika, smlouvy a nákupní povolení.
 Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 8.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním:
8.2 Oprávněné osoby za jednotlivé Smluvní strany jsou s výjimkou oprávněných osob pro účely technické podpory:
· xxxx
· xxxx
· xxxx
· xxxx
· xxxx
 Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 8.5 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním:
8.5 Do Řídícího výboru jsou jmenováni:
 xxxxx za Objednatele,
xxxx za Zhotovitele.
 Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 13.2 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následovným, novým zněním:
13.2 Tato Smlouva zaniká:
	13.2.1 splněním;
13.2.2 písemným odstoupením od smlouvy v případech stanovených v zákoně nebo této Smlouvě.
 Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. 13 Smlouvy o následující články v tomto znění:
13.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností, jestliže:
· je Zhotovitel v prodlení se splněním jakéhokoliv termínu uvedeného v čl. 3.1 této smlouvy nebo termínu dojednaného stranami v harmonogramu prací či analýzách;
· Zhotovitel neprovádí Dílo či jeho část v souladu s touto Smlouvou a schválenými analýzami, ačkoliv na to byl Objednatelem upozorněn a vyzván k nápravě, ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů;
· [bookmark: _GoBack]Zhotovitel je v prodlení s odstraněním drobné vady, anebo nedodělku Díla či jeho části dle čl. 4.6 této Smlouvy;
· na Zhotovitele byl prohlášen úpadek na základě pravomocného soudního rozhodnutí;
odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 
13.4 V případě zániku této Smlouvy odstoupením Objednatele dle čl. 13.3 této Smlouvy anebo ze zákona se Smluvní strany dohodly na následujícím postupu:
	13.4.1 Objednatel má právo na vrácení veškerého finančního plnění poskytnutého Zhotoviteli podle této Smlouvy.
13.4.1 Objednatel nebude požadovat úhradu za práce jeho zaměstnanců provedené při testování Díla či jeho části.
13.4.1 Objednatel se zavazuje vrátit plnění poskytnuté Zhotovitelem podle této Smlouvy a smazat jej.
 závěrečná ustanovení
 Ostatní články a odstavce Smlouvy zůstávají v účinnosti a platnosti beze změny.
 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „zákon o registru smluv“).
 Zhotovitel tímto uděluje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku dle zákona o registru smluv, a zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím.
 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů.
 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě řádně přečetly, že je jim srozumitelný a není podepisován za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

	
Za Objednatele:

V Jablonci nad Nisou dne ………….........
	
	
Za Zhotovitele:

V ……………………... dne …………………………

	
	
	






	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel
	
	Onlio, a.s.
Ing. Jiří Voves, předseda představenstva
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