
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. Č. Smlouvy Objednatele: 9000000330 Ev. cislo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Letiště Praha, a. s. u
se sídlem : Praha 6, K Letišti 6!1019, PSC 160 08
zastoupen:

IČ : 282 44 532
DIČ : 02282 44 532
OR : Městský soud v Praze, Oddíl B, vložka 14003
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic as.
_ nám. Repuhıiky sa, ap. 2090, Praha 1, PSČ 11D OO
Císlo účtu: 80181202512100
(dále jen „Objednatel“)

a

PIK s.r.o.
se sídlem: Na Hrázi 781)'15, 750 02 Přerov-Město
IC: 4Y152150
oıc; 0247152150
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedenem Krajským soudem v

Citstravër v oddíle C, vložka 3808
bankovní spojení: GE MONEY BANK, as- jednatelství Přerov
Číslo účtu: 80330012410600
jednající: lng. Jan Simanský, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule:

Vzhledem k tomu že:
při Získávání stanovisek jednotlivých dotčených orgánů státní správy (dále take jako „DOSS")
v rámci projednávání Územního řízení se objevilo nekolik problémů mezi která patří zejména
nutnost provedení kompletního propočtu bilance deštových vod na Letišti Praha/Ruzyně a
zmena dosud vydaných negativních stanovisek jednotlivých DOSS k projektové dokumentací,
což vede k prodloužení doby potřebné k projednání Územního řízení a získání Uzemního
rozhodnufl.

dohodly se smluvní strany na následujícím dodatku Č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektová
dokumentace a výkonu inženýrská Činnosti díla „DEPO AUTOCISTEREN a produktovod LPH", ev.ć_
9000000330 uzavřené dne 1612009, takto:

n:

1. Smluvní strany se dohodly1 že:

a) V clánku 3 odst. 3.2. devátá veta Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým znením: Lhůta pro
vydání Územního rozhodnutí je nejpozději do 31 12 2010. “ Článek 3 odst 3 2 zní nově:l
takto:

„3.2. Lhůty pro plnění předmětu smlouvy Zhotovitelem
Lhůta pro dodání upravené Dokumentace pro územní rozhodnuti dle ČI. 1.1 pism. a)
teto Smlouvy je 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti teto Smlouvý.



Lhůta pro dodání finální verze Projektová dokumentacerpro účely stavebního povolení
je 3G kalendářních dnů od vydání a nabytí právní moci Uzemního rozhodnutí.

Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby včetně 1v'ykazu výměr je BD
kalendářních dnů od vydání a nabytí právní moci Stavebního povolení.

Lhůta pro schválení Projektové dokumentace Objednatelem je 3U kalendářních dnů
od dodání příslušné Části Projektová dokumentace Zhotovitelem Objednateli.

Lhůta pro dodání upravená části Projektová dokumentace Zhotovitelem je:

- 14 kalendářních dnů pro Dokumentací pro územní řízení od obdržení Žádosti
Objednatele k provedení takove úpravy.

- 20 kalendářních dnů pro Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení od
obdržení žádosti Objednatele k provedení takové úpravy.

- 20 kalendářních dnů pro Dokumentaci pro provádění Stavby, včetně kontrolního
rozpočtu` od obdržení žádosti Objednatele k provedeni takové úpravy.

Lhůta pro vydání Územního rozhodnutí je nejpozději do 31.12.2010.
Lhůta pro vydání Stavebního povolení je 120 kalendářních dnů od dodání Projektové
dokumentace pro účely Stavebního povolení.

Předávací protokol dokončeněho předmětu díla dle čl. 1. těto Smlouvy bude
odsouhlasen osobou oprávněnou jednat za Objednatele.“

V článku 3. odst. 3.3. Smlouvy dochází krozděleni sloučenych cen za upravenou
Dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně inženýrská Činnosti pro získání územního
rozhodnuti [původní písm. a.) a projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně
inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení (původní písm. b.). Článek 3. odst. 3.3.
se ruší a nahrazuje novym tohoto znění:

„3.3. Cena

Cena se skládá z následujících Cen dílčích plnění za jednotlivě položky předmětu těto
Smlouvy:
a. Upravená Dokumentace pro územní rozhodnutí včetně inženýrská ćínností pro

získání územního rozhodnutí Kč
o. ínženýrská čínnost pro získání územního rozhodnutí Kč
c. Projektová dokumentace pro stavební povoíení Kč
d. ínženýrská čínnost pro získání Stavebního povoíení Kč
e. Dokumentace pro provádění stavby . . Kč
f. Výkaz výměr pro vyběr zhotovitele vč. kontrolního oceněněho rozpočtu

Kč
Kč

(včetně dopravy)
g. Autorsky dozor á- KČ/hod v rozsahu

Cena celkem 6.236.560,- Kč
(dále jen souhrnně „Cena")

K Ceně bude vždy přípočítána DPH v souladu s platnymi právními předpisy.

Vpřípadě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některá výše
uvedené činnosti (dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro
stavební povolení atd.), bude hrazena cena pouze za skutečně poskytnutí.I
činností.

Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celeho předmětu díla vpožadovaněm
rozsahu."



c) Článek 3. odst. 3.4. bod 3.4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým tohoto zneni:

„3.4.1 Dokumentace Stavby a inženýrská činnost
Objednatel se zavazuje uhradítjednotiíve Ceny dílčích plnění za dodaní Dokumentace
stavby a poskytnutí Inženýrské cinnosti Zhotoviteli na zaklade daňových dokladů -
faktur vystavených Zhotovitelem. a to zvlast' za kazdou dodanou Část Dokumentace
stavby po jejím řadnem dodaní Objednateli a za každou poskytnutou Inženýrskou
Činnost po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem.“

2. Ostatní ustanovení Smlouvyr tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti.

čı. ıı.

2. Tento dodatek ů- 1 je vvhotoven v 6 vvhotoveních, z nichž objednatel obdızˇí čtyři a zhotovitel dve
vyhovení

ˇ3. Na důkaz sveho souhlasu s textem a obsahem tohoto dodatku c. 1 k nemu Smluvní strany
připojily sve podpišy. .
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