
  

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dne 21.1.2016 na realizaci akce 

 
Vypracování projektových dokumentací na zateplení Sokolovská 237, Přátelství 

390-392, ZŠ Soudná č. p. 12, 13, Jičín 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zastoupený: starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632  
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 
 
a 

 
společnost: Anylopex plus s.r.o. 
Sídlo: Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
Zapsaná pod spisovou značkou C177948 vedené u Městského soudu v Praze 
Jednající: Ing. Pavel Sehnal, jednatel společnosti 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO: 24826651 
DIČ: CZ24826651 
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších 
předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo. 

I. 

Smluvní strany prohlašují, že objednatel dle ust. čl. X smlouvy o dílo uplatnil k dnešními dni vady 
projektové dokumentace spočívající  zejména v nevhodném návrhu technického řešení KZS na 
fasádách do ulic Karla Vika, Sokolovská a Dlouhá s ohledem na stávající skladbu konstrukcí 
obvodových zdí objektu. Zhotovitel tyto vady uznal a odstranil v termínu sjednaném 
s objednatelem. Tyto vady způsobily změny v ceně prováděného díla. 

S ohledem na výše uvedené a čerpání dotace z programu OPŽP v rámci 70. výzvy a potřebě 
zvýšené součinnosti a zpracování podkladů pro poskytovatele dotace, se smluvní strany dohodly 
na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, který mění smlouvu o dílo takto: 

 
Článek IV. Dílo se rozšiřuje a doplňuje se o fázi VI. a zní: 
VI. fáze – veškerá administrace dotačního titulu zejména s ohledem na změny projektu včetně 
zpracování potřebných auditů souvisejících se změnami vyjma žádosti o platbu  
 
Článek VI. Termíny a místa plnění  se doplňuje bod 2. takto: 
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VI. fáze  po dobu provádění stavebních prací do doby předání díla objednateli 
 
Článek VII. Cena díla, platební podmínky 
Celková cena díla se nemění. 

 
II. 

Další ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1,2 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 3 smlouvy byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 26/116/RM ze dne 
11.4.2018. 
 
Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 
Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 
 
Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
 
V Jičíně dne      V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….    ………………………………. 
město Jičín      Anylopex plus s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Ing. Pavel Sehnal 
starosta      jednatel 

 


