Dodatek  č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 18040-01 

uzavřené podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ)
I.   Smluvní strany
A) Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ:  00256129    

DIČ: CZ00256129
 Bankovní spojení:      
 Zastoupení


 ve věcech smluvních:      Bc. Petr Mottl, starosta města
 ve věcech technických:   
jako objednatel na straně jedné  (dále jen objednatel )

a
B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01  Klatovy

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221   
IČ: 45357307
           DIČ:  CZ45357307 

Bankovní spojení:   
Zastoupení:

ve věcech smluvních:   Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

  ve věcech technických:   

  jako zhotovitel na straně druhé  (dále jen zhotovitel )

II.    PŘEDMĚT DODATKU 
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 26.3.2018 uzavřena smlouva o dílo č. 18040-01, jejímž předmětem je zhotovení díla „Sušice, U Vodárny – oprava povrchu komunikace“.  

2.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s čl. XI. odst.3 smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:  

1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací (prodloužení opravy povrchu komunikace a chodníku) v rozsahu přiloženého rozpočtu.

2) Z důvodu změny rozsahu prací se cena díla navyšuje o + 316.672,-Kč bez DPH.

III.    ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. II. Předmět plnění – odst.1., nové znění odst. 1. zní: 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla

„Sušice, U Vodárny - oprava povrchu komunikace“

v rozsahu objednatelem schváleného rozpočtu z nabídky zhotovitele a rozpočtu víceprací (prodloužení opravy povrchu komunikace a chodníku), které jsou přílohou této smlouvy, resp. jejího dodatku. 

Součástí plnění není dodávka realizační projektové dokumentace ani geometrické zaměření stavby.

3.2. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. V. Cena za dílo, nové znění článku V, odst.3.  zní: 


3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:


   Cena celkem bez DPH                         2.366.937,- Kč
 
IV.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
4.1.  Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění. 

4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18040-01 ze dne 26.3.2018. 

4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

4.4.  Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku.

4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.


 PŘÍLOHY

1.  Položkový rozpočet.   

Zhotovitel :   




Objednatel :



Ing. Ladislav Koláčný 
      Bc. Petr Mottl

předseda představenstva a.s. 
        starosta
                           Silnice Klatovy a.s. 
      Město Sušice
          
    V Klatovech dne:
                                    V Sušici dne: 
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