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Česká republika - Státní pozemkový úřad  

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí 

IČO:  01312774 

DIČ:  CZ01312774 

Objednatel není plátcem DPH.                                            

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

dále jen „objednatel“   

 

a   

 

Mgr. Vladimír Šimáček     
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx     
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Uherský Brod  

mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx        

IČO: 63408333       

DIČ: CZ7301154597      

Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx     
dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

  

uzavírají 

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy 

 

DODATEK č. 1 

 

ke smlouvě o dílo č. 0078-D1-16-201 uzavřené dne 30. 8. 2016 

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ 

„Sady“ 

 
(spisová značka VZMR: SPU 377266/2016) 

 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen smlouva), 

 

 

 

kterým se s odkazem na odst. 3.4 smlouvy z důvodu provádění nepředpokládaných víceprací 

mění v čl. III. – Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění: 

 

3.3  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2016. 

 

 

dále se s odkazem na čl. IV. odst. 4.6 smlouvy z důvodu zjištění nežádoucích příměsí ve 

vytěženém sedimentu (kameny, suť, kořeny, komunální odpad) a potřeby jeho vysbírání 

a odvozu k ekologické likvidaci, mění čl. IV. – Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění: 
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Celková cena za provedení díla činí                            489 651,00 Kč    

DPH 21 % činí                                                               102 827,00 Kč   

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      592 478,00 Kč 

(slovy pět-set-devadesát-dva-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm-korun-českých) 

 

 

Více práce:                  42 810,00 Kč  

DPH 21 % činí                   8 990,00 Kč      

            Celkem vč. DPH:                 51 800,00 Kč                  

            (slovy: padesát-jedna-tisíc-osm-set-korun-českých)   

                

           Celková cena za provedení díla činí                 532 461,00 Kč   

           DPH 21 % činí                                                                      111 817,00 Kč 

           Cena za provedení díla vč. DPH činí                                    644 278,00 Kč 

(slovy: šest-set-čtyřicet-čtyři-tisíc-dvě-stě-sedmsedát-osm-korun-českých)  

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 

a jedno zhotovitel.  

 

 

 

 

V Praze dne  29. 9. 2016                                           V Uherském Brodě dne    29. 9. 2016  

 

 

 

 

  ………………………………………….            ……………………………………… 

           Ing. Petr Klanica                                               Mgr. Vladimír Šimáček     
ředitel Odboru řízení správy nemovitostí                                  
          ČR - Státní pozemkový úřad                       
 

 

 

 

 

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr – vícepráce 

 


