
P.č. Činnost

1 předání staveniště *

2 přípravné práce * * * * *

3 lešení - výtah * * * *

4 úpravy povrchů fasády * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5 prorážení otvorů * * * * * * * * * *

6 klempířské konstrukce * * * *

7 tvrdé krytiny * * * * * *

8 konstruce zámečnické * * * *

9 keramické obklady * * * * * * * * *

10 nátěry,odvoz suti * * * * * *

11 demontáž lešení * * * *

12 předání stavby *

Lhůta výstavby* : max. 60 kalendářních dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.
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