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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti 
Operační program Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí 

Číslo smlouvy objednat~le: Číslo smlouvy zhotovitele: 

200860 OVai-D/0013/2018 

DODATEK č . 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVai- D/0040/2017 
ze dne 15. ll. 2017 

uzavřené dle u st. § 2586 a násl. zákona č. 89/20 12 Sb., občanský zákoník 

Objednatelem: 

sídlo: 

IČ : 
DIČ: 
číslo účtu: 

číslo účtu pro složení jistiny: 

zastoupený: 

Zhotovitelem: 

sídlo: 

číslo účtu : 

bankovní spojení: 

zastoupený: 

( 

mezi 

MĚSTO RAKOVNÍ K 

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník 

00244309 

CZ00244309 

 

 

JUDr. Pavel Jenšovský, starosta 

a 

Společnost s názvem Sdružení firem VW WACHAL a .s. a 

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, zkratkou 5-VWMB, 

vzniklá na zák l adě smlouvy o společnosti ze dne 6. 4. 2017, jejímiž 

spo lečníky jsou : 

VW WACHAL a.s. 

se síd lem: Tylova 220/ 17, 767 Ol Kroměříž 

zapsaný do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 2976 

I Č: 25567225, DIČ: CZ25567225 

zastoupen: Ing. Vil iam Wachal, statutární ředitel 

(vedoucí spo lečn ík spo lečnosti ) 

a 
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, Řečkovice 
zapsaný do OR: KS Brno, oddíl B., vložka 790 

IČ: 46347542 DIČ: CZ46347542 

zastoupen: I ng . J iř í Podo lský, statutárn í ředite l 

(společn ík spo l ečnosti ) 

sídlo spo lečnosti- Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž 

 

  

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel vedoucího společníka společnosti 
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SMLOUVA O DÍLO 

Název pro;ektu: "Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník -stavební úpravy a přístavba" 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných , 

ve znění pozdějších předpisu a smlouvy o dílo č. objednatele OV a I -D/0040/20 17, č. zhotovitele 

200860 uzavřené dne 15. 11. 2017 s objednatelem (dále také jako ,. smlouva") provádí stavební 

práce a dodávky na zakázce: "Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník -

stavební úpravy a přístavba" (dále také jako ,.dílo"). 

2. Objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě mění a doplňuj í smlouvu tak, j ak je uvedeno v tomto 

dodatku . 

II. 

Předmět dodatku 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně předmětu díla uvedeného v čl. II. smlouvy takto : 

a) Předmět díla se navyšuje o práce, dodávky a služby, které nebyly součástí předmětu díla 

uvedeného ve smlouvě (vícepráce). Vícepráce spočívají v: 

Podlahy 1. PP - Bourání celé plochy betonových potěru - potěr a polystyren (ZL 001) -

Odúvodnění: po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že potěry vykazují větší stupeň 

poškození a musí být vybourány celé 

Likvidace šatních skříněk (ZL 003) - Odúvodnění: likvidace skříněk nebyla součástí 

výkazu výměr 

Změna 1. PP - Svislé izolace - přípočty (ZL 004a) - Odúvodnění: po odkrytí 

konstrukcí byla zjištěna jiná skladba, a proto musely být upraveny práce související 

s izolacemi 

1. NP Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a 

likvidace suti (ZL 005) - Odúvodnění: po odhalení konstrukcí byla zjištěna jiná 

skladba, a proto museli být upraveny práce souvisej ící s pod lahami 

Sondy v podlahách 1. PP (ZL 006) - Odúvodnění: bylo zjištěno, že stávající základy 

neodpovídají tomu, co předpokládá projektová dokumentace a musel být zj i štěn reálný 

stav založení 

Velkoprofilové piloty - skutečnost (ZL 007) - Odúvodnění: na základě zjištěných 

geologických poměru vyvstala potřeba použití pažení u pilotu 

Pruzkumné vrty pro založení 1. PP (ZL 008) - Odúvodnění: skutečné geologické 

poměry neodpovídají předpokládaným a bylo nutné udělat novou projektovou 

dokumentaci a navrhnout jiné řešení 

Mikropiloty - přepočet délek a kusu (ZL 009) - Odúvodnění: skutečné geologické 

poměry neodpovídají předpokládaným a bylo nutno udělat novou projektovou 

dokumentaci a navrhnout jiné řešení 
( 

BoJrání obvodové stěny 1. PP v místě přístavby tobogánové věže (ZL 010) -

Odúvodnění: po odhalení konstrukcí byla zjištěna jiná skladba, a proto musely být 

upra-.leny práce související s izolacemi 
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SMLOUVA O DÍLO 

Název projektu: "Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník- stavební úpravy a přístavba" 

Chybějící pruvlak - CMA_B_102b_VT lPP (ZL 011) - Odůvodnění: pO odhalení 

konstrukcí při bourání bylo zjištěno, že chybí pruvlak, se kterým projektová 

dokumentace počítala 

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. ZL 001, ZL 003, 

ZL 004a, ZL 005, ZL 006, ZL 007, ZL 008, ZL 009, ZL 010, ZL Oll. 

b) Předmět díla se snižuje o práce, dodávky a služby, které byly součást í předmětu díla uvedeného 

ve smlouvě, ale které nebudou provedeny (méněpráce). Méněpráce spočívají v: 

Odpočet pruchodek v základech (ZL 012) - Odůvodnění: bylo zjištěno, že stávaj ící 

základy neodpovídají tomu, co předpokládá projektová dokumentace, a pruchodky 

nejsou potřeba 

a jsou podrobně vymezeny v oboustranně odsouhlaseném změnovém listu č. ZL 012 . 

Výše uvedené změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku. 

2 . V dusledku změny předmětu díla se mění ceny díla uvedená v čl. IV. smlouvy takto : 

1. etapa : 

Puvodní ceny díla dle smlouvy 169.648.490,79 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 8 485 792,44-Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 - 2 243 097 I 73-Kč 

Čerpání rozpočtové rezervy 
-6.242.694,71- Kč 

2. etapa: 

Puvodní ceny díla dle smlouvy 8. 739.485,25 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 0,- Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 0,- Kč 

3. Smluvní strany konstatují, že nedochází ke změně celkové nabíd kové ceny ve smyslu uvedených 

víceprací a méněprací, neboť navýšení bude uhrazeno z rozpočtové rezervy v položkovém rozpočtu, 

který je součástí smlouvy. Hodnota rozpočtové rezervy v položkovém rozpočtu bude ve smyslu 

tohoto dodatku snížena o částku odpovídající rozdílu mezi částkou víceprací dle tohoto dodatku č. 1 a 

méněprací dle ~ohoto dodatku č. 1. Uvedená cena za provedení víceprací je úplná a konečná . 

Dodatečná změna ceny za provedení víceprací není přípustná. Aktualizovaná Rekapitulace celkových 

nákladu stavby je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 
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SMLOUVA O DÍLO 

Název pro;ektu: " Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba" 

4. Smluvní strany se dále v souvislost i s dodatečně prováděnými stavebními pracemi , ·službami a 

dodávkami dle tohoto dodatku č . 1 dohodly na změně článku VI. (Doba prováděn í díla ) odst. 1 

smlouvy tak, že Term.fn dokončení stavby se měn í z doby: 

"do 21 měsícu od předání stanov iště" (tento údaj nadále neplatí) 

na: 

"do 24 měsícťl od předání stanoviště" (tento údaj je platný ve znění tohoto dodatku č. 1). 

Ve smyslu prodloužení Termínu dokončení stavby související s provedením víceprací bude vykládán a 

při měřeně upraven i Termínový harmonogram prací ( příloha č. 3 smlouvy). 

S. Smluvní strany se dá le dohodly na změně poddodavatelu, prostředn ictvím kt erých j e zhot ovitel ve 

smyslu č l . VIII odst. 17 smlouvy oprávněn provést dílo a kteří byli uveden i v p říloze č. 4 smlouvy. 

Aktualizovaný seznam poddodavatelu zpracovaný zhotovitelem tvoří p řílohu č . 4 tohoto dodatku. 

Objednatel se změnou poddodavatelu a aktualizovaným seznamem poddoda vatelu souh lasí. 

6. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávaj í v platnosti beze změny. 

7. Změna smlouvy na zá kladě tohoto dodatku č. 1, týkající se změnového listu Likvidace šatn ích 

skříněk (ZL 003), není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v sou ladu s § 222 odst. S 

ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, kte ré neby ly 

zahrnuty v puvodním znění smlouvy, ale jsou nezbytné a změna osoby dodavatele není možná 

z ekonomických a technických duvodu, způsobila by značné obtíže, nebo výrazné zvýšení nákladu a 

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (a to i v jejich celkovém souhrnu) 

nepřekračuje 50 % puvodní hodnoty veřejné zakázky. 

8 . Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se změnových listu Podlahy 1. PP - Bourání 

celé plochy betonových potěru - potěr a polystyren (ZL 001), Změna 1. PP - Svislé izolace - přípočty 

(ZL 004a), 1. NP Podlahy - Jiné stávající souvrství než uvedené v PD - pouze bourací práce a 

likvidace suti (ZL 005), Sondy v podlahách 1. PP (ZL 006), Velkoprofilové piloty - skutečnost (ZL 

007), Pruzkumné vrty pro založení 1. PP (ZL 008) , Mikropiloty - přepočet délek a kusu (ZL 009) , 

Bourání obvodové stěny 1. PP v místě přístavby tobogánové věže (ZL 010) , Chybějící pruvlak -

CMA_ B_ 102b_VT 1PP (ZL Oll), není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s§ 

222 odst. 6 ZZVZ, neboť předmětem tohoto dodatku jsou stavební práce, služby a dodávky, kt eré 

nebyly zahrnuty v puvodním znění smlouvy, jejich potřeba vznikla v dusledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek (a to i v jejich cel kovém souhrnu) 

nepřekračuje 50% puvodní hodnoty veřejné zakázky. 

9. Změna smlouvy na základě tohoto dodatku č. 1, týkající se změnového listu Odpočet prŮchodek 

v základech (ZL 012) , není podstatnou změnou smlouvy na veřejnou zakázku v sou ladu s§ 222 odst. 

3 ZZVZ, neboť tato změna by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovl ivnit výběr 

dodavatele v puvodním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve 

prospěch vybraného dodavatele, a zároveň nevede k rozšíření rozsahu p l nění veřejné zakázky. 

( 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek j e vyhotoven ve třech st ejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
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SMLOUVA O DÍLO 

Název projektu: "Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník -stavební úpravy a přístavba" 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh' a s celým 

obsahem dodatku souhlasí. Dodatek uzavírají opravdu a vážně, nikoliv v t ísni a na dukaz toho 

připojují níže uvedenétw dne, měsíce a roku své vlastnoručn í podpisy oprávněn í zástupci obou 

smluvních stran . 

3. Text dodatku má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v sou ladu s ustanovením 

tohoto dodatku . 

4. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/ 2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v reg istru smluv. Zveřejnění t ohoto 

dodatku v reg istru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany proh lašují, že nemají námitek proti 

zveřejnění tohoto dodatku v plném rozsahu . 

S. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Rakovn ík dne 25. 4. 2018 č. 

usnesení 335/ 18. 

PŘÍLOHY DODATKU Č. 1 

Příloha č. 1 Rekapitulace změnových listu, ZL 001, ZL 003, ZL 004a, ZL 005 - 0012 

Příloha č . 2 Rekapitulace celkových nákladu stavby - aktualizace dodatek č . 1 

Příloha č. 3 Harmonogram projektu (fi nanční i časový) 

Příloha č. 4 Aktualizovaný seznam poddodavatelu 

V Rakovn íku dne ......... ~J .... Q5, ... 2.0.18 .. v Kroměříži dne ....... ~.9 ... 0.5 ..... ZOJL 

Objednatel: Zhotovitel : 

 

( 
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200 860 

Čís.rozp. 

ZL001 

ZL003 

ZL004a 

ZL005 

ZL006 

ZL007 

ZL008 

ZL009 

ZL010 

ZL011 

ZL01 2 

"Rekapitulace Změnových listů Dodatek č.1 - Bazén Rakovník" 

Název 

Podlahy 1.PP ,.,Bourání celé plochy betonových potěrů 

Likvidace šatních skříněk 

Změna 1. PP - Svislé izolace 

1.NP- Podlahy- Jiné stávající souvrství než uvedené v PO 

Sondy v podlahách 1. PP 

Velkoprofilové piloty - skutečnost 

Průzkumné vrty pro založení 1.PP 

Mikropiloty- přepočet délek a kusů + vrtání s pažnicí 

Bourání ŽB stěny v místě tobogánové věže 

Chybějící průvlak- CMA B 102b-VT 1PP 

Odpočet průchodek v základech 

Celkem změnové listy 

čerpání rozpočtové rezervy 

Celkem dopad do celkové ceny díla 

I I 

Celková cena bez Rozdělení na VCP/MNP 

DPH 
VCP MNP 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6 242 694,71 8 485 792,44 -2 243 097,73 

-6 242 694,71 

0,00 

! 


