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VODÁRNY KLADNO ~ MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na Zhotovení projektové
dokumentace a dodávky Souvisejících praci

uzavřené podle § 2586 a následujících Zákona č. 89:'2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

(Ě. smlouvy vedené u objednatele: 9394/1703
ç. smlouvy vedené u Zhotovitele: 2017-00910404
C. zakázky: 2110021?

I. Smluvní Strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno -› Mělník, a.s.
se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 2380

Zastoupené: lng. Petrem Sehčnfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce
ve vëCeCh technických:

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojeni:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: AQUECON, a.s.

se sídlem Teplice, Československých legií 445/4, PSČ 415 O1,r
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti
nad Labem, oddíl B, vložka č. 2119

Zastoupené: Ing. Ahmadem Moudarern, Členem představenstva
Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
ıč z 14888202 Dıč: CZ14888202
Bank. Spojení:

(dale jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 3 je změna termínů, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Velká Dobrá - přeložka vodovodu DN 350

Ve smyslu článku XII., bodu 5 vyse uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedeného článku smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2017.
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vODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK velká Dnhrá _ přflınžkn vnúnvnflın DN 350

akciová Společnost Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

III. Předmět dodatku

1. Smluvní Strany Se vSouviSlosti sprodlením MM Kladna OŽP ve vyřízení žádosti o
sloučeně územní a Stavební řízení, dohodly na úpravě termínu plnění Smlouvy o dílo.

2. Smluvní Strany Se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku VI. Doba plnění, ve
kterěm se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

Činnost: Termín plnění:

2. Předání dokumentace DUR: 31. 7. 201?
3. Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: 31. 8.2018
4. Předání dokumentace DSP: 30. 4. 2018
5. Zajištění Stavebního povolení včetně nabytí právní moci: 31. 8. 2018
S. Předání dokumentace DPS: 31.8.2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body vtomto dodatku nahrazují původní znění uvedeně ve Smlouvě
o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažerıě zůstávají v platnosti dle původního
znění ve Smlouvě o díloI nebo dle znění ve Smlouvě o dílo upraveného předchozím
dodatkem.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají Stejnou platnost.
Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

3. Smluvní Strany prohlasují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, S obsahem Souhlasí
a na důkaz jejich Svobodně, pravě a vážně vůle připojuji svě popisy.
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