
Dodatek č.1
Smlouva o dílo č.85l09l20t7

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ

zástupce ve věcech technických: Vítězslav Urbánek

IČo : oos:go+:
DIČ: CZ 00839043
Bankovní spojení : KB a.s,, pobočka Moravský Krumlov
Císlo úrčtu : 1413074Il0r00

1.1. Objednatel:

zastoupená:

í,2. Zhotovite| :

zastoupený:

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

čl. 1
§mluvní stranv

Služby města Moravský Krumlovo příspěvková organizace
Zámecká 17, 672 01 Moravslcý Krumlov

Jiřím Čemerkou, ředitelem

VS-build, s.r.o.

Se sídlem: Družstevní 369,664 43 Želešice

Ing.Jaroslav Vraňan, j ednatel

a) smluvních :

b) technických :

tČo :
DIČ :
Bankovní spojení :

čís1o ťrčtu:

Ing.Jaroslav Vratian, j eclnatel
lng.Michal Garláthy

28 31 20 15
CZZB 3120 15

čSon a.s.

253798874luoa

Smluvní strany se z dŮvodu po§unu stavebních prací do nevhodných klimatických
podmínek.dohodly na následujících změnách znění Smlouvy o dílo na stavbu ,,Oprava
kanalizace Škohí 142."

I. V ě1.3 se odst.3.1. mění následovně:
3 .I . Zhotovitel se zavazuje k dodržení následuj ících termínů:

ukončení stavebních prací : 30.04.2018

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokoněení stavby, jeji vyklizení a podepsání
zápisu o předání a píevzeti stavby, předání dokladů ke kolaudaěnímu řízení a podkladů
zajiŠťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a
revizich, prohlášení o shodě a předání I paré projektové dokumentace se zakreslením
skuteěného provedení díla.



II. V č1.5 se odst.5.1. mění následovně:
5.1. Provedené práce budorr hrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem dle soupisu
skutečně provedených prací odsouhlasených a schválených objednatelem. Jedna í'aktura bude
rystavena ke dni 29,12.20l'7 nazákladé skrrtečně provedených prací ktomuto datu, druhá faktura
bude vystavena po dokončení díla, na základě předávacího protokolu dokončeného díla a
odsouhlaseného soupisu provedených prací objednatelem. Splatnost předloženýclr faktur činí 15 dní
ode dne doručení.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zistávají nezměněny.

Tentododatekč.ljevystavenve2vyhotoveních znichžpojednomobdržíobjednatelizhotovitela
nabývá účinrrostí dnem podpisu oprávněných zástrrpcťr.

V Moravském Krumlově. dne I5.I2.2017 V Želešicích, dne 15.12 .2017

"g§ivšŘvP§ůn*prlspélkbve o€nnEaco
.._^ _ 4áííleoká 17 .r.
672 01 MofavsryXnrnt*

Za objednatele

Ing.Jaroslav Vraňan
jednal
VS-build, s.r.o.

r.o.
Želešice

t1l ,

Reditel




