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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele č. l: S-0808//DOP/2017
číslo smlouvy o dílo objednatele č. 2: 25-XXlll
číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/JP/2017/1

Uzavřená ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a ) a písm. b) a odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb. o zadávání veřejných zakázek

na veřejnou zakázku s názvem:
,,11/329 Plaňany, obchvat"

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1
Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupený: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojeni: ppf banka, a.s., číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

a
Objednatel č. 2
Městys Plaňany
se sídlem Tyršova 72, 281 04 Plaňany
zastoupený: Mgr. Matinem S. Charvátem, starostou Městyse Plaňany
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Mgr. Martin S. Charvát, starosta Městyse Plaňany
IČO: 00235636 DIČ: CZ00235636

Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., číslo účtu:
dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel:
BÔGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka 58610
jednajIcí Josefem Krýslem, Peterem Hainem a Christianem Schrôdlem, jednateli

komplementáře Janou Krýslovou, Michaelem KOpplem a Robertem Achsem, prokuristy
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IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919

Bankovní spojeni: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu:
dále jen ,,zhotovitel"

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen ,,smluvní strany", případně ,,smluvní strana",
je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku
1. V průběhu prací na díle byly zjištěny skutečnosti, které neumožňovaly provedení díla

v rozsahu a způsobem původně sjednaném. jednalo se zejména o odvážení vytěžené
ornice na větší vzdálenost oproti návrhu v zadávací dokumentaci. Vytěžená ornice byla
odvážena na lokality v k.ú. Plaňany a Nová Ves, určené Odborem životního prostředí a
zemědělství Městského úřadu Kolín, dále na základě zjištěných skutečnosti při realizaci
stavby bylo nutno provést káceni stromů a odstraněni keřových porostů ve značně větších
výměrách než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci, jež nebyly předpokládány smlouvou
resp. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; výskyt těchto skutečností nemohla
předvídat ani ovlivnit žádná ze smluvních stran. Z tohoto důvodu musel zhotovitel
v souladu se smlouvou částečně přerušit práce na díle do doby nalezeni nového
technického řešeni a dosažení dohody smluvních stran na změně smlouvy v souvislosti
s objektivně nutnou změnou způsobu a rozsahu provedení díla nezbytnou pro jeho
dokončeni.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách díla:
a) změny díla dle příloh č. 8 - ZBV č. 1

3. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak uvedeno výše v odst. 2, se
smluvní strany dohodly na nás|edujÍcÍch změnách Smlouvy o dílo ze dne 23. 05. 2017, č.
smlouvy o dílo Objednatele č. l: S-0808/DOP/2017, č. smlouvy Objednatele č. 2: 25-XXlll
o dílo Zhotovitele: 09/JP/2017/1 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen
,,smlouva"):

a) Článek Ill. Cena za dílo, odstavec 3.1 se nahrazuje tímto novým zněním:

,,Cena za dílo dle čí. l. smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele
v celkové výši:

\
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Cena díla bez DPH
DPH
Celková cena díla včetně DPH

31.570.265,00 Kč
6.629.755,65 Kč

38.200.020,65 Kč

Za účelem přehledu vývoje ceny díla smluvní strany konstatují, že cena díla se vyvíjela
takto:

Původní cena díla dle smloůvY.
Cena bez DPH
DPH
Cena včetně DPH

30.850.000,00 Kč
6.478.500,00 Kč

37.328.500,00 Kč

Nová cena díla dle dodatku č. 2 ke smlouvě'
Cena díla bez DPH 31.570.265,00 Kč
DPH 6.629.755,65 Kč
Celková cena díla včetně DPH 38.200.020,65 KČ

b) V článku XIV. Závěrečná ustanovení, odstavci 14.9, se na konec odstavce doplňují

slova:

Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 101 - Komunikace, l. etapa

Článek Il.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednáni smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají nezměněna.

2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto
dodatku č. 2 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.

3. Zdůvodněni změny ceny díla je uvedeno v ZBV č. 1 - příloha č. 8 tohoto dodatku č. 2.

4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž objednatel č. 1 obdrží tři stejnopisy, objednatel č. 2 jeden stejnopis a zhotovitel

dva stejnopisy.
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5. Právni vztahy vyp|ývajÍcÍ z uzavřeného dodatku č. 2 se řIdi obecně závaznými platnými
právními předpisy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření
tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne
6.4.2018 č. usnesení 050-12/2018/RK.

7. Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří nás|edujÍcĹ přílohy:
Příloha č. 8: ZBV č. 1 SO 101 - Komunikace, l. etapa

13 -OL- 2018
V Praze dne

L -05- 201
V Praze dne

Zhotovitel

BÔGL a KRÝSL, k.s.®
Renoirova 1051/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919

jana K 'slová
prok rista

F

Ing. hael Kôppl
prokurista

Objednatel
Středočeský kraj

ý':':::'%:

' J) ',, ,, ,, .. ,
· _P-- . ..-

_ i3-

MVDr. Josef Řihák
radní pro oblast investic a

veřejných zakázek

)

Stránka 4 z 4



""Y"
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS):
101/1 1Komunikace, I. etapa

Objednatel č. l: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
lČ: 70891095

Objednatel č. 2: Městys Plaňany
Tyršova 72, 281 04 Plaňany
lČ: 00235636

Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s.
Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
lČ: 26374919

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných a Změn kladných celkem

1.1 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .záporných a Změn kladných celkem

1.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn zápornýchcast zbv c. záporných a Změn kladných celkem

1.3 -51 792,00 567 507,30 515 715,30

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn zápornýchzáporných a Změn kladných celkem

1.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. záporných Cena navrhovaných Zmeň kladných . ." a Zmeň kladných celkem

1.5 0,00 204 549,70 204 549,70

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných a Změn kladných celkem

1 -51 792,00 772 057,00 720 265,00

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny
stejný systém čÍs|ování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:
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.l Název a evidenční číslo Stavby: "11/329 Plaňany, ol

l
l Názcv stavebního objektu/provozního souboru (SO/

Strany smlouvy o dílo č. S-O808/DOP/2017 resp. 25
Objednatel č.1: středočeský kraj, Zborovská 11, 151

X '1· kAäeŕue Dlmňanv Tvrčním 77 7R1 Qa

Příloha č. 2.1

_ změnový list
Název a evidenční číslo Stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l čIslo Změny SO/PS:

Názcv stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace, I. etapa SO 101/1.3 1

Strany smlouvy o dílo č. S-O808/DOP/2017 resp. 25-XXHl/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2" '.05,2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel č.1: středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Objednatel Č.2: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany

Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, ks., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

PřIlohY Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionálni dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 29 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny

Při realizaci stavebního objektu bylo na základě požadavku MěÚ Kolín (viz přílohy) nutné odvážet vytěženou ornici na větší vzdálenost oproti návrhu v zadávací dokumentaci.
Vytěžená ornici byla odvážena na lokality v k ú. Plaňany a Nová Ves, určené Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín. Objemy odvezené omice
byly zapsány do stavebního deníku (viz příloha).

Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údcžby silnic Středočeského kraje upřesňujÍcÍ provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek z 29. 5 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

. . . , . . Cena navrhovaných Změn Součet absolutních hodnot ZměnCena navrhovaných Zmeň zapomych Cena navrhovaných Změn kladných záporných a Změn kladných celkem kladných a Změn záporných

-51 792,00 567 507,30 515 715,30 619 299,30

µodpls vyjadhj e sou -ďas se 2ménou:

Zhotovitel (stavbyvedouc') jméno Vojtěch Hvězda datum 43. ic:4 d podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Vašák datumÁj. L, /Z podpis /

Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Tožička datum j/ý, 7, A¢/> podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dok|adováhy a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zrněny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čI. 13 2 Smluvních podmínek. Tento
Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho pňpojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Č.1 (Oprávněná osoba Objednatele)
středočeský kraj jméno MVDr Josef Řihák datum p°::

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatele) . ·jméno Mgr Martin S. Charvát datum AS, M podp"Městys Plaňany
kjČjUL a KHYŠĽ, k.s.® Jana Krýslová datum podpi'

zhotovite/qenoirova 1051/2a, 150 00 Praha 5 jméno 1 3 "ÔL" 2018 n,
IČO: 26374919, DIČ: CZ26374919 Ing. Michael Kôppl datum pQdr!.í

/Čislo parě""
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" Změnový list
Názév a evidenční číslo Stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" Číslo SO/PS l Číslo ZBV:

l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS): Komunikace, I. etapa SO 101/1,5 1

Strany smlouvy o dílo č. S-0808/DOP/2017 resp 25-XXlll/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2 a05.2017 (dále jen Smlouva):
Objednatel Č.1: středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Objednatel č,2: Městys Plaňany, Tyršova 72, 281 04 Plaňany
Zhotovitel: BÔGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

PřňohY Změnového listu: Parě č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Regionální dotační kancelář
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

7. Další doklady 29 počet listů

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:
Na základě zjištěných skutečností při realizaci tohoto stavebního objektu bylo nutno provést změnu oproti zadávací dokumentaci spočivjlci v tom, že při realizaci stavby bylo
nutno provést kácení stromů a odstraněni keřových porostů ve značně větších výměrách než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Plochy odstraněných keřových porostů a
drobných stromů včetně kořenů a plochy pro likvidaci a pokosení trávniku byly určeny na základě geodetického zaměření. Počty skácených stromů včetně pařezů byly
$počitány na místě V tomto případě se jedná o nepřesnost zadávací dokumentace.

Dotčené položky jsou podle § 12 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 5 dc minimis a splňují ustanovení § 222 odst. 4 uvedeného zákona.

Údaje v Kč bez DPH:

, . , , . . . Cena navrhovaných Změn Součet absdutních hodnot ZměnCena navrhovaných Zmeň záporných Cena navrhovaných Zmeň kladných . . . . .záporných a Změn kladných celkem kladných a Změn záporných

0,00 204 549,70 204 549,70 204 549,70

µodpis vyjadruje souhlas se Změnou:
Zhotovitd (stavbyvedouc') jméno vojtěch Hvězda datum 4,3,0 q ic /8 podp's

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Martin Vašák datumedt h. 4Á podpis

Stavební dozor jméno Ing. Miroslav Tožička datum "1 <ŕ podpi,

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Be. Zdeněk Dvořák datum podpis Ý

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a
oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2 Smluvních podmínek. Tento
změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovřtele
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel Č.1 (Oprávněná osoba Objednatele) . . .
' j jméno MVOr. josef Řihák datum podpisStředočesky kra"

.
Objednatel Č.2 (Oprávněná osoba Objednatele) . 'oj

. . jméno Mgr. Martin S. Charvát datum h 1/ - 20 '/4 p°dpisMestys Plaňany

BČJGL a KRÝSL, k.s.® jana Krýslová datum podpis
zhotovitaenc|irova 1051/2a, 150 00 Praha 5 jméno 1 3 "Ok 2018

IČO: 2637491 9, DIČ: CZ263749 19 Ing. Michael Kôppl datum podp"
M:io parě:
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, Příloha č. 3ZAPIŠ

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: "11/329 Plaňany, obchvat"

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozniho souboru (SO/PS):
Komunikace, l. etapa

101/1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

10 570 162,72

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech ZměnCena všech Zmeň . Cena SO/PS po Rozdíl ceny SO/PS po
záporných v předchozích . klaQnych v všech předchozích všech předchozích

. . predchozich Změnách . . . . .Zmenach na SO/PS Zmenach Zmenach a ve Smlouvena SO/PS
2 3- zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnUmontážní práce 0,00 0,00 10 570 162,72 0,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

. . Cena všech Změn Cena všech ZměnCena navrhovaných Cena navrhovaných . .
. , . . . kladných na SO/PS kladných na SO/PS kZmeň zapornych na Zmeň kladných na . .

SO/PS SO/PS (předchozích a cene SO/PS dlenavrhovaných) Smiouvy v %
7 , 8- zadat 9 -zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnúmontážni práce -51 792,00 772 057,00 772 057,00 7,30%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn Rozdíl ceny SO/PS Rozdíl ceny SO/PS po
záporných na SO/PS Cena SO/PS po této po této Změně oproti této Změně oproti ceně

(předchozích a Změně ceně SO/PS dle SO/PS dle Smlouvy v
navrhovaných) Smlouvv %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnúmontážnI práce -51 792,00 11 290 427,72 720 265,00 6,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Vyjádřeni (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): vojtěch Hvězda

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Vašák

Stavební dozor: Ing. Miroslav Tožička

Zástupce Objednatele: Be. Zdeněk Dvořák

souh as'm

A

q U

souhlasím ."ä h. "Ť'
,ouhla,im 43,'i «
souhl·s'-

Supervize

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednáni Změny: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA souhlasím ju .Ac



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace, I. etapa č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace, l. etapa Skupina Změn: 3

ž vi , . . , Cena za Cena celkem Cena celkem Rozdil cenMno st ' Mnozstvi Mnozstvl
. Změny záporné Změny Podíl cen

Por¢ č· Kód položky Název položky m.j. ve m.j. v ve Smlouvě v
, ve Změně v celkem vpol. ve Změně rozdílu v KČ kladne v KČ celkem v %

Smlouvě KČ KČ KČ KČ

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10.00 11,00 12.00 13,00 lá

13 121101101 Sejmuti ornice s přeMstěním na vzdálenost do 50 m m3 4 009,58 2 017,58 -1 992,00 26,00 104 249,0& -51 792,0C 0,00 52 457,08 -51 792,0C· -0,50

24 162701105 Vodorovné přemístěnI do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 388,58 5 180,58 1 792,00 96,10 325 642,54 0,00 172 211,2C 497 853,74 172 211,2C 0,53

odvoz 1792 m3 ornice na skládku do 15 km od stavby - viz př//oha
Příplatek k vodorovnému přerMstění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až

25 16270110G 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 47 440,12 56 400,12 8 960,00 0,09 4 269,61 0,00 806,40 5 076,01 806,40 0,19

odvoz 1792 m3 ornice na skládku do 15 km od stavby - viz příloha
1792 m3 X 5 =8960,00

Nové položky

214 16250110Z Vodorovné přerrňstěni do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,00 200,00 200,00 129,00 0,00 0,00 25 800,0C 25 800,0C 25 800,0C 1,00

odvoz 200 m3 ornice na skládku do 3 km od stavby - viz příloha
j.c. dle SO 401 pol. č. 6, l. etapa

215 181305111 Převrstvení ornice m3 0,00 1 592,0Ct 1 592,00 230,00 0,00 0,00 366 160,0C 366 160,0C 366 160,0C 1,00
na pozemku KÚ Nová Ves l, parc.č. 862 - viz ŠD list č. 013505
j.c. dle Urs 2017 01

216 111151231. Pokosení trávníku lučního plochy do 10 000 m2 m2 0,00 1 234,OC) 1 234,0C) 2,05 0,00 0,00 2 529,7G 2 S29,7C 2 529,70 1,00
j.c. dle Urs 2017 01

Celkem 434 161,23 -51 792,0C 567 507,3C 949 876,53 515 715,30 1,19



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace, l. etapa č. 1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace, l. etapa Skupina Změn: 5

Množství Množství Množství Cena za Cena celkem ve Změny záporné v Změny Cena celkem ve Rozdíl cen Podíl cenPoř. Cp Kód položky Název položky m.j. 'e
ve Změně rozdílu v Smlouvě v KČ KČ kladné v KČ Změně v Kč celkem v celkem v %pol. Smlouvě KČ

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 111201101. Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny zcelkové plochy do 1000 m2 m2 980 3139 2159 32 31360,0C 0,00 69 088,0C 100 448,0C 69 088,0C 2,20
2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 980 3139 2159 22,3 21 854,0C 0,00 48 145,7C 69 999,7C 48 145,7C 2,20
3 112101101- Kácení stromů listnatých d kmene do 300 mm kus 4 267 263 115 460,00 0,00 30 245,0C 30 705,0C 30 245,0C 65,75
4 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 4 267 263 217 868,00 0,00 57 071,0C 57 939,0C 57 071,0C 65,75

Celkem 54 542,0C 0,00 204 549,7C 259 091,7C 204 549,7C 3,75

Příloha č. 4.2



l

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN -VZOR i\

Název a evidenční čÍslo Stavby: "11/329 Plaňany, obchvat"
1 PHJaá smluvnÍ ugtka rozervy DPH 30 850 000,00 Suma Změn kl3äý'ch Změn zápomých Gkuplny j " 515715.30 0132N1)"1oQ Hmma SO % 2,01% 12137/1ň00 Nmltu % om~ňyy 4 Nuptm 3

Aktuálni čó6tkä (cena $ůvbW 31 570 265,00 " nwnmh l 30 KWČM ~W4 ¶,wm 3kddmMN mnu bO 4,&kupjm 4 0,00% 1j·37 SkdwáM nmtu ¶4n zu qqo Kí 204 540,7¢
Sumu hkidnM

AátWtru wMuvnl um (oQm úwby) 200 020,06 Zákonný Hmit 30 % pro 3kuplnu 3 a 3kuplnu 4 g 255 10a=32a+xa Změn kladných a Změn 819 299,30 14·14q224¢kx>j7 zbývá do Umku 140 DID 460,30
v~ Uporných pro 3kuplnu 3 a

Skuplnu 4

3·(2/1)"100 Procento změny Přjjab6 smluvnl částky 102,33% 11=1"0 5 zákonný Hmit 50 % pro' Skuplm 3 swpmů 4 is 425 000,00

4a(25/1)"100 8Movánf vyhmmnýoh zmón (6fwplm i) 0,0W,

$j28/1)"1® 0héMd pdď0lk ňkWNm 2} 0AO%

40"(1w1 )"1ckj ~y ¶t sxn ~m o,ir.., ±mw U idl tu µ6~ kí

I
Příloha C.6 l

,\ ,

Ňmlhj 4. .

40"(1w1 )"1ckj ~y ¶t sxn ~m o,ir.., ±mw U idl tu µ6~ kí

-1- -2- -3- -4- -5-

v,m,.m m+u |ň·mô«y| pd~ cz~uvám Nezbyt~ znuvy a

zimny ~ zimny Zmeny Buma
Zrněny záporná Upomó Z,Mny Swm Zmón úpomó 8tmnbmn Upomó Proamnl 9~ ZMn =~=h upomó Zmdny Pmconhi WmZNNn dmokômkh Tw;=

30 ZBVČ. Název SOPS lpf.cknót ZrMny (zMkvut Změny kladné Hodnoui ZBV (1UKláv"t HMM úúmný'ha (udMiU0 ZhMykkdM (udhM m ZrMny kkdM vyµdkn| Upomýah.' kkdnýeh a zdí (udhmt IdďM =;: = = , hNt 224 oqo WMt16 %
munÓnkom mínuv) mwnónkmm ZrMn kkdných mamdďmn umn znmMnkmn zmeny kľ0dM ZrMn kkdrWeh Upomých zmiň Změn h kc)

mhm) mln@ mhm) mlnlm) Upomýoh

10 17 10 20"24·27+30°U° 21.10o20 23 24 Z7 20 30 31·(3011)"1® 3J 34 37 3M3ň1)"100'tm
PIMWN, ?hwt - BI 792,00 772 OB7,00 720 0,00 DAO 0,00 om om DAO · B'l moo 807,30 1.64% 61$ mm 010 ä00,30 0,00 DAO QAO¶4 O.® 0,00 R4040,H 0M%

im t Kmntmmw l 'KKmL oWťnni £¶ mm m m :yj m«.tíu l) cm um - tit mm "m H1,:jô lji4X 7!5:Xl G¶9xo:ja qcxn, (LIKj u [kj 71p4 SmG,T0 o {Xřh
um QCiCl om O.® tum, lôcx) (jOKl clcxtk om (1,% e DO'b

DO 'J,OC1 U,UU tlO Ô t» Q,CX) n n,lxj U,M1 Qľ
qqo 9Al 0j[V.! očú u,!kl'b [j m o CLí n trn. il,lX1 n Mr [j cm,
0 go cl na 0,[Kl dix) om 0,90% n,Cjťj uců nem, u oči n m ĎtXňb

Om) q,[jq o, -m, c] čyj 0,m mm ó,Mi U,Mj mm
U,® Ujf)0 U NI CLáj c'm u ň¢l!b (j aj o U ¢]Ů% n rÁj. e tXj U m
am 0,ľkj n [Kí org (lug ůj)u4, ·jcxj ôců am n.lxŕ q Cú'b

{JOO Ô [N PQQ CLÚC 09U% n aj ÔCŮ MYJ% O äěl n (X] ťj QU%
QQO 3,n0 CIC ¢,[jq Ů,M1% ¢JŇ om (j cm l} Cg QtXj¶.
nm nm nm nm 0,ňo% Cl 'jn ô.lcq% ujú.' c.m gem,
0!3d om QC (],[K,'6 UCE) Q,CK7% (],[X7 C',[}C Q CJQMb
om 'Ú,® oQtj CIÁCJ 1LM% tj 'ja DAO a CKJ'L L' DG
tí QQ O HO QQq) O 0(1% a QFĚj Blk' L' tr. 0¢EI%
om ll.0Cl EA: om om " C,|Y.'% y {JAK) U.¢K)% ' gúč L'.QC. Q,(X9h,
ňá) 1),ňň lř,0e 0¢0 qc " a m očú q,¢kn : g lX; roc q čxn,
0.¢0 0,00 0,0G OCR CLÚQ (j,{j¢l ¢1,ČKl Č! ů,¢ô qm qm
OAJ QŇ 0,00 Dao CICO Ô,(XNŕ 3$KJ ¢j,tju ¢Lfk!% 0,ijcp L',fřa n,cm
ej (x) dač} (j co n [j .tin ej ňu é! mb D LĽr Ó cRy Q cxm
am {],M am am 1?ňfTk UKI {),M [l ĹK]% q m' oco 'ij,cnx
om 0.CJO om om Q M!% n M 0,[}0 {I tm. Ú [X) , Dôg
om om om OAJ om D 1]C¶. :j,m n OŮZ Ô CX) DůO CIOML
om Anň R.[K· om (JER ej tjir% ,¶,{K1% ô (Jp ĎIYj Q CEN
(jaj [LOň UCŮ GUX) f) jXTh 'Í Ů,tjů n m Ó I)(F
om ůa0 dc om Oco n rx:rb |1 (K! [|,Pf| n 1k.}% q Cd' i d IK' Q,{KIN
om 0jDK] D|OO DICK) ODL} ĹJ tm ",'lš' '/,'N 1| \5^ [J Cďj l IJCE! C1,CKľb

q q cr [j ¢x"% ij,|!f! t] !h1 n ih!% ô Ůri i ú cg i %Y'N
Qjäo (JAl om QQQ QQK) ú cm. Ú Úl) Ů,N! n m O črt ' Mýl " ó'm

B* 0,tkl Q,L4P Q,QQ am '? 'Xňb l n Mi Íl ťXi n 1i¢r% " '7' '?ř' ' ° pn

Poznámka: Formulář vM ln(bmmllvn1 cMmktoľ zobcQzljj0 6ĺmv k atu phdoZonl Změnového lhtu
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 1

Název a evidenční číslo stavby: "II/329 Plaňany, obchvat"

Název stavebního objektu l provozního Komunikace, I. etapa
souboru (SOIl'S):

Číslo SOIl'S l číslo změny SOIl'S: SO 101/1

Součást dokumentace ZBV
Doklad ANO ,

(počet lish°l) NE - Ulozeno
Rozpis ocenění změn položek 5
Zápis ze stavebního deníku 3
Vyjádření MěÚ Kolín ze dne 02.05.2011 3
Vyjádření MěÚ Kolín ze dne 24. 10. 2011 3
výpisy z katastru a mapky s vyznačenýmť
pozemky 6
Geodetická dokumentace skutečného
provedení - Kácení porostu pro stavbu 3
Fotodokumentace 4
Vyjádření autorského dozoru l
Vyjádření technického dozoru l

počet listů celkem 29



Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: "11/329 Plaňany, obchvat" ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace, l. etapa Č.1
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace, l. etapa Skupina Změn: 3 + 5

Množství . , . . Cena za Rozdíl cen ,
Mnozstvi Mnozstvl Cena celkem ve Změny záporné v Změny Cena celkem ve Podil cenPoř. č· Kód položky Název položky m.j. ve m·j· v S louvě v KČ KČ kladné v KČ Změně v Kč celkem v celkem v %

poI. ve Změně rozdílu KČ m KČSmlouvě

1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10 11 12 13 14

1 111201101. Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny zcelkové plochy do 1000 m2 m2 980,00 3 139AJO 2 159,00 32ÁX) 31360,0C 0,00 69 088,0C 100 448,0C 69 088,0C 2,20
2 11120140LSpálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 98'0,00 3 139,0C 2 159,00 22,30 21 854,0C 0,00 48 145,7C 69 999,7G- 48 145,7C 2,20
3 112101101-Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 4,00 267,00 263,00 115,00 460,00 0,00 30 245,0C 30 705,0C" 30 245,0C 65,75
4 112201101. Odstraněni pařezů D do 300 mm kus 4,00 267,00 263,00 217,00 868,00 0,00 57 071,0C 57 939,0C 57 071,0C 65,75

Rozebráni dlažeb vozovek pI přes 200 m2 z drobných kostek do lože z
S 113106521 kameniva m2 730,00 730,00 0,00 13,30 9 709,00 0,00 0,00 9 709,00 0,00 0,00

6 11310718" Odstranění podkladu pI přes SO do 200 m2 živičných ti 200 mm m2 125.00 125,00 0,00 71,20 8 900,00 0,00 DAO 8 900,00 0,00 0,00

7 11310722Z Odstraněni podkladu pI přes 200 m2 z kameniva drceného ti 200 mm m2 2 290,00 2 290,00 0,00 17,80 40 762,OC· 0,00 0,00 40 762,00 0,00 0,00

8 11310724Ž Odstraněni podkladu pI přes 200 m2 živičných t! 150 mm m2 460,00 460,00 0,00 53,40 24 564,0c· 0,00 0,00 24 564,oc: 0,00 0,00
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2 bez

9 11315433@ překážek v trase m2 2 035,0C- 2 035,00 0,00 13,40 27 269,OC 0,00 0,00 27 269,OC 0,00 0,00
10 113202111. Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 92,ck) 92,® 0,00 44,60 4 103,2c 0,00 0,00 4 103,2c 0,00 0,00
11 119001204 Úprava zemin vápnem ti vrstvy 500 mm m2 5 660,00 5 660,00 0,00 23,10 130 746,0C 0,00 0,00 130 746,0C 0,00 0,00
12 120001101. Příplatek za ztíženi vykopávky v blIzkosti podzemního vedení m3 55,00 55,00 0,00 267,00 14 685,OC 0,00 0,00 14 685,0C 0,00 0,00
13 121101101. Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 4 009,58 2 017,59 -1992,0C" 26,00 104 249,0E -S1792,0G 0,00 52 457,0& -51 792,0C -0,50

14 1222022U Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 vhornině tř. 3 m3 8 461,02 8 461,Ó2 0,00 40,10 339 286,9C 0,00 0,00 339 286,9C 0,00 0,00
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za

15 1222022OG .lepivost m3 8 461,02 8 461,02 0,00 0,89 7 530,31 0,00 0,00 7 530,31 0,00 0,00

16 122302203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 vhornině tř. 4 m3 2 115,26 2 115,26 0,00 93,50 197 776,81 0,00 0,00 197 776,81 0,00 0,00

17 12230220q Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 zalepivost m3 2 115,26 2 115,26 0,00 0,89 1882,58 ' 0,CK) 0,00 1882,5& 0,00 0,00
18 13220110L Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 75,00 75,00 0,00 134,00 10 osom om 0,00 10 050,OC 0,00 0,00
19 13220110S Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 75,00 75,00 0,00 0,89 66,75 0,00 0,00 66,75 QJJO 0,00

Vodorovné přemÍstění větví stromů listnatých do 3 km D kmene do 300
20 162201455

mm kus 4,00 4,00 0,00 22,70 90,80 0,00 (JOO 90,80 Q00 om
21 162201475 Vodorovné přerrňstěni pařezů do 3 km D do 300 mm kus 4,00 4,00 0,00 74,70 298,80 0,00 0,00 298,80 0,00 0,00

22 16240110Z Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 618,48 3 618,48 0,00 35,60 128 817,88 0,00 0,00 128 817,89 0,00 0,00

,,,,.,.,, y
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162601101- Vodorovné přerrústění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

162701105 Vodorovné přemktěnido 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3

odvoz 1792 m3 ornice na skládku do 15 km od stavby- viz př/loha
162701100 Příplatek k vodorovnému přemistěnl výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až =

" ZKD 1000 m přes 10000 m m3
odvoz 1792 m3 ornice na skládku do 15 km od stavby - viz příloha
1792 m3 X 5 = 8960,00

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3

171101105 Uloženi sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % ps m3

171201101- UloženI sypaniny do násypů nezhutněných m3
171201211. Poplatek za uloženI odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t

Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm pI přes 500 m2 v rovině nebo ve
181301113 svahu do 1:5 m2
18130111E Rozprostření ornice ti vrstvy do 400 mm pI přes 500 m2 v rovině nebo ve

svahu do 1:5 m2
181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2

Úprava terénu nad svahem - vytvoření hrázky proti erozi svahů, svedeni
182001 vody k potrubí) m2

182101101. Svahovánív zářezech v hornině tř. laZ 4 m2
18220110L Svahování násypů m2

18230113ľ Rozprostření ornice pI přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 100 mm m2

5833120'0C drcené kamenivo pro násyp t
58530162C dodání vápna pro vápennou stabilizaci t

Trativod z drenážních trubek plastových f|exibi|ních D do 100 mm včetně
212752212 . . , ,loze otevřeny vykop m
56485111L Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2
564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 180 mm m2
56487111E Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 300 mm m2
565166122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 S (obalované kamenivo OKH) ti

90 mm š přes 3 m m2
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl100

565176121. mm š přes 3 m m2
569903311_ ZřizenI zemních krajnic se zhutněním m3
572141111, ::':':ání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) ti dc'

m 2
Vyrovnáni povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) ti dc

57214111Z 60 mm m2

.Příloha čaĺ

4 963,04 4 963,04 0,00 96,10 476 948,14 0,00 0,00 476 948,14 0,00 0,00

3 388,5& 5 180,5& 1792,0G 96,10 325 642,54 0,00 172 211,2C 497 853,74 172 211,2C

47 440,12 56 400,1Z 8 960,(JC 0,09 4 269,61 0,00 806,40 5 076,01- 806,40

0,53

0,19

1 809,24 1 809,24 0,00 26,70 48 306,71 0,00 0,00 48 306,7L 0,00 0,00

1692,35 1 692,35 0,00
730,00 730,00 0,00

16 984,87 16 984,87 0,00

80,10 135 557,24
17,90 13 067,OC
26,70 453 496,0&

0,00 0,00 135 557,24 DAO 0,00
0,00 0,00 13 067,0C om 0,00
0,00 0,00 453 496,0E 0,00 0,00

500,00 500,00 0,00 11,20 5 600,00 0,00 0,00 5 60O,OC 0,00 0,00

8 472,00 8 472,00 0,00 22,10 187 231,2C 0,00 0,00 187 231,2C 0,00 0,00
7 157,00 7 157,00 0,00 8,01 57 327,57 0,00 0,00 57 327,57 0,00 0,00

200,00 200,00 0,00
3 994,3C 3 994,30 0,00
1 641,0C 1 641,0C 0,00

35,60 7120,00
31,20 124 622,1E
26,70 43 814,7C

5 209,5C 5 209,5C
3 046,23 3 046,23

254,70 254,70

300,00 300,00
6 928,00 6 928,00
6 002,00 6 002,00

252,00 252,00

5 739,00 5 739,00

0,00 17,80 92 729,1C
0,00 151,30 460 894,6C
0,00 1 869,SC 476 161,65

0,00 97,90 29 370,0C
0,00 75,70 524 449,6C
0,00 89,90 539 579,8C
0,00 151,00 38052,0C

0,00 330,00 1 893 87O,OC

0,00 0,00 7120,0C 0,00 0,00
0,00 0,00 124 622,1E 0,00 0,00
0,00 0,00 43 814,7C 0,00 0,00

0,00 0,00 92 729,1C 0,00 0,00
0,00 0,00 460 894,6C 0,00 0,00
0,00 0,00 476 161,65 0,00 0,00

0,00 0,00 29 370,0C 0,00 0,00
0,00 0,00 524 449,6C 0,00 0,00
0,00 0,00 539 579,8C 0,00 0,00
0,00 0,00 38 052,0C 0,00 0,00

0,00 0,00 1 893 87O,OC 0,00 0,00

130,00 130,00 0,00 356,00 46 280,0C 0,00 0,00 46 280,OC- 0,00 DAO
458,24 458,24 0,00 214,00 98 063,36 0,00 0,00 98 063,36 0,00 0,00

150,00 150,00 0,00 214,00 3210Q,OC 0,00 0,00 32 100,OC O,® 0,00

420,00 420,00 0,00 252,00 105 840,0C 0,00 0,00 105 840,0C 0,00 0,00

57323111L Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2
m2 11 434,0C 11 434,0C 0,00 8,90 101 762,6C 0,00 0,00 101 762,6C 0,00 0,00
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Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S (ABS) tř. l ti 40 mm š přes 3 m z
577134141_ modifikovaného asfaltu
57714412l Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS) tř. l ti 50 mm š přes 3 m z

nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 50 mm š přes 3 m z

577146121- .nemodifikovaného asfaltu
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH) ti 60 mm š přes 3 m z

577156141 .modifikovaného asfaltu
59245311C dlažba OBDÉLNÍK 20 x 10 x 8 cm přÍrodní

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci ti 80 mm skupiny A pI do
59621221Z 300 m2

89594 Vpust kanalizační z bet.dílců s 1it.mřÍžÍ vč.zemních prací

899331111- výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopt

výšková úprava uHčniho vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího
899431111. hrnce, šoupěte nebo hydrantu
40444004 značka dopravní svislá reflexní výstražná al 3M Al- PI 700 mm

4Ó444004C značka dopravní svislá reflexní A30 700 mm
40444044C značka dopravní svislá reflexní AL 3M A31a, A31b, A31C(3x)
40444230C značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm
404442301. značka svislá FeZn NK E9

4044430T značka svislá reflexní z04e
40444232Cznačka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm
40444258Cznačka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm
40444272C značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 1500 mm
40444282C značka svislá reflexní AL- 3M 1100 (1350) x 330 mm
40444297C značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x SOD mm (IS 14, 12a, 12b, Ell)
40444334C značka svislá reflexní AL- 3M 500 x ISO mm
40444056C značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm
40444113C značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm

40444004Oa značka dopravní svislá reflexní výstražná AL P4 700 mm
404443340č značka svislá reflexnIALE3b 500 x 150 mm
40445150C sloupek silniční plastový s retroreflexnI fólii směrový 1200 mm

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez
912211111- betonového základu

Odrazky v obrubnícIch (všesměrová retroreflexnI oka), montáž včetně
91231000C dodání

913121111. Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletnI základní za první a ZKD

913121211 den použiti
MQntáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek

914111111- nebo konzolu

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
91451111Ž a patkou

m2 5 560,00 5 560,00 0,00 173,00 961 88O,OC

Příloha č.7

0,00 0,00 961 880,0C- 0,00 0,00

m2 120,00 120,00 0,00 191,00 22 920,0C 0,00 0,00 22 920,00 0,00 0,00

m2 125,00 125,00 0,00 221,(X) 27 625,OC 0,00 0,00 27 625,0C 0,00 0,00

m2 5 629,00 S 629,0CF
m2 69,54 69,54

m2 72,00 72,00
kus 2,00 ZOO

0,00 252,00 1 418 508,(K
0,00 125,30 8 713,36

0,00 174,00 12 528,0C
0,00 6 680,00 13 360,OC

0,00 0,00 l 418 508,0C 0,00 0,00
0,00 0,00 8 713,36 0,00 0,00

0,00 0,00 12 528,0C om 0,00
0,00 0,00 13 360,0C 0,00 0,00

kus 3,CK) 3,00 0,00 1440,0C 4 320,00 0,00 0,00 4 320,00 CLOD 0,00

kus 5,00 5,00 0,00 849,00 4 245,00 0,00 0,00 4 245,00 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 616,00 1232,00 0,00 0,00 1 232,0C 0,00 0,00
kus 3,00 3,00 0,00 616,00 1848,00 0,00 0,00 1 848,0C 0,00 0,00
kus 5,00 5,00 0,00 728,00 3 640,00 0,00 0,00 3 640,0C 0,00 0,00
kus 6,00 6,00 0,00 502,20 3 013,20 0,00 0,00 3 013,2C 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 502,20 1004,40 0,00 0,00 1004,4C- 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 490,50 981,00 0,00 0,00 981,00 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 502,20 1004,4C 0,00 0,00 1004,¢0 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 605,00 1 210,0C 0,00 0,00 1 210,00 0,00 0,00
kus 1,00 1,00 0,00 2 202,80 2 202,8C 0,00 0,00 2 202,80 0.00 0,00
kus 7,00 7,00 0,00 869,80 6 088,6C 0,00 0,00 6 088,60 0,00 0,00
kus 2,00 2,00 0,00 801,90 1 603,8C 0,00 0,00 1603,80 0,00 0,00
kus 4,00 4,00 0,00 502,20 2 008.8C 0,00 0,00 2 008,8C 0,00 0,00
kus 4,00 4,00 0,00 747,00 2 988,0C 0,00 0,00 2 988,(» 0,00 0,00
kus 10,00 10,00 0,00 747,00 7 470,00 0,00 0,00 7 470,0C· 0,00 0,00
kus 1,00 1,00 0,00 593,40 593,40 0,00 0,00 593,40 0,00 0,00
kus 1,00 1,00 om 502,20 502,20 0,00 0,00 502,20 0,00 0,00
kus 66,00 66,00 0,00 235,00 15 510,0C- 0,00 0,00 15 510,OC 0,00 0,00

kus 66,00 66,00 0,00 47,20 3 115,20 0,00 0,00 3 115,2C- 0,00 0,00

kus 85,00 85,00 0,00 454,00 38 590,0C- 0,00 0,00 38 590,0C' 0,00 0,00
kus 1,00 1,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 O,®

kus 60,00 60,00 0,00 12,80 768,00 0,00 0,00 768,0CF 0,00 O,®

kus 54,00 54,00 0,00 123,00 6 642,0(J 0,00 0,00 6 642,00 0,00 0,00

kus 32,00 32,00 0,00 434,00 13 888,QC 0,00 0,00 13 888,0C 0,00 0,00
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40445225C sloupek Zn 60 - 350 kus
40445240C patka hhniková HP 60 kus
40445253C víčko plastové na sloupek 60 kus
40445256C upínací svorka na sloupek US 60 kus

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou
91511111Z děhcí čáry souvislé m

Vodorovné dopravní značení Šířky 125 mm retroreflexní báou barvou
91511112Z děhci čáry přerušované m

91512111Z Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexnI bílou barvou
vodid čáry m

91513111Z Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro
chodce, Šipky nebo symboly m2
Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem děhci čáry

91521111ž .$ouvl$lé Šířky 125 mm m
91521112Z Vodorovné dopravní značení retroreflexnIm bílým plastem děhci čáry

přerušované šířky 125 mm m
VOdorovné dopravní značení bílým plastem vodIcI Čáry Šířky 250 mm

91522111Z ,retroref|exn| m
Vodorovné dopravní značení retroreflexnIm bílým plastem přechody pro

915231112 chodce, šipky nebo symboly m2

915611111. Předznačení vodorovného liniového značení m
91562111L Předznačení vodorovného ploŠného značeni m2

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do
91613121 3 .lože z betonu prostého m

5921747OC ob,ubnik betonový silničnI vnější oblý r 0,5 Standard 78x15x25 cm kus

59217474G obrubník betonový silničnI ABO100/15/25 || 100 x IS x 25 cm kus
59217475C obrubník silničnI ABO100/15/15 ll šedý a 100x15x15 cm kus
S9217476C obrubník $i|ničnÍ A80100/15/25 l! šedý lv 100x15x25 cm kus
59217477C obrubník silniční ABO100/15/25 || šedý pv 100x15x25 cm kus
91973511? Řezáni stávajIcího živičného krytu hl do 150 mm m
59227590C žIabovka betonová TBM-Q 100-600 50 x 68 x 6 cm kus
938902112 s:t/ě:Í příkopů komunikaci příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3

m
966006132 Odstran.ěnl značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovým

patkami kus

32,00 32,00 0,00 727,40 23 276,8C 0,00 0,00 23 276,8C
32,00 32,00 0,00 484,20 15 494,40 0,00 0,00 15 494,4C-
32,00 32,00 0,00 13,20 422,40 0,00 0,00 422,40

108,00 108,00 0,00 57,60 6 220,80 0,00 O,® 6 220,8G
0,00 0,00
0,00 0,00

680,00 680,00 0,00 9,43 6 412,40 0,00 0,00 6 412,40 0,00 0,00

110,00 110,00 0,00 9,43 1037,30 0,00 0,00 1037,3G 0,00 0,00

1 450,00 1 450,00 0,00 18,90 27 405,0C 0,00 0,00 27 405,0C 0,00 0,00

26,00 26,00 0,00 75,50 1 963,0C 0,00 0,00 1963,0G 0,00 0,00

680,00 680,00 0,00 28,30 19 244,00 0,00 0,00 19 244,0C 0,00 0,00

110,00 110,00 0,00 29,40 3 234,00 0,00 O,® 3 234,00 0,00 0,00

1 450,00 1 450,00 0,00 56,60 82 070,00 0,00 0,00 82 070,0C 0,00 0,00

26,00 26,00 0,00 226,00 5 876,00 0,00 0,00 5 876,0C 0,00 0,00
2 130,00 2 130,00 0,00 3,86 8 221,80 0,00 0,00 8 221,80 0,00 CLOD

26,00 26,00 0,00 19,40 504,40 0,00 0,00 504,40 0,00 0,00

162,00 162,00 0,00 214,00 34 668,0C 0,00 0,00 34 668,0C 0,00 0,00

4,00 4,00 0,00 211,70 846,80 0,00 0,00 846,80 0,00 0,00
152,12 152,12 0,00 64,50 9 811,74 0,00 0,00 9 811,74 0,00 om

8,00 8,00 0,00 73,00 584,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00
2,00 2,00 0,00 207,50 415,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00
2,00 2,00 0,00 207,50 415,00 0,00 0,00 415,00 0,00 0,00

26,00 26,00 0,00 89,00 2 314,00 0,00 0,00 2 314,00 CLOD 0,00
999,60 999,60 0,00 121,90 121 851,24 0,00 0,00 121 851,24 0,00 0,00

60,00 60,00 0,00 63,30 3 798,00 0,00 0,00 3 798,0C 0,00 0,00

4,00 4,00 0,00 295,00 1180,00 O.® 0,ClO 1180,00 om om

966006211- Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 4,00 4,00

979071121. OČištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem
těženým m2 730,00 730,00

997221551. Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 851,92 851,92

99722155C Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých mater'álů t 17 254,8C 17 254,8C

997221561. Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 394,96 394,96

0,00 35,00 140,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00

0,00 20,10 14 673,00 0,00 0,CK) 14 673,0C· 0,00 0,CK)
0,00 64,10 54 608,07 0,00 om 54 608,07 0,00 0,00

0,00 0,09 1552,93 0,00 0,00 1552,93 0,00 0,00
0,00 64,10 25 316,62 (JOO 0,00 25 316,62 om 0,00



110 99722156¢ příplatek zkd 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 6 933,1& 6 933,18 0,00 0,09 623,99 0,00 0,00 623,99 0,00 0,00

111 99722181E Poplatek za uloženI betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 13,35 13,35 0,00 89,00 1 187,71 0,00 0,00 1187,71 0,0'0 0,00
112 99722185E Poplatek za dožení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 591,44 591,44 0,00 71,20 42 110,53 0,00 0,00 42 110,53 om 0,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
113 998225111- betonovým nebo živičným t 3 950,55 3 950,55 0,00 8,90 35 159,85 0,00 0,00 35 159,85 0,00 0,00

Nové položky

214 162501102 ·Vodorovné přem istěnl do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,00 200,00 200,00 129,00 0,00 0,00 25 800,0CB 25 800,0Ck 25 800,0C 1,00

j.c. dle SO 401 pol. č. 6, l, etapa
odvoz 200 m3 ornice na skládku do 3 km od stavby - viz příloha

215 181305111. Převrstvení ornice m3 0,00 1 592,0C 1 S92,0C- 230,00 0,00 0,00 366 160,0C 366 160,0C 366 160,0C 1,00
j.c. dle Urs 2017 01
na pozemku KÚ Nová Ves l, parc.č. 862 - viz ŠD list č. 013505

216 111151231 Pokoseni trávníku lučního plochy do 10 (JOO m2 m2 0,00 1 234,0Č 1 234,00 2,05 0,00 0,00 2 529,70 2 529,70 2 529,70 1,00
j.c. dle Urs 2017 01

Celkem 10 570 162,72 -51 792,00 772 057,0C 11 290 427,72 720 265,0C 0,07

:,,.,., Á


