
* * * EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

+*
* +
•k *

* **

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

řený podle ustanove 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pisů

uzav

„Zateplení ZŠ Laštůvkov

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053672 (ORG 5302)

Číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200054

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

okíálem, primátorem města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ 44992785

Komerční banka, a.s.

43 - 325 701 02 67/0100

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města

Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída

787/la, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TD7")

Pověření zaměstnanci:

Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel")

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. OHL ŽS, a.s.

Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize - Divize M

- Morava

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

46342796

Zastoupená:

Se sídlem:

IČO:
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DIČ: CZ 46342796

Právnická zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,

vložka 695

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel")

Všeobecná úvěrová banka, a.s.

000107-1116511106/6700

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby

č. 5617053672 u Objednatele a č. SOD00200054 u Zhotovitele ze dne 17. 7. 2017 ve znění

dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2018 (dále jen „smlouva"):

II. Předmět dodatku

1) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 6 až 9, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") ve výši 1.026.614,22 Kč bez
DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 6
až 9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnových

listech č. 6 a 9, a to následovně:

změna závazku podle ust. g 222 odst. 4 zákona ve výši -1.006.943,02 Kč bez DPH -
zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5,6 a 9,
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

3) Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu
č. 5, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon") ve výší 3.931.259,85 Kč bez
DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu Č. 5,
který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce, které jsou specifikovány ve změnovém

listu č. 5, a to následovně:

změna závazku podle ust. § 222 odst. 6 zákona ve výši - 2.662.450,08 Kč bez DPH -
zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnových listech č. 5, které jsou
nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o odstavec 9. tohoto znění:

2



Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce"), které jsou 

specifikovány změnových listech č. 5 až 9, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné 

práce (dále jen „méněpráce"), které jsou specifikovány změnových listech č. 5,6 a 9.

II. 9.

2) Článek V. Cena za splnění předmětu smlouvy 

odst. V.l. a V.3. smlouvy o dílo se nahrazují takto:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena") se sjednává 

takto:

V. 1

cena celkem 66.080.161,20 Kč bez DPH

Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým 

rozpočtem - oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a změnovými listy č. 1, 2 a 4 

až 9 a činí:

V. 3

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy bez DPH ve znění dodatku č.l 

Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy 

Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy

Celková cena za zhotovení Stavby bez DPH

64.741.680,23 Kč 

4.957.874,07 Kč 

- 3 669 393.10 Kč

66.030.161,20 Kč

Sazba DPH ve výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.

3) Článek XVII. odst. 14 smlouvy o dílo se nahrazuje tímto zněním:

XVII.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně položkových rozpočtů změn 

Příloha č. 4: Změnové listy č. 5 až 9 včetně položkových rozpočtů změn

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

2) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a 

dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné
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a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavřeni nebylo

zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze

smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou

v hrubém nepoměru.

3) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení

zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů).

4) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního

tajemství.

5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

6) Dodatek je vypracován v pěti stejnopisech s plat vě

a

7) ěna,

8) jsou ch
r

ložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/165 dne 17. 4. 2018.

fy, r. -zo-f$V Brně dne V Brně dne- 9 -05- 2018

G 77.7 0 7';
MAGISTf^T tftST*. BRNA

Odbor investiční
Kaunioova S7
6D1 ti7 SRNO

-001-

■f MÉ STO CRNO

4O

Za Objednatele

Ing. Jana Jakubů

vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele

Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel divize - Divize M - Morava

OHL ŽS, a.s.

[364]

OHLŽS, a.s. ‘
Burešova 938/17, CZ • 602 00 Brno, Veveří
ló 463 42 796, DIČ: CZft6342796
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1 OHLZS Zateplení ZŠ Laštůvkova
Rekapitulace změnových listů■í

Statutární město Brno

"Zateplení ZŠ Laštůvkova"
MPC DPH Celkem bez Celkem

vč.DPH
MPC bez DPH MPC vč.DPH VCP bez DPH VCP DPH 21% VCP vč-DPH Celkem DPH

21% DPH
ZL 05 - Střechy - úprava spádování a kotvení folie -2 662 450,08 -S59 114,52 -3 221 564,60 825 564,573 931 259,85 4 756 824,42 1 268 809,77 266 450,05 1 535 2S9,82
ZL 06 - Úprava vnitřního nadpraží a parapetní části -752 250,80 -910 223,47-157 972,67 547 836,40 115 045,64 662 882,04 -204 414,40 -42 927,02 -247 341,42
ZL 07 - Přeložky elektroinstalace - prostupy VZT 0,00 0,00 0,00 56 217,39 11 805,65 68 023,04 56 217,39 11 805,65 68 023,04
ZL 08 • Úprava VZT - učebna Č.420 0,00 0,00 0,00 69 173,39 14 526,41 83 699,80 69 173,39 14 526,41 83 699,80
ZL 09 - Elektricky pohon žaluzií - budova MV a S -254 692,22 -53 485,37 -308 177,59 353 387,04 74 211,28 427 598,32 98 694,82 20 725,91 119 420,73
Celkem změnové listy k dodatku číslo 2 -3 669 393,10 -770 572,55 •4 439 965,65 4 957 874,07 1041153,55 5 999 027,62 1 288 480,97 270 581,00 1 559 061,97

V Brně dne 14.3.2018

Vypracoval: ZaOHLŽS, a.s.
Ing. Jiří Galandr, vedoucí projektu
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PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvkova
ÚSEK Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD střešní plášť - izolace tepelné,

živičné krytiny
5

OZNÁMENÍ ZMĚNY
r

Úprava spádování střech a kotvení folie
OZNÁMENÍ Č.: 1

DATUM: 29.3.2018 4ř 4. ^<t
OSOBNĚ: ^ MAIL:

aOD: OHL ŽS a.s.
KURÝR:

KOMU: _OI MMB
ODESLÁNO: POŠTOU: FAX:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava spádování střech a kotvení střešní folie
DOTČENÉ MÍSJO: Střešní plášť budov Ul, U2, V,
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace vby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, výkres č. - schém
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpoč říloha č.l, Změna č.5 -
příloha č.2, Změna č.5 - příloha č.3“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

ntace řešila odstranění druhé rací
ádové poměry nezajišťují dostatečný odvod dešťových vod a
neumožňuje původně navržené mechanické kotvení HI folie.

Na základě této skutečnosti provedl AD GP úpravu spádování střechy, které zajistí
dostatečný odvod srážkových vod. Spád bude zajištěn pomocí spádových klínů EPS

namísto původně navržené jedné vrstvy EPS konstantní tl,120mm, přičemž bude zachována
průměrná tloušťka celkové vrstvy izolantu 240mm. Mechanické kotvení HI folie bude
nahrazeno přitížením vrstvou kačírku. Úprava se týká všech střech vyjma tělocvičen.

POKYN VYDAL; Vedoucí projektu, Ing. Galandr —^TT^DaTUM: 29.3.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR
Crha Dušan

SPRÁVCE STAVBY:
Ol Magistrát města Brna - Ing. Herodes ZdeněkBROJÍ -je
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PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.

STAVBA: Zateplení ZŠ Laštůvova
ÚSEK Budovy Ul, U2, V, MV, S, TD střešní plášť - izolace tepelné,

živičné krytiny_____________ _
5

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace tepelné, živičné krytiny

r

Úprava spádování střech a kotvení folie

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

2>3:2018 Lj JÍOD: OHL ŽS, a.s.
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB
ODESLÁNO: POŠTOU:

DATUM: ■ 'i-

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava spádování třešní folie
DOTČENÉ MÍSTO: Střešní plášť budov S, TD
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová do rovedení stavby zpracovaná firmou
MENHIR projekt, s.r.o. v 11/2016, vý y střechy
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz měna č.5 - příloha č.l, Změna č.5 -
příloha č,2, Změna č.5 - příloha č.3

UVY:

H
259,85 Kč

2 450,08 Kč
1 268 809,77 KČ

DPH

1 535 259,82 Kč

Víceprác
Méněprá
Rozdíl:

825 564,57
-559 114,52
266 450,05 Kč

> DATUM:PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

eq. z. &/6OD: MENHIR projekt, s.r.o. PODPIS: DATUM:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

A
U"SPRÁVCE STAVBY:

Ol Magistrát města Brna - Ing. Herodes Zdeněk
STAVEBNÍ DOZOR
BKOM - p.Crha Dušan

Mp-TU 1100-01



4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.5 - střecha - rekapitulace víceprací

vícepráce
V Budova V 768 837,89
U1 Zateplení budovy U1 626 857,80
TD TD Budova 603 220,50
S Budova S 751 660,14
MV Budova MV 406 448,05
U2 Zateplení budovy U2 774 235,47

celkem 931 259,85

® Bril5n5kě :aceinu

ir-jIcofrjrjljftt&a.s/''•4'- /‘■'V '
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ro;Z.učtv

o"-

i

/
/



SOUPIS PRACÍ - vícepráce
BUDOVA V - střecha

změna č.5

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
V Budova V________________________________

Rozpočet: červen 2015
Zateplení budovy V

stavba ;
Objekt:

Hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/ MJ

dem. hmot.
celk.ft)Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
712362701R00 Zesílení spojů zalití okrajů

=35,1*18,68/2+12,2*5,66/2+19,98*20/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek praný, Big bag 1000
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2
1050,32*70*1,6 kg/m3
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně
nakládáni kačírku
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tí. 5 cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva -
materiál ve SDecifikaci
18,68*35,1
5,66*12,2
18,98*20,0
odpočet světlíků:-12,0*1,0*2 
-30,0*1,0
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP 
1498,97*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
712 Živičně krytiny “

562,16 
562,16 

117 635,84

59,04 33 189,93 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R kg 0,94 110 577,69 0,00160 188,21734

| m3 

| m3

167101201R00 73,52 510,30 37 518,48 0,00000 0,00000

161103112R00 679,50 49 958,4773,52 0,00000 0,00000

162201203R00 
1622Q1210R00

m3 73,52
73,52

175,95
155,70

12 936,27 
11 447,44

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000m3

712391382R00 
712391171RT1

m2 1 050,32 5,22 5 482,67 0,00000 0,00000
87

m2 1 050,32 
655,67 

69,05 
379,60 
-24,00 
-30,00 

1 155,35 
1 155,35 
3 451,45

21,40 22 476,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

| m269366199R88 53,28 61 557,15 0,00050 0,57768 0,00000 0,00000

998712202R00

Celkem zs^
89 7 696,73% 2,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

188,92491 0,00000
Díl: 713 Izolace tepelné

Deska spádová EPS 10028375971 m3 144,79
180,96 

18,75 
104,77 

-6,62 
-8,28 

289,58 
144,79 

2 944,99

2 034,00! 294 498,68 0,00000 0,00000
uprava j; 18,68*35,1 *0,24* 1,15
5,66*12*0,24*1,15
18,98*20,0*0,24*1,15
odpočet světlšků:-12,0*1,0*2*0,24*1,15
-30,0*1,0*0,24*1,15

vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m98 998713202R00 % 1,23 3 622,33 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 298 121.01 0,00000 0,00000
Konstrukce tesařskéDíl: 762

60725035R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl, 22 mm 
93,39*1,20
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

219,15113 m2 112,07
112,07
245,60

24 559,70 0,01298 1,45464 0,00000 0,00000

114 998762202R00 % 967,653,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
762 Konstrukce tesařské 25 527.35Celkem za 1,45464 0,00000

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Konstrukce klempířskéDii: 764
profil VIPLANYL, lišta závětrná z popiastovaněho plechu délky
2000 mm, rozvinuté Šířky 300 mm, VAR., B 
atika: 165,52
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

5534450200U
165,52
165,52
190,02

114,30 19 001,70 0,00150; 0,24828 0,00000 0,00000m

226,12125 998764202R00 % 1,19 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
764 Konstrukce klempířské 19 227,82Celkem zaš* 0,24828 0,00000
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 3vrstvé 
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 
250 mm, tl.1,5 mm
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP 
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*10dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 9 m ručně
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
96 Přesuny suti a vybouraných hmot

7123Q0833R00 1 285,03 18,8111 m2 24171,49 0,01400 17,99000 0,00000

1 285,03 
17,99

m2
171,98 

2 601,00 
29,25

979011111RO0 
979011321R00 
979011331ROO

3 093,92 
2 601,00 
2 925,00

0,00000 0,00000 0,00000162 t 0,00000
1,00kus

den 100,00
0

10,00 45,63 456,30979011332R00 
997013212U00

den

17,99
17,99

251,86
17,99
17,99

655,20
85,61

t 11 787,05
1 540,12
2 155,92 
1 155,14

23 234,09

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

163 979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8,56164 t
64,21 

1 291,50
165 t
166 t

73 120,03 17,99000Celkem za D 0,00000
768 837,89Celkem 36,22828 0,00000
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SOUPIS PRACÍ ■ víceoráce
BUDOVA U1 - střecha

změna č.5

Stavba . 4273 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-Bys Rozpočet. 42675
Objekt: U1 Zateplení budovy U1

revize 11/2016 
Zateplení budovy U1

hmotnost / hmotnost
celk.(ť)

dem.hmot
im

dem. hmot.
celk.ítiP.č. Číslo položky celkem (Kč)Název položky MJ množství cena / MJ MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Zesílení spojů zalití okrajů 
=79.02*10,6/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek 
oranv. Bia baa 1000 ka 
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
1050,32*70*1,6 kg/m3 
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládáni kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m [ 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-

712362701R0C 418,81
418,81

59,04 24 726,31 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 93 812,54 88 183,790,94 0,00160 150,10007

I167101201R0C m3 58,63 510,30 29 920,34 0,00000 0,00000

161103112R0C m3 58,63 679,50 39 841,01 0,00000 0,00000

162201203ROC
m3 58,63 175,95 10 316,45 0,00000 0,00000

16220121OROC
58,63 155,70 9 129,13 0,00000 0,00000m34

dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl. 5712391382R0C

m2 837,61

837,61

837,61
921,37
921,37

2 735,05

5,22 4 372,33 

17 924,90

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci 
$třecha:79,02*10,60

712391171RT' m2 21,4087 0,00000 0,00000

vjcuiTjAiiiic ' iu i ur\ ouu ynii£. a. iwun iuu/d 
nn m2 53,28 49 090,7688 69366199R 0,00050 0,46069 0,00000 0,00000
873,61*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m998712202R0C % 2,23 6 099,1689 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krvtinv 279 604,19 0,00000
Díl: 713 Izolace tepelné

Deska spádová EPS 100 
79,02*10,60*0,24*1,15 
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12

28375971 115,59
231,18
115,59

2 034,00 235 110,99m3 0,00000 0,00000

108 998713202R0C
% 2 351,11 1,23 2 891,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelné 238 002,85 0,00000 0,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské
117 762341670UOC Mtž bednění římsa deska dřevot sraz 

horní plocha atiky 0,55*(11,10+79,52)*2- 
0,30*(11,10+79,52)*2 
Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mmj m2 
0,55*(11,10+79,52)*2*1,20

133,08m2 45,31 6 029,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

45,31
119,62
119,62

113 60725035R 219,15 26 214,37 0,01298 1,55265 0,00000 0,00000

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky
rln 10 m
762 Konstrukce tesařské

121 998762202R0C 1 270,42322,44 3,94 0,00000 0,00000% 0,00000 0,00000
33 514,65Celkem za 1,55265 0,00000
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Konstrukce klempířskéDíl: 764
prorii viklmntl, iista zavetrna z
poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 300 mm, VAR., B 
atika:2,0*(11,10+79,52)
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 
17 in

5534450200U

114,80181,24
181,24

20 806,35 0,00150 0,27186 0,00000 0,00000m

133 998764202R0C 247,60% 1,19208,06 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
764 Konstrukce klempířské 21 053,95Celkem za 0,27186 0,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odstraněni povlakové krytiny střech do 10°

Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 200 mm, tl.1,5 mm 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*8dní

11 712300833R0Q
18,81 17 778,38m2 945,16 0,01400 13,23000 0,00000

m2 945,16
162 979011111R0C

171,98 
2 601,00 

29,25

2 275,30 
2 601,00 
2 340,00

0,00000 0,00000t 13,23 0,00000 0,00000
kus 1,00979011321R0C 

979011331ROO den 80,00
0

Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot oro budow v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

45,63 365,04979011332R0C 
997013212U0Q

den 8,00

655,20
85,61

8 668,30 
1 132,62 
1 585,48 

849,50 
17 086,55

13,23
13,23

185,22
13,23
13,23

t
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

163 t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8,56164 t
64,21 

1 291,50
165 t
166 t

54 682,16D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za 13,23000 0,00000
T 626 857,80Celkem 0,54372 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - vícepráce
BUDOVA TD - střecha

změna č.5

Stavba : 4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno- Rozpočet: červen
Objekt: TD TD Budova

20151
Zateplení obvodového pláště,střechy a výměna okenl

hmotnost/ hmotnost
ceík.(t)

dem.hmo
t/MJ

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položky ceriái MJNázev položky MJ množství celkem (Kč) MJP.č.

Díl: 712 Živičné Krytiny
Zesílení spojů zalití okrajů712362701R00

22 038,05373,27 
373,27 

89 213,20

59,04 0,00220 0,12989m
=24,81*5,32/2+30,68*6,03/2*2+42,68*5,73/2 
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek kg 
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
(50+746,55)*70*1,6 kg/m3 
Nakládán! výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládání kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 | m3 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1- 
4. do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z 
hor.1-4

58333670R 0,94 83 860,40 0,00160 142,74111

| m3167101201R00 55,76 510,30 28 453,43

161103112R00 55,76 679,50 37 887,73

162201203RO0
m3 55,76 175,95 9 810,66

162201210R00

55,76 155,70m3 8 681,56
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, 
tl. 5 cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad.
textilie 1 vrstva - materiál ve soecifikaci
mezi:24,81*5,32
30,68:30,68*6,03*2
42,68*5,73
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm
100% PP
746,55*1,1
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do
17 m

712391382R00
m2 746,55 5,22 3 896,97

712391171RT180
m2 746.55 

131,99 
370,00
244.56

821,20

821,20

21,40

m2 53,28 43 753,59 0,00050 0,4106088 69366199R

82 998712202R00 5 315,93% 2 383,82 2,23
712 ŽivičnékrytinyCelkem za 243 698,33

Díl: 713 Izolace tepelné
Deska spádová EPS 100 m328375971 97,94 2 034,00 199 200,60
nau leiooviuriuu n. zouiiim uaii.
j1:11,58*24,13*2*0,30*1,01 -zrealizováno podle
původního řešení 169,33
nižší část ozn. j:6,00*30,68*2*0,24*1,15
5,88*12,95*0,24*1,15
43,22*6,14*0,24*1,15

101,61 
21,02 
73,24 

195,87 
97,94 

1 992,01
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 2 450,17998713202R00 % 1,2387

201 650.77Celkem za 713 Izolace tepelne
Díl: 762 Konstrukce tesařské

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N ti. 22113 60725035R m2 129,76 219,15 28 436,03 0,01298 1,68423
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129,76108,13*1,20
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky
rln 12 m _ ..
762 Konstrukce tesařské

98 998762202R00 1 120,38% 284,36 3,94
29 556.41Celkem za 1,68423

Díl: Konstrukce klempířské764
5534450200U 40 822,88popíastovaného plechu délky 2000 mm,

305,60+50m kačlrková lišta
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky
rln fi m _ _

355,60
355,60

114,80 0,00150 0,53340m

998764201R00115 449,05% 408,23 1,10
41 271,93Celkem za 764 Konstrukce klempířské 0,53340

iilffllt]96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé
kompletní plocha včetně zvýšených částí
nad tělocvičnou:11,58*24,13*2
mezi:24,81*5,32
30,68:30,68*6,03*2
42,68*5,73
vytažení po obvodě: 1,05*(23,85+11,30)*2 
1,05’{6,0+30,10+42,40+30,10+6,0) 
na zed tělocvičny
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
a 1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*10dní
Pronájem násypky (za kus) 
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 9 m
rnňnč
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1

11 7123Q0833R00
m2 1 551,62 18,81 29186,01 0,01400 21,72000

558,85
131,99
370,00
244,56

73,82
120,33
52,08

162 979011111RO0
171,98 

2 601,00 
29,25

3 735,41 
2 601,00 
2 925,00

t 21,72
979011321R00 
979011331R00

kus 1,00
den 100,00

979011332ROO 
997013212U00

456,30den 10,00 45,63

21,72 14 230,94655,20t
979081111R0O163

21,72
304,08
21,72
21,72

85,61 1 859,45
2 602,92 
1 394,64

28 051,38

tkm
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

164 979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

8,56t
165 64,21 

1 291,50
t

166 t
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 87 043,06 21,72000
Celkem T 1,06630
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SOUPIS PRACÍ - víceprácezměna č.5
BUDOVA S - střecha

4213 Zateplení ZS Laštuvkova 77 Brno-ERozpotet. červen 2015
S Budova SZateplen? obvodového pláště a výměna oken

Stavba :
Objekt:

Hmotnost/ hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/MJ

dem. hmot. 
ceik.ftjČíslo položky množství cena / MJMJNázev položky celkem (Kč)P.č. MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Zesílení spojů zalití okrajů 
=31,88*36,85/2
Kamenivo téžené frakce 16-22 mm kačírek 
oranv. Bia bao 1000 ka 
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
1050,32*70*1,6 kg/m3 
Nakládání výkopku z hor.1 * 4 - ručně 
nakládání kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | m3 
kačírek
Vodorovné pfemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-

712362701R00 587,39
587,39

59,04 34 679,45 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 124 895,46 0,94 117 401,73 0,00160 199,83273

| m3167101201RQ0 510,30 0,0000078,06 39 833,84 0,00000

161103112R00 78,06 679,50 53 041,54 0,00000 0,00000

162201203R00
m3 78,06 175,95 13 734,60 0,00000 0,00000

16220121ORO0
155,70 12 153,89m3 78,06 0,00000 0,000004

dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl. 5712391382R00

m2 1 174,78 5,22 0,000006 132,34 0,00000cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve soecifikaci 
31,88*36,85
odpočet atría:-10,1*4,80 
-12,40*0,90

712391171RT175
21,40m2 1 115,14 

1 174,78 
-48,48 
-11,16 

1 292,26 
1 292,26

23 863,95 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

| m2
ucvLCAtni? i iuu\ wvymiů o.tvvvni ivu/u

88 69366199R 53,28 68 851,39 0,00050 0,64613 0,00000 0,00000
1115,78*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do
19 m

998712202R0078
% 2,23 0,000003 696,93 8 244,15 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krytiny 377 936,88 200,60875 0,00000
Dii: 713 Izolace tepelné

28375971 Deska spádová EPS 100 
31,88*36,85*0,24*1,15 
odpočet atria:-10,1 *4,80*0,24*1,15 
-12,40*0,90*0,24*1,15

m3 153,89
324,24
-13,38

2 034,00 313 010,32 0,00000 0,00000

-3,08
307,78
153,89vrstva 120 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12998713202ROO83
% 3 130,10 1,23 3 850,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m

Celkem za 713 Izolace tepelne 0,00000 0,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské

Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm 
94,65*1,20
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
rin 1? m

60725035R 219,15 24 891,06 0,01298 1,47427 0,00000113 m2 113,58
113,58

0,00000

998762202ROO93
% 0,00000248,91 3,94 980,71 0,00000 0,00000 0,00000
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25 871,76762 Konstrukce tesařskéCelkem za 1,47427 0,00000
Konstrukce klempířskéDíl: 764
proTii viruMNYL, nsta zavetrna z
poplastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 300 mm, VAR., B 
K10:164,65
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do
17 m

5534450200U

164,65
164,65

114,80 18 901,82 0,246980,00150 0,00000 0,00000m

9987642O2R0O108
% 189,02 1,19 224,93 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

764 Konstrukce klempířské 19126,75Celkem za 0,24698 0,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé
Krytina strecn oo lir Tone, a kotev/mz, na 
beton ti. izolace do 200 mm, tl.1,5 mm vč. 
dodávky materiálu - odstranění 10% výměry 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*5dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných 
hmot oro budow v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

712300833RC011
144,84 18,81 2 724,42 2,03000m2 0,01400 0,00000

m2 144,84
979011111R00162

2,03 171,98 
2 601,00 

29,25

0,00000 0,00000349,12 
2 601,00 
1 462,50

0,00000 0,00000t
979011321R00 
979011331R00

kus 1,00
den 50,00

0
979011332R00 
997013212U00

den 5,00 45,63 228,15

2,03 655,20
85,61

1 330,06 
173,79 
243,28 
130,35

2 621,75

t
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

163 979081111R0O 
979081121ROO 
979082111R00 
979990121R00

2,03 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

t
28,42 8,56164 t

2,03 64,21 
1 291,50

165 t
166 2,03t

11 864,40D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za 2,03000 0,00000n 751 660,14Celkem 0,49395 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - vícepráce
BUDOVA MV - střecha

změna č.5

4213 Zateplení ZS Laštuvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad
Zateplení obvodového pláště budova

20161
MV|

Stavba:
Obiekt: MV Budova MV

hmotnost / hmotnost
celk.ít)

dem.hmot
/ MJ

dem. hmot.
celk.(t)množství cena / MJČísio položky celkem (Kč)Název položky MJ MJP.č.

Díl: 712 Živičné krytiny
Zesílení spojů zalití okrajů 16 582,27712362701R00 280,87 

280,87 
62 913,76

59,04 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

=37,7*14,9/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek58333670R kg 0,94 59 138,93 0,00160 100,66202

průměrné množství včetně ztratného 70l/m2

662,95*70*1,6 kg/m3
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně167101201ROO m3 39,32 510,30 20 065,56 0,00000 0,00000

nakládání kačírku
161103112R00 Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | m3 

kačírek
162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4 

do 10m
162201210ROO Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor. 1 -| m3 

dalších 10 m
712391382R00 Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5

39,32 679,50 26 718,69 0,00000 0,00000

m3 39,32
39,32

175,95
155,70

6 918,55 
6 122,30

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

2 932,23561,73 5,22 0,00000 0,00000m2■cm

712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10”, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve SDecifikaci 
14,90*37,70

82
m2 561,73

561,73
617,90
617,90

21,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

] m2
V-JCřVlCAlIlIC I I L_ l l_l\ y/II l£. O. Í.UVVI I I IW/O

nn 53,28 32 921,87 0,00050 0,30895 0,0000069366199R 0,0000083
561,73*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do
1? m

998712202R0085 3 822,23% 1 714,00 2,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
175 222,62Celkem za 712 Živičné krytiny 101,10086 0,00000

Izolace tepelné
Deska spádová EPS 100 
572,29*0,24*1,15 
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12

Díl: 713
m3 78,98

157,95
78,98

2 034,00 160 637,2228375971 0,00000 0,00000

93 998713202R00 1 975,84% 1 606,37 1,23 0,00000 0,00000 0.00000 0,00000m
Celkem za 713 Izolace tepelne 162 613,06 0,00000 0,00000

Díl: 762
113 60725035R

Konstrukce tesařské
Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm 
58,85*1,20
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky

m2 70,62
70,62

154,76

219,15 15 476,37 0,01298 0,91665 0,00000 0,00000

609,77106 998762202RO0 % 3,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
762 Konstrukce tesařské 16 086,14Celkem za 0,91665 0,00000
Konstrukce klempířskéDíl: 764
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prom VIHLANYL, nsta zavetrna z 
počastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 300 mm, VAR., B 
KL 10:110
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do
-i? m

5534450200U

110,00
110,00

114,80 12 628,00 0,00150 0,16500 0,00000 0,00000m

118 998764202RO0 150,27% 126,28 1.19 0,00000 0,00000 0,00000! 0,00000
764 Konstrukce klempířskéCelkem za 12 778,27 0,16500 0,00000

96
11 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

3vrstvé
Krytina střech do 10” fólie, 8 kotev/m2, ti.
izolace do 250 mm, tl.1,5 mm
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a

m2 672,19 18,81 12 643,89 0,01400 9,41000 0,00000

m2 672,19
162 979011111R0O

9,41 171,98 
2 601,00 

29,25

1 618,33
2 601,00 
1 755,00

0,00000 0,00000t 0,00000 0,000001.PP
979011321R00 
979011331R00

Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 1,00
Pronájem shozu (za metr)
10m*6dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot Dro budow v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Připlatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t
96 Přesuny suti a vybouraných hmot

den 60,00
0

979011332R00 
997013212U00

den 6,00 45,63 273,78

9,41 655,20
85,61

6 165,43 
805,59 

1 127,69

t
979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

9,41 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

163 t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

164 131,74 8,56t
9,41 64,21 

1 291,50
165 t 604,22 

12 153,02166 9,41
39 747,95Celkem za D 9,41000 0,00000

Celkem T 0,33000 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - vícepráce
BUDOVA U2 - střecha

změna č.5

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-B Rozpočet: červen
Zatepleni obvodového pláště ZŠ a výměna oken

2015]btavba :
Objekt: U2 Zateplení budovy U2

clem.
hmot.
celk.(t)

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hm
ot/MJČíslo položky MJ množství cena / MJP.č. Název položky celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Zesílení spojů zalití okrajů 
=35,2*17,2/2+18,69*12,58/2+18*12,58/2 
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek 
Dranv. Bia baa 1000 ka 
průměrné množství včetně ztratného 7QI/m2 
1031*70*1,8 kg/m3 
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládání kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | m3 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z 
hor.1- 4

712362701R00 533,50
533,50

59,04 31 497,85 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 129 906,03 122 111,66 0,00160 207,849640,94

| m3167101201R00 36 828,3672,17 510,30 0,00000 0,00000

161103112R00 72,17 679,50 49 039,52 0,00000 0,00000

162201203R00
12 698,31 0,00000m3 72,17 175,95 0,00000

162201210ROQ
11 236,87 0,00000m3 72,17 155,70 0,00000

dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl, 
5 cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad.
textilie 1 vrstva - materiál ve sDecifikaci
17,20*35,20
18,69*12,58
12,58*18-6,0*6,0
Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100%

712391382R00
m2 1 031,00 5,22 5 381,82 0,00000 0,00000

95 712391171RT1
m2 1 031,00

605.44 
235,12
190.44

1 134,10

1 134,10 
3 512,83

22 063,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000021,40

83 69366199R m2 53,28 60 424,86 0,00050 0,56705 0,00000 0,00000
PP
1031*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do % 7 833,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000097 998712202R00 2,23

359:116,27Celkem za 712 Živičné krytiny 208,54658 0,00000
Izolace tepelnéDíl: 713

28375971 Deska spádová EPS 100 
17,76*35,76*0,24*1,15 
18,00*11,76*0,24*1,15 
12,06*18,28*0,24*1,15-6,0*6,0*0,24*1,15

m3 142,31
175,29
58,42
50,91

284,62
142,31

2 034,00 289 459,25 0,00000 0,00000

vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12106 998713202R00 3 560,35

0,00000% 2 894,59 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za 713 Izolace tepelné 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařskéDíl: 762
60725035R Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 

78,95*1,20
20 762,27 0,01298 1,22973 0,00000 0,00000m2 94,74

94,74
219,15113

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1



119 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
__ do 12 m % 207,62 3,94 818,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

762 Konstrukce tesařské 21 580,30Celkem za 1,22973 0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské

prorn vlklanyl, lišta zavetrna z
popiastovaného plechu délky 2000 mm, 
rozvinuté šířky 300 mm, VAR., B 
K10:176
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do

5534450200U

176,00
176,00

114,80 20 204,80 0,00150 0,26400 0,00000 0,00000m

998764201R00131
% 202,05 1,10 222,25 0,00000 0,00000 0,00000, 0,00000fi m

764 Konstrukce klempířské 20 427,05Celkem za 0,26400 0,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
3vrstvé
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 250 mm, ti.1,5 mm 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*10dní

712300833R0011
m2 1 418,26 18,81 26 677,52 0,01400 19,86000 0,00000

0,0022 -3,1201779m2 1 418,26 0 0
162 979011111R00

19,86 171,98 
2 601,00 

29,25

3 415,52 
2 601,00 
2 925,00

0,00000 0,00000t 0,00000 0,00000
979011321R00 
979011331R00

kus 1,00
den 100,00

0
456,30979011332R00 

997013212U00
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot oro budow v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

den 10,00 45,63

19,86
19,86

278,04
19,86
19,86

655,20
85,61

13 012,27
1 700,21
2 380,02 
1 275,21

25 649,19

t
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

163 979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

8,56164 t
t 64,21 

1 291,50
165
166 t

80 092.25D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za 16,73982 0,00000

I 774 235,47Celkem 0,52800 0,00000
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4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.5 - rekapitulac

V Budova V
U1 Zateplení budovy U1
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SOUPIS PRACÍ - méněpráce
BUDOVA V - střecha

změna č.5

Stavba :
Objekt:

4213 Zateplení ZS Laštúvkova 77 Brno-Bystrc
V Budova V

Rozpočet: červen 2015
Zateplení budovy V

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

Oem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položkyP.6. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. izolace do
250 mm. tl.1.5mm 
18,68*35,1 
5,66*12,2 
18,98*20,0
odpočet světlíků:-12,0'1,0*2 
-30,0*1,0
atika po obvodě svisle a
shora:1,05’(53,58+18,98+18,98+1,20+27,78+12,0+5,48+30,68}
na světliky:0,50*(1,20+12,0)*2*2
0.50*(30.G+1.20)*Z
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 250 mm. 11.1.5 mm" - dodávka a montáž folie 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 250 mm, 11.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 
faiířniíí rnn sn v ozn Htc/mot

86 712372111RT3
m2 1 285,03 

655,67 
69,05 

379,60 
-24,00 
-30,00

449,45 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

177,11
26,40
31,20

m2 1 285,03 350,81 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

m2 1 285,03 -98,64 -126 755,75 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 672, cena OHL 
449,45
449,4/672=67%
cena za dodávku hmoždinek 67 % RTS = 18,4*0,67= 12,33 
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m89 998712202R00 -2 826,65% -1 267,56 2,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krytiny
Izolace tepelné

8,48122 0.00000
Díl: 713

Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 2x120 mm
úprava j:18.68*35,1*0,24*1,01
5,66*12*0,24*1,01
18,98*20,0*0,24*1,01
odpočet světlíků:-12,0*1,0*2*0,24
-30,0*1.0*0,24

93 28375766.A m3 -127,23
158,93
16,46
92,02

2 059,96 -262 081,27 0,02000 -2,54453 0,00000 0,00000

-5,76
-7,20

254,45 
-127,23 

-2 620,81
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m -3 223,6098 998713202R00 % 1,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 713 Izolace tepelne -2,54453 0,00000
Díl: 762 Konstrukce tesařské

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 
93,39*1,08
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

113 60725034 m2 -100,86
100,86

-151,11

149,82 -15 111,02 0,00990 -0,99853 0,00000 0,00000

998762202R00 -595,37114 % 3,94 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za 762 Konstrukce tesařské -15 706,40 -0,99853 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Poplastovaný plech - parapety a atika 
165,52*0,75*1,08
podkladní pás z PZ plechu tl. 0,8mm, RŠ 
atika: 165,52
montáž oplechování z PZ plechu
montáž podkladního pásu z PZ plechu
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

119 141-1 m2 -134,07 
134,07 

-165,52 
165,52 

-165,52 
-165,52 

-1 095,02

481,55 -64 561,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

I "i120 764394240R00 54,43 -9 009,25 0,00000 0,00133 0,00000 0,00000

0,00086
0,00003
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

121 764430291R00 
764394291R00 
998764202R0Q

206,43
10,65

-34 168,29 
-1 762,79 
-1 303,08

0,00000
0,00000
0,00000

m
122 m

% 1,19125
764 Konstrukce klempířské 0,00222 0,00000Celkem za

Celkem 0,00222 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - méněpráce
BUDOVA U1 - střecha

změna č.5

1a tavba : 4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-Byt Rozpočet: 42675
Objekt: U1 Zateplení budovy U1

revize 11/2016
Zatepíení budovy U1

nmotnost / hmotnost

celk.(t)
dem.hmot

/MJ

dem. hmot. 
celk.(t)Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 200 mm. tl. 1.5 mm 
Stfecba:79,02"10i60

přetažení až na atiku:0,60*(79,02+10,60)*2 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
H 1 Fi mm" - HnHáwka a mnntáý fnlie*

část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 

cnn zn „ O/in Biídm')! 
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 
672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%

18,4*0,67= 12,33

712372111RT:94
m2 945,16

837,61
107,54

449,45 0,00220 2,07934 0,00000 0,00000

m2 945,16 0,00220350,81 2,07934 0,00000 0,00000

m2 945,16 -98,64 -93 230,19 0,00220 2,07934 0,00000 0,00000

cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m998712202R0C89 % -932,30 2,23 -2 079,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krytiny -95 309.22 6,23803 0,00000

Izolace tepelné
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S
Í2x120 mml
79,02*10,60*0,24*1,01

Díl: 713
102 28375766.A

m3 -101,52
203,04

-101,52

1 878,04 -190 655,90 0,00000 0,000000,02000 -2,03037

vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12998713202R0C108

% -1 906,56 1,23 -2 345,07 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000m
Celkem za 713 Izolace tepelné -193 000,97 -2,03037 0,00000

Konstrukce tesařskéDíl: 762
120 60725034 Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 

horní plocha atiky :0,30*(11,10+79,52)*1,08*2 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky
do 17 m

m2 -58,72

58,72

149,82 -8 797,70 0,00990 -0,58135 0,00000 0,00000

121 998762202ROC -346,63% -87,98 3,94 0,00000 0,00000 0,000000,00000

Celkem za 762 Konstrukce tesařské -9 144,33 -0,58135 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Poplastovaný plech - parapety a atika 
181,27*0.75*1,01

podkladní pás z PZ plechu tl. 0,8mm, RŠ 
atika:2,0*(11,10+79.52) 
montáž oplechování z PZ plechu 
montáž podkladního pásu z PZ plechu 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do
17 m

126 141-1 m2 -66 122,59 0,00000 0,00000 0,00000-137,31
-137,31

-181,24

181,24

-181,24

-181,24

481,55 0,00000

I "i127 76439424OR0C -9 864,89 0,00000 0,00000 0,0000054,43 0,00133

128 764430291R0C 
764394291ROC 
998764202ROC

206,43
10,65

-37 413,37 
-1 930,21

-1 372,44

0,00000
0,00000

0,00086
0,00003

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

m
129 m
133

% -1 153,31 0,00000 0,00000 O.OOOOOi 0,000001,19
764 Konstrukce klempířské -116 703,51Celkem za 0,00222 0,00000

Celkem -414 158,02 0,00444 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - méněpráce
kU DOVAJTO^střecha

\4213 Zateplení ZS Laštúvkova 77 Brno■ Rozpočet červen 
i TD TO Budova

změna č.5

stavba :
Objekt:

201
Zatepleni obvodového piáSté.stfechy a výměna oken

hmotnost / nrňotňošt

celk.ft)

dem.nmo

t/MJ

dem. hmot.

celk.fi)Číslo položkyP.č. Název položky množstvíMJ cena / MJ celkem (Kč) MJ

Živičné krytinyDíl 712
Krytina střech do 10e fólie, 8 kotvy/m2, na

beton tl izolace do 250 mm. tl 1 5 mm 
nad tělocvično j: 11,58*24,13*2 - zrealizováno dle 
původního řešení - 558,85 m2

79 712372111RT3
m2 918,96 449,45 0,00220 2,02170

mezi:24,81*5,32

30.68:30,68*6.03*2

42,68*5.73
vytažení po obvodě:1,05*(23,85+11,30}*2 ■ 
zrealizováno dle původního řešení 73,82 m2

1,05*(6,0+30,10+42,40+30,10+6,0) 
na zeo teiocvicny

vytaženi:0,40‘(24,95+12,40+24,95+5,60+24,95+12, 
část položky "Krytina střech do 10“ fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
tl *1 mm" - rl/irláwVa a mnntáŤ fnlio

část položky "Krytina střech do 10° fólie, B 
kotvy/m2, na beton ti. izolace do 250 mm. 
tl. 1,5 mmrl - odečet kotvení (Hmoždinka

131,99

370,00

244,56

120,33

52.08

m2 918,96 350,81 0,00220 2,02170

m2 918,96 -98,64 -90 645,86 0,00220 2,02170cnr> cn „
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3

je 672, cena OHL 449,45

449.4/672=67%

18.4*0,67= 12.33

cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do82 9987122Q2R00 -2 021,40

-92 667.2$
% •906,46 2,23mCelkem za krytiny

Izolace tepelné
živičné 6,06511

DII: 713
85 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S

Í?v1?0 mmi 
naa teiocvicnou ti. zoumm ozn,

j1:11,58*24,13*2*0.30*1.01 - zrealizováno podle

původního řešeni 169,33

nižší část ozn j:6.00’30.68*2*0,24*1,01

5.83*12.95*0.24*1,01

43,22*6.14*0,24*1.01

■86,01 1 878.04m3 -161 535,57 0,02000 ■1,72026

89,24 
18,46 
64.33 

172.03 
-86,01 

■1 615.36

I
vrstva 120 mm

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 1,23 -1 986.8987 998713202R00 %
Celkem za 713 izolace tepefne -163 522,46 ■1,72026

Díl 762 Konstrukce tesařské
Deska dřevoštěpková 0$B 3 N tl. 18 mm 
108,13*1,03

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky

-116,78
116.78

149,82 -17 496,04 0,0099097 60725034 m2 -1,15613

98 998762202R00 -689,34% -174,96 3,94

Celkem za -18185,38onstrukce tesařské ■2,87638

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Poplastovaný plech-parapety a atika 
podkladní plech:305.60*0,250*1.08 
podkladní pás z PZ plechu tl. 0,8mm, RŠ

105 141-1 m2 -82,51

-62,51
-305.60

305,60

481,55 ■39 733,65

I m106 764394240ROO 54,43 -16 633,81 0,00133

305,60

montáž oplechováni z PZ plechu764430291R00108

-305,60
-305,60

206,43

10,65
■63 085,01 

-3 254,64 
-1 349,78

0,00086

0,00003

m

montáž podkladního pásu z PZ plechu 
přesun hmot pro klempířské konstr., výšky

764 'konstrukce klempířské

109 764394291R00 
998764201R00

m

115
•1 227,07 1,10%

Celkem za 0,00222

EHšgHIEEICelkem 0,00444
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SOUPIS PRACÍ - méněpráce
BUDOVA S - střecha

změna č.5

Stavba : 4213 Zateplení ZS Laštúvkova 77 Brno-ERozpočet: červen 2015
Objekt: S Budova SZateplení obvodového pláště a výměna oken

hmotnost/ hmotnost
celk.ro

dem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.roČíslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10" fólie, 8 kotev/m2, na
beton tl. Izolace do 200 mm, tl.1,5 mm vč.
rlnrlávkv materiálu
31,88*36,85 
odpočet atria:-10,1*4,80 
-12,40*0.90
vytaženi po obvodě:1,0S*(31,88+36,85)*2 
POZN: 1259.47*0.15
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
tl 1 mm" - rinrláukn a mnntá7 folte 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl. 1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 

rnn sn „ nxn nL-e/mnr 
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 
je 672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
1? m

712372111RT377

m2 1 448,39 
1 174,78 

-46,48 
-11,16 
144,33 
188,92

449,45 0,00220 3,18646 0,00000 0,00000

m2 1 443,39 350,81 0,00220 3,18646 0,00000 0,00000

m2 1 446,39 -98,64 -142 869,34 0,00220 3,18646 0,00000 0,00000

78 998712202R00
% -1 428,69 2,23 -3 185,99 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Celkem za 712 Živičné krytiny
Izolace tepel ne

9,55938 0,00000
Dli: 713
81 2S375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S

(2x120 mml
31,88*36,85*0,24*1,01
odpočet atria:-10,1 *4,80*0,24* 1,01
-12,40*0,90*0,24*1,01

m3 -135,15
284,77
-11,75

-2,71
270,31

-135,15

1 878,04 -253 825,98 0,02000 -2,70309 0,00000 0,00000

I
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 1283 998713202R00

% -2 538,26 1,23 -3 122,06 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000
713 Izolace tepelneCelkem za -2,70309 0,00000
Konstrukce tesařskéDíl: 762
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 
94,65*1,08
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
dn 12 m
762 Konstrukce tesařské

92 60725034 m2 -102,22
102,22

149,82 -15 314,90 0,00990 -1,01200 0,00000 0,00000

998762202R0093
% -153,15 0,00000 0,000003,94 -603,41 0,00000 0,00000

Celkem za -15 918.31 -1,01200 0.00000
DII: 764 Konstrukce klempířské

Popiastovaný plech - parapety a atika 
164,65*0,75*1,08
podkladní pás z PZ plechu tl, D.Bmm, RŠ 
K10:164,65
montáž opfechování z PZ plechu 
montáž podkladního pásu z PZ plechu 
Přesun hmot pro klempířské konstr, výšky do

m2 -133,37
133,37

-164,65
164.65

-164,65
-164,65

481,55 -64 222,6498 141-1 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

99 764394240R00 54,43 -8 961,90 0,00000 0,00133 0,00000 0,00000m

101 764430291R00 
764394291R00 
998764202R00

206,43
10,65

-33 988,70 
-1 753,52

0,00000
0,00000

0,00086
0,00003

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

m
102 m
108

% -1 089,27 1,19 -1 296,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000M -110 222,99Celkem za Konstrukce klemoirske 0,00222 0,00000
Celkem -529 144,66 0,00444 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.5
BUDOVA MV - střecha

btavba :
Obiekt: MV Budova MV

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-t Rozpočet: listopad
Zateplení obvodového pláště budova

20T6|| 
MVj|

nmotnost / nmotnost
celk.(t)

Oem.nmot
/MJ

dem. hmot. 
celk.(t)Číslo položky cena / MJP.č Název položky MJ množství celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, tl. 
izolace do 250 mm. ti.1.5 mm 
14,90*37,70
vytažení po obvodě: 1,05*( 14,90+37,70)*2 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
tl 1 5 mm" - dodávka a montáž folie
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm" - odečet kotveni (Hmoždinka 
t-íiiřnw* pnn en rMn ntetmOt 
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 
672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do

712372111RT384
m2 672,19

561,73
110,46

449,45 0,00220 1,47882 0,00000 0,00000

m2 672,19 350,81 0,00220 1,47882 0,00000 0,00000

0,00220m2 672,19 -98,64 -66 304,82 1,47882 0,00000 0,00000

85 998712202R00 -1 478,60% -663,05 2,23 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
712 Živičné krytiny
Izolace tepelné
Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 
Í2x120 mm)
572,29*1,01*0,24 
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12

-67 783,42Celkem za 4,43645 0,00000
713Díl:

89 28375766.A
m3 -69,36

138,72
-69,36

1 878,04 -130 263,77 0,02000 -1,38723 0,00000 0,00000

998713202R0093 -1 602,24% 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000-1 302,64 1,23m
713 Izolace tepelné -131 866,01Celkem za -1,38723 0,00000
Konstrukce tesařské
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 
58,85*1,08
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky

Díl: 762
105 ,60725034 m2 -63,56

63,56
-95,22

149,82 -9 522,26 0,00990 -0,62922 0,00000 0,00000

998762202R00 % 3,94 -375,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000106
-9 897,44Celkem za 762 Konstrukce tesařské -0,62922 0,00000

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Poplastovaný plech - parapety + atika 
atika:0,75*110*1,08
podkladní pás z PZ plechu tl. 0,8mm, RŠ 
KL 10:110
montáž oplechování z PZ plechu 
montáž podkladního pásu z PZ plechu 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do
19 m

141-1 m2 -89,10
-89,10

-110,00
110,00

-110,00
-110,00

481,55 -42 906,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000111

764394240R00 54,43 -5 987,30 0,00000 0,00133 0,00000 0,00000112 m

206,43
10,65

-22 707,30 
-1 171,50

-865,99

0,00000
0,00000

0,00086
0,00003

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

113 764430291R00 
764394291R00 
998764202R00

m
114 m
118

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000% -727,72 1,19
Celkem za 764 Konstrukce klempířské -73 638,19 0,00222 0,00000
Celkem -283 185,06 0,00444 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - méněprácezměna č.5
BUDOVA U2 - střecha

r 2015
Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken

Stavba :
Objekt:

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-B Rozpočet: červen
U2 Zateplení budovy U2

aem.
hmotnost / hmotnost

celk.(t)
dem.hm
ot/MJ

hmot.
celk.(t)Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)P.č. MJ

Živičné krytinyDíl: 712
94 712372111RT3 Krytina střech do 10' fólie, 8 kotvy/m2, na 

beton ti. izolace do 250 mm. tl.1.5 mm 
1 7,20*35,20 
18,69*12,58 
12,58*18-6,0*6,0 
vytažení po obvodě a pod 
atiku:1,05*(17,20+35,20+6,0+18,0+11,20+53,20)
1,05*(18,0+5,59+5,59+11,18+11,48)
Prořez: 1233,27*0,15 
část položky "Krytina střech do 10' fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl 1 5 mm" - dndáuka a montáž folie

část položky "Krytina střech do 10" fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tí.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka
teirřnwá CHR Cňvttn

cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3
je 672, cena OHL 449,45
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtené na m2 8*12,33=98,64 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do __%

m2 1 418,26
605.44 
235,12
190.44

449,45 0,00220 3,12018 0,00000 0,00000

147,84
54,43

184,99

m2 1 418,26 350,81 0,00220 3,12018 0,00000 0,00000

0,00220 3,12018 0,00000m2 1 418,26 -98,64 -139 897,43 0,00000

-1 398,97 2,23 -3 119.71 0,00000 0,00000 0,00000 0,0000097 998712202RQ0
-143 017,15Celkem za 712 Zivicne krytiny

Izolace tepelně
9,36053 0,00600

Dii: 713
0,00000Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 

17,76*35,76*0,24*1,01 
18,00*11,76*0,24*1,01 
12,06*18,28*0,24*1,01-6,0*6,0*0,24*1,01

m3 -124,99
153,95

51,31
44.71

249,97
-124,99

1 878,04 -234 727,96 0,02000 -2,49971 0,00000101 28375766.A

I
vrstva 120 mm
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12

713 Izolace tepelné

998713202R00106 -2 887,15 0,00000 0,00000 0,00000% -2 347,28 1,23 0,00000
Celkem za -237 615,11 -2,49971 0,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské
Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 
78,95*1,08
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 
Hn 17 m
762 Konstrukce tesařské

0,00990 -0,84413 0,00000 0,0000060725034 m2 -85,27
85.27'

200,65 -17 108,62118

119 998762202R00
% -171,09 3,94 -674,08 0,00000 0.00000 0,00000 0,00000

-17 782,70Celkem za -0.84413 0,00000
Konstrukce klempířskéDíl: 764
Poplastovanv plech - parapety a atika 
atika:176*0,75*1,08
podkladní pás z PZ plechu tl. 0,8mm, RŠ | m 
K10:176
montáž opiechování z PZ plechu 
montáž podkladního pásu z PZ plechu 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m
764 Konstrukce klempířské

m2 -142,56
-142,56
-176,00
176,00

-176,00
-176,00

481,55 -68 649,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000125 141-1

54,43 -9 579,68 0,00000 0,00133 0,00000 0,00000126 764394240R00

0,00000
0,00000

206,43
10,65

-36 331,68 
-1 874,40

0,00000
0,00000

0,00086
0,00003

0,00000
0,00000

127 764430291R00 
764394291R00 
998764201R00

m
128 m
131

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000% -1 164,36 1,10 -1 280,79
0,00000-117 716,32 0,00222Celkem za

Celkem -516 131,28 0,00444 0,00000
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4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.5 - střecha - rekapitulace r

celkem

V Budova V 247 438,81
U1 Zatepleni budovy U1 212 699,78
TD TD Budova 204 788,50
S Budova S 222 515,48
MV Budova MV 123 262,99
U2 Zateplení budovy U2 774 235,47 -516 131,28 258 104,19

celkem 3 931 259,85 -2 662 450,08 1 268 809,77
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SOUPIS PRACÍ - rozdílovýzměna č.5
BUDOVA V - střecha

Stavba :
Objekt:

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc
V Budova V

Rozpočet: červen 2015
_____ Zateplení budovy V

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/MJ

dem. hmot. 
celk.(t)Číslo položky Název položky MJ množstvíP.č. cena / MJ celkem (Kč) MJ

Živičné krytinyDíl: 712
712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 

250 mm. tl.1.5 mm 
18,68*35,1 
5,66*12,2 
18,98*20,0
odpočet světiíků:-12,0*1,0*2 
-30,0*1,0
atika po obvodě svisle a
shora:1,05*(53,58+18,98+18,98+1,20+27,78+12,0+5,48+30,68) 
na svétlíky:0,50*(1,20+12,0)*2*2 
0,50*(30,0+1,20)*2
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 250 mm. tl.1.5 mm"-dodávka a montáž folie 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na beton tl. 
izolace do 250 mm, tl. 1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 
talířová Fnn 50 ¥ 240 Ske/mPt 
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 672, cena OHL 
449,45
449,4/672=67%
cena za dodávku hmoždinek 67 % RTS = 18,4*0,67= 12,33 
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zalití okrajů 
=35,1*18,68/2+12,2*5,66/2+19,98*20/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek praný, Big bag 1000 
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
1050,32*70*1,6 kg/m3 
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládání kačírku
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl. 5 cm 
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, textilie 1 vrstva - 
materiál ve soecifikaci 
18,68*35,1 
5,66*12,2 
18,98*20,0
odpočet světlíků:-12,0*1,0*2 
-30,0*1,0

86
1 285,03 

655,67 
69,05 

379,60 
-24,00 
-30,00

m2 449,45 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

177,11
26,40
31,20

m2 1 285,03 350,81 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

m2 1 285,03 -98,64 -126 755,75 0,00220 2,82707 0,00000 0,00000

712362701R00 562,16 
562,16 

117 635,84

59,04 33 189,93 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R kg 0,94 110 577,69 0,00160 188,21734

| m3 

| m3

1671Q1201R00 73,52 510,30 37 518,48 0,000000,00000

161103112R00 73,52 679,50 49 958,47 0,00000 0,00000

162201203ROO 
162201210R00

73,52
73,52

175,95
155,70

m3 12 936,27 
11 447,44

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000m3

712391382R00 
712391171RT1

m2 1 050,32 5,22 0,000005 482,67 0,00000
87

1 050,32 
655,67 

69,05 
379,60 
-24,00 
-30,00

21,40 22 476,85 0,00000 0,00000 0,00000m2 0,00000
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10m*10dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 9 m ručně
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

0
979011332R00 
997013212UOO

den 10,00 456,3045,63

17,99
17,99

251,86
17,99
17,99

655,20
85,61

11 787,05
1 540,12
2 155,92 
1 155,14

23 234,09

t
163 979081111RO0 

979081121R00 
979082111ROO 
979990121R00

t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

164 8,56t
165 64,21 

1 291,50
t

166 t
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 73 120,03 17,99000 0,00000
Celkem 247 438,81 36,23050 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA U1 - střecha

změna č.5

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bys Rozpočet: 42675 revize 11/2016
U1 Zateplení budovy U1Zateplení budovy U1

Stavba:
Objekt:

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
94 712372111RT- Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na

beton ti. izolace do 200 mm. tl.1.5 mm 
střecha:79,02*10,60
přetažení až na atiku:0,60"(79,02+10,60)*2 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton ti. izolace do 250 mm,

m2 945,16
837,61
107,54

449,45 0,00220 2,07934 0,00000 0,00000

m2 945,16 350,81 0,00220 2,07934 0,00000 0,00000tl 1 mrví" _ HrtHflwlrí* O rl-iiantáv fnlio
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 

cnn cn ^ iap, ai
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 
672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
18,4*0,67=12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zalití okrajů 
=79,02*10,6/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek 
orán v. Bia baa 1000 ka 
průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
1050,32*70*1,6 kg/m 3
Nakládání výkopku z hor.1 4 - ručně |
nakládáni kačírku
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-

m2 945,16 -98,64 -93 230,19 0,00220 2,07934 0,00000 0,00000

712362701R0C 418,81
418,81

59,04 24 726,31 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 93 812,54 0,94 88 183,79 0,00160 150,10007

167101201R0C m3 58,63 510,30 29 920,34 0,00000 0,00000

161103112ROC m3 58,63 679,50 39 841,01 0,00000 0,00000

162201203R0C
m3 58,63 175,95 10 316,45 0,00000 0,00000

162201210R0C
m3 58,63 155,70 9 129,13 0,00000 0,000004

dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5712391382R0C

m2 837,61

837,61

837,61
921,37
921,37

1 802,75

5,22 4 372,33 

17 924,90

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci 
střecha:79,02*10,60

712391171RT'87 m2 21,40 0,00000 0,00000

Ivwvigaiim^ i ii.ili\ vwyiiiii 5, awmii ivu/u
n n88 69366199R m2 53,28 49 090,76 0,00050 0,46069 0,00000 0,00000
873,61*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do %89 998712202ROC 2,23 4 020,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
12 m

Celkem za 712 Živičné krytiny 184 294.97 156,92867 0,00000
Díl: Izolace tepelné713
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0,00000.
0,00000;

849,50 
17 086,55

0,00000
0,00000'

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

64,21 
1 291,50

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

13,23
13,23

165 979082111R00 
979990121ROO

t
t166

54 682.16D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 13,23000 0,00000Celkem za
212 699.78 0,00000I 0,548161Celkem
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změna č.5 SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA TD - střecha

Stavba :
Objekt:

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno- Rozpočet: červen
TD TD Budova

2015
Zatepleni obvodového pláště.střechy a výměna oken

hmotnost/ hmotnost

celk.(t)

dem.hmo

t/MJ
clem. hmot.

celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ
Díl: 712 Živičné krytiny

Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na 
beton tl. izolace do 250 mm. M.1.5 mm

79 712372111RT3
m2 918,96 449,45 0,00220 2,02170

nad tělocvičnou: 11,58*24,13*2 - zrealizováno dle 
původního řešení - 558,85 m2

mezi:24,81*5,32

30,68:30,68*6,03*2

42,68*5,73
vytažení po obvodě:1,05*(23,85+11,30)*2 - 
zrealizováno dle původního řešení 73,82 m2

1,05*(6,0+30,10+42,40+30,10+6,0) 
na zea teiocvicny
vytažení:0,40*(24,95+12,40+24,95+5,60+24,95+12 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
H 1 í mm" - rinriáva mnntáz fnlip
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
cena RTS za kompletní položku 712 372 211*1 RT3 
je 672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
cena za dodávku hmoždinek 67 % RTS = 
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zalití okrajů 
=24,81*5,32/2+30,68*6,03/2*2+42,68*5,73/2 
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek 
□ranv. Bia baa 1000 ka

131,99

370,00

244,56

120,33

52,08

m2 918,96
918,96

350,81
-98,64

0,00220
0,00220

2,02170
2,02170m2 -90 645,86

712362701R00 373,27
373,27

59,04 22 038,05 0,00220 0,12989m

58333670R
kg 89 213,20 0,94 83 860,40 0,00160 m#

průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
(50+746,55)*70*1,6 kg/m3 
Nakládáni výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládáni kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 | m3 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1- 
4. do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z 
har.1- 4 
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, 
tl. 5 cm

| m3167101201R00 55,76: 510,30 28 453,43

161103112R00 55,76 679,50 37 887,73

162201203R00
m3 55,76 175,95 9 810,66

16220121OROO
m3 55,76 155,70 8 681,56

712391382R00
m2 746,55 5,22 3 896,97
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305,60
montáž oplechování z PZ plechu 
montáž podkladního pásu z PZ plechu 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m

305,60
-305,60
-305,60

108 764430291R00 
764394291R00 
998764201R00

206,43
10,65

-63 085,01 
-3 254,64

-900,73

0,00086
0,00003

m
109 m
115

% 1,10-818,84
Celkem za 764 Konstrukce klempířské -82 784,96 0,53562

mbe>96
712300833ROO Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

3vrstvé
kompletní plocha včetně zvýšených částí 
nad tělocvičnou: 11,58*24,13*2

11
18,81m2 1 551,62 29 186,01 0,01400 21,72000

558,85
131,99
370,00
244,56

73,82
120,33
52,08

mezi:24,81*5,32
30,68:30,68*6,03*2
42,68*5,73
vytažení po obvodě: 1,05*(23,85+11,30)*2 
1,05*{6,0+30,10+42,40+30,10+6,0) 
na zed tělocvičny
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 
a 1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m’10dní
Pronájem násypky (za kus) 
Vnitrostaveništni doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 9 m
n

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1

162 979011111ROO
171,98 

2 601,00 
29,25

t 21,72 3 735,41 
2 601,00 
2 925,00

979011321R00 
979011331R00

kus 1,00
den 100,00

979011332ROO 
997013212U0O

den 10,00 45,63 456,30

655,20t 21,72 14 230,94
979081111R00163

85,61t 21,72
304,08

21,72
21,72

1 859,45
2 602,92 
1 394,64

28 051,38

km
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

164 8,56t
165 t 64,21 

1 291,50166 t
87 043,06Celkem za 21,72000

Celkem 204 788,50 1,07124
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SOUPIS PRACÍ - rozdílový
BUDOVA S - střecha

změna č.5

4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-ERozpotet červen 2015 
S Budova S

Stavba:
Objekt: Zateplení obvodového pláště a výměna oken

nmotnost/ hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, na 
beton ti. izolace do 200 mm, tl.1,5 mm vč.
HnHávkv materiálu

31,88*36,85 
odpočet atria:-10,1*4,80 
-12,40*0,90
vytaženi po obvodě: 1,05*(31,88+36,85)*2 
POZN: 1259,47*0,15
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton ti. izolace do 250 mm,
H 1 í mm" . rinrlávka a mnntář fnlip

část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka
telítewá cnn sn ^ o/in

cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je
672, cena OHL 449,45
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zalití okrajů

712372111RT377

m2 1 448,39 
1 174,78 

-48,48 
-11,16 
144,33 
188,92

449,45 0,000000,00220 3,18646 0,00000

m2 0,00220 3,18646 0,000001 448,39 350,81 0,00000

-142 869,34 0,00000 0,00000m2 1 448,39 -98,64 0,00220 3,18646

712362701R00

0,00000 0,00000587,39 59,04 34 679,45 0,00220 0,12989m

=31.88*36,85/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačítek

587,39 
124 895,4658333670R 117 401,73 0,00160 199,83273kg 0,94

průměrné množství včetně ztratného 70l/m2 
1050,32*70*1,6 kg/m 3 
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně 
nakládání kačírku 
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | m3

| m3167101201R00 78,06 510,30 39 833,84 0,00000 0,00000

161103112R00 53 041,54 0,00000 0,0000078,06 679,50

kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, 
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1

162201203R00 
162201210R00

m3 78,06 175,95 13 734,60 0,00000 0,00000

12 153,89 0,00000 0,00000m3 78,06 155,704
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 5712391382R00

6 132,34 0,00000 0,00000m2 1 174,78 5,22cm
Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve soecifikaci 
31,88*36,85

712391171RT175
0,00000 0,00000m2 1 115,14 

1 174,78
21,40 23 863,95 0,00000 0,00000
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Krytina strecn ao lir roně, b Kotev/mz, na 
beton tl. izolace do 200 mm, tl.1,5 mm vč. 
dodávky materiálu - odstranění 10% výměry 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m'5dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných 
hmot oro budovv v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

m2 144,84
162 979011111R00

2,03 171,98 
2 601,00 

29,25

349,12 
2 601,00 
1 462,50

0,00000 0,00000 0,00000t 0,00000
979011321R00 
979011331R00

kus 1,00
den 50,00

0
979011332R00 
997013212U00

den 5,00 45,63 228,15

t 2,03 655,20
85,61

1 330,06 
173,79 
243,28 
130,35

2 621,75

163 979081111R00 
979081121R00 
979082111R00 
979990121R00

t 2,03 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

164 28,42 8,56t
165 2,03 64,21 

1 291,50
t

166 2,03t
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 864,40 2,03000 0,00000
Celkem T 222 515,48 0,49839 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílovýzměna č.5
BUDOVA MV - střecha

btavba :
Obiekt: MV Budova MV

4213 Zatepleni ZS Lastuvkova 77 Brno-B Rozpočet: listopad
Zatepleni obvodového pláště budova

20161
MV|

hmotnost / hmotnost
celk.(t)

dem.hmot
/MJ

dem. hmot.
celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
Krytina střech do 10° fólie, 8 kotev/m2, tl. 
izolace do 250 mm. tl.1.5 mm 
14,90*37,70
vytažení po obvodě: 1,05*(14,90+37,70)"2 
část položky "Krytina střech do 10' fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,

84 712372111RT3
m2 672,19

561,73
110,46

449,45 0,00220 1,47882 0,00000 0,00000

m2 672,19 350,81 0,00220 1,47882 0,00000 0,00000H 1 5 mm" - HnHflwloa a mnntáf fnlip
část položky "Krytina střech do 10' fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm” - odečet kotvení (Hmoždinka

m2 672,19 -98,64 -66 304,82 0,00220 1,47882 0,00000 0,00000cnn c.n ~ o/in
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 
672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zaliti okrajů

=37,7*14,9/2
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek

712362701R00 280,87 
280,87 

62 913,76

59,04 16 582,27 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 0,94 59 138,93 0,00160 100,66202

průměrné množství včetně ztratného 70l/m2

662,95*70*1,6 kg/m3
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně167101201R00 m3 39,32 510,30 20 065,56 0,00000 0,00000

nakládání kačirku
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m | m3 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-| m3 
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16-22, tl. 5

161103112ROO 39,32 679,50 26 718,69 0,00000 0,00000

162201203R00
m3 39,32

39,32
175,95
155,70

6 918,55 
6 122,30

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000162201210R00

712391382R00
m2 561,73 5,22 2 932,23 0,00000 0,00000cm

Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve soecifikaci

82 712391171RT1
m2 21,40561,73

561,73
617,90
617,90

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
14,90*37,70
ucvicAiuic i iliuin wv ymii s. čuuůi i i i uu /u

| m2 53,28 32 921,87 0,00050 0,30895 0,00000 0,0000083 69366199R nn

561,73*1,10
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 
12 m

85 998712202R00 2 343,63% 2,23 0,00000 0,00000 0,000001 050,96 0,00000
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Celkem za \ D96 Přesuny suti a vybouraných hmot I 39 747,951 9,410001 0,00000
Celkem Ifi aft | 0,334441 » 0,00000
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SOUPIS PRACÍ - rozdílovýzměna č.5
BUDOVA U2 - střecha

btavba :
Objekt:

4213 Zatepleni ZS Laštůvkova 77 Brno-B
U2 Zateplení budovy U2

Rozpočet: červen
Zatepleni obvodového pláště ZŠ a výměna oken

20151

aem.
hmotnost / hmotnost

celk.(t)
dem.hm
ot/MJ

hmot.
celk.(t)Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) MJ

Díl: 712 Živičné krytiny
94 712372111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 8 kotvy/m2, na 

beton tl. izolace do 250 mm. tt.1.5mm 
17,20*35,20 
18,69*12,58 
12,58*18-6,0*6,0 
vytažení po obvodě a pod 
atiku:1,05*(17,20+35,20+6,0+18,0+11,20+53,20)
1,05*(18,0+5,59+5,59+11,18+11,48)
Prořez: 1233,27*0,15 
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm,
tl 1 5 mm” - rfnriávka a montáž folia
část položky "Krytina střech do 10° fólie, 8 
kotvy/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, 
tl.1,5 mm" - odečet kotvení (Hmoždinka 

cnro ko „ r>xn
cena RTS za kompletní položku 712 372 2111 RT3 je 
672, cena OHL 449,45 
449,4/672=67%
18,4*0,67= 12,33
cena přepočtená na m2 8*12,33=98,64 
Zesílení spojů zalití okrajů 
=35,2*17,2/2+18,69*12,58/2+18*12,58/2 
Kamenivo těžené frakce 16-22 mm kačírek 
praný. Bia baa 1000 ka 
průměrné množství včetně ztratného 70f/m2 
1031*70*1,8 kg/m3
Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně |
nakládání kačírku
Svislé přemístění sypaniny na výšku do 10 m j 
kačírek
Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, 
do 10m
Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z 
hor.1- 4 
dalších 10 m
Násyp z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl.

m2 1 418,26
605.44 
235,12
190.44

449,45 0,00220 3,12018 0,00000 0,00000

147,84
54,43

184,99

m2 1 418,26 350,81 0,00220 3,12018 0,00000 0,00000

m2 1 418,26 -98,64 -139 897,43 0,00220 3,12018 0,00000 0,00000

712362701R00 533,50
533,50

59,04 31 497,85 0,00220 0,12989 0,00000 0,00000m

58333670R
kg 129 906,03 0,94 122 111,66 0,00160 207,84964

167101201R00 m3 72,17 510,30 36 828,36 0,00000 0,00000

161103112R00 m3 72,17 679,50 49 039,52 0,00000 0,00000

162201203R00
m3 72,17 175,95 12 698,31 0,00000 0,00000

16220121OROO
m3 72,17 155,70 11 236,87 0,00000 0,00000

712391382R00
m2 1 031,00 5,22 5 381,82 0,00000 0,000005 cm

95 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad, 
textilie 1 vrstva - materiál ve sDedfikaci 
17,20*35,20

m2 1 031,00 
605,44

21,40 22 063,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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162 979011111ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP
Montáž a demontáž shozu za 2.NP 
Pronájem shozu (za metr)
10m*10dní
Pronájem násypky (za kus)
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot oro budovv v do 9 m ručně 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

19,86 171,98 
2 601,00 

29,25

3 415,52 
2 601,00 
2 925,00

0,00000 0,00000 0,00000t 0,00000
979011321 ROO 
979011331 ROO

kus 1,00
den 100,00

0
979011332R00 
997013212U00

den 10,00 45,63 456,30

19,86
19,86

278,04
19,86
19,86

t 655,20
85,61

13 012,27 
1 700,21163 979081111ROO 

979081121ROO 
979082111ROO 
979990121 ROO

t 0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

164 8,56t 2 380,02 
1 275,21 

25 649,19

165 64,21t
166 1 291,50t

Celkem za 80 092,25 16,73982 0,00000
Celkem 258 104,19 0,53244 0,00000
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DETAIL OPLECHOVÁNÍ ATIKY LEGENDA MATERIÁLŮ

stAvajIcI panelovA konstrukce/

stávající spAdovA vrstva ploché střechy

J! O

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA VE SPÁDU/

GEOTEXTÍUE
RS 270 mmKAČlREK

GEOTEXTllIE 5C0gÁn3 — 
Hl PÁS Z MĚKČENÉHO PVC- 

GEOTEXTlLlE 300g^m3- 
TI EPS 100STI. U120 mm — 

TI EPS 100S VE SPÁDU PROM. VÝŽKV- 
SBS MODIF. ASF.PÁS- 
PENETRAČNJ Nátěr - 

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE TL 50 mm- 
stávajJci SPÁDOVÁ VRSTVA - 

STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE -

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
OMÍTKA

KOTVENI OSB 3 DESKY 
DO ATIKOVÉHO PANELU

vytaženi nydroizolace nad nove 
oplechovánI atiky

' \EESKA OSB 3 VODOROVNÁ TEPELNÁ IZOLACE 
ATIKY XPS TL 140 mm VE SPAD J TEPELNÁ IZOLACE

\SVISLA TEPELNÁ IZOLACE 
ATIKY XPS TL, 140 mm

PODKLAD PENETROVÁN

\PODKLAD PENETROVÁN oplechovánI atiky pozinkovaným plechem poplastovaným
TL 0.S mm. PŘESAHY DLE ÍSN

HYDROJZOLACE

LEPlCl TMEL TL. 15 mm

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

!^J-FOLIO* é pásy svařeny horkým vzduchem
NOVA KONSTRUKCE

POPLASTOVANÝ L PROFIU

l.min 2% SCHÉMA KOTVENI

.TĚSNICÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKA

J LEPlCl TMEL TL-tS mm

SPÁDOVÝ KUN Z POTĚRU

I; č11
//

.min. 150
15140 15 270 140 6§ /

KOTVENI PLECHUX' *\§
IZOLAČNÍ zAtxa

/•
ZAPUŠTĚNÁ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKA

S KOVOVÝM TRNEM

o 1 (ETICSDLE CSN 732901)

—stávající panelová konstrukce
— PENETRACNl MŮSTEK 
-LEPlCl TMEL TL. 15 mm

— TI EPS - 70F TL. 140 mm

— ŠTĚRKOVÝ TMEL S VÝZTU2NOUT TKANINOU

— PENETRACNl MŮSTEK

— PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMlTKA TL. 2 mm

y
V^T / 7

ifv Vy yVy'V/VťvW'. L LL V i ns í i Ii 'i i n ) §

' ' -lóf

UJ
r .L

2T7 Vs
H.

~7i
' ■' •J;,

v KOTVENI OSB// m
/’

/ *
3 //

Jo / //

/

w 1 Inq Vit S*wčTk

tmu lili W«B< lig. Posile Mqcovů

5 MSvatoi Slctutůmí misie Brna, méslstf túst Brr»-Byslre 
Nfrn-fodubns 60. 635 00 Smo-Mm

Km' 32, 521 00 Um, Idi 6M JOD W2

$ •LU270 140 5 I ĎCt 4*A4-j ZATEPLENÍ ZS LAŠTŮVKOVA 77 
V BRNĚ - BYSTRCI

OPOZN-:

- DILATACI OBJEKTŮ V KLEMPlftSKÝCH PRVCÍCH ŘESlT NAPOJENÍM PŘES FALC JEDNODUCHÝ STOJATÝ. DILATAČNÍ CELKY OPLECHOVÁNI JSOU á3,0m. 
■ PRŮMĚRNÁ VÝSKÁ NOVÉ TI VRSTVY 240mm

06/2015dalum
CO

OFPS-tCNO

otaoJi výkresu mWnkc í3« výkresu
OetaS oplechovánI atfcy 1:5_5_


