
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 1346 / 2017
Název díla:

PBP na Ploskovickém potoce v k.ú. Ploskovice a Těchobuzice
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
LESORS s.r.o.
adresa:
Dubská 311/9, 417 01 Dubí u Teplic
IČO:
28692403
DIČ:
CZ28692403
zastoupený:
Lukášem Orságem, jednatelem

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka 27121.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z mimořádného kontrolního dne 15.3.2018 se mění termín realizace předmětného díla (prací) následovně:
Termín ukončení díla: 

do 31.12.2018
Zdůvodnění prodloužení termínu realizace:

Nepřístupnost lokality pro těžkou techniku v současných klimatických podmínkách. Těžká technika je nutná pro provedení ořezu nestabilních stromů, manipulaci a odvoz vytěžené dřevní hmoty. Pro přístup je nutný dostatečný zámraz nebo vysušení povrchu pozemků. Realizace probíhala průběžně a ke dni 15.3.2018 bylo dokončeno cca 50 % objemu díla.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
V Terezíně dne…………..



V Dubí u Teplic dne…………..
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele







Lukáš Orság
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