NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038 21./.f../2018


Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami



Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,
118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333


.	.-	.ávy v Praze,



Doručovací adresa:
Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3, (dálejen  „objednatel" na straně jedné)

a

LT - BAU, s.r.o.
se sídlem: Varšavská 694/38,
400 03 ústí nad Labem - Střekov
; I • •	I	; I • •




uzavírají tento dodatek: I.  Předmět dodatku

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"
Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 06 - 08 (viz přílohy č.1 - 3), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných nálezových skutečností. Jedná se o dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové dokumentace předpokládat. Konkrétně se jedná o změnu rozsahu provětrávaných skleněných předstěn, o nerealizování odsekání parapetu okna WC muži a o změnu materiálu pro keramické obklady. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v Dodatku č.1 a nově se stanovuje celková cena díla.
Dále je předmětem tohoto dodatku nutné prodloužení termínu dokončení stavby, které však nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle  vydaného platného RoPD. Zhotovitel požádal o druhé prodloužení termínu dokončení díla, které je vyvoláno objektivními důvody - viz příloha č.4. Jedná se o poskytnutí nezbytné lhůty pro výrobu skleněných předstěn, kterou garantuje poddodavatel ode dne schválení výrobní dokumentace. Vzhledem k datu uzavření Dodatku č.1 (13. 4. 2018), nebylo možné provést dokončení omítek a obkladů dříve než 30. 4. 2018. Pro finální zaměření konstrukcí, jakožto podkladu pro výrobní dokumentaci skleněných předstěn, je nezbytné, aby byly dokončeny omítky a obklady. Dne 25.4.2018 v rámci 13. KD bylo přislíbeno, že výrobní dokumentace skleněných předstěn bude předložena k připomínkám do 4.5.2018 a 9.5.2018 v rámci 14.KD bude schválena.
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li.Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 06, ZL 07, ZL 08, které jsou k tom uto dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho ned ílnou součást:



Cena díla dle Dodatku č. 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H117003 8_1/179/2018:

a.	Celková cena d íla bez DPH ........„...	2.672.515,- Kč b.	DPH  (21%} .......„ „ ......„ ....„ „„„ „.		561.228,- Kč
c.	Celková cena d íla včetně DPH  „ ...„.„.  3.233.743,- Kč Z toho připadá pro jed notlivé části následující plnění:
Veřejné toalety:
Cena bez DPH .„ „ „ .„ ...........„ ......   1.995.567,65 Kč
DPH. „..„ ..„ „ ...........„ „„„ ..„ „ „ .„.	419.069,21 Kč Cena včetně DPH „ „ „ ..„ ....„ ..„ „ .„ „ 2.414.636,86 Kč

Dílna


Cena bez DPH ....„„ „ „ „ „ „ „ „ ..„.„ „ 484.946,89 Kč DPH .„ ........„ .......„ ......„...„ „.„.„. 101.838,85 Kč Cena včetně DPH „ „ ....„ „.„ .„ „ „.„ „.   586.785,74 Kč



Příloha č.1 - Schválené více p ráce a méně práce dle ZL 06
Vícepráce bez DPH ............................. ............................ ......
Méněpráce bez DPH ..„ .............„ .......................... „.........„ . .„
Celkem bez DPH ......„ .....„ ..„.„ ....„.„ ....„ ..„ „.„ ....„.„ „ „ .....„


4.000,00 Kč
- 9.500.00 Kč
-  5.500,00 Kč

DPH  21%  .... „ „.„ „ „ ...-..„ .. „ „ ...„ ..... „ „.„ ..„ „„ „ „„ „ ..„ „ . „ . „ .„	- 1.155.00 Kč
celková  cena s DPH .......................................,...............„„.„     •  6.655,00 Kč
Příloha č.2 - Schválené více práce a méně práce dle ZL 07
Vícepráce bez DPH „ „ „ „ „ „ „.„.„ „.„ .„ „.„ „ ..„.„.„„ „ „..„ ..„ ....	0,00 Kč
Méněpráce bez DPH „ .„„ .„...„ „ .„ .„.„„ „.„.„„ „ „ „ .„.„..„ „ „ „„  - 2.404.00 Kč
Celkem bez DPH ..„ „ „ „ .......„ „„ „ „ „ „ .„.„ ....„ „.„.„„ „ „ „ „ .„ ..	- 2.404,00 Kč
DPH 21 o/o .„„ „ ..„ „.„ „.„..„ .......„ .„„„ „ ..„ „ „ „ „ .„ .„ ..„ „ .....„ ..	-	505.00 Kč
celková cena s DPH ..„• •• • „„.„.•••••• ••• • „•.........•.•••• „................ ·2.909,00 Kč


Příloha č.3 - Schválené více práce a méně práce dle ZL 08
Vícepráce  bez  DPH   .......................................................  ........


8.055,00 Kč

Méně práce bez DPH  .................. „ „ „ „ ...„ ....................... „ „.„. -	4.285 .00 Kč

Celkem bez DPH ................................................................. .
DPH 21% .„..„.„.„ „ „ „ .......„ „„ „.„ .„ .„„..„ .„ .„ .„„„ ..„ „ ...„.„

3.770,00 Kč
792.1 Kč

celková  cena  s DPH  ........„..„......................„„.„...„....•.•...„„	4.562,00 Kč

Celkem  vícepráce:	+ 12.055,·Kč bez DPH, ( + 14.587,- Kč vč. 21% DPH) Celkem méněpráce:   -  16.189,·Kč bez DPH, {- 19.589,- Kč vč. 21% DPH)


Cel ková cena d íla dle tohoto dodatku se stanovu j e:

a. Celková cena d íla bez DPH „ „ „ „ .„„	2.668.381,- Kč b.	DPH (21%) ..„ .„„ .„ „ „ .„ „ ..„ „„ „.„		560.360,- Kč
c.	Celková cena d íla včetně DPH  ...„ „..„ 3.228.741.·Kč
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Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění: Veřejné toalety:
Cena bez DPH ......„ .........„ ..........  1.991.433,65 Kč
DPH.................................    ...........	418.201,07 Kč Cena včetně DPH........................... 2.409.634,72 Kč

Dílna


Cena  bez  DPH  ...............................	484.946,89 Kč
DPH    .......................... ..................	101.838,85 Kč Cena včetně DPH............................  586.785,74 Kč



Ill. Lhůty plnění


Mění se odst. 5.1.b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:
b)  Dokončení a předání stavby [image: ]

IV.Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo­ vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.




[image: ]	[image: ]
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice • oprava veřejnych toalet a dílny"


 (
li
)+,. -
r'I'" •   I


reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:


134V112000393

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017,  Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018

Národní památkový ústav, IČ: 75032333
LT-BAU, s.r.o.


ls/o ZL:

06



název ZL:

Provětrávané skleněné předstěny


předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolnost!, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.
Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené, historické a původní, nevykazuje známky poškození a proto musí být z hlediska památkové péče zachováno. Tím dochází ke změně tvaru zdi. Tento původně nepředpokládaný tvar zdi není vhodný pro provedení skleněné provětrávané předstěny a z důvodu zachování udržitelností hygienického prostředí v blízkosti pisoáru bude skleněná předstěna nahrazena typovou mezipisoárovou příčkou (zástěnou).

zdůvodnění nezbytnosti změny (poiadavek OPP, hygienické důvody):
1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva
2) hygienické důvody - zachování snadné udržovatelnosti prostoru v čistotě jiným technickým řešením zdůvodněni  přičin event.  nepfedvídatelnostl změny:

Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodněni nemoinostl oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situaci. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele .Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pfíloze ZL
	
	
	méněpráce
ano

	
	
	cena:
	bez DPH
	-9 500
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-1 995
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-11 495
	Kč
	

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pfíloze ZL
	
	
	vícepráce
ano

	
	
	cena:
	bez DPH
	4 000
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	840
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	4 840
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACi
	
	cena:
	bez DPH
	-5 500
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-1 155
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-6 655
	Kč
	

	vllv na termín dokončení:
	
	
	
	
	
	

	Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla.
	
	
	
	
	
	

	jiné vlivy (na změnu PO apod.):
	
	
	
	
	
	

	přílohy :
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet
	
	
	
	
	2JA4
	

	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	
	
	


podpis projektanta :


podpis TOS :


podpis objednatele:





Vyjádřeni projektanta
S navrženou změnou technického řešení souhlasím, neboť je nezbytná pro dokončení díla a zachování hygienické udržovatelnosti prostoru za současného splnění požadavků památkové péče. Změnové rešení využívá osazení typového výrobku, pro který není nutné zpracovávat změnovou PO. Změna se projeví v DSPS.

Vyjádřeni TOS
Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.Souhlasím s provedením. Vyjádřeni   Investora
Souhlasím s realizací změny řešeni dle návrhu popsaném v předmětu změny a dle přiloženého rozpočtu.

zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 06 Provětrávaný obklad
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH



Oprava veřejných  toalet na zámku Bfezníce 767: Konstrukce zámečnické

• 5 500
• 5 500

• 1 155
• 1 155

- 6 655
• 6 655














Celkem (bez DPH) DPH

- 5 500
- 1 155




Celkem (včetně DPH)	- 6 655  CZK
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Poř.	Kód	Alter. kód	Popis	MJ    Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena



Oprava vefejných toalet na zámku Bfeznlce
 (
195.
767009
D+m
 
Z/16
 
provětrávaný
 
obklad
 
309/146,5cm
kus
-
 
1
,
0
9
 
500,00
-9500,00
199.
767013
D+m
 
Z/20
 
pisoárová
 
príčka
 
45/86,
Scm
kus
1,0
4
 
000,00
4000
,
00
)767: Konstrukce zámečnické

- 5 500
- 5 500

	








--	- -
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Příloha foto k ZL-06






FOTODOKUMENTACE k ZL-06
SZ Březnice
- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby


[image: ]
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ZMĚNOVÝ LIST
„SZ Březnice • oprava veřejných toalet a dílny"


reg.č.stavby:	134V112000393


lslo ZL:

· smlouva :

objednatel: zhotovltel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018
Národní památkový ústav, IC:75032333	07
LT-BAU, s.r.o.

název ZL: pi'edmět změny:

Odsekání parapetu okna - WC muži



Jedná se o stavební méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potfeba provedeni stavebních méněprací vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné pl'i zpracováváni projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškozeni stávajícího stavu.
Po otlučeni omítek bylo zjištěno, že zde není původně pfedpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené historické a původní, 'nevykazuje známky poškození a proto musí bý1z hlediska požadavků památkové péče zachováno.



zdůvodněni nezbytnosti změny (poiadavek OPP):
1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva


zdůvodněni pffčln event. nepředvídatelnosti změny:
Kontrola stavu konstrukcí, odhaleni nálezových situací a jejich vyhodnoceni bylo možné až po otlučení vnitřních omítek. zdllvodněnl nemoinosti odděleni prací a samostatného  zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situaci. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele .Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vllv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v příloze ZL
	
	
	méněpráce
ano

	
	
	cena:
	bez DPH
	-2 404
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-505
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-2 909
	Kč
	

	vliv na cenu díla:
	NE
	rozpočet:
	v příloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	

cena:
	

bez DPH
	o
	

Kč
	ne

	
	
	
	21%DPH
celkem
	o o
	Kč Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	
	cena:
	bez DPH
	-2 404
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-505
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-2 909
	Kč
	

	vliv na tennln dokončení:
	
	
	
	
	
	

	Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení dlla.
	
	
	
	
	
	

	lné vllyy (na změnu PO apod.):
	
	
	
	
	
	

	pl'ílohy :
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet
	
	
	
	
	2JA4
	

	Fotodokumentace
	
	
	
	
	
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	
	
	

	podpis projektanta :
	
	
	
	
	
	

	podpis TOS :
	
	
	
	
	
	

	podpis objednatele:
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření projektanta
	
	
	
	
	
	



S navrženou změnou  souhlasím, neboť se  nemění současný  tvar zdi a jsou splněny požadavky památkové  péče. Vzhledem  k tomu, že se nemění tvar stěny oproti původnímu stavu dle zaměření, není nutné zpracovávat změnovou PD a tvar bude zanesen ze zaměření do DSPS.



Vyjádřeni TOS
Rozsah pfedmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s uplatněním méněprací. Vyjádřeni   Investora
Souhlasím s rozsahem méněprací dle pi'iloženého rozpočtu.

Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 07 Odsekání parapetu
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH



	Oprava veřejných toalet na zámku Bfeznlce
	- 2 404
	- 505
	- 2 909

	009: Ostatní konstrukce a práce
	- 2 404
	- 505
	- 2 909











Celkem (bez DPH) DPH 21%

- 2 404
- 505





Celkem (včetně DPH)
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- 2 909  CZK



Pof.	Kód	Alter. kód	Popli	MJ  VýmOra btz ztr.	Jedn. cena	Cena	Jtdn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sur	Suť

	
	- 2 404
	.o.s
-	0,26100	- -·-
0.5

-	-
-	-
-	-
-	-

	

34. 962031133
	- - -- - ---- .. ··-- ---- --k-e-:- -     -- -
Bourání cihelných příček nebo vybouráni otvorů přes 4 m2 • zdivo z cihel
	

m2
	

- 1.908
	

600,00
	- ·- -
-1144.80
	

	
	pálených, ti. do 160 mm
	
	
	
	
	

	27.
	Vnltrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m
	t
	- 0,5
	800,00
	-400,00
	

	28.
	Vnitrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých
	t
	- 0,5
	250,00
	-125,00
	

	
	dalšlch5 m
	
	
	
	
	

	42. 997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením -
	t
	- 0,5
	800,00
	-400,00
	

	
	vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	43. 997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybou"aných hmot na skládku • za každý dalšl i
	t
	- 0,5
	45,00
	-22,50
	

	
	zaoočatý 1km přes 1 km
	
	
	
	
	

	44.
	997013803
	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů
	t
	- 0,5
	600,00
	-300,00
	-	-

	6.
,_
	180Bz0020
	Vnrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalšlch 5 m
	t
	- 0,5
	24,37
	- 12
	-	-




 	-         -     - 	







-	---


I	I	I	I	-	I	I  -	-c	1- -	I	I	I	I	I
I	I	I	- I -	--	--	- -	1-l	--l	-i-	I	I	I	I	I
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Příloha foto k ZL-07





FOTODOKU MENTACE k ZL-07
SZ Březnice
- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby

[image: ]
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ZMĚNOVÝ LIST	[image: ]
„SZ Březnice • oprava veřejných toalet a dílny"


reg.č.stavby:	134V112000393


ísloZL:


smlouva:

objednatel:
zhotovitel:


SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038_1/179/2018
Národnf památkový ústav, IČ: 75032333	08
LT-BAU, s.r.o.


název ZL:	Změna keramického obkladu
předmět změny:




Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní verejné zakázky,které byly vyvolány v průběhu provádění díla na základě nových skutečností - ukončením výroby navržených obkladů. Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad. Je nezbytné použít náhradu za původně navžený obklad.




zdůvodněni nezbytnosti změny (technické důvody):
1) technické důvody - ukončení výroby navržených obkladů v průběhu stavby, nezbytná náhrada jiným obkladem analogických vlastností, barevnosti a kvality.

zdůvodněni pi'ičin event. nepředvidatelnosti změny:
Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad, který je nutné nahradit jiným . V době zpracování PD nebylo možné ukončení výroby předpokládat. zdůvodněni  nemožnosti odděleni praci a samostatného  zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele.Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pfí/oze ZL
	
	
	méněpráce
ano

	
	
	cena:
	bez DPH
	-4 285
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	-900
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	-5 185
	Kč
	

	vliv na cenu díla:
	ANO
	rozpočet:
	v pfíloze ZL
	
	
	vícepráce

	
	
	
	
	
	
	ano

	
	
	cena:
	bez DPH
	8 055
	Kč
	

	
	
	
	21%DPH
	1 692
	Kč
	

	
	
	
	celkem
	9 747
	Kč
	

	CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ
	
	cena:
	bez DPH 21%DPH
	3 no
792
	Kč Kč
	

	
	
	
	celkem
	4 562
	Kč
	

	vliv na termin dokončení:
	
	
	
	
	
	

	Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení dlla.
	
	
	
	
	
	

	Jiné vlivy (na změnu PO apod.):
	
	
	
	
	
	

	pi'ilohy :
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet
	
	
	
	
	2/A4
	

	Fotodokumentace
	
	
	
	
	1/A4
	

	podpis zhotovitele:
	
	
	
	
	
	

	podpis projektanta :
	
	
	
	
	
	

	podpis TOS :
	
	
	
	
	
	

	podpis objednatele:
	
	
	
	
	
	

	Vyjádfeni projektanta
	
	
	
	
	
	



Byl nalezen vhodný keramický obklad od stejného výrobce ja původně navržený. Náhrada má shodné vlastnosti ibarvu. Efekt lesku je nahrazen efektem jiného formátu, při zachováni stejného pricipu kladení. Vícenáklady vznikají rozdílem v jednotkové ceně obkladu.S navrženou náhradou souhlasím.


Vyjádřeni TOS
Rozsah pfedmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením. Vyjádřeni   Investora
Souhlasím s realizaci změny řešení dle pi'iloženého rozpočtu.

Zakázka:
SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 08 Obklad
Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH




Oprava veřejných toalet na zámku Bfeznlce 781: Obklady keramické

3 771
3 771

792
792

4 562
4 562










Celkem {bez DPH) DPH 21%

3 771
792




Celkem (včetně DPH)	4 562  CZK
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Poi.	Kód	Alter.kód	Pople	MJ  Výmlra be:r. :r.tr.   Jtdn. cena	Cena	Jtdn.hmotn.	Hmotnoet	Jtdn.suf	Suf


3771

 (
226
.
TAL35030
Dlaždice
 
-
 
leštěná
 
slinutá
 
neglazovaná
 
keramická
 
TAURUS
 
COLOR
 
30x30
 
-
 
rozměry
 
295x295x6
 
mm,
 
barva
 
30
 
SL Mocca
,
 
lakost
 
1
m2
-
 
10,712
400,00
-4264,60
-
-
Dlaždice
 
-
 
slinutá
 
neglazovaná
 
keramleká
 
TAURUS
 
COLOR
 
10x10
 
-
 
rozměry
 
1
00x100x8
 
mm,
 
barva
 
30
 
SL
 
Mocca,
 
l
akost
 
1
m2
10,712
752,00
8055.42
-
-
).- --	-----   ·--- ---------
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Příloha foto k ZL-08





FOTODOKUMENTACE k ZL-08
SZ Březnice
- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby
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LT - BAU s.r.o., se sídlem Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 28703995, zapsán v OR ti Krajského soudu v Ústí riad Labem, spisová značka C 2-7661,· lwrespondenčni  adresa: Elišky  Rrásnolwi·sJ.:.é  .1717/ 8, 412 O1 Utoiněřice





Národní památkový ústav Valdštejnské  náměstí 162/3
118 01Praha 1- Malá Strana



žádost o prodloužení termínu dokončení



Dobrý den,



žádáme  Vás  o  p·rodloužení  termínu  dokončení  stavebnf  akce  v rámci  projektu  SMVS  - 134V112000393, „NPÚ, sz·BFeznice - oprava veřejných toalet a dílny". Vzhledem k datu uzavření
dodatku  č. 1	ve ktrém . jsou uvedeny schválené vícepráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, nebylo možné provést včasné dokončení finálních omítek obkladů a dlažeb, které jsou nutné pro finální zaměření a zpracování výrobnl dokumentace skleněných stěn. Poddodavatel skleněných stěn garantuje dodávku do 4 týdnů od schválení výrobní dokumentace. Přílohou Vám posíláme potvrzení terminu dodání od firmy Frajt s.r.o. Dle zápisu ze 13.KD bude výrobní dokumentace skleněných stěn předložena ke schválení-

Vzhledem k 'še uvedenému objektivnímu zdůvodnění vzniklé situace,Vás žádáme o prodloužení

[image: ]


Děkuji a jsem s pozdravem


[image: ]




[image: ]
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Potvrzení termínu dodání.

Na základě provedeného záměru zakázky 040502 ( vaše obj. 16/2018 ) sdělujeme, že z důvodu náročnosti zakázky a technologickému postupu, je tennín dodání, od schválení výrobní dokumentace, 4 týdny.
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