
Dodatek č. 1
ke smlouvě o Dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-98/2018/PH; číslo smlouvy Zhotovitele: 18001, 

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/S 631 600 133, uzavřené dne 16.01.2018,
(dále jen „Smlouva") mezi

1.1. Objednatelem:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „Objednatel“) 

a

1.2. Zhotovitelem:
IXPROJEKTA s.r.o.
se sídlem Brno -  Štýřice, Heršpická 813/5, PSČ 639 00 
IČ :03977471; DIČ: CZ03977471
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87636 

zastoupená Pavlem Šiprem, prokuristou společnosti 

(dále jen „Zhotovitel“)

na zpracování přípravné dokumentace stavby, včetně povinných příloh záměru projektu stavby

„Parametrizace sítě GSM-R“
PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 
plnění 2. dílčí etapy a na to navazující termín ukončení díla. Důvodem pro prodloužení termínu plnění
2. dílčí etapy a na to navazujícím prodloužením termínu ukončení díla je změna koncepce technické
ho řešení návrhu na pokrytí vybraných železničních budov signálem GSM-R v dotčených železničních 
stanicích (ŽST Třebovice, ŽST Zámrsk, ŽST Moravany, ŽST Záboří nad Labem a ŽST Česká Třebo
vá). Změna koncepce technického řešení vzešla z výsledků provedených místních šetření 
v dotčených lokalitách, nově vznesených požadavků správců technické infrastruktury a pracovních 
porad týkajících se uvedené problematiky.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy 
a úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. Ve výše uvedeném objednatel postupuje analogicky podle 
ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 
10, odst. 10.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-98/2018/PH; č. zhot.: 18001, 
ve znění dodatku č. 1 následovně:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
- zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:



Harmonogram plnění

Termín plnění
Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě

Podmínky do
končení Dílčí 

etapy
Dílo (nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)

1. dílčí etapa do 2 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Návrh na úpravu repeaterů 
Návrh na optimalizaci Praha 

hlavního nádraží
-

2. dílčí etapa do 6 měsíců
od účinnosti Smlouvy

Návrh na pokrytí budov a pro
jednání optimální varianty -

3. ukončení díla do 8 měsíců
od účinnosti Smlouvy Předání celého díla -

2) Článek 6 - Platební podmínky
- zrušuje se stávající text v odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 2 měsíců od účinnosti Smlouvy, 
fakturace ve výši 60 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 145 308,- Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí etapa - do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, fakturace 
ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 48 436,- Kč předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy, 
fakturace ve výši 20 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 48 436,- Kč předloží 
zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-98/2018/PH; číslo smlouvy 
Zhotovitele: 18001, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
Objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží Zhotovitel.



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 16.4.2018 V Brně dne 11.04.2018

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel

Stavební správa západ

Pavel Šipr
prokurista společnosti 

IXPROJEKTA s.r.o.


