
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : 109/17 - ESF+ - 10. Etapa
  
Stavba : Název stavby : 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
  
Projektant : Počet měrných jednotek : 2
Objednatel : 20 567
Počet listů :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 0
N PSV celkem 41 134
ZRN celkem 41 134

HZS 0
RN II.a III.hlavy 41 134
ZRN+VRN+HZS 41 134
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : 18.12.2017 Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 41 134 Kč
DPH 21 %  činí : 8 638 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 49 772 Kč

Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO 
PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 
SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A  KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ 
LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ  JSOU AKCEPTOVATELNÉ 
ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY  V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( 
BOD 6§ 48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO 
NÁVRHU A INVESTOREM.



109/17 - ESF+ - 10. Etapa
730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
733 Rozvod potrubí 0 144 0 0 0
735 Otopná tělesa 0 4 715 0 0 0
783 Nátěry 0 2 854 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 33 420 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 41 134 0 0 0

Stavba :
Objekt :



109/17 - ESF+ - 10. Etapa
730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 733 Rozvod potrubí
1 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 19,00 7,60 144,40

Celkem za 733 Rozvod potrubí 144,40
Díl: 735 Otopná tělesa
2 735110911 Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových kus 2,000 92,20 184,40
3 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 6,630 25,80 171,05
4 735117110 Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru m2 6,630 45,40 301,00
5 735118110 Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou m2 6,630 42,80 283,76
6 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 6,630 232,90 1 544,13
7 735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2 6,630 42,20 279,79
8 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 6,630 9,80 64,97
9 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 2,000 19,60 39,20
10 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 6,630 19,60 129,95
11 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2   kus 4,00 60,90 243,60
12 422-1 Termostatický regulační ventil s přednastavením přímý, DN 15, M 30x1,5   kus 2,00 289,00 578,00
13 422-2 Uzavírací a regulační šroubení, DN 15, přímé   kus 2,00 189,60 379,20
14 735890802 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,335 1 137,30 381,00
15 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m t 0,335 402,70 134,90

Celkem za 735 Otopná tělesa 4 714,96
Díl: 783 Nátěry
16 783325173 Nátěry syntetické litinových radiátorů 2x antikorozní a 1x email m2 6,630 143,20 949,42
17 783425413 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x základní, 1x email m 19,000 51,80 984,20
18 783601345 Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru m2 6,630 15,00 99,45
19 783601441 Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru m2 6,630 12,10 80,22
20 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí do DN 50 mm m 19,000 39,00 741,00

Celkem za 783 Nátěry 2 854,29
Díl: M23 Montáže potrubí
21 HZS-1 Topná zkouška hod 24,00 390,00 9 360,00
22 HZS-2 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) hod 8,00 570,00 4 560,00

23 HZS-3 Vypuštění topného sytému před demontáži těles, zaslepení potrubí po demontáži těles a napuštění topného sytému upravenou 
vodou hod 20,00 390,00 7 800,00

24 HZS-4 Vypuštění a napuštění topného sytému upravenou vodou po zpětné montáži těles hod 20,00 390,00 7 800,00
25 HZS-5 Proplach topného systému 2x hod 10,00 390,00 3 900,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 33 420,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :



MU BRNO ESF Rozpočet:
10 ETAPA ESF+

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
721 Vnitřní kanalizace
721170962R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 kus 1,00 226,10 226,10
721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 20,00 8,80 176,00
721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 18,00 184,90 3 328,20
721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 185,70 371,40
721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00 148,30 593,20

PODOMÍTKOVÝ SIFON NA KONDENZÁT KS 2,00 544,00 1 088,00
CELKEM VNITŘNÍ KANALIZACE 5 782,90

722 Vnitřní vodovod
22-13 IZOLACE PE 22/13 M 6,00 78,20 469,20
722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 6,00 48,70 292,20
722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 2,00 333,60 667,20
722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 6,00 200,00 1 200,00
722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00 162,40 324,80

VENTIL VYPOUŠTĚCÍ G1/2 kus 3,00 159,50 478,50
VENTIL UZAVÍRACÍ G1/2 kus 1,00 139,00 139,00
VENTIL UZAVÍRACÍ G3/4 kus 2,00 193,00 386,00
Demontáž uzávěrů kus 3,00 20,60 61,80
Tvarovky pro napojení nových uzávěrů kus 6,00 82,90 497,40

722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 6,00 137,70 826,20
722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 6,00 23,00 138,00

CELKEM VNITŘNÍ VODOVOD 5 480,30
725 ZAŘ.PŘEDMĚTY+OSTATNÍ

U 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 107,50 107,50
U 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00 61,10 61,10
U 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00 281,00 281,00
U 725829301R00 Montáž baterie umyv. kus 1,00 162,00 162,00
U 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,00 100,00 100,00
U UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 60x45cm KS 1,00 837,00 837,00
U BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ KS 1,00 1 382,00 1 382,00
U ROHOVÝ VENTIL KS 2,00 206,50 413,00
U SIFON CELOKOVOVÝ, KULATÝ KS 1,00 473,00 473,00
U UMYVADLOVÁ VÝPUST CELOKOVOVÁ KS 1,00 290,00 290,00

Likovodace demont zař.předmětů+odvoz KS 1,00 3 500,00 3 500,00
STAVEBNI PRIMOCE - sekání srážek HOD 20,00 350,00 7 000,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY KPL 1,00 4 500,00 4 500,00
CELKEM ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 19 106,60

REKAPITULACE
CELKEM VNITŘNÍ KANALIZACE 5 782,90
CELKEM VNITŘNÍ VODOVOD 5 480,30
ZAŘ.PŘEDMĚTY+OSTATNÍ 19 106,60

CELKEM ZTI BEZ DPH V KČ 30 369,80

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :
Objekt : ZTI
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Akce : ESF Plus

Dodávka Montáž Dodávka Montáž

* * * * * Kč Kč Kč Kč

X.etapa
Zařízení č.10 - Chlazení seminární učebny S305 186 394 62 271 

10.1 Daikin Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV Qch=22,3 kW, RXYSQ8TY1 ks 1 103 531,37 Kč 17 590,56 Kč 103 531 17 591 
10.2 Daikin Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,1 kW FXAQ32P včetně kabelového ovladače BRC1E53B ks 1 15 534,20 Kč 4 096,78 Kč 15 534 4 097 
10.3 Daikin Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,1 kW FXAQ32P včetně kabelového ovladače BRC1E53B ks 1 15 534,20 Kč 4 096,78 Kč 15 534 4 097 

Daikin Refnet KHRQ22M20T ks 5 2 324,22 Kč 512,10 Kč 11 621 2 560 
Daikin Refnet KHRQ22M29T9 ks 1 2 713,34 Kč 512,10 Kč 2 713 512 

Předizolované Cu potrubí 9,52x19,1mm včetně prodrátování bm 30 486,49 Kč 652,92 Kč 14 595 19 588 
Předizolované Cu potrubí 9,52x15,9mm včetně prodrátování bm 12 486,49 Kč 576,11 Kč 5 838 6 913 
Předizolované Cu potrubí 6,4x12,7mm včetně prodrátování bm 10 358,47 Kč 550,51 Kč 3 585 5 505 
Dodatečná nápň chladiva R410A kg 4 2 560,49 Kč 192,04 Kč 10 242 768 
Konzole pro klimatizaci ks 1 3 200,61 Kč 640,12 Kč 3 201 640 

Demontáže stávajícího chlazení 32 390 
Kondenzační chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva, zakonzervování pro další použití ks 1 12 802,44 Kč 12 802 
Vnitřní nástěnná chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva ks 5 1 920,37 Kč 9 602 
Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování - demontáž bm 52 192,04 Kč 9 986 

Doplňkový materiál 12 623 16 451 
Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…), demontáž a zpětná montáž kazet.podhledu kpl 1 1 920,37 Kč 576,11 Kč 1 920 576 
Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice kpl 1 3 661,50 Kč 5 633,08 Kč 3 661 5 633 
Montáž, oživení, vizualizace kpl 1 1 280,24 Kč 1 280 
Přeprogramování CHL jednotky do MaR ESF kpl 1 1 920,37 Kč 1 920 
Požární ucpávky ks 2 1 280,24 Kč 320,06 Kč 2 560 640 
Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení ks 7 640,12 Kč 640,12 Kč 4 481 4 481 
Stávající prostup na střechu - přesilikonování, nátěr, zapravení ks 1 1 920,37 Kč 1 920 

Součet : 199 017 111 112 
Doprava
Přesuny
Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení hod 4 150 600 
Inženýrská a koordinační činnost hod 4 150 600 
Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě hod 6 150 900 

Celkový součet : 312 230 

Položka specifikace
Jednotková cena Celková cena

NázevPozice Měrná 
jednotka

Počet 
jednotekDodavatel
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Akce : ESF Plus
Položka specifikace

Pozice : Dodavatel Název Měrná 
jednotka

Počet 
jednotek

* * * * *

X.etapa
Zařízení č.10 - Chlazení seminární učebny S305

10.1 Daikin Venkovní kondenzační jednotka MiniVRV Qch=22,3 kW, RXYSQ8TY1 ks 1
10.2 Daikin Vnitřní jednotka nástěnná Qch=3,1 kW FXAQ32P včetně kabelového ovladače BRC1E53B ks 1

Předizolované Cu potrubí 9,52x19,1mm včetně prodrátování bm 30
Předizolované Cu potrubí 9,52x15,9mm včetně prodrátování bm 12
Předizolované Cu potrubí 6,4x12,7mm včetně prodrátování bm 10
Dodatečná nápň chladiva R410A kg 4
Konzole pro klimatizaci ks 1

Demontáže stávajícího chlazení
Kondenzační chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva, zakonzervování pro další použití ks 1
Vnitřní nástěnná chladící jednotka - demontáž, odstrojení, odsátí chladiva ks 5
Předizolované Cu potrubí včetně prodrátování - demontáž bm 52

Doplňkový materiál
Montážní, těsnící a spojovací materiál (konzoly, chráničky…), demontáž a zpětná montáž kazet.podhledu kpl 1
Kabeláž pro externí monitoring /kabel cca 110m), doplnění sběrnice kpl 1
Montáž, oživení, vizualizace kpl 1
Přeprogramování CHL jednotky do MaR ESF kpl 1
Požární ucpávky ks 2
Zhotovení prostupu stěnou, hrubé zapravení ks 7
Stávající prostup na střechu - přesilikonování, nátěr, zapravení ks 1
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Stavba: 16/5315

Objekt: 10

Rozpočet: R1653156401

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60735678

DIČ: CZ60735678
66401

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.05.2018

Za objednatele

Položkový výkaz výměr

0,00

0,00

0,00

0,00

MU ESF+

X.Etapa

Synerga a.s.

Celkem

0,00

S. K. Neumanna 634
Bílovice nad Svitavou

MaR prip. 20171220

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 0,00

01-51 PSV 0,00

01-54 PSV 0,00

19-51 MON 0,00

19-52 MON 0,00

19-53 MON 0,00

19-54 MON 0,00

19-56 MON 0,00

19-72 MON 0,00

VN VN 0,00

Cena celkem 0,00 0

Úpravy povrchů vnitřní

Revize, zkoušky, odborné prohlídky

Vizualizace

Stavební práce

Vedlejší náklady

Periferie vstupní

Montážní materiál

Elektromontážní práce

Uvedení do provozu

Software DDC - práce
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S: 16/5315

O: 10

R: R1653156401

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 01-51 Periferie vstupní 1 820,16

1 1771123T Termopohon pro 2 bodovou nebo pulzní regulaci, M30x1,5 
24V, 110 N, bez proudu otevřeno

ks 2,00000 910,08 1 820,16

Díl: 01-54 Montážní materiál 14 376,45
2 PPU Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm ks 2,00000 500,00 1 000,00
3 RP1A23A6M1. Jednofázové relé SSR, řízení 16-32VAC, spínání 

230VAC/5,5A, spínání v nule, vč. patice na DIN lištu
ks 1,00000 890,89 890,89

4 34121550R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm m 12,00000 8,32 99,84
5 34121554R Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm m 10,00000 13,87 138,70
6 BELDEN9842T KABEL BELDEN 9842 m     60,00000 156,25 9 375,00
7 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 36,00000 11,12 400,32
8 34571093R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1532 m 26,00000 18,48 480,48
9 34571154R Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1423/1 m 23,00000 23,79 547,17

10 34571524R Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E ks 1,00000 88,06 88,06

11 34571523R Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5 ks 2,00000 23,99 47,98
12 345715541R Víčko krabice z PVC   V 125/1 ks 1,00000 24,51 24,51
13 34536700R Rámeček jednonásobný pro spínače a zásuvky ks 2,00000 34,95 69,90
14 34536701R Kryt zaslepovací pro jednonásobný rámeček ks 2,00000 37,01 74,02
15 34536702R Adaptér pro přístroje profil 45, jednonásobný ks 2,00000 62,50 125,00
16 KECT4953 Štítek kabelový malý  30x0.8mm ks 6,00000 2,43 14,58
17 0R Drobný materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 10 509,00
18 DEMTZ_MAT_001TDemontáž stávající kabeláže m 42,00000 20,00 840,00
19 DEMTZ_MAT_002TDemontáž stávajícího nosného materiálu - lišta m 38,00000 25,00 950,00
20 DEMTZ_MAT_003TDemontáž elterm. hlavic ks 2,00000 150,00 300,00
21 MTZ_VYST_005T0Montáž termoelektrická hlavice ks 2,00000 195,00 390,00
22 210860201R00 Kabel speciální JYTY s Cu 2 x 1 mm volně uložený m 12,00000 18,00 216,00
23 210860202R00 Kabel speciální JYTY s CU 4 x 1 mm volně uložený m 10,00000 18,00 180,00
24 MTZ belden. MTZ belden 9842 m     60,00000 20,00 1 200,00
25 210810001R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m 36,00000 18,00 648,00
26 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 26,00000 35,00 910,00
27 210800101R00 Zasekání kabelu/trubky pod omítku m 23,00000 35,00 805,00
28 220260027R00 Krabice KO 125 ve zdi včetně vysekání lůžka ks 1,00000 260,00 260,00
29 220260024R00 Krabice KO 97 ve zdi včetně vysekání lůžka ks 2,00000 195,00 390,00
30 21002 Odpojení a připojení nástěnných ovladačů ks    1,00000 150,00 150,00
31 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 6,00000 35,00 210,00
32 460680024RT2 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 60 cm, plochy do 

0,25 m2
kus 2,00000 520,00 1 040,00

33 21004 Drobné montážní práce hod   5,00000 300,00 1 500,00
34 210271003R00 Ucpávka kab. průchodky,protipožární ks 2,00000 260,00 520,00

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 2 900,00
35 913      T00 Hzs - zabezpečení pracoviště hod   3,00000 300,00 900,00
36 950      T00 Hzs - Koordinace s ostatními profesemi hod   3,00000 500,00 1 500,00
37 923      T00 Hzs - zaučení obsluhy hod 1,00000 500,00 500,00

Díl: 19-53 Software DDC - práce 1 800,00
38 927T00 Uživatelský software pro DDC - úprava stávajícího hod 3,00000 600,00 1 800,00

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 4 900,00
39 901      T00 Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, 

komplexní zkoušce
hod 2,00000 600,00 1 200,00

Položkový výkaz výměr
MU ESF+

X.Etapa

MaR prip. 20171220
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S: 16/5315

O: 10

R: R1653156401

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový výkaz výměr
MU ESF+

X.Etapa

MaR prip. 20171220

40 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni hod 2,00000 300,00 600,00

41 960a      T00 Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor hod   2,00000 550,00 1 100,00
42 960      T00 Hzs - Inženýrská činnost hod   3,00000 500,00 1 500,00
43 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 1,00000 500,00 500,00

Díl: 19-56 Vizualizace 3 500,00
44 928T00 Dispečink - úprava stávajících datových bodů hod 1,50000 600,00 900,00
45 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 2 000,00 2 000,00
46 931T01 Dispečink - úprava vizualizace VRF chlazení hod 1,00000 600,00 600,00

Díl: 19-72 Stavební práce 1 500,00
47 909      R00 Zapravení stavebních nedodělků, úklid hod 5,00000 300,00 1 500,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 150,00
48 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6cm maltou z SMS m 23,00000 50,00 1 150,00

Díl: 19-72 Stavební práce 2 600,00
49 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 10,00000 130,00 1 300,00
50 963016111R01 MTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 10,00000 130,00 1 300,00

Díl: VN Vedlejší náklady 5 350,00
51 922      T00 Hzs-projekt výrobní dokumentace ks 1,00000 2 500,00 2 500,00
52 921      T00 Hzs-projekt skutečný stav ks 1,00000 1 500,00 1 500,00
53 930      T00 Hzs - doprava osob km 90,00000 15,00 1 350,00

50 405,61
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dodávka montáž
Název Mj Počet cena ks/m cena celkem cena ks/m cena celkem

Elektromontáže
Rozváděč
Doplnění patrového rozváděče vč. montáže a zapojení dle přísl. Výkresu kpl 1,00 968,00 968,00 1 584,00 1 584,00

kpl
Rozváděč - celkem 968,00 1 584,00

Kabely
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 100,00 11,62 1 161,60 16,50 1 650,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně m 250,00 19,00 4 749,25 16,50 4 125,00
CYKY-J 5x4, pevně m 55,00 52,27 2 874,96 22,00 1 210,00
H07V-K 50mm žl/z, pevně m 30,00 115,80 3 473,91 24,20 726,00
H07V-K 16  mm2  žl/z , pevně m 20,00 37,15 742,94 19,80 396,00

TRUBKY
VČETNĚ SPOJEK
A SPOJOVACÍHO MAT.
trubka ohebná 32mm UV stabilní pro venkovní instalaci m 55,00 19,19 1 055,24 26,40 1 452,00
trubka ohebná 50mm m 30,00 34,73 1 041,81 26,40 792,00
trubka ohebná 25mm m 30,00 10,87 325,97 23,76 712,80
Podlahová krabice inst. kovová  do betonové podlahy universální vč. krytu, 
zapojení a uožení ks 1,00 2 831,40 2 831,40 605,00 605,00
Kanál kovový 250x38 2komory vč. příslušenství , délky 2m ks 1,00 868,71 868,71 352,00 352,00
Podružný materiál kpl 1,00 616,00 616,00 396,00 396,00

Kabely - celkem 19 741,79 12 416,80

Osvětlení  

Etapa 10



2

A1 - Stropní vestavné lineární, rámečkové, aluminium konstrukce,
parabolická optická mřížka, délka 1218 mm, šířka 101 mm, vestavná
hl. 130 mm, šířka výřezu 80 mm, pro zářivku 1x54W, G5, EP nestm. ks 12,00 3 364,28 40 371,41 275,00 3 300,00
úchytky pro vestavění ks 24,00 137,50 3 300,00 0,00 0,00
zářivka lineární 54W/840, G5 ks 12,00 82,50 990,00 0,00 0,00
Recyklační poplatek ze svítidla ks 12,00 7,70 92,40 0,00 0,00
Recyklační poplatek ze světelného zdroje ks 12,00 2,20 26,40 0,00 0,00

B Stropní vestavné lineární, aluminium konstrukce, bílý lak, optický
asymetrický reflektor, délka 1496 mm, šířka 110 mm, vestavná hl.
130 mm, výřez 110x1486 mm, pro zářivku 1x35W, G5, EP nestm. ks 2,00 3 956,34 7 912,67 275,00 550,00
- zářivka lineární 35W/840, G5 ks 2,00 93,50 187,00 0,00 0,00
Recyklační poplatek ze svítidla ks 2,00 7,70 15,40 0,00
Recyklační poplatek ze světelného zdroje ks 2,00 2,20 4,40 0,00

Osvětlení  
N Svítidlo nouzové s piktogramem LED 3,2W, modul 1h. IP22 ks 1,00 1 357,62 1 357,62 275,00 275,00
Recyklační poplatek ze svítidla ks 1,00 7,70 7,70 0,00

Osvětlení - celkem 54 265,00 4 125,00

Přístroje
Vypínač č.5 vč. rámečku, krabice a zapojení, osazení ks 1,00 196,14 196,14 125,40 125,40
Ovladač žaluziový kolébkový dělený s potiskem, přístroj řazení 1+1 s blokováním, krabice a 
zapojení a osazení ks 1,00 251,32 251,32 171,60 171,60
Zásuvka jednonásobná koplet s rámečkem vč. krabice a osazaní ks 9,00 148,26 1 334,32 145,20 1 306,80
Zásuvka DVOJNÁSOBNÁ ve společném rámečku pod omítku typ Tango , BÍLÁ, včetně 
krabice a zapojení a rámečku ks 3,00 278,52 835,56 278,30 834,90
Přepěťová ochrana "C" v krabici ks 2,00 594,11 1 188,22 110,00 220,00

KRABICE
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ ks 20,00 8,47 169,40 59,40 1 188,00
KPR 68 krabice univezální ks 20,00 20,01 400,25 59,40 1 188,00
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SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 ks 10,00 6,60 66,00 6,60 66,00
273-103 8x1-2,5mm2 ks 10,00 6,60 66,00 6,60 66,00
273-104 3x1-2,5mm2 ks 10,00 6,60 66,00 6,60 66,00
273-105 5x1-2,5mm2 ks 10,00 6,60 66,00 6,60 66,00
Celkem: 4 639,21 5 298,70

Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude 
odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) kpl 1,00 0,00 0,00 4 070,00 4 070,00
Demontáž,opětovná montáž podhledů kpl 1,00 0,00 0,00 14 300,00 14 300,00
Bourání pro podlahové žlaby, podlahové krabice,  chráničky kpl 1,00 0,00 0,00 1 100,00 1 100,00
Celkem: 0,00 19 470,00

Přístroje - celkem
HZS
Revize a prohlídky zařízení kpl 1,00 0,00 0,00 5 500,00 5 500,00
Doprava materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00
Práce předem neměřitelné kpl 1,00 0,00 0,00 3 850,00 3 850,00
Podružný materiál kpl 1,00 902,00 902,00 0,00 0,00
Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro 
rozváděče, apod.) kpl 1,00 0,00 0,00 3 300,00 3 300,00
Dokumentace dle skutečného provedení kpl 1,00 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00 0,00 0,00 2 750,00 2 750,00
Dohledání napojovacích bodů kpl 1,00 0,00 0,00 2 200,00 2 200,00
Požární ucpávky m2 1,00 3 850,00 3 850,00 2 750,00 2 750,00

HZS - celkem 4 752,00 25 300,00

Elektromontáže - celkem 84 366,00 68 194,50
152 560,50
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10. etapa

1 AV technika - příprava, montáž, kabeláž, trubkování
No. Popis položky J.c. mj. Počet Celkem

101 Demontáž stávající AV techniky včetně kabeláže 330 Kč hod 2 660 Kč
102 Montáž držáku pro projektor 550 Kč ks 1 550 Kč
103 HDMI kabel pasivní do 20m, zlacené kontakty 1 161 Kč ks 1 1 161 Kč

104
Kabel kat6 pro HDbaseT, pro USB  (bez dodávky 
převodníků), D+M 21 Kč m 45 932 Kč

105 Audiokabel 2x4 licna - D+M 70 Kč m 40 2 808 Kč

106
Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, nad podhled -  
50 mm 61 Kč m 40 2 445 Kč

107 Krabice protahovací 250x250mm 451 Kč ks 2 901 Kč
108 Demontáž reproduktorů nástěnných 330 Kč hod 4 1 320 Kč
109 Montáž reproduktorů do podhledu 297 Kč ks 4 1 188 Kč

2 EPS
No. Popis položky J.c. mj. Počet Celkem

201
Demontáž stávajícího hlásiče včetně patice, repase k 
dalšímu použití 495 Kč ks 1 495 Kč

202 Montáž nového hlásiče včetně patice na strop 297 Kč ks 2 594 Kč

203 Dodávka nového hlásiče EPS včetně patice, popis štítkem 1 247 Kč ks 2 2 495 Kč
204 Kabel (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů) 23 Kč m 20 451 Kč

205
Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, nad podhled -  
50 mm 61 Kč m 10 611 Kč

206
SW - odebrání starých čidel, načtení nových čidel, 
doprogramování 715 Kč kpl 1 715 Kč

207
Zajištění funkce EPS během stavebních prací náhradním 
způsobem 1 100 Kč případ 1 1 100 Kč

3 Strukturovaná kabeláž
No. Popis položky J.c. mj. Počet Celkem

301 UTP kabel cat5e dodávka, montáž 19 Kč m 220 4 235 Kč
302 Dvojzásuvka 2xRJ45 dodávka + montáž 454 Kč m 2 909 Kč
303 Jdnoducchá zásuvka 1xRJ45 dodávka + montáž 364 Kč m 1 364 Kč
304 Meření portu před předáním, vyhotovení protokolu 77 Kč m 5 385 Kč
305 Ukončení UTP 44 Kč m 10 440 Kč

306 Práce v datovém rozvaděči včetně spotřebního materiálu 550 Kč hod 2 1 100 Kč

307
Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, nad podhled -  
50 mm 61 Kč m 10 611 Kč
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4 EZS
No. Popis položky J.c. mj. Počet Celkem

401 Demontáž čidla EZS, repase k dalšímu použití 495 Kč ks 1 495 Kč

402 Dodávka čidla EZS (prostorový detektor pohybu duální) 821 Kč ks 1 821 Kč

403 Magnetický kontakt pro skrytou montáž, kovové zárubně 182 Kč ks 1 182 Kč
404 Svorkovací krabice s tamper kontaktem 90 Kč ks 1 90 Kč
405 Montáž čidla, magnetu, krabice 275 Kč ks 2 550 Kč

406
Trubka instalační pod omítkou, v podlaze, nad podhled -  
50 mm 61 Kč m 2 122 Kč

407 Oživení doplněného systému EZS 715 Kč hod 2 1 430 Kč
408 Demontáž čtečky karet, repase k dalšímu použití 770 Kč ks 2 1 540 Kč

409 Montáž čtečky u dveří včetně elektrozámku, stávající řadič 1 485 Kč ks 1 1 485 Kč
410 Dodávka nového elektrozámku do zárubně (otvírač) 1 342 Kč ks 1 1 342 Kč

0 Kč
501 Dokumentace skutečného povedení stavby 2 750 Kč kpl 1 2 750 Kč

CELKEM 37 278 Kč



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Stavba: 2016/026-10P

Zadavatel Masarykova univerzita IČO: 00216224

Žerotínovo náměstí 617/9 DIČ: CZ00216224
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 14.05.2018

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

31 500,00

1 030 364,89

1 030 364,89

39 000,00

1030365,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,11

273 126,90

552 475,00

X.etapa ESF+

Celkem

134 262,99
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

00 0 70 500 70 500 7

0-DVD 0 70 500 70 500 7

1 0 959 865 959 865 93

1-X-DVD (2 0 959 865 959 865 93

0 1 030 365 0 1 030 365 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

311 HSV 8 636,53 1

61 HSV 36 094,68 4

63 HSV 26 335,00 3

64 HSV 109,20 0

94 HSV 6 538,34 1

95 HSV 8 424,11 1

96 HSV 38 317,70 4

99 HSV 3 451,78 0

720 PSV 30 370,00 3

730 PSV 41 134,00 4

766 PSV 20 850,00 2

767 PSV 82 256,00 8

776 PSV 44 510,10 4

777 PSV 19 336,14 2

781 PSV 3 329,19 0

784 PSV 14 363,47 1

790 6 PSV 16 978,00 2

M21 MON 152 561,00 15

M22 MON 37 278,00 4

M24 MON 312 230,00 30Montáže vzduchotechnických zařízení

Obklady keramické

Malby

Tabule

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Ústřední vytápění

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zdravotechnická instalace

Celkem za stavbu

Sádrokartonové konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

X.etapa ESF+

stavební část+profese
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M36 MON 50 406,00 5

D96 PSU 6 355,65 1

VN VN 39 000,00 4

ON ON 31 500,00 3

Cena celkem 1 030 364,89 100

Montáže měřících a regulačních zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady



Stránka 5 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.

S: 2016/026-10Pa

O: 00

R: 0-DVD

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 39 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 17/ II Indiv

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ II Indiv

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 17/ II Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 31 500,00
4 004111a Stavební pasport Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv
5 004111b Technologický  pasport Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv
6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 17/ II Indiv

Celkem 70 500,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
X.etapa ESF+

Vedlejší a ostatní náklady

VN+ON

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
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S: 2016/026-10Pa

O: 1

R: 1-X-DVD (2017

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 8 636,53
1 342266111RT1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm
m2 15,70400 520,00 8 166,08 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

7,55*2,08 15,704
2 3470131 obklad napojení příčky na okenní profil SDK akustickou(modrou) deskou tl.12,5mm, 

kompl.dod+mtz vč.tmelení
m2 0,47520 990,00 470,45 Vlastní Indiv

pozn.2 vč.102 : ,22*2,16 0,4752

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 36 094,68
3 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 10,28160 41,20 423,60 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

4,76*2,16 10,2816
4 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou

 jakékoliv šířky
m2 0,82000 347,00 284,54 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

,25*3,28 0,82
5 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 10,20000 68,90 702,78 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

(1,0+2,05*2)*2 10,2
6 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 9,84000 330,50 3 252,12 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

stěny : 3,0*3,28 9,84
7 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových
m2 68,98940 220,00 15 177,67 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,13*(7,55*2+7,05*2-3,0)-4,5*2,16+,22*(4,76+2,16)+,2*2,16 74,2404

Položkový soupis prací a dodávek
X.etapa ESF+

X.etapa ESF+

stavební část+profese

jakékoliv šířky rýhy,

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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-,8*1,97 -1,576
-1,5*(1,4+1,05) -3,675

8 612423531R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,  m2 2,30000 927,00 2 132,10 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

MaR : ,1*23 2,3
9 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 0,82000 760,00 623,20 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

,25*3,28 0,82
10 612445204R00 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm m2 55,22310 184,00 10 161,05 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,13*(7,55+7,05*2)-4,5*2,16+,22*(4,76+2,16*2)+,2*2,16 60,4741
-,8*1,97 -1,576
-1,5*(1,4+1,05) -3,675

11 612451121R00 Omítky vnitřního zdiva cementové hladké m2 3,67500 290,50 1 067,59 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,5*(1,4+1,05) 3,675
12 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 12,92000 59,60 770,03 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,13*2+2,16+4,5 12,92
13 612 sešití trhlin m 2,00000 750,00 1 500,00 Vlastní Indiv

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 335,00
14 632441491R0x přebroušení stávající bet.mazaniny m2 52,67000 500,00 26 335,00 Vlastní Indiv

Díl: 64 Výplně otvorů 109,20
15 64899 Osazení krytky spojovací  parapet.desek ks 1,00000 50,00 50,00 Vlastní Indiv
16 60775459R spojka pro parapet rovná kus 1,00000 59,20 59,20 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 538,34
17 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2,00000 95,80 191,60 800-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

2,0 2
18 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 52,67000 120,50 6 346,74 800-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 424,11
19 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 91,74750 85,00 7 798,54 801-1 RTS 17/ II RTS 17/ II

8,2*7,05 57,81
chodba : 2,5*54,3/4 33,9375

20 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 13,84000 45,20 625,57 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II

v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

s penetrací podkladu

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

vč. dodávky a montáže silikonu.
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kolem oken : 4,76*2+2,16*2 13,84

Díl: 96 Bourání konstrukcí 38 317,70
21 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 13,70 13,70 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

22 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 1,57600 318,50 501,96 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

,8*1,97 1,576
23 974031147R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše

 do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm
m 3,28000 159,50 523,16 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,28 3,28
24 974042547R00 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 300 mm m 1,64000 276,50 453,46 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

c : 1,64 1,64
25 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 30 %
m2 68,98940 21,80 1 503,97 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,13*(7,55*2+7,05*2-3,0)-4,5*2,16+,22*(4,76+2,16)+,2*2,16 74,2404
-,8*1,97 -1,576
-1,5*(1,4+1,05) -3,675

26 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 9,84000 70,90 697,66 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

stěny : 3,0*3,28 9,84
27 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2
m2 3,67500 91,70 337,00 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,5*(1,4+1,05) 3,675
28 767137801R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových

 roštu
m2 2,97500 53,90 160,35 800-767 RTS 17/ II RTS 17/ II

e : (3,95+1,65+,35)*(,25+,25) 2,975
29 767137803R00 Demontáž stěn a příček z plechu příček sádrokartonových

 desek do suti
m2 2,97500 53,90 160,35 800-767 RTS 17/ II RTS 17/ II

e : (3,95+1,65+,35)*(,25+,25) 2,975
30 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 28,40000 11,60 329,44 800-775 RTS 17/ II RTS 17/ II

7,55*2+7,05*2-,8 28,4
31 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 m2 62,51000 34,80 2 175,35 800-775 RTS 17/ II RTS 17/ II

52,67 52,67
stěny : 3,0*3,28 9,84

32 725290020R Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní RTS 17/ II
33 776519 obroušení lepidla po odstranění koberců m2 52,67000 150,00 7 900,50 Vlastní Indiv

s betonovým podkladem,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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52,67 52,67
34 960 vyklízení  interiérového vybavení (katedra,lavice,věšáky...), uložení dle pokynů investora 

event.likvidace
soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

35 960 3 veškeré zařízení AVT techniky (projektor,plátno...)-demontáž a uschování dle pokynů investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

36 960 5 stávající tabule  - demontáž ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní Indiv
37 960 a demontáž světel ks 8,00000 120,00 960,00 Vlastní Indiv

a : 8 8
38 974081 odstranění silikonové spáry okolo oken m 13,84000 120,00 1 660,80 Vlastní Indiv

kolem oken : 4,76*2+2,16*2 13,84
39 9760 Vybourání podlah.krabic m2 1,83000 3 000,00 5 490,00 Vlastní Indiv

b : ,3*(5,8+,3) 1,83

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 451,78
40 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 2,87648 1 200,00 3 451,78 801-4 RTS 17/ II RTS 17/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,33, : 
Součet: : 2,87648 2,87648

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 30 370,00
41 720 ZTI (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 30 370,00 30 370,00 Vlastní Indiv

Díl: 730 Ústřední vytápění 41 134,00
42 730 Vytápění (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 41 134,00 41 134,00 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 20 850,00
43   poznámka výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých  prvků dle 

výpisu
0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

44 T 101 T101   dřevěné vnitřní dveře  800/1970mm   Rw=32dB  - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 20 850,00 20 850,00 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 82 256,00
45   poznámka výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých  prvků dle 

výpisu
0,00000 0,00 0,00 Vlastní Indiv

46 Z 201 Z 201  SDK podhled  vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků m2 24,50000 670,00 16 415,00 Vlastní Indiv
47 Z 202 Z 202  SDK akustický podhled  vč.reviz.dvířek - kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků m2 35,90000 1 490,00 53 491,00 Vlastní Indiv
48 Z 203 Z 203  SDK obklad akustický, kompl.dodávka a montáž dle výpisu výrobků m2 9,50000 1 300,00 12 350,00 Vlastní Indiv

Díl: 776 Podlahy povlakové 44 510,10
49 771111122R00 Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových m 0,80000 300,00 240,00 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II
50 776431010R00 Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty m 28,30000 50,00 1 415,00 800-775 RTS 17/ II RTS 17/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

vč.přesunu hmot

vč.přesunu hmot
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7,55*2+7,0*2-,8 28,3
51 776572200R00 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci

 lepených, ze čtverců textilních
m2 52,67000 170,00 8 953,90 800-775 RTS 17/ II RTS 17/ II

52 553700 ukončovací nerez L profil  prorůzné druhy podlah m 0,88000 400,00 352,00 Vlastní Indiv
,8*1,1 0,88

53 697411 Koberec čtvercový  500x500 mm  (dle standardů) m2 56,86000 585,00 33 263,10 Vlastní Indiv
52,67*1,05 55,3035
28,3*,05*1,1 1,5565

54 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 0,28610 1 000,00 286,10 800-775 RTS 17/ II RTS 17/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
50,51,52,53, : 
Součet: : 0,28610 0,2861

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 19 336,14
55 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí
m2 52,67000 10,00 526,70 800-773 RTS 17/ II RTS 17/ II

56 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 52,67000 180,00 9 480,60 800-773 RTS 17/ II RTS 17/ II

57 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 52,67000 90,00 4 740,30 800-773 RTS 17/ II RTS 17/ II

58 777 doplnění  podlah plastbetonem m3 0,19340 20 000,00 3 868,00 Vlastní Indiv

b : ,3*(5,8+,3)*,09 0,1647
c : ,25*1,64*,07 0,0287

59 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m t 0,72054 1 000,00 720,54 800-773 RTS 17/ II RTS 17/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
55,56,57,58, : 
Součet: : 0,72054 0,72054

Díl: 781 Obklady keramické 3 329,19
60 781101210RT2 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 3,67500 31,30 115,03 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II

61 781415013RT2 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 
pórovinových do tmele  , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 3,67500 553,00 2 032,28 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II

1,5*(1,4+1,05) 3,675
62 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl
m2 3,67500 41,90 153,98 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II

včetně soklové lišty.

všívaných a vpichovaných

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.

vodorovně do 50 m
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63 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 3,85875 258,50 997,49 SPCM RTS 17/ II RTS 17/ II
3,675*1,05 3,85875

64 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,05579 545,00 30,41 800-771 RTS 17/ II RTS 17/ II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
60,61,63, : 
Součet: : 0,05579 0,05579

Díl: 784 Malby 14 363,47
65 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 55,08410 28,60 1 575,41 800-784 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,13*(7,55+7,05*2-3,0)-(4,5*2,16-4,0)+,22*(4,76+2,16*2)+,2*2,16 55,0841
66 784442001RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x 

penetrace
m2 175,66010 72,80 12 788,06 800-784 RTS 17/ II RTS 17/ II

3,08*(7,55*2+7,0*2) 89,628
-(4,5*2,16-4,0)+,22*(4,76+2,16*2)+,2*2,16 -3,2904
52,67 52,67
Mezisoučet 139,0076
chodba : 2,7*54,3/4 36,6525

Díl: 790 6 Tabule 16 978,00
67 790 Třídílná magnetická tabule 2000/1200mm, křídla 1000/1200mm s poličkou dl.2000mm, 

kompl.dod+mtz dle výpisu
ks 1,00000 16 978,00 16 978,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 152 561,00
68 210 Elektroinstalace -silnoproud  (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 152 561,00 152 561,00 Vlastní Indiv

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 37 278,00
69 220 Elektroinstalace -slaboproud  (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 37 278,00 37 278,00 Vlastní Indiv

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 312 230,00
70 240 Vzduchotechnika +chlazení(dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 312 230,00 312 230,00 Vlastní Indiv

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 50 406,00
71 360 MaR (dle samostatného rozpočtu) soubor 1,00000 50 406,00 50 406,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 355,65
72 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 2,15870 289,50 624,94 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 2,15870 2,1587

73 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 4,31740 178,00 768,50 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 4,31740 4,3174

74 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,15870 194,50 419,87 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 2,15870 2,1587

75 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 30,22180 15,60 471,46 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 30,22180 30,2218

76 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,15870 257,00 554,79 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 2,15870 2,1587

77 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 17,26960 28,60 493,91 801-3 RTS 17/ II RTS 17/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 17,26960 17,2696

78 979990181R0x Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina,kazety podhledu.. t 2,15870 1 400,00 3 022,18 Vlastní Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,37,38,39, : 
Součet: : 2,15870 2,1587

Celkem 959 864,89

801.35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven  vysokých škol
 m3 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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