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Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 563/17 ze dne 5.12.2017

rozhodnutím RMČ ze dne 5.3.2018 usnesením č. USN RM 122/2018

uzavřený dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a dalších z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 1 - Smluvní strany

Městská část Praha-Čakovice
se sídlem
Nám 25. března 121 
196 00 Praha-Čakovice

Objednatel:

Zastoupen ve věcech smluvních:
starostou MČ Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D. a
zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

IČO:00231291 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

DIČ: CZ00231291 
Česká spořitelna 
27-2000922389/0800

dále jen „objednatel"

IM-stav Praha s.r.o.
se sídlem 
Zenklova 22/56 
180 00 Praha 8

Zhotovitel:

Zastoupen ve věcech smluvních: 
Petrem Michovským, jednatelem

Zastoupen ve věcech technických: 
Michalem Šejnohou 
Ing. Michalem Petrem 
Ing. Pavlem Dlaskem

IČO: 264 65 728 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

DIČ: CZ 26465728

dále jen „zhotovitel"
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ČI. 2 - Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

i Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2017 smlouvu o dílo č. 563/17, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitelem provést stavbu „Objekt pro sociální bydlení - Schoellerova 11, Třeboradice", jejíž přesná 
specifikace tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

Smluvní strany konstatují, že potřeba uzavření tohoto dodatku vychází ze schválení méněprací a 
víceprací na Díle, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a které objektivně nebylo možné 
předpokládat před zahájením rekonstrukčních prací.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na odsouhlasení méněprací ve výši 128.204,- Kč 
bez DPH (slovy jedno sto dvacet osm tisíc dvě stě čtyři korun českých) a víceprací ve výši 357.093,- Kč 
bez DPH Kč (slovy tři sta padesát sedm tisíc devadesát tři korun českých), tzn. na souhrnném navýšení 
ceny díla o 228.889,- Kč bez DPH (slovy dvě stě dvacet osm tisíc osm set osmdesát devět korun 
českých). Předmětné méněpráce a vícepráce jsou uvedeny v Změnových listech č.l a č.2, které tvoří 
přílohu č.l a č.2 tohoto dodatku, přičemž obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.3

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly, že s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku 
č. 1 Část XIII., odst. 13.1 smlouvy o dílo ze dne 5.12.2017 - Cena za provedení Díla nově zní takto:

2.4

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 7.828.874,- Kč (slovy: sedm 
miliónů osm set dvacet osm tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). Ktéto částce bude 
připočtena daň z přidané hodnoty ve výši určené příslušným obecně závazným právním 
předpisem (platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).

ČI. 3 - Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 563/17 ze dne 5.12.2017 zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.3.1

Tento dodatek č. 1 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. 
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení tohoto dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto 
dodatku.

3.2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo má následující přílohy, která tvoří jeho nedílnou součást: 
Příloha č. 1 dodatku - Změnový list č. 1 
Příloha č. 2 dodatku - Změnový list č. 2

3.3
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