
Dodatek k objednávce
č. objednávky: 27ZA-001448/7

Číslo související Smlouvy:
27ZA-001448

Název související Smlouvy:

Zjednodušená projektová dokumentace na stavební práce
Zpracování projektové dokumentace na akci:

ÚDRŽBA SDP -  MÚK SLAVONÍN -  2.etapa

(dále jen „dodatek44) 
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390 
DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:
smluvních:
e-mail:
tel:
technických

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

POSKYTOVATEL:

Název: FORVIA CZ, s.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485 
DIČ: CZ02992485

zastoupený ve věcech:
sm lu v n íc h :^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ |
e-mail:
tel:
technických:

e-mail
tel :■ ■ ■ ■ ■ §

Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Článek I.
Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

Zpracování projektové dokumentace:

ÚDRŽBA SDP -  MÚK SLAVONÍN -  2.etapa

(z důvodů zdržení, které nejsou na straně poskytovatele tj. prodloužení doby souhlasných 
stanovisek příslušných stavebních úřadů)

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-001448/7 dohodnut do:

30. 6. 2018

Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli 
závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

v

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je  sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ 
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 30. 4. 2018 V Praze dne 30. 4./2018

__________________

FORVIA CZ, s.r.o.


