	
Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
kterou uzavřeli
na stavbu „Výměna vodovodu Janůvky“

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska 
		IČO: 72053453
		DIČ: CZ2053453
		se sídlem Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová
	zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje 
		zastoupen ředitelkou svazku Soňou Borovcovou
		- dále jen objednatel -
a 
na straně druhé:	AVJ-STAVBY s.r.o.
		IČO: 03199339
		DIČ: CZ03199339
		sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
		zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové C 33851
		zastoupen jednatelem Bc. Andrejem Peňákem
		- dále jen zhotovitel -
		

Tímto dodatkem se mění čl. II čas plnění:

II.
Čas plnění
2.1st Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 31. srpna 2018.  
2.2nd V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ani do 15.9.2018, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
2.3rd Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. 
2.4th Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli do 39 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.
2.5th Pokud z důvodů na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací tak, že konečný termín v důsledku toho překročí datum 9.10.2018, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí tohoto termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit práce později, a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.
2.6th V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla objednateli ve lhůtě dle bodu 2.4. (příp. po úpravě dle bodu 2.5.) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.


Závěrečná ustanovení
13.1st Tento dodatek ke smlouvě a právní poměry jím založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 
13.2nd Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv (§6 zák. 340/2015). Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
13.3rd Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno členskou schůzí svazku Skupinového vodovodu Moravskotřebovska dne 17.4.2018.
13.4th Dodatek smlouvy je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
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	…………….……….…………….………	………….………….……….……………
	Soňa Borovcová	Bc. Andrej Peńák
	ředitelka svazku	jednatel společnosti
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