Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. 0175/H5500/16 (objednatele)
č. 0303/2016 (zhotovitele)
ze dne 29. 6. 2016
na stavbu „VDJ Jesenice II – rekonstrukce střešního pláště vodojemu“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	zastoupena:	dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně
 (dále jen „Objednatel“),
a
VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o., IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921
se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304
zastoupená:		
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během provádění díla. 
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla. 
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:
· částečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem pod žlabem ČS – 21,6 m2
· antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 155,786 m2

 2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce
· sanaci 99 stropních panelů ve východní polovině VDJ
· sanaci zhlaví sloupu A4
· zinkování zámečnických konstrukcí
· navýšení výměry lešení
· bourání nabetonávky (14,872 m3) u okapové hrany střechy
· oplechování mezery pod atikami a žlabem“

2.	V ustanovení čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:
„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 31. 8. 2018, v opačném případě je v prodlení.“

3. 	Ustanovení čl. 5. Cena za provedení díla se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:
„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH			4.669.246,00 Kč“
z toho cena dle čl. 2.1.3	-41.114,00 Kč
a cena dle čl. 2.1.4	             4.710.360,00 Kč
		Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.		

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH	43.065.871,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.046.465,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	4.669.246,00 Kč
Celková cena bez DPH	53.781.582,00 Kč
DPH 21%
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ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
3.  Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
	č. 1 - položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
č. 2 – harmonogram prací
č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH	


	Za Objednatele,
v Praze, dne 




	




	


	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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