
Dodatek č.1 I
ke SMLOUVE O DILO

uzavřené dne 22. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi
smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
Se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní Spojení: PPF banka a.S.
číslo účtu: 2000780018/6000
Zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem Organizace
(dále jen "objednatel")

2. RED BERRY, SE
Se sídlem: Křívžová 2598/4
IC: 01469975 DIC: CZ01469975
Bankovní Spojení: _
číslo účtu: _
zastøupené= _
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
Zn. H1074 (dále jen "Zhotovitel“)

Smluvní strany Se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy na uzavření
tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je Změna termínu dokončení díla a postupu
předání díla, a to Z důvodu přerušení stavby v důsledku nepříznivých klimatických
podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

1. Zhotovitel dodá objednateIi materiál pro Zhotovení díIa v celkové hodnotě
1.717.490,- Kč bez DPH, tj. 2.078.162,90,- Kč vč. DPH do deseti dnů od uzavření
tohoto dodatku, a to na adresy určené objednatelem. PřevZetím a zaplacením
materiálu objednatelem přechází na objednatele vlastnické právo ktomuto
materiálu.

2. V článku IV. odst. 2 Smlouvy Se mění Doba provádění díla: dílo bude dokončeno
do 31. 7. 2018, staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 20.6.2018.
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Ill.

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu S tímto dodatkem, zůstávají nadále
v platnosti.

2. ,Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Učinnost dodatku nastává jeho uveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopiseoh splatností originálu, zniohž
objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: V Praze dne:

Za objednatele: Za Zhotovitele:
lng. Vladimír Krohov, Ph.D. _
ředitel
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