
 

DODATEK Č. 1 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SML/3097/2017,  číslo smlouvy zhotovitele 170509-VR, 
uzavřené dne 31.8.2017, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

  
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 7. usnesení Rady města Přerova č. 2567/66/6/2017 ze dne 
6. dubna 2017 

 IČ: 003 01 825 
 DIČ: CZ00301825 
 Bankovní spojení:  
  Číslo transparentního účtu:  
  Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

  

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

2. GHC Invest, s.r.o.     
se sídlem: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneč 
zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Tomáš Eršil, jednatel 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 60464496 
DIČ: CZ60464496 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

 

 



 

II. 
Předmět dodatku  

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o 
dílo uzavřené dne 31.8.2017, číslo smlouvy objednatele SML/3097/2017, číslo smlouvy zhotovitele 
170509-VR,  se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:  

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:  

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 cena bez DPH     2 660 654,85 Kč  
  sazba DPH je 21 %      

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA  41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 
tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel). 

  
2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 

se nahrazuje novou přílohou. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na 
Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy 
České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se 
zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 88. schůzi, konané dne 
22. března 2018, usnesením č. 3703/88/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově, dne: 18.04.2018     V  Praze, dne: 25.4.2018  
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………………..  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora Ing. Tomáš Eršil, jednatel  



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.1.2018

Objednatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 65912535

Michal Pospíšil DIČ: CZ7404195678

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 219 392,37

15,00% 0,00 0,00

2 660 654,85
0,00

2 660 654,85

21,00% 2 660 654,85 558 737,52

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
0000003

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na 
letním koupališti v Penčicích
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Kód: 0000003

Stavba:

Místo:  Datum: 30.1.2018

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

2 660 654,85 3 219 392,37

SO02 Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB 1 616 031,69 1 955 398,34

SO03 Silnoproudá elektrotechnika 70 102,28 84 823,76

2 660 654,85 3 219 392,37

SO01 Stavební část 974 520,88 1 179 170,26

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na 
letním koupališti v Penčicích

Michal Pospíšil
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 179 170,26

974 520,88

974 520,88 204 649,38
0,00 0,00

65912535

CZ7404195678

974 520,88
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO01 - Stavební část

30.1.2018

00301825

CZ00301825
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 780,00

8 670,00

13 040,00

17 070,00

0,00

974 520,88

5 289,10

35 171,20

174 920,39

97 675,91

64 049,76

87 194,13

4 855,56

70 831,07

11 507,50

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

974 520,88

848 546,75

88 724,32

192 099,71

25 128,84

69 619,85

95 867,67

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO01 - Stavební část

30.1.2018

Michal Pospíšil
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 183,643

51,216

142,578

-1,353

-5,292

-3,506

183,643

2 K 113152111 m3 29,069

7,682

21,387

29,069

3 K 130901103 m3 2,492

2,492

2,492

4 K 131201101 m3 8,085

8,085

8,085

5 K 131201109 m3 8,085

6 K 132201201 m3 84,180

17,850

23,250

9,750

2,550

53,400

27,000

3,780

30,780

6,50*1,0*1,50

1,70*1,0*1,50

Mezisoučet

nová trasa výtlaku

15,0*1,20*1,50

1,50*1,20*2,10

Mezisoučet

Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3

19,39 156,77

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

346,56 29 173,42

výkop pro technologické rozvody

11,90*1,0*1,50

15,50*1,0*1,50

stávající armaturní šachta

(2,935+0,60)*2,35*0,30

Součet

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 100 m3

228,48 1 847,26

pro armaturmí šachtu

(2,45*2,40*2,75)/2

Součet

Součet

Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
těženého

206,40 5 999,84

7,76*6,60*0,15

26,65*5,35*0,15

Součet

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva 
cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou 
ručně

1 305,60 3 253,56

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 
nebo kamenných dlaždic

40,22 7 386,12

7,76*6,60

26,65*5,35

odpočet stropu stávající armaturní šachty

-(1,645*1,645)/2

-2,94*1,80

-2,125*1,65

30.1.2018

Michal Pospíšil
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

974 520,88

848 546,75
88 724,32

ROZPOČET

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO01 - Stavební část
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84,180

7 K 132201209 m3 84,180

8 K 161101101 m3 92,265

92,265

92,265

9 K 162201102 m3 154,285

92,265

62,020

154,285

10 K 162301102 m3 30,245

8,085

22,160

30,245

11 K 174101101 m3 62,020

84,180

-22,160

62,020

12 K 175151101 m3 22,160

4,760

6,200

2,600

0,680

14,240

7,200

0,720

7,920

22,160

13 M 583373320 t 44,320

14 K 181202305 m2 112,500

112,500

112,500

15 K 181411131 m2 112,500

112,500

112,500

(16,0+6,50)*5,0   

Součet

štěrkopísek frakce 0-22 třída MN 288,96 12 806,71

Úprava pláně na násypech se zhutněním 19,97 2 246,63

(16,0+6,50)*5,0   

Součet

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

14,78 1 662,75

15,50*1,0*0,40

6,50*1,0*0,40

1,70*1,0*0,40

Mezisoučet

nová trasa výtlaku

15,0*1,20*0,40

1,50*1,20*0,40

Mezisoučet

Součet

84,18

odpočet obsypu potrubí

-22,16

Součet

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

173,76 3 850,52

obsyp potrubí technologických rozvodů

11,90*1,0*0,40

výkop pro armaturní šachtu

(2,45*2,40*2,75)/2

výkop rýhy pro technologické rozvody

84,18-62,02

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

76,32 4 733,37

výkop rýhy pro technologické rozvody a nový výtlak

přesun na mezideponii

8,085+84,18

přesun z mezideponie na zásyp technologických 
rozvodů

62,02

Součet

Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

69,50 2 102,03

Zemina zůstane na pozemku pro další využití

22,27 1 874,69

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

70,85 6 536,98

8,085+84,18

Součet

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

32,06 4 946,38

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 M 005724100 kg 1,688

    2 - Zakládání

17 K 213311142 m3 0,476

0,476

0,476

18 K 225511216 m 2,300

1,300

1,000

2,300

19 K 2255112R
soub
or

2,000

2,000

2,000

20 K 273321411 m3 5,938

0,476

0,476

0,190

5,040

0,232

5,462

5,938

21 K 273356021 m2 8,010

0,810

0,810

1,440

3,540

2,220

7,200

8,010

22 K 273356022 m2 8,010

23 K 273362021 t 0,258

24 K 274313611 m3 0,720

0,720

0,720

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 2 448,00 1 762,56

dobetonování bet. pasu pod oplocením   

4,0*0,30*0,60   

Součet

(1,90*2+1,0)*0,30

(7,0+4,80)*0,30

(2,90+0,80)*2*0,30

Mezisoučet

Součet

Bednění základových desek ploch rovinných 
odstranění

70,94 568,23

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 24 864,00 6 414,91

Součet

Bednění základových desek ploch rovinných zřízení 278,40 2 229,98

armaturní šachta

2,70*0,30

Mezisoučet

stávající recirkulační úpravna vody

betonový sokl pod technologii   

armaturní šachta

(2,675*2,375*0,15)/2

Mezisoučet

stávající recirkulační úpravna vody

betonový sokl pod technologii   

1,90*1,0*0,10   

7,0*4,80*0,15

2,90*0,80*0,10

Mezisoučet

1,0

Součet

Izolace prostupů, včetně utěsnění, včetně všech 
pomocných prací a materiálů

3 984,00 7 968,00

armaturní šachta, bazénové těleso

2

Součet

Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

2 572,80 15 277,29

armaturní šachta

(2,675*2,375*0,15)/2

Součet

Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 
45° hl do 50 m hor. V a VI

4 454,40 10 245,12

armaturní šachta

1,0+0,30

těleso bazénu

osivo směs travní parková 87,26 147,29

192 099,71
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného

783,36 372,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 279321348 m3 27,117

15,384

11,538

0,195

27,117

26 K 279351101 m2 96,150

48,075

48,075

96,150

27 K 279351102 m2 96,150

28 K 624631115 m 96,150

96,150

96,150

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 K 310235251 kus 1,000

1,000

1,000

30 K 310236251 kus 5,000

3,000

2,000

5,000

31 K 311113134 m2 10,925

10,925

10,925

32 K 413123111 kus 1,000

1,000

1,000

33 M 593211110 kus 1,000

34 K 317944323 t 0,258

0,086

0,172

0,258

2,40*4*17,90*0,001   

Součet

překlad železobetonový RZP 4/285-R12 284x14x21,5 
cm

1 008,00 1 008,00

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

34 700,00 8 952,60

akumulační jímka

předpoklad I č. 160   

1,60*3*17,90*0,001   

armaturní šachta

(2,675+2,075)*2,30

Součet

Montáž trámů, průvlaků nebo ztužidel s 
nesvařovanými spoji hmotnosti do 3 t budova v do 12 
m

874,56 874,56

armaturní šachta

1

Součet

Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

193,92 969,60

pro prostup potrubí DN200   

3   

pro prostup potrubí DN250

2   

Součet

Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 
16/20

1 123,20 12 270,96

49,80+46,35

Součet

25 128,84
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

108,48 108,48

pro prostup potrubí DN125   

1   

Součet

sokl bazénového tělesa

(49,80+46,35)*0,50

(49,80+46,35)*0,50

Součet

Odstranění bednění základových zdí jednostranné 143,04 13 753,30

Úprava ostré hrany vybetonovaného soklu broušením 189,12 18 183,89

sokl bazénového tělesa

(49,80+46,35)*0,40*0,40

(49,80+46,35)*0,40*0,30

sokl pod pískové filtry

0,10*0,15*13

Součet

Zřízení bednění základových zdí jednostranné 346,56 33 321,74

Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže 3 024,00 82 001,81
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 348171230 m 8,000

8,000

8,000

    4 - Vodorovné konstrukce

36 K 411125001 kus 12,000

12,000

12,000

37 M 593412210 kus 3,000

38 M 593412430 kus 2,000

39 M 593412440 kus 2,000

40 M 593412450 kus 2,000

41 M 593412460 kus 3,000

42 K 413232221 kus 14,000

43 K 417321515 m3 0,628

0,628

0,628

44 K 417351115 m2 8,370

8,370

8,370

45 K 417351116 m2 8,370

46 K 417361821 t 0,067

0,050

0,017

0,067

47 K 43032R kus 4,000

48 K 451577777 m2 193,794

51,216

142,578

193,794

49 K 451579777 m2 968,970

    5 - Komunikace pozemní

50 K 596811222 m2 193,794

51,216

142,578

193,794

7,76*6,60

26,65*5,35

Součet

7,76*6,60

26,65*5,35

Součet

Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo 
lože pod dlažbu z kameniva těženého

10,56 10 232,32

95 867,67
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože 
z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2

145,92 28 278,42

třmínky po 200 mm R6 délky 1,10 m

(((2,40+3,45+1,65+2,95+2,15+1,35)/0,20)*1,10*0,222)
*0,001

Součet

Oprava a úprava schůdků do bazénu - zkrácení o cca 
0,50 m

2 966,40 11 865,60

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

84,67 16 408,54

Odstranění bednění ztužujících věnců 89,00 744,93

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 
10 505

37 600,00 2 519,20

armaturní šachta

podélná výztuž v rozích R12 

((2,40+3,45+1,65+2,95+2,15+1,35)*4*0,888)*0,001

armaturní šachta

(2,40+3,45+1,65+2,95+2,15+1,35)*0,30*0,15

Součet

Zřízení bednění ztužujících věnců 374,00 3 130,38

armaturní šachta

(2,40+3,45+1,65+2,95+2,15+1,35)*2*0,30

Součet

deska stropní plná PZD 50/10 329x29x10 cm 839,04 2 517,12

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm 367,00 5 138,00

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 3 060,00 1 921,68

deska stropní plná PZD 47/10 239x29x10 cm 543,36 1 086,72

deska stropní plná PZD 48/10 269x29x10 cm 626,88 1 253,76

deska stropní plná PZD 49/10 299x29x10 cm 728,64 1 457,28

Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 1,5 t 813,12 9 757,44

PZD desky, strop armaturní šachty

12

Součet

deska stropní plná PZD 8/10 210x30x9 cm 528,96 1 586,88

Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu 
svahu přes 15°

118,08 944,64

zpětná montáž oplocení

4,0+4,0

Součet

69 619,85

Strana 9 z 25



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 M 592457030 m2 203,484

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

52 K 612325221 kus 7,000

1,000

3,000

3,000

7,000

53 K 622335202 ks 5,000

1,000

3,000

1,000

5,000

54 K 631311115 m3 1,047

0,159

0,656

0,232

1,047

    8 - Trubní vedení

55 K 899101211 kus 7,000

3,000

4,000

7,000

56 K 899311112 kus 5,000

4,000

1,000

5,000

57 M 552410200 kus 2,000

Součet

poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, 
vstup 600 mm, REXESS bez ventilace

6 160,00 12 320,00

akumulační jímka

4

Součet

Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 
kg

393,60 1 968,00

akumulační jímka

4

armaturní šachta

1

2,15*1,35*0,08

Součet

35 171,20
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg

123,84 866,88

stávající armaturní šachta, poklopy 60 x 60 cm, 3 ks

3

akumulační jímka

Součet

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

3 292,80 3 447,56

armaturní šachta

podkladní beton

(2,675*2,375*0,05)/2

strop

2,375*3,45*0,08

238,08 1 190,40

oprava zazdívky prostupů

pro prostup potrubí DN125   

1   

pro prostup potrubí DN200   

3   

pro prostup potrubí DN250

1

oprava zazdívky prostupů

pro prostup potrubí DN125   

1   

pro prostup potrubí DN200   

3   

pro prostup potrubí DN250

3

Součet

Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn

dlažba betonová plošná hladká Standard 50x50x5,5 
cm šedá

332,16 67 589,25

5 289,10
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách

93,02 651,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

2,000

58 M 552410210a kus 2,000

59 M 552410210 kus 1,000

1,000

1,000

60 K 899501411 kus 7,000

7,000

7,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 K 961044111 m3 0,720

0,720

0,720

62 K 962032241 m3 2,003

2,003

2,003

63 K 963051113 m3 1,523

0,203

0,794

0,526

1,523

64 K 964061321 kus 14,000

14,000

14,000

65 K 964076221 t 0,258

0,086

0,172

0,258

66 K 965042221 m3 0,038

0,038

0,038

67 K 966072811 m 8,000

8,0004,0+4,0

Součet

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl 
do 1 m2

2 505,60 95,21

úpravna vody - montážní otvor pro osazení vpusti

0,50*0,50*0,15

Součet

Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 
výšky do 2m

65,57 524,56

14

Součet

Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m

8 980,00 2 316,84

akumulační jímka

předpoklad I č. 160   

1,60*3*17,90*0,001   

2,40*4*17,90*0,001   

stávající armaturní šachta

(1,645*1,645*0,15)/2

2,94*1,80*0,15

2,125*1,65*0,15

Součet

Uvolnění zhlaví válcovaných nosníků v 160 mm 275,00 3 850,00

akumulační jímka

Součet

Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MC přes 1 m3

623,04 1 247,95

stávající recirkulační úpravna vody

montážní otvor   

(2,50*2,50-1,50*1,20)*0,45   

Součet

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm 2 284,80 3 479,75

armaturní šachta

7

Součet

174 920,39

Bourání základů z betonu prostého 2 419,20 1 741,82

část beton. pasu pod oplocením   

4,0*0,30*0,60   

poklop šachtový třída D 400, 900x 900 mm 5 337,60 5 337,60

armaturní šachta

1

Součet

Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s 
vysekáním otvoru v betonu

216,96 1 518,72

2

Součet

poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, 
vstup 600 mm, REXESS s ventilací

6 580,00 13 160,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8,000

68 K 968072245 m2 1,800

1,800

1,800

69 K 971033251 kus 1,000

1,000

1,000

70 K 971033351 kus 5,000

3,000

2,000

5,000

71 K 971033R01 ks 1,000

1,000

1,000

72 K 971033R02 ks 3,000

3,000

3,000

73 K 973031325 kus 4,000

4,000

4,000

74 K 974031164 m 13,000

13,000

13,000

75 K 978059641 m2 67,305

38,460

28,845

67,305

76 K 985324211 m2 105,765

76,920

28,845

105,765

sokl bazénového tělesa

(49,80+46,35)*(0,40+0,40)

(49,80+46,35)*0,30

Součet

Součet

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

93,31 6 280,23

pro betonáž soklu v bazénovém tělese

(49,80+46,35)*0,40

(49,80+46,35)*0,30

Součet

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 388,80 41 121,43

stávající recirkulační úpravna vody

pro osazení překladů nad montážní otvor   

4

Součet

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
150 mm

385,00 5 005,00

pro nový základ pod filtry

13,0

Součet

Zhotovení prostupu v ocelovém poklopu pro potrubí 
DN200

608,64 1 825,92

akumulační jímka

3

Součet

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

184,32 737,28

3   

pro prostup potrubí DN250

2   

Součet

Zhotovení prostupu v ocelovém poklopu pro potrubí 
DN125

443,52 443,52

akumulační jímka

1

stávající recirkulační úpravna vody

pro prostup potrubí DN125   

1   

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

202,56 1 012,80

stávající recirkulační úpravna vody

pro prostup potrubí DN200   

Součet

Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 2 m2

142,08 255,74

stávající recirkulační úpravna vody

1,50*1,20   

Součet

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 450 mm

146,88 146,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 985331213 m 67,305

67,305

67,305

78 K 985442113 m 6,000

6,000

6,000

    997 - Přesun sutě

79 K 997221611 t 110,230

80 K 997221571 t 110,230

81 K 997221559 t 1 432,990

82 K 997221815 t 57,730

83 K 997221855 t 46,510

84 K 997013803 t 5,990

    998 - Přesun hmot

85 K 998331011 t 240,861

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

86 K 711111002 m2 14,274

3,177

8,194

2,903

14,274

87 M 111631520 t 0,005

88 K 711141559 m2 14,274

3,177

8,194

2,903

14,274

89 M 628321340 m2 16,415

90 K 711161321 m2 7,490

2,15*1,35

Součet

pás těžký asfaltovaný 110,40 1 812,22

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými 
pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m

212,16 1 589,08

armaturní šachta - nová vyzdívka

209,28

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

77,76 1 109,95

armaturní šachta

podlaha

(2,675*2,375)/2

strop

2,375*3,45

armaturní šachta

podlaha

(2,675*2,375)/2

strop

2,375*3,45

2,15*1,35

Součet

lak asfaltový RENOLAK ALN bal. 160 kg 41 856,00

64 049,76

Přesun hmot pro nádrže 265,92 64 049,76

87 194,13
4 855,56

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

9,46 135,03

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce 
(skládkovné)

120,00 6 927,60

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce 
(skládkovné)

134,40 6 250,94

Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů na skládce (skládkovné)

144,00 862,56

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu

140,16 15 449,84

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 509,76 56 190,84

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

8,37 11 994,13

(49,80+46,35)*0,70

Součet

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 
ve vrtu vrtané příklepem

1 104,00 6 624,00

armaturní šachta - provázání se stávající podlahou

6

Součet

97 675,91

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm 
do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

1 459,20 98 211,46

ukotvení betonového soklu ke stěně a dnu 
bazénového tělesa, 400 + 300 mm po 1 m

sokl bazénového tělesa
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,490

7,490

91 K 998711201R00 % 0,000

    767 - Konstrukce zámečnické

92 K 767161814 m 6,200

6,200

6,200

93 K 767250113 m2 17,990

8,100

9,890

17,990

94 M 136112200 t 0,935

0,421

0,514

0,935

95 K 767531121 m 33,000

19,800

13,200

33,000

96 M 130104200 t 0,125

0,075

0,050

0,125

97 K 767590830 m2 17,990

98 K 767767R01
soub
or

1,000

99 K 998767201 % 685,350

    783 - Dokončovací práce - nátěry

100 K 783314201 m2 44,620

2,880

5,760

16,200

19,780

44,620

101 K 783315101 m2 44,620

2,880

5,7602,40*0,60*4

(1,80*1,50*3)*2

(4,30*2,30)*2

Součet

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

81,30 3 627,61

akumulační jímka

I nosníky

1,60*0,60*3

11 507,50
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

86,50 3 859,63

akumulační jímka

I nosníky

1,60*0,60*3

2,40*0,60*4

krycí plechy

Demontáž zákrytových plechů akumulační jímky vč. 
likvidace

304,00 5 468,96

Z1 - Krycí most přes rozvody z úpravny vody 14 880,00 14 880,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

3,35 2 295,92

(1,80+1,50)*2*3   

(4,30+2,30)*2   

Součet

úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 
50 x 5 mm

26 700,00 3 337,50

(1,80+1,50)*2*3,77*0,001*3   

(4,30+2,30)*2*3,77*0,001   

Součet

Součet

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, tl. 6 mm, 
vč.nařezání na požadované rozměry

33 900,00 31 696,50

(1,80*1,50*52,0*0,001)*3   

4,30*2,30*52,0*0,001   

Součet

Osazení rámu z L profilů 149,00 4 917,00

úpravna vody

2,85+3,35

Součet

Montáž ocelových zákrytových plechů 382,00 6 872,18

akumulační jímka

1,80*1,50*3   

4,30*2,30   

2,675*2,80

Součet

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 4,27 0,00

70 831,07
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg

219,84 1 363,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,200

19,780

44,620

102 K 783347101 m2 44,620

2,880

5,760

16,200

19,780

44,620

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

103 K 030001000
soub
or

1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

104 K 070001000
soub
or

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

105 K 090001000
soub
or

1,000

Zařízení staveniště 8 670,00 8 670,00

13 040,00

Provozní vlivy 13 040,00 13 040,00

17 070,00

Ostatní náklady 17 070,00 17 070,00

I nosníky

1,60*0,60*3

2,40*0,60*4

krycí plechy

(1,80*1,50*3)*2

(4,30*2,30)*2

Součet

38 780,00
8 670,00

krycí plechy

(1,80*1,50*3)*2

(4,30*2,30)*2

Součet

Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr 
zámečnických konstrukcí

90,10 4 020,26

akumulační jímka
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 955 398,34

1 616 031,69

1 616 031,69 339 366,65
0,00 0,00

65912535

CZ7404195678

1 616 031,69
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB

30.1.2018

00301825

CZ00301825
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 616 031,69

1 616 031,69

0,00

1 616 031,69

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB

30.1.2018

Michal Pospíšil
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 

1 K Pol1 ks 3,000

2 K Pol2 ks 3,000

3 K Pol3 kg 11 400,000

4 K Pol4 kg 3 150,000

5 K Pol5 ks 3,000

6 K Pol6 ks 1,000

7 K Pol7 ks 1,000

8 K Pol8 ks 3,000

9 K Pol9 m 56,000

10 K Pol10 m 5,000

11 K Pol11 m 87,000

12 K Pol12 m 30,000

13 K Pol13 m 10,000

14 K Pol14 m 36,000

15 K Pol15 m 10,000

16 K Pol16 m 6,000

17 K Pol17 m 4,000

18 K Pol18 m 4,000

19 K Pol19 m 15,000

20 K Pol20 m 30,000

21 K Pol21 ks 25,000

22 K Pol22 ks 25,000

23 K Pol23 m 100,000

24 K Pol24 ks 2,000

25 K Pol25 ks 5,000

26 K Pol26 ks 5,000

27 K Pol27 ks 3,000

uzavírací klapka s aretací a přírubovým kompletem d 
200

4 222,50 21 112,50

uzavírací klapka s aretací a přírubovým kompletem d 
160

3 011,25 9 033,75

Ochrana potrubí do betonu - omotávka geotextílií 43,75 4 375,00

uzávěr PVCU lepený d32 157,50 315,00

uzávěr PVCU lepený d50 173,75 868,75

PVCU potrubí 32, PN10, vč. Fitinek 40,50 1 215,00

čistič - pro PVC-U - 1 ltr. 288,75 7 218,75

lepidlo pro PVC-U - 1 ltr. 468,75 11 718,75

PVCU potrubí 75, PN10, vč. Fitinek 165,00 660,00

PVCU potrubí 63, PN10, vč. Fitinek 117,00 468,00

PVCU potrubí 50, PN10, vč. Fitinek 72,00 1 080,00

PVCU potrubí 125, PN10, vč. Fitinek 369,00 13 284,00

PVCU potrubí 110, PN10, vč. Fitinek 291,00 2 910,00

PVCU potrubí 90, PN10, vč. Fitinek 240,00 1 440,00

PVCU potrubí 200, PN10, vč. fitinek 936,00 81 432,00

PVCU potrubí 160, PN10, vč. fitinek 597,00 17 910,00

PVCU potrubí 140, PN10, vč. fitinek 462,00 4 620,00

záchytné jímky pro nádoby s chemikálií 180,00 540,00

PVCU potrubí 250, PN10, vč. fitinek 1 455,00 81 480,00

PVCU potrubí 225, PN10, vč. fitinek 1 176,00 5 880,00

litinové čerpadlo samonasávací cirkulační 115 m3/h, 
při H 10 m v.s., 5.5kW, s lit. vlas. přír. předfiltrem

46 089,49 138 268,47

Automatická měřící a regulační stanice pro 
kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH s 
měřením Redoxu a teploty, kompletní zařízení na 
desce k instalaci na zeď, vč. 2x magnet. membr. 
čerp. s nastavitelným výkonem pro pH a NaClO, vč. 
připojovacího m

136 225,00 136 225,00

Dávkovací čerpadlo koagulantu - samonasávací 
hadičkové čerpadlo s pružinovým rotorem, 
nastavitelný výkon, časové relé, připojení na hlídání 
hladin, ukazatel prázdné nádoby, externí signál při 
prázdné nádobě, tlačítko rychlého plnění, čerpací 
výkon 150/250

12 240,00 12 240,00

ruční ovládací baterie 5-ventilová d125 16 375,00 49 125,00

filtrační písek, frakce 0.4 - 0.8 mm 4,50 51 300,00

filtrační písek, frakce 1 - 2 mm 4,50 14 175,00

30.1.2018
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Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 616 031,69

1 616 031,69
Bazénový laminátový pískový filtr vícevrstvý pr. 2000 
mm, praní vodou, Q=94 m3/h, v =30 m3/h/m2, výška 
filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2,  vč. 
bočního víka pr. 225 mm

129 875,00 389 625,00

ROZPOČET

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO02 - Dodávka a montáž zařízení technologie - TZB
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol28 ks 3,000

29 K Pol29 ks 3,000

30 K Pol30 ks 3,000

31 K Pol31 ks 1,000

32 K Pol32 ks 3,000

33 K Pol33 ks 3,000

34 K Pol34 ks 1,000

35 K Pol35 ks 1,000

36 K Pol36 ks 1,000

37 K Pol37 ks 1,000

38 K Pol38 ks 3,000

39 K Pol39 ks 1,000

40 K Pol40 ks 1,000

41 K Pol41 ks 3,000

42 K Pol42 ks 2,000

43 K Pol43 ks 1,000

44 K Pol44 ks 4,000

45 K Pol45 ks 2,000

46 K Pol46 ks 6,000

47 K Pol47 ks 4,000

48 K Pol48 ks 2,000

49 K Pol49 ks 2,000

50 K Pol50 ks 2,000

51 K Pol51 ks 2,000

52 K Pol52 ks 2,000

53 K Pol53 ks 2,000

54 K Pol54 ks 2,000

55 K Pol55 ks 3,000

56 K Pol56 ks 6,000

57 K Pol57 ks 10,000

58 K Pol58 ks 15,000

59 K Pol59 ks 30,000

60 K Pol60 ks 1,000

61 K Pol61 ks 4,000

62 K Pol62 ks 2,000

63 K Pol63 ks 26,000

64 K Pol64 ks 12,000

65 K Pol65 ks 6,000

66 K Pol66 ks 4,000

67 K Pol67 ks 6,000

68 K Pol68 ks 4,000

69 K Pol69 ks 2,000

70 K Pol70 ks 2,000

71 K Pol71 ks 2,000

72 K Pol72 ks 1,000

73 K Pol73 ks 64,000

Příchytka potrubí d50 22,50 45,00

Průhled lepený d125 2 481,25 2 481,25

Recirkulační stěnová tryska vtoková ABS plast pr. 50, 
regulovatelná, pro fóliované bazény

455,00 29 120,00

Příchytka potrubí upínací d90 85,00 340,00

Příchytka potrubí d75 51,25 102,50

Příchytka potrubí d63 30,00 60,00

Příchytka potrubí upínací d140 163,75 982,50

Příchytka potrubí upínací d125 153,75 615,00

Příchytka potrubí upínací d110 98,75 592,50

Koleno PVC-U 45° - d280 3 742,50 7 485,00

Příchytka potrubí upínací d200 232,50 6 045,00

Příchytka potrubí upínací d160 186,88 2 242,56

Koleno PVC-U 90° - d125 245,00 7 350,00

Koleno PVC-U 90° - d50 17,50 17,50

Koleno PVC-U 45° - d160 457,50 1 830,00

Koleno PVC-U 90° - d250 2 522,50 15 135,00

Koleno PVC-U 90° - d200 740,00 7 400,00

Koleno PVC-U 90° - d160 483,75 7 256,25

Redukce PVC-U 75/63 17,50 35,00

Redukce PVC-U 63/50 11,25 22,50

Redukce PVC-U 75/50 20,00 60,00

Redukce PVC-U 110/90 55,00 110,00

Redukce PVC-U 110/50 182,50 365,00

Redukce PVC-U 90/75 27,50 55,00

Redukce PVC-U 160/110 145,00 580,00

Redukce PVC-U 140/125 102,50 205,00

Redukce PVC-U 125/110 83,75 167,50

Redukce PVC-U 200/110 370,00 1 480,00

Redukce PVC-U 160/140 128,75 257,50

Redukce PVC-U 160/125 145,00 870,00

Redukce PVC-U 225/160 403,75 1 211,25

Redukce PVC-U 200/160 242,50 485,00

Redukce PVC-U 200/125 370,00 370,00

Redukce PVC-U 250/225 622,50 1 867,50

Redukce PVC-U 250/160 798,75 798,75

Redukce PVC-U 225/200 333,75 333,75

T-kus PVC-U d250 - 45° 11 470,00 11 470,00

T-kus PVC-U d225 - 45° 9 248,75 9 248,75

Redukce PVC-U 250/200 798,75 798,75

T-kus PVC-U 225/160 1 306,25 3 918,75

T-kus PVC-U 200/75 1 408,75 4 226,25

T-kus PVC-U 200 776,25 776,25

zpětná klapka mezipřírubová bez pružiny s 
přírubovým kompletem d160

1 918,75 5 756,25

T-kus PVC-U 250/160 2 818,75 8 456,25

T-kus PVC-U 250/225 3 200,00 3 200,00

zpětná klapka mezipřírubová bez pružiny s 
přírubovým kompletem d200

2 837,50 8 512,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K Pol74 ks 26,000

75 K Pol75 ks 12,000

76 K Pol76 ks 6,000

77 K Pol77 ks 4,000

78 K Pol78 ks 6,000

79 K Pol79 ks 4,000

80 K Pol80 ks 2,000

81 K Pol81 ks 2,000

82 K Pol82 ks 4,000

83 K Pol83 ks 2,000

84 K Pol84 ks 2,000

85 K Pol85 m 12,000

86 K Pol86 kpl 1,000

87 K Pol87 ks 1,000

88 K Pol88 hod 40,000

89 K Pol89 ks 1,000

90 K Pol90 kpl 1,000

91 K Pol91 ks 1,000

92 K Pol92 ks 1,000

93 K Pol93 m 25,000

94 K Pol94 hod 50,000

95 K Pol95 hod 40,000

96 K Pol96 hod 40,000

97 K Pol97 hod 400,000

98 K Pol98 ks 1,000

99 K Pol99 ks 1,000

100 K Pol100 kpl 1,000

Provozní řád areálu pro kolaudaci 5 000,00 5 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 5 000,00 5 000,00

Doprava, režie, zařízení staveniště 48 000,00 48 000,00

Práce spojené s napouštěním bazénu, vyčištění 
bazénové vany, odvzdušnění technologie, odstranění 
železa a manganu z bazénové vody při prvním 
napuštění, vč. použitých chemikálií - objem bazénu 
1360m3

535,00 21 400,00

Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu, 
vč. dodávky provozních chemikálií (NaClO, korektor 
pH, vločkovač) á 30 l

250,00 10 000,00

Montážní práce pro technologii 388,00 155 200,00

Podlahová vpust pro strojovnu 2 500,00 2 500,00

Odpadní potrubí KG 110 250,00 6 250,00

Provedení tlakových zkoušek technologických 
rozvodů, vč. materiálu (zátky, přechodky apd.)

260,00 13 000,00

Rozřezání stávajícího pískového filtru - plynova 
souprava, pomocná technika

2 000,00 2 000,00

pomocný montážní materiál uchycovací, objímky 
plastové, ocelové, vruty, hmoždínky, kotvy, konzole, 
šrouby, podložky, matky - pro strojovnu a potrubní 
rozvody technologie - komplet

36 000,00 36 000,00

Výtoková baterie dřezová nástěnná páková s 
vytahovací sprškou pro oplach očí

2 360,00 2 360,00

Přemístění a přepojení stávajícího zařízení pro 
čerpání a dopouštění upravené vody z vrtu, vč. 
materiálu a přepojení na stáv. rozvody elektro a 
vody

12 500,00 12 500,00

Hlídání hladin v AJ - elektrodové 4 375,00 4 375,00

Demontáž a likvidace stávající technologie vč. 
potrubních rozvodů

265,00 10 600,00

vodoměr 6/4", PN16, stavební délka 300mm, 
horizontální montáž

3 852,50 7 705,00

elektroventil 6/4" se servopohonem 230V, s 
bezpečnostní funkcí, se zpětnou pružinou, 
pomaluuzavíratelný

10 833,33 21 666,66

ocelové potrubí pozinkované DN50 587,50 7 050,00

nalepovací sedlo pro lepení  75 x 40/50 56,25 112,50

nalepovací sedlo pro lepení  63 x 40/50 43,75 87,50

Navrtávací pas pro injektory 250/1" 1 312,50 5 250,00

nalepovací sedlo pro lepení  125 x 40/50 116,25 465,00

nalepovací sedlo pro lepení  110 x 40/50 75,00 450,00

nalepovací sedlo pro lepení  90 x 40/50 63,75 255,00

nalepovací sedlo pro lepení  200 x 40/50 841,25 21 872,50

nalepovací sedlo pro lepení  160 x 40/50 227,50 2 730,00

nalepovací sedlo pro lepení  140 x 40/50 157,50 945,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Michal Pospíšil DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

84 823,76

70 102,28

70 102,28 14 721,48
0,00 0,00

65912535

CZ7404195678

70 102,28
0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

30.1.2018

00301825

CZ00301825
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    742 - Elektroinstalace - rozvodný systém

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 486,72

3 486,72

9 000,00

9 000,00

0,00

70 102,28

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

70 102,28

57 615,56

30 457,14

13 224,66

9 135,35

4 121,65

676,76

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika

30.1.2018

Michal Pospíšil
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    742 - Elektroinstalace - rozvodný systém

1 K 7421112001 kus 1,000

2 M 3571165101 kus 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

3 K 0910030000 ks 1,000

4 K 580106010 ks 1,000

5 K 5801060100 set 1,000

6 K 742811140 kus 1,000

7 M 345627750 kus 1,000

8 K 743112115 m 15,000

9 M 345711540 m 15,000

10 K 743112119 m 10,000

11 M 345711580 m 10,000

12 K 743112219 m 5,000

13 M 345713520 m 5,000

14 K 743312110 m 10,000

15 M 345721090 m 10,000

16 K 743312120 m 15,000

17 M 345721140 m 15,000

18 K 743414311 kus 5,000

19 M 345715210 kus 5,000

20 K 743552122 m 6,000

21 M 345754910 kus 3,000

22 K 743611121 m 10,000

23 M 354410770 kg 10,000

24 K 743622100 kus 5,000

25 M 354418950 kus 4,000

26 M 354419050 kus 1,000

27 K 743624300 kus 5,000

28 K 7439911001 kus 1,000Napojení nových svodů na uzemnění 379,44 379,44

svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí 12,28 49,12

svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů 21,39 21,39

Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku 72,08 360,40

Montáž vodič drát nebo lano D do 10 mm na povrchu 45,48 454,80

drát průměr 8 mm AlMgSi ( 1kg - 7,15m ) 142,85 1 428,50

Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby 63,89 319,45

krabice univerzální acidur 120,90 604,50

Montáž žlab kovový typ  šířky do 100 mm bez víka 111,60 669,60

žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 128,81 386,43

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s 
víčkem

48,45 726,75

lišta elektroinstalační vkládací z PVC 40x15 41,57 623,55

Montáž rozvodka nástěnná plastová kruhová typ 
KU68/2-1903, KR97

92,35 461,75

trubka elektroinstalační ohebná do země, 
HDPE+LDPE DN63

35,06 175,30

Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s 
víčkem

44,92 449,20

lišta elektroinstalační vkládací z PVC 24x22 29,85 298,50

Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená 
pevně

29,48 294,80

trubka elektroinstalační ohebná z PH DN 48 41,85 418,50

Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená 
volně

17,95 89,75

Sorkovnice HOP 576,32 576,32

Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená 
pevně

24,37 365,55

trubka elektroinstalační ohebná z PH DN23 22,04 330,60

Měření zemního přechodového odporu uzemnění 
ochranného nebo pracovního

194,37 194,37

Vyrovnáhí potenciálu bleskových proudů v objektu 2 492,40 2 492,40

Montáž svorkovnice HOP 123,69 123,69

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová do 
50 kg

985,80 985,80

rozvaděč RM2 - nabídka 29 471,34 29 471,34

13 224,66

Podružný materiál 930,00 930,00

30.1.2018
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Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

70 102,28

57 615,56
30 457,14

ROZPOČET

Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním koupališti v Penčicích

SO03 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

29 K 744211211 m 10,000

30 M 341408240 m 10,000

31 K 744211212 m 15,000

32 M 341421580 m 15,000

33 K 744411220 m 2,000

34 M 341110050 m 2,000

35 K 744411220 m 90,000

36 M 341095150 m 90,000

37 K 744411230 m 5,000

38 M 341095170 m 5,000

39 K 744411230 m 40,000

40 M 341110940 m 40,000

41 K 744411250 m 10,000

42 M 341110760 m 10,000

43 K 744412220 m 25,000

44 M 341110900 m 25,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

45 K 220260103 kus 5,000

46 M 345640100 kus 5,000

47 K 747111111 kus 1,000

48 M 345354000 kus 1,000

49 K 747161350 kus 1,000

50 M 345519550 kus 1,000

51 K 747161350.1 kus 1,000

52 M 345519550.1 kus 1,000

53 K 747219113 kus 1,000

54 M 358252300 kus 1,000

55 K 220110171 kus 10,000

56 K 220110171.1 kus 2,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

57 K 748111112 kus 1,000

58 M 347741000 kus 1,000

59 M 347741000.1 kus 1,000

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

60 K 460510084 kus 4,000

61 M 286102000 m 4,000

62 K 460690031 kus 100,000

63 M 562810840
tis 
kus

0,100

trubka PVC PN 50 279,65 1 118,60

Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve 
stěnách cihelných průměru do 8 mm

14,23 1 423,00

hmoždinka HL 8 709,22 70,92

Svítidlo 26W, IP44 511,50 511,50

zářivka 36W 62,96 62,96

3 486,72
3 486,72

Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve 
zdivu, průměru do 10 cm

218,55 874,20

Ukončení vodiče v rozvaděči ve svorkovnici, zapojení 
svorkovnic spotřebičů

41,94 419,40

Montáž a zapojení ovladačů hladin 401,76 803,52

676,76

Montáž svítidla zářivkového, stropní, přisazené 102,30 102,30

zásuvka 16A 1+PE+N do vlhka s víčkem 333,59 333,59

Montáž jističe 58,96 58,96

jistič 40A/3/C 539,40 539,40

Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů

129,27 129,27

zásuvka 16A 3+PE+N do vlhka 333,59 333,59

Montáž zásuvka nástěnná 1P+N+PE se zapojením 
vodičů

129,27 129,27

rozvodka IP54 4 mm2 380 V 106,86 534,30

Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
obyčejné nebo vlhké

77,75 77,75

spínač jednopólový 10A - kompletní, IP44 69,75 69,75

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku 19,90 497,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 24,09 602,25

4 121,65

Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody 138,57 692,85

kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 38,60 1 544,00

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku 
stěn

25,85 258,50

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 118,85 1 188,50

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku 
stěn

21,58 107,90

kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x2,5 mm2 23,53 117,65

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku 
stěn

21,58 863,20

kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 10,51 21,02

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku 
stěn

19,34 1 740,60

kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 3x1,5 mm2 14,60 1 314,00

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 - 16 
mm2 pod omítku do stropu

19,90 298,50

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 20,27 304,05

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku 
stěn

19,34 38,68

9 135,35
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 
mm2 pod omítku do stropu

18,88 188,80

vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 5,02 50,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

64 K 044002000 hoď 15,000

65 K 045002000 hoď 5,000

66 K 045002000.1 hoď 5,000

67 K 045002000.2 hoď 8,000
Dokumentace dodavatele pro realizaci stavby a skut. 
provedení

250,00 2 000,00

9 000,00
9 000,00

Revize 300,00 4 500,00

Spolupráce s revizním technokem 200,00 1 000,00

Uvedení do provozu, nastavení 300,00 1 500,00
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