
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 - JPÚ Mušov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 800 45 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 25 800 20 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v lese ha 325 900 292 500

Vektorizace vlastnické mapy ha 945 100 94 500 30.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 125 2 000 250 000 30.5.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 30.5.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 944 250 236 000 30.10.2018

938 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 0

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 0

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 0

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0

3.5.2.
Rekonstrukce přídělů + soupis nároků po zaměření 

skutečného stavu
ha 944 500 472 000 30.5.2019

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace rekonstrukce přídělů ks 3 10 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

502 000

3.6. Mapové dílo ha 944 250 236 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

236 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1000 100000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 10)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 100000

30.9.20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.9.2017

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3



938 000 Kč

502 000 Kč

236 000 Kč

100 000 Kč

1 776 000 Kč

372 960 Kč

2 148 960 Kč

vedoucí Pobočky Břeclav

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Pavel Zajíček Ing. Aleš Tůma     Ing. Libor Sedláček  

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude 

provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.


