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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 185/2017-ORMI

„Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice
ze dne 24. 4. 2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 185/2017-ORMI

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

u

Zhotovitel: SKR stav, s.r.o.
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
zastoupený: Ing. Ivo Skřivánkem - jednatelem společnosti

IČ: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky: e3a2qwd

ve věcech technických oprávněn k jednání: výrobně-technický ředitel

spolu uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 185/2017-ORMI „Přístavba mateřské školy Bílkova
č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „dodatek“):

I.

Cena díla se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o částku 762 335,53 Kč s DPH (630 029,36 Kč
bez DPH) - celková cena díla tedy činí 24 013 012,18 Kč s DPH (19 845 463,60 Kč bez DPH).
Podkladem pro změnu ceny díla jsou položkové rozpočty víceprací a méněprací, které tvoří přílohu č. 1
tohoto dodatku.
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1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Přístavba mateřské školy Bílkova č. 19, Boskovice“ ze dne 24. 4. 2017
zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou příloha č. 1 - Položkové rozpočty (oceněné soupisy víceprací a
méněprací) a příloha č. 2 - Změnové listy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

5. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že
provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

6. Tento dodatek byl schválen na 65. schůzi Rady města Boskovice konané dne 27. 2. 2018, usnesením č.
52.2.

II.
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Rekapitulace změnových listů SKR stav, s.r.o. 
Nováčkova 18, 614 00 Brno

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH ROZPOČTŮ KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 5 MŠ BOSKOVICE

Číslo
rozpočtu

Název, objekt Popis Cena ZL (bez DPH)
Absolutní hodnota 
víceprací (bez DPH)

Absolutní hodnota 
méněprací (bez 
DPH)

5 01 Přístavba - stavební část monolit - základ, zídka, schod
32 108,20 Kč 32 108,20 Kč 0,00 Kč

6 01 Přístavba - stavební část Zdivo 84 260,12 Kč 84 260,12 Kč 0,00 Kč
7 01 Přístavba - stavební část KZS SO 01 14 917,60 Kč 25 718,00 Kč 10 800,40 Kč
9 01 Přístavba - stavební část stěrka pod PVC 49 491,20 Kč 49 491,20 Kč 0,00 Kč

10 07 Venkovní úpravy a herní prvky bourání zdivá přístřešku 7 613,43 Kč 7 613,43 Kč 0,00 Kč

11

07, 08 Venkovní úpravy a herní prvky, 
Vedlejší aktivity způsobilé 1

pryžová dlažba
-22 810,00 Kč 3 571,80 Kč 26 381,80 Kč

07, 08 Venkovní úpravy a herní prvky, 
Vedlejší aktivity nezpůsobilé 1

pryžová dlažba
-3 131,35 Kč 2 436,56 Kč 5 567,91 Kč

12 01 Přístavba - stavební část změna vnitřních dveří -852,00 Kč 50 088,00 Kč 50 940,00 Kč

15 01 Přístavba - stavební část
změna stávající 2. NP - stavebí část, ZTI, ÚT 135 418,86 Kč 139 848,07 Kč 4 429,21 Kč

změna stávající 2. NP - elektrointalace 20 178,00 Kč 20 178,00 Kč 0,00 Kč

16 01 Přístavba - stavební část
změna střechy S03 45 765,26 Kč 45 765,26 Kč 0,00 Kč

změna střechy S03 5 213,50 Kč 7 787,50 Kč 2 574,00 Kč

17 07, 08 Venkovní úpravy a herní prvky přístřešek 19 245,43 Kč 19 245,43 Kč 0,00 Kč

19 01 Přístavba - stavební část vrata D/21 10 500,00 Kč 77 940,00 Kč 67 440,00 Kč

20 03 Přístupový chodník násypy kolem objektu pod chodníky 11461,28 Kč 11461,28 Kč 0,00 Kč

21 04 Příjezdová komunikace Příjezdová komunikace - obrubníky, živice, chráničky 65 077,74 Kč 65 077,74 Kč 0,00 Kč

23 01 Přístavba - stavební část záměna zámková dlažba za keramickou dlažbu - průjezd 1. NP 94 288,59 Kč 109 431,09 Kč 15 142,50 Kč

24
01 Přístavba - stavební část, OlaD 
Elektroinstalace - Silnoproud elektroinstalace - silnoproud 91 208,50 Kč 91 208,50 Kč 0,00 Kč

28 OlaC Přístavba - stavební část, vytápění změna topidel -32 868,00 Kč 10 632,00 Kč 43 500,00 Kč

30 01 Přístavba zakrytí otvoru po luxferách 2 943,00 Kč 2 943,00 Kč 0,00 Kč

Celkem ZL: % | 630 029,36 Kč 856 805,18 Kč 226 775,82 Kč
DPH 21% 132 306,17 Kč

celkem včetně DPH 762 335,53 Kč


