
12/VZ/2016 Most ev.č. 141-001 a za obcí Sedlec

D O D A T E K  č .  I ,  K E  S M L O U V Ě
O D Í L O

_________ o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.__________
Most ev.č. 141-001 a za obcí Sedlec

číslo smlouvy zliotovitele:CZW E0019/l 15/1607/01 číslo smlouvy objednatele: 12/V Z /2016

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Janem Stíchou -  ředitelem organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641 

Bankovní spojení: ....................................... ...........................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: ......................... ...........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

.................................................................

Koordinátor bezpečnosti práce:

....... ........................ ...........................

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Sídlo: Žižkova tř. 1321/1,370 01 České Budějovice

Zastoupený: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer jednatel společnosti 
Ing. Michal Tichovský, prokurista společnosti

tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801 

IČ: 260 68 338 DIČ: CZ26068338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení: ......................... ......................................

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Eckhart Aschauer tel.: 910 902 802

Michal Tichovský tel.: 910 902 862

Zástupce ve věcech technických:
.................... tel.: 910 902 842

Odpovědný stavbyvedoucí:
.......................... tel.: 910 902 869

(dále jen zhotovitel)
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Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod 3.1. smlouvy 
následovně:

3.1. Zahájení prací: 1. 9. 2016
Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: nejdéle do 90 dnů ode dne zahájení prací (tj. do 30.11.2016)

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod této SoD 3.6.)

Vzhledem k tomu, že v oblasti probíhá rekonstrukce více mostů, bylo nutné přistoupit ke koordinaci DIO 
všech staveb. V důsledku velké uzavírky došlo ke zpoždění začátku výstavby. Přestože staveniště bylo 
předáno již dříve, nebylo možné zahájit práce před 1. září 2016.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

České Budějovice dne:
2 6 . 10. 2016

České Budějovice dne: 13.10.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:



Správa a údržba silnic Jihočeského ki^aie 
Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 
Nemanická 2133/10 
370 10 České Budějovice
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Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: -  g  - | Q .  2 0 16

ti, {6tfCf/7Jaf6
Přiděleno:

Počet listů/ příloh:

UA3AII
HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1
České Budějovice 6
CZ - 370 01 České Budějovice
Tel +420 910 902 800
Fax +420 910 902 801
office@habau.cz
www.habau.cz

VÁŠ DOPIS ZN ./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL. 

............................ ........ .......

V PLZNI DNE 

06. 10. 2016

Věc: „Most ev.č. 141-001 za obcí Sedlec - žádost o změnu termínu plnění

Vážený pane řediteli,

žádáme Vás o změnu termínu plnění uvedeného ve smlouvě o dílo č. objednatele 
12/VZ/2016, u zhotovitele pod č. CZWE0019/115/1607/01 na akci „Most ev.č. 141-001 za 
obcí Sedlec". Na základě projednání DIA na SUS JK se posunul termín zahájení prací na 
1. 9. 2016.

Děkuji a jsem s pozdravem

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 

............... . . . . . ..................................
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