
Dodatek č,2 
ke Smlouvě o dílo 
č. S915/2017/169
(LC Hajniska)

I.

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín,
ve věcech technických jedná: Ing. Milan Mikovčík, (technický dozor), č. telefonu: 

zastupitelnost: Ing. Ivo Hazuza, č. telefonu: 7

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KU Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice 

(dále jen „objednatel")

a

KREBSTAV, s.r.o.
IČO: 247 98 401 
DIČ: CZ24798401

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 70108 

sídlo: Bystrc - Ruda 2378, 635 00 Brno 

zastoupený: Ing. Ivana Ebuová

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivana Ebuová 

(dále jen „zhotovitel")

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články' smlouvy:

III.

Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.8.2018.
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XIII.

Závěrečná ustanovení

A doplňuje ČI. XIII. takto:

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/169 zůstávají beze změny.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení doby plnění stavebních prací
Příloha č. 2 - Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace 
stavebních prací na LC Hajniska, SO 102

Brně dne: JL&. ý, /£>//

KREBSTAV. s.r.o.
Bystrc 2378, 635 00 Brno 
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401

Ve Zlíně dn

Za zhotovitele: 
Ing. Ivana Ebuová 
KREBSTAV s.r.o.

Za objednatele: 
Ing. Martin Pav. 
Ředitel KŘ Zlín
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Lesy České republiky, s. p. 
Krajské ředitelství Zlín 
Březnická 5659 
760 01 Zlín

KREBSTAV, s.r.o. 
Bystrc - Ruda 2378 
635 00 Brno

V Brně dne 10. 4. 2018

Věc: LC Hajniska (ev. č. zak. S915/2017/169) - žádost o prodloužení doby plnění stavebních prací

Na základě překážek v možnosti dokončení stavebních prací (vyjádření orgánu ochrany 
přírody) na zakázce č. S915/2017/169 „LC Hajniska" tímto žádáme v souladu s SoD čl. III odst. 3. 
Doba plnění o prodloužení řádného termínu ukončení stavebních prací na SO 101 a SO 102 do 
31.8.2018. Dílo, které je předmětem této smlouvy mělo být řádně ukončeno nejpozději do 
31.5.2018 a tato lhůta měla být prodloužena o počet dní, kdy bylo staveniště zhotovitelem stavby 
skutečně protokolárně převzato po 15.10.2017. K převzetí staveniště došlo dne 1.11.2017. Jelikož 
dle vyjádření MÚ Veselí nad Moravou - odboru životního prostředí a plánování a rovněž vlivem 

nepříznivých klimatických podmínek v měsíci únor 2018 nebylo možno dílo do doby jeho 
nařízeného přerušení dokončit a ukončit tak řádně veškeré stavební práce na SO 101 a SO 102 
do termínu stanoveného v SoD č. S915/2017/169, žádáme tímto o posunutí tohoto termínu 
dokončení o 1,0 měsíce ode dne, kdy bude možno opět stavební práce na předmětné zakázce 

obnovit, tj. od 1.8.2018.

Příloha:
Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace stavebních prací na LC 
Hajniska, SO 102 (č. j. MVNMÚ6415/2018 ze dne 19.2.2018)

Ing. Ivana Ebuová 
jednatelka KREBSTAV, s.r.o.

Bystrc 2378, 635 00 Brno 
IČ: 24798401, DIČ: CZ24798401
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Městský úřad Veselí nad Moravou
odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Číslo jednací: MVNM/6415/2018
JID: MVNMX0082KV2
Vyřizuje: Ing. Jana Javorová

Datum: 19.02.2018

Lesy České republiky, s.p. 
Krajské ředitelství Zlín 
Březnická 5659 
760 01 Zlín

Vyjádření orgánu ochrany přírody k žádosti o prodloužení termínu realizace staveb
ních prací na LC Hajniska, SO 102

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor ŽPÚP, jako věcně a místně příslušný správní or
gán ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o ob
cích, ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že vzhle
dem k charakteru počasí nemá námitek k prodloužení termínu realizace stavebních prací na 
LC Hajniska, SO 102 do 31.03.2018. K předložené aktivitě bylo zdejším odborem ŽPÚP vy
dáno závazné stanovisko č.j. MVNM/14711/2017 ze dne 12.05.2017, kde v bodě e) byla sta
novena podmínka realizace stavebních prací v období 1.8 - 28.2.

Ing. Bc. Jiří Janoška - otisk úředního razítka -
vedoucí odboru ŽPÚP 
v zastoupení Ing. Dana Smolová, v.r. 
zástupce vedoucího odboru

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jana Javorová

Obdrží:
adresát
spis
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