ev.č. objednatele: B 0046/13	           	ev.č. zhotovitele: 

SMLOUVA o dílo 
podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany
Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49,  PSČ 701 26 
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel 
Zástupce pro věci technické:	
	
Telefon:	596 657 111
Fax:	
IČ:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:	Ing. Jerzy Nowak
sídlo :	Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

Telefon:	
E-mail:	
http:	www.hydroidea.cz
IČ:	73175641
DIČ:	CZ7402184955
Bankovní spojení:	
Plátce DPH:	ano
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
(dále jen zhotovitel)


2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2013 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Projektová dokumentace Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 - 5,468, ochrana obce proti velkým vodám (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumných a projekčních prací pro přípravu staveb protipovodňových opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II. etapa) na vodním toku Lutyňka v k.ú. Dolní Lutyně, k.ú. Skřečoň a k.ú. Nový Bohumín, okres Karviná. Součástí veřejné zakázky je geodetické zaměření zájmového území, vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), stavebního povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon autorského dozoru.
Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II. etapa) budou projektovány jako dvě samostatné projektové dokumentace.

Postup při návrhu technického řešení
Zhotovitel před plněním předmětu smlouvy projedná a zajistí souhlasy vlastníků pozemků ke vstupu na pozemky nutné pro přípravné práce při zpracovávání projektové dokumentace.

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)
2.1. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
2.2. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva.  Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.
Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:
1) Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze
2) Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt
3) Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.
2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
2.3.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:
a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.
b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.
g) zpracování Formulářů D a U
2.3.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.
2.4. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků
2.5. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.
2.6. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
2.6.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.
2.6.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.
Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).
2.7. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:
a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem
f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem
g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
h) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)
2.8. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
2.9. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva.  Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.
Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:
4) Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze
5) Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt
6) Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.
2.10. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
2.10.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:
a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.
b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.
2.10.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,
b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.
2.11. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků
2.12. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.
2.13. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
2.13.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.
2.13.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení
a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,
Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.
Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).
2.14. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:
a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem
f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem
g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
h) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.
Projektová dokumentace protipovodňových opatření revitalizačního charakteru bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky operačního programu životního prostředí v rozsahu prioritní osy, ve které bude stavba zařazena po vyhlášení příslušné výzvy. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.sfzp.cz.
2.15. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě.
2.16. Dokumentaci dle  čl. 2.1. a 2.8., 2.2 a 2.9., 2.4 a 2.11., 2.5., 2.12. předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3. a 2.10., 2.6. a 2.13. předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2.7. a 2.14. předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3. a 2.10. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl.  2.7. a 2.14. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.3. a 2.10., 2.6. a 2.13. předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.7. a 2.8. až 2.14. včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
2.17. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
2.18. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.19. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
2.19.1. První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,
2.19.2. Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.19. věty první této smlouvy,
2.19.3. Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.19. věty první této smlouvy.
2.20. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
2.21. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.





3. Dodací lhůta
	
3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 65 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.19. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.20. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD
	k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD
	k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2.

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.19. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.20. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD
	do 45 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.15
	při realizaci stavby


Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 65 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.19. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.20. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD
	k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD
	k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.19. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.20. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD
	do 45 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.15
	při realizaci stavby



3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

     
4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele       ze dne 15.11.2013 a činí:
Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)
· práce dle čl. 2.1.	35 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.2.	27 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.3.1.	57 500,-	Kč
· práce dle čl. 2.3.2.	14 800,-	Kč
· práce dle čl. 2.4.	12 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.5.	20 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.6.1.	48 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.6.2.	7 600,-	Kč
· práce dle čl. 2.7.	42 500,-	Kč
· Celková cena bez DPH	264 400	Kč
Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)
· práce dle čl. 2.8.	137 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.9.	105 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.10.1.	94 500,-	Kč
· práce dle čl. 2.10.2.	23 200,-	Kč
· práce dle čl. 2.11.	26 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.12.	36 000,-	Kč
· práce dle čl. 2.13.1.	83 400,-	Kč
· práce dle čl. 2.13.2.	12 400,-	Kč
· práce dle čl. 2.14.	58 600,-	Kč
· Celková cena bez DPH	576 100,-	Kč

· práce dle čl. 2.15.	450,-	Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli do 3 dnů.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, určený pro jeho podnikatelské účely.

4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21/8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.

5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.


6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.


7. Záruční podmínky

7.1. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

7.3. Oprávněně reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 7.1.

7.4. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č.513/1991 Sb. v platném znění, dle § 560 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu 
b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat


8. Sankční ujednání

8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. za každý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.

8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.3.

8.4. Smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč se sjednává pro případ nedodržení ustanovení čl. 2. bodu 2.21. této smlouvy ze strany zhotovitele.

8.5. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 11. bod 11.3. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.



9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.


10. Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky postupovat podle platných technických norem a předpisů.

10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly. 

10.6. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

10.7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.


11. Závěrečná ujednání

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabídce vítězného uchazeče
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

11.3. Zhotovitel není oprávněn pohledávku vyplývající z této smlouvy zastavit, postoupit ani jinak převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Ostravě dne:	17.12.2013				V Šenově dne: 16.12.2013

za objednatele:						za zhotovitele:




	……………………………………	……………………………………
	Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Jerzy Nowak
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