ev.č. objednatele: B 0046/13	           	ev.č. zhotovitele: 

Dodatek č.3 smlouvy o dílo

na PD Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám
uzavřené dne 17.12.2013 mezi smluvními stranami


Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik
sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	doručovací číslo 701 26
IČO:	70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:	Ing. Jerzy Nowak
sídlo :	Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČO:	73175641
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona


V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.4. smlouvy  a na základě žádosti zhotovitele ze dne 11.6.2014 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:


čl.3.  Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 65 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD
	do 80 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD
	k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD
	k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2.

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD
	do 45 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.22
	při realizaci stavby






Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD
	do 45 dní po uzavření smlouvy

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 65 dní po uzavření smlouvy

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD
	do 80 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD
	k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD
	k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD
	do 45 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.22
	při realizaci stavby





Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)
	geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.15. SoD
	do 45 dní po uzavření tohoto dodatku

	inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.16. SoD
	do 45 dní po uzavření tohoto dodatku

	vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 65 dní po uzavření tohoto dodatku

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.2. SoD
	do 80 dní od doručení připomínek

	vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.18. SoD
	k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.

	biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.19. SoD
	k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.

	vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.1. SoD
	koncept technického řešení
	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD
	do 10 dní od konání výrobního výboru

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD
	do 10 dní od doručení připomínek

	projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.2. SoD
	do 50 dní od doručení připomínek

	vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.21. SoD
	do 45 dní od vydání stavebního povolení

	provádění autorského dozoru dle čl. 2.22
	při realizaci stavby






Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 a 2, tímto dodatkem č.3 nedotčená, zůstávají v platnosti.




V Ostravě dne:	25.6.2014					V Šenově dne:  27.6.2014
za objednatele:	za zhotovitele:





 
												
	
	Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Jerzy Nowak
	generální ředitel	
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