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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 07 

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 
IČ 25963864 

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779  

Název akce:   
Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy              na specifikaci:  

na výkresy:  

na rozpočtové podklady:   

na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  Nátěr klempířských konstrukcí 

 

 Popis a zdůvodnění změny:   
Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich 
kontrolou   byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto 
klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno 
případnému zatékání do nového KZS.  

Počet připojených listů specifikací:1                                           

Důvod vícepráce / méněpráce: 

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  

Oznámení vydává:  
                

........................................................ 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   
 

     Souhlasí 
....................................................... 

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  
 

....................................................... 
     Souhlasí 

 

Příloha:   
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR 
 
Ověřil:  
 
Schválil:  

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL:  07 

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 
IČ 25963864 

Změnový list vystavil:  

Datum:   

 
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    

 Předmět změny:  Nátěr klempířských konstrukcí 
 
 Popis a zdůvodnění změny:  
Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich 
kontrolou   byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto 
klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno 
případnému zatékání do nového KZS.  

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 

Cena méněprací bez DPH : 
 

0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

54 999,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 54 999,- Kč 
 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
 
                                               
 

 
                                               
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  


