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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4

Název akce: Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt

Investor: Liberecký kraj

Zhotovitel: SYNER, spol. s r.o.

Změnový list vystavil: Ing. Radek Gebouský Datum: 27.9.2016

Předmět změny:  

4.1  Osazení uzávěrů měření a spotřeby a doplnění filtrů

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Z důvodu přesnosti a životnosti měřičů tepla je nutné osadit před každý elektronický kompaktní měřič 
tepla kulový ventil a filtr s výměnnou vložkou s požadovanou světlostí a za měřiče tepla doplnit další 
kulový ventil. Kulové ventily jsou nutné pro potřebu pravidelných kontrol stavu zanesení vložky filtru 
a pro její případnou výměnu bez nutnosti vypouštění celé stoupačky. Zároveň slouží k možnosti 
kontroly a případně opravy nebo výměny měřiče tepla nebo topného tělesa bez nutnosti uzavření 
systému a vypouštění celé stoupačky.

Vzhledem k tomu, že v dokumentaci pro provedení stavby nebyla zohledněna možnost uzavírání 
stoupacích potrubí pro opravy údržby, je třeba na patách stoupacích potrubí doplnit kulové kohouty 
potřebných světlostí a množství. Při pravidelné údržbě nebo havárii na stoupačkách je žádoucí mít 
možnost částečného uzavření systému bez nutnosti vypouštět celý systém.

Osazením dalších filtrů před měřiči spotřeby tepla se zmenšuje možnost zanášení a poškození zařízení 
během provozu.

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná; cena vícepráce 52 792,18 Kč bez 
DPH

Předmět změny:  

4.2  Propojení informačních technologií objektu E a budovy LK

Změna dle §222 odst. 5 zákona  134/2016 Sb. 

Popis a zdůvodnění změny

Cílem této změny je propojení informačních technologií v budově E s informačními technologiemi v 
budově LK, včetně zajištění konektivity k internetu pro budovu E. Počty kabelů a jejich technické 
parametry jsou nastaveny tak, aby byla garantována vysoká požadovaná dostupnost a konektivita 
informačních technologií pro všechny jejich uživatele v budově E. 

Tato změna zároveň vychází z požadavků budoucích uživatelů na bezpečnost a ochranu jimi 
zpracovávaných dat.

Dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná; cena méněprací 4 507,01 Kč bez 
DPH; cena víceprací 186 397,74 Kč bez DPH.

Přílohy: Rozpočet

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení 
díla:

4 507,- Kč 239 190,- Kč 15.5.2017
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Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 
DPH:

234 683,- Kč 49 283,41 Kč 283 966,32- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé 
dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru 
stavby:  

Datum:

Podpis supervizora stavby:  

Datum:

Podpis projektanta stavby:

Datum:

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 


