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Písek – Horkovod Východ

[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE1656]
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 5-2017 (S170024)
[bookmark: _Toc1458268][bookmark: _Toc3629797][bookmark: _Toc425944322][bookmark: _Toc434824046]

[bookmark: _Toc1458269][bookmark: _Toc3629798][bookmark: _Ref382823236][bookmark: _Ref382823265][bookmark: _Toc466548379]Smluvní strany
objednatel

	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16532]zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
Marek Anděl, člen představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16527][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16528][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16529]Michal Kápl, Vedoucí provozu

	IČ / DIČ
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16514][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16533]608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16535][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16536]ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300



a
zhotovitel
	   .
	Obchodní firma
	TENZA, a.s.

	se sídlem
	Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00, Česká republika

	zapsaná v obchodním rejstříku 	u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

	jednající
	Ing. Michal Hrubý, předseda představenstva
Ing. František Paulík, místopředseda představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	XXX, obchodní ředitel

	technických
	XXX, výrobní ředitel

	adresa obchodního styku: 
	Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká republika

	IČ / DIČ
	25570722 / CZ 25570722

	Bankovní spojení
	ČOB, a.s.,  č.ú. 17319173/0300, 
KB, a.s.,  č.ú. 743541641/0100
UCB CZ, č.ú. 39188004/2700


[bookmark: _Ref382831239][bookmark: _Ref382831399][bookmark: _Ref382831517][bookmark: _Ref382832088][bookmark: _Toc466548389][bookmark: _Toc1458277][bookmark: _Toc319829388][bookmark: _Toc325092271][bookmark: _Toc325108687][bookmark: _Toc325951131][bookmark: _Toc339673375][bookmark: _Toc341670113][bookmark: _Toc342722178][bookmark: _Toc342723296][bookmark: _Toc342724315][bookmark: _Toc368378696][bookmark: _Toc372003695][bookmark: _Toc383488958][bookmark: _Toc384624263][bookmark: _Toc393683723][bookmark: _Toc394734125][bookmark: _Toc395066018][bookmark: _Toc425944329][bookmark: _Toc434824053][bookmark: _Toc524858408]

Tímto Dodatkem č. 3  Smlouvy o dílo  č. 5-2017 se z důvodu Objednatelem vyžádané změny tras horkovodu Etapy č. III  (Nemocnice Písek - Předpolí) mění rozsah díla a cena díla. Veškerá další ustanovení Smlouvy včetně dodatků a doplňků zůstávají v platnosti v původním znění. 

Článek  č. 10.1. Smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:
[bookmark: _Ref382824640]Původní znění:
10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 42.1.1 SMLOUVY.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	V termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, nejpozději do 31. 05. 2017 Etapa III část PI potrubí do 31.5.2018

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA
	ETAPA 1 		01. 03. 2017
ETAPA 2.1 	06. 03. 2017
ETAPA 2.2	06. 03. 2018
ETAPA 3		01. 03. 2018
a to za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	30. 09. 2017

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2.1 DÍLA 
	31. 08. 2017

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2.2 DÍLA 
	31. 08. 2018

	i)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	31. 08. 2018

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 1 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 09. do 30. 10. 2017

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2.1 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2017

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2018

	m)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2018

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 1 DÍLA 
	31. 10. 2017

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2.1 DÍLA 
	31. 10. 2017

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2.2 DÍLA 
	31. 10. 2018

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 3 DÍLA 
	31. 10. 2018

	r)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.




Nové platné znění:

10.1	zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:
	a)	Aktualizace Časového harmonogramu realizace DÍLA v souladu s odstavcem 22.2 SMLOUVY
	Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu OBJEDNATELE v souladu s odst. 42.1.1 SMLOUVY.

	b)	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY.
	V termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY, nejpozději do 31. 05. 2017, Etapa III část PI potrubí do 31.5.2018

	c)	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY
	V termínech uvedených pro jednotlivé ETAPY DÍLA v Příloze 5 SMLOUVY

	d)	Předání STAVENIŠTĚ pro jednotlivé ETAPY DÍLA
	ETAPA 1 		01. 03. 2017
ETAPA 2.1 	06. 03. 2017
ETAPA 2.2	06. 03. 2018
ETAPA 3		 1. 03. 2018
a to za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla.

	e)	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu 
	Nejpozději 14 DNŮ před UVEDENÍM DO PROVOZU příslušné ETAPY DÍLA  

	f)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 1 DÍLA 
	30. 09. 2017

	g)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2.1 DÍLA 
	31. 08. 2017

	h)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 2.2 DÍLA 
	31. 08. 2018

	i)	UVEDENÍ DO PROVOZU ETAPY 3 DÍLA 
	31. 08. 2018

	j)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 1 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 30. 09. do 30. 10. 2017

	k)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2.1 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2017

	l)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 2.2 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků
	od 01. 09. do 30. 10. 2018

	m)	OVĚŘOVACÍ PROVOZ ETAPY 3 DÍLA včetně případných dokončovacích prací a 
odstraňování případných vad a nedodělků
	od 1. 09. do 30. 10. 2018

	n)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 1 DÍLA 
	31. 10. 2017

	o)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2.1 DÍLA 
	31. 10. 2017

	p)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 2.2 DÍLA 
	31. 10. 2018

	q)	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ ETAPY 3 DÍLA 
	31. 10. 2018

	r)	KONEČNÉ PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA
	Šedesát (60) MĚSÍCŮ od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA při splnění podmínek SMLOUVY.




Článek  č. 13.1.  Smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2.  se nahrazuje níže uvedeným zněním:

Původní znění:
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
66 691 089,- Kč
(slovy: šedesátšestmilionůšestsetdevadesátjedentisícosmdesátdevětkorunčeských)
Z toho:
	ETAPA DÍLA
	Část 1
(SMLUVNÍ CENA v Kč)
	Část 2
(SMLUVNÍ CENA v Kč)
	Celkem SMLUVNÍ CENA ETAPY DÍLA v Kč

	ETAPA 1 DÍLA
	15 369 643,37 Kč
	545 233,63 Kč
	15 914 877,--Kč

	ETAPA 2.1 DÍLA
	28 027 595,74 Kč
	464 249,26 Kč
	28 491 845,--Kč

	ETAPA 2.2 DÍLA
	10 634 839,00 Kč
	  41 975,00 Kč
	10 676 814,--Kč

	ETAPA 3 DÍLA
	11 330 690,00 Kč
	 276 863,00 Kč 
	11 607 553,--Kč


[bookmark: _Ref382827818]Nové platné znění:
13.1	smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí 
70 779 776,- Kč
(slovy: sedmdesátjedenmilionůšestsettřicetčtyřitisícetřistajednakorunčeských)
Z toho:
	ETAPA DÍLA
	Část 1
(SMLUVNÍ CENA v Kč)
	Část 2
(SMLUVNÍ CENA v Kč)
	Celkem SMLUVNÍ CENA ETAPY DÍLA v Kč

	ETAPA 1 DÍLA
	15 369 643,37 Kč
	545 233,63 Kč
	15 914 877,--Kč

	ETAPA 2.1 DÍLA
	28 027 595,74 Kč
	464 249,26 Kč
	28 491 845,--Kč

	ETAPA 2.2 DÍLA
	10 634 839,00 Kč
	  41 975,00 Kč
	10 676 814,--Kč

	ETAPA 3 DÍLA
	15 419 377,00 Kč
	 276 863,00 Kč 
	15 696 240,--Kč





Článek č. 14.3. Smlouvy a jejich dodatků č. 1. a 2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:
Původní znění:
14.3	Platby v průběhu realizace každé ETAPY DÍLA budou provedeny následovně:
(a)	Zálohová fakturace ve výši třiceti pěti procent (35%) SMLUVNÍ CENY ETAPY DÍLA k datu zahájení prací na STAVENIŠTI příslušné ETAPY DÍLA (podpis protokolu o předání STAVENIŠTĚ příslušné ETAPY DÍLA). Zálohové faktury budou vystaveny samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné ETAPY DÍLA v souladu s odstavcem 13.1 SMLOUVY.
(b)	Konečná fakturace - vyrovnání do celkové SMLUVNÍ CENY ETAPY DÍLA po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA oběma smluvními stranami, po řádném dokončení a převzetí příslušné ETAPY DÍLA objednatelem v souladu s článkem 26 smlouvy. Datum PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA bude považováno za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Konečné faktury budou vystavovány samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné ETAPY DÍLA v souladu s odstavcem 13.1 SMLOUVY. 

Nové platné znění:
[bookmark: _Ref466531663]14.3	Platby v průběhu realizace každé ETAPY DÍLA budou provedeny následovně:
[bookmark: _Ref466531667](a)	Zálohová fakturace k datu zahájení prací na STAVENIŠTI příslušné ETAPY DÍLA (podpis protokolu o předání STAVENIŠTĚ příslušné ETAPY DÍLA). Zálohové faktury budou vystaveny samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné ETAPY DÍLA v souladu s odstavcem 13.1 SMLOUVY.
[bookmark: _Ref466533664](b)	Konečná fakturace - vyrovnání do celkové SMLUVNÍ CENY ETAPY DÍLA po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA oběma smluvními stranami, po řádném dokončení a převzetí příslušné ETAPY DÍLA objednatelem v souladu s článkem 26 smlouvy. Datum PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ příslušné ETAPY DÍLA bude považováno za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Konečné faktury budou vystavovány samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné ETAPY DÍLA v souladu s odstavcem 13.1 SMLOUVY. 


	V Písku, dne 17.4.2018		
za objednatele:
	V Brně  dne  17.4.2018
za zhotovitele:

	............................................................
[bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16541][bookmark: _Ec1B21609F76754158B97A9D82110DE16542]Karel Vodička
předseda představenstva                                                                                         
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................
Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva                                                                                         
TENZA, a.s.

	............................................................
[bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF264][bookmark: _Ec431F71B4EDCA4FC2A79D1136256952FF265]Marek Anděl             
člen představenstva
Teplárna Písek, a.s.
	............................................................
Ing. František Paulík
místopředseda představenstva
TENZA,, a.s.
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