
Projekty DIO, rozpočty, projed á í  s úřady 85 000,00

Dodávka PI potrubí - nová trasa 2 700 926,00

Montáž PI  - nová trasa 1 215 416,70

Stavební část  -  nová trasa 6 580 340,00

MaR  -  nová trasy  rozdíl  160 796,72

Celkem 10 742 479,42

Dodávka potrubí původní trasy - odečet -2 553 788,00

Montáž potrubí původní trasy - odečet -1 149 205,00

Stavební část  -  odečet -1 625 443,00

VS  Dr. Milady Horákové - strojní  - odečet -1 267 982,15

VS  Dr. Milady Horákové - MaR - odečet -57 374,11

-6 653 792,26

Celkem bez DPH 4 088 687,16

Součástí rozpočtu e í ká e í stro ů a áhrada za výsad u zele ě.

Rozpočty do ov í h KPS, VS Kaplička a VS Čapkova a de o táže zůstávají ve stej é  rozsahu, a 
stej ý h íste h  a e a díla se e ě í  případ é z ě y u ístě í udou řeše é sa ostat ě .

Úprava trasy horkovodu - Nástupní prostor Nemocnice Písek - změny



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt SKP 

SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 578 100 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 578 100 Zařízení staveniště 47 343

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 578 100 Ostatní náklady neuvedené 0

1 625 443 Ostatní náklady celkem 47 343

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

1 625 443 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

341 343 Kč

0 Kč

1 966 786 Kč
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet :
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 849 359 0 0 0 0

111 Zemní práce (živice) 10 393 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 244 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 80 116 0 0 0 0

8 Trubní vedení 3 278 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 261 632 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1 652 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 50 944 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 3 290 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 13 724 0 0 0 0

M23 Montáže potrubí 4 205 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 400 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 301 237 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 1 301 237 39 037

Provoz investora 0 0,0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN 39 037

Stavba :

Objekt : Způsobilé náklady

ČÁST VÝKOPOVÝCH PRACÍ SI PROVEDE TPI SAMA (cca 21% VÝKOPOVÝCH PRACÍ - 1: Zemní práce; 111: 
Zemní práce (živice);  99: Staveništní přesun hmot; D96: Přesuny suti a vybouraných hmot )

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet :
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 232 055 0 0 0 0

111 Zemní práce (živice) 4 137 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 877 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 36 508 0 0 0 0

8 Trubní vedení 869 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 0 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 388 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 531 0 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

M23 Montáže potrubí 1 498 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 276 863 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 276 863 8 306

Provoz investora 0 0,0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Nezpůsobilé náklady

8 306

ČÁST VÝKOPOVÝCH PRACÍ SI PROVEDE TPI SAMA (cca 21% VÝKOPOVÝCH PRACÍ - 1: Zemní práce; 111: 
Zemní práce (živice);  99: Staveništní přesun hmot; D96: Přesuny suti a vybouraných hmot )

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 62,30 25,20 1 569,96 -0,22500 -14,02

2 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 72,00 79,20 5 702,40 -0,40800 -29,38

3 113107320R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.20 cm m2 81,20 29,40 2 387,28 -0,44000 -35,73

4 113107330R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.30 cm m2 113,65 32,40 3 682,26 -0,66000 -75,01

5 119001422R00 Dočasné zajišt ní kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 54,00 72,00 3 888,00 0,03974 2,15

6 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 178,08 26,70 4 754,74

7 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 321,26 66,00 21 203,14

8 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 239,12 60,90 14 562,41

9 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 119,56 6,00 717,36

10 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN  m3 2 123,12 99,00 210 188,88

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 (v místech 
k ížení trasy s inž.sít mi) m3 211,00 165,00 34 815,00

12 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 1 985,15 38,10 75 634,22 0,00099 1,97

13 151101111R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 2 973,11 6,90 20 514,43

14 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 034,30 6,60 6 826,38

15 162601102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 475,60 28,50 13 554,60

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 664,32 16,80 11 160,54

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 664,32 23,40 15 545,03

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 1 779,69 85,20 151 629,59

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 576,40 50,40 29 050,56

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin  m2 2 173,70 5,40 11 737,98

21 181301101R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 2 173,70 9,60 20 867,52

22 115 00-001 Čerpání vody z výkopu soub 1,00 3 000,00 3 000,00

23 00572410 Sm s travní parková II. mírná zát ž PROFI kg 68,47 42,90 2 937,43 0,00100 0,07

24 58152369 Písek íční zásypový  0 - 7 mm T 757,29 207,00 156 759,03 1,00000 757,29

25 673909992035 Fólie výstražná oranžová - síťovina vč.položení m 2 694,00 9,90 26 670,60 0,00010 0,27

Celkem za 1 Zemní práce 849 359,32 761,74 -154,13

Díl: 111 Zemní práce (živice)
26 113108320R00 Odstran ní podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm m2 69,65 59,40 4 137,21 -0,44000 -30,65

27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 50,01 23,10 1 155,14

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Způsobilé náklady

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Způsobilé náklady

28 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 950,11 3,00 2 850,34

29 979083111R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku (živice) t 50,01 45,00 2 250,27

Celkem za 111 Zemní práce (živice) 10 392,96 -30,65

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 319231199R00 Zabetonování otvorů po podsekání m3 1,32 1 290,00 1 702,80 2,66358 3,52

31 346244811RT2 P izdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím 
suché maltové sm si m2 22,66 131,40 2 977,52 0,15450 3,50

32 346245999R00 P íplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 45,32 34,50 1 563,54 0,05850 2,65

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 243,86 9,67

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 451572111R00 Lože pod potrubí - písek íční zásypový 0 - 7 mm m3 89,91 426,60 38 355,61 1,13220 101,80

34 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 48,00 870,00 41 760,00 2,50000 120,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 80 115,61 221,80

Díl: 8 Trubní vedení
35 317121103RT2 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm včetn  dodávky 

p ekladu kus 2,00 315,00 630,00 0,13106 0,26

36 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem t ídy C 
16/20 m3 0,15 1 320,00 198,00 2,56981 0,39

37 894412411R00 Osazení železobeton. skruží p echod. 100/80/120/10 kus 2,00 150,00 300,00 0,01225 0,02

38 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 40,50 40,50 0,00468 0,00

39 55243066.A Poklop šachtový B 125 kus 2,00 600,00 1 200,00 0,04054 0,08

40 59224640 Konusový p echod TBS 15 - 100 kus 2,02 450,00 909,00 0,36600 0,74

Celkem za 8 Trubní vedení 3 277,50 1,50

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
41 919735114R00 ezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 96,20 39,00 3 751,80

42 91-00001 Mobilní oplocení výkopů - montáž+pronájem+demontáž soub 1,00 103 140,00 103 140,00

43 91-00002 DIO - dopravn  inženýrské opat ení ks 1,00 39 000,00 39 000,00

44 91-00003 Zábor ve ejného prostranství ks 1,00 115 740,00 115 740,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 261 631,80

Díl: 97 Prorážení otvorů
45 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 1,62 1 020,00 1 652,40 0,00182 0,00 -2,20000 -3,56

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 652,40 0,00 -3,56
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Způsobilé náklady

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
46 998272201R00 P esun hmot, trubní vedení ocelové, otev ený výkop t 1 502,79 33,90 50 944,47

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 50 944,47

Díl: 711 Izolace proti vodě
47 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením 2 vrstva - včetn  

dodávky Bitagit + Izochran m2 19,38 162,00 3 139,56 0,01179 0,23

48 998711201R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m % 100,27 1,50 150,41

Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 289,97 0,23

Díl: 713 Izolace tepelné
49 713400842R00 Odstran ní izolace vláknité s konstr.včetn  úpravy m2 198,00 66,00 13 068,00 -0,04810 -9,52

50 998713201R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 437,58 1,50 656,37

Celkem za 713 Izolace tepelné 13 724,37 -9,52

Díl: M23 Montáže potrubí
51 230082029R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 44,5 x 2,6 kus 4,50 36,90 166,05

52 230082037R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 51 x 2,6 kus 12,00 36,90 442,80

53 230082087R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 159 x 4,5 kus 22,17 42,90 951,09

54 230082100R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 219 x 6,3 kus 52,58 48,00 2 523,84

55 230082110R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 245 x 19 kus 2,33 51,90 120,93

Celkem za M23 Montáže potrubí 4 204,71

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 172,28 23,10 3 979,56

57 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 1 556,04 3,00 4 668,11

58 979990001R00 Poplatek za skládku suti (Vydlaby) t 172,28 45,00 7 752,40

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 400,08
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 18,90 25,20 476,28 -0,22500 -4,25

2 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 79,20 -0,40800

3 113107320R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.20 cm m2 29,40 -0,44000

4 113107330R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.30 cm m2 32,40 -0,66000

5 119001422R00 Dočasné zajišt ní kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 72,00 0,03974

6 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 39,29 26,70 1 049,04

7 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 66,00

8 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 60,90

9 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 6,00

10 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN  m3 497,04 99,00 49 206,96

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 (v místech 
k ížení trasy s inž.sít mi) m3 165,00

12 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 987,96 38,10 37 641,28 0,00099 0,98

13 151101111R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 2 973,11 6,90 20 514,43

14 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 255,74 6,60 1 687,88

15 162601102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 188,71 28,50 5 378,24

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 664,32 16,80 11 160,54

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 664,32 23,40 15 545,03

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 383,09 85,20 32 639,27

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 121,25 50,40 6 111,00

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin  m2 5,40

21 181301101R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 9,60

22 115 00-001 Čerpání vody z výkopu soub 3 000,00

23 00572410 Sm s travní parková II. mírná zát ž PROFI kg 42,90 0,00100

24 58152369 Písek íční zásypový  0 - 7 mm T 244,66 207,00 50 644,62 1,00000 244,66

25 673909992035 Fólie výstražná oranžová - síťovina vč.položení m 9,90 0,00010

Celkem za 1 Zemní práce 232 054,56 245,64 -4,25

Díl: 111 Zemní práce (živice)
26 113108320R00 Odstran ní podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm m2 69,65 59,40 4 137,21 -0,44000 -30,65

27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 23,10

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Nezpůsobilé náklady
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Nezpůsobilé náklady

28 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3,00

29 979083111R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku (živice) t 45,00

Celkem za 111 Zemní práce (živice) 4 137,21 -30,65

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 319231199R00 Zabetonování otvorů po podsekání m3 0,68 1 290,00 877,20 2,66358 1,81

31 346244811RT2 P izdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím 
suché maltové sm si m2 131,40 0,15450

32 346245999R00 P íplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 34,50 0,05850

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 877,20 1,81

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 451572111R00 Lože pod potrubí - písek íční zásypový 0 - 7 mm m3 85,58 426,60 36 508,43 1,13220 96,89

34 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 870,00 2,50000

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 36 508,43 96,89

Díl: 8 Trubní vedení
35 317121103RT2 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm včetn  dodávky 

p ekladu kus 2,00 315,00 630,00 0,13106 0,26

36 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem t ídy C 
16/20 m3 0,15 1 320,00 198,00 2,56981 0,39

37 894412411R00 Osazení železobeton. skruží p echod. 100/80/120/10 kus 150,00 0,01225

38 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 40,50 40,50 0,00468 0,00

39 55243066.A Poklop šachtový B 125 kus 600,00 0,04054

40 59224640 Konusový p echod TBS 15 - 100 kus 450,00 0,36600

Celkem za 8 Trubní vedení 868,50 0,65

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
41 919735114R00 ezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 39,00

42 91-00001 Mobilní oplocení výkopů - montáž+pronájem+demontáž soub 103 140,00

43 91-00002 DIO - dopravn  inženýrské opat ení ks 39 000,00

44 91-00003 Zábor ve ejného prostranství ks 115 740,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci
Díl: 97 Prorážení otvorů
45 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 0,38 1 020,00 387,60 0,00182 0,00 -2,20000 -0,84

Celkem za 97 Prorážení otvorů 387,60 0,00 -0,84
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : Nezpůsobilé náklady

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
46 998272201R00 P esun hmot, trubní vedení ocelové, otev ený výkop t 33,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 711 Izolace proti vodě
47 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením 2 vrstva - včetn  

dodávky Bitagit + Izochran m2 3,28 162,00 531,36 0,01179 0,04

48 998711201R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m % 1,50

Celkem za 711 Izolace proti vodě 531,36 0,04

Díl: 713 Izolace tepelné
49 713400842R00 Odstran ní izolace vláknité s konstr.včetn  úpravy m2 66,00 -0,04810

50 998713201R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,50

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: M23 Montáže potrubí
51 230082029R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 44,5 x 2,6 kus 11,00 36,90 405,90

52 230082037R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 51 x 2,6 kus 3,00 36,90 110,70

53 230082087R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 159 x 4,5 kus 6,00 42,90 257,40

54 230082100R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 219 x 6,3 kus 14,00 48,00 672,00

55 230082110R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozm r 245 x 19 kus 1,00 51,90 51,90

Celkem za M23 Montáže potrubí 1 497,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 23,10

57 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3,00

58 979990001R00 Poplatek za skládku suti (Vydlaby) t 45,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt SKP 

SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 66 904 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 66 904 Zařízení staveniště 2 007

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 66 904 Ostatní náklady neuvedené 0

68 911 Ostatní náklady celkem 2 007

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

68 911 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

14 471 Kč

0 Kč

83 382 Kč
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet :
SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

5 Komunikace 59 538 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 1 632 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 734 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 66 904 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 66 904 2 007

Provoz investora 0 0,0 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 2 007

Stavba :

Objekt :
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Jednotková 
dem.hmot.

Celková 
dem.hmot.

Díl: 5 Komunikace
1 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 153,20 44,40 6 802,08 0,27994 42,89

81,20

72,00

2 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 55,20 108,00 5 962,08 1,10000 60,72

5,83

10,93

4,37

3,89

8,82

10,69

10,69

3 572404111R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 m2 113,65 20,40 2 318,46 0,00500 0,57

4 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 113,65 207,00 23 525,55 0,15382 17,48

113,65

5 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 113,65 6,90 784,19 0,00061 0,07

6 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 72,00 99,00 7 128,00 0,08350 6,01

72,00

7 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 81,20 84,00 6 820,80 0,05545 4,50

8 596215024R00 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 m2 81,20 17,70 1 437,24

9 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 96,20 18,60 1 789,32 0,00360 0,35

10 59245308 Dlažba BEST přírodní m2 30,00 99,00 2 970,00 0,13100 3,93

30,00

Celkem za 5 Komunikace 59 537,71 136,52

Díl: 97 Prorážení otvorů
11 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 81,20 20,10 1 632,12

81,20

Celkem za 97 Prorážení otvorů 1 632,12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 136,52 42,00 5 733,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 733,91

17+17+6,5+11,4+29,3

0,48574*22

silnice:12+22,5+9+8+18,15+22+22

63+9

dodávka části dlažby-odhad:30

0,48574*1,5*6,0

0,48574*4,0*2,0

0,48574*18,15

0,48574*22

silnice:0,48574*12

0,48574*22,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

chodník:17+17+6,5+11,4+2+18,9+8,4
panely:72
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PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - OPTION
Stavba : Písek HV východ
Objekt : Komunikační kabely - průchod areálem nemocnice a oblasti VS Horákové
Část : 
Zhotovitel : Pavel Kříha Datum : říjen 2017

P.Č. KCN
Kód 

položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Dodávka Montáž Pomocný 
materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 Datová síť-metalický kabel - odpočet

2

kabel sdělovací Cu 3x4x0,6, vodotěsný , určený pro vnější 
sdělovací sítě, uložené do země, kabelových kanálů nebo do 
trubek m -134 47 -6239

3 zatažení kabelu do chráničky m -134 43 -5695

4

5 kabelová chránička, průměr 63,barva oranžová m -134 22 -2951

6 pokládka chráničky m -134 33 -4401

7

8 výstražná fólie oranžové bary m -100 5 -483

9 pokládka výstražné folie m -100 10 -1005

10

11 spojka kabelové chráničky ks -3 294 -881

12 montáž spojky kabelové chráničky ks -3 232 -696

13

14 2 Datová síť-metalický kabel - trasa "levá" (od bodu O2 vlevo)

15

kabel sdělovací Cu 3x4x0,6, vodotěsný , určený pro vnější 
sdělovací sítě, uložené do země, kabelových kanálů nebo do 
trubek m 580 47 27005

16 zatažení kabelu do chráničky m 580 43 24650

17

18 kabelová chránička, průměr 63,barva oranžová m 580 22 12772

19 pokládka chráničky m 580 33 19047

20

21 výstražná fólie oranžové bary m 300 5 1449

22 pokládka výstražné folie m 300 10 3015

23

24 spojka kabelové chráničky ks 15 294 4405

25 montáž spojky kabelové chráničky ks 15 232 3478

26
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PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - OPTION
Stavba : Písek HV východ
Objekt : Komunikační kabely - průchod areálem nemocnice a oblasti VS Horákové
Část : 
Zhotovitel : Pavel Kříha Datum : říjen 2017

P.Č. KCN
Kód 

položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Dodávka Montáž Pomocný 
materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27

28 3 Datová síť-metalický kabel - trasa "pravá" (od bodu O2 vpravo)

29

kabel sdělovací Cu 3x4x0,6, vodotěsný , určený pro vnější 
sdělovací sítě, uložené do země, kabelových kanálů nebo do 
trubek m 47 0

30 zatažení kabelu do chráničky m 43 0

31

32 kabelová chránička, průměr 63,barva oranžová m 22 0

33 pokládka chráničky m 33 0

34

35 výstražná fólie oranžové bary m 5 0

36 pokládka výstražné folie m 10 0

37

38 spojka kabelové chráničky ks 294 0

39 montáž spojky kabelové chráničky ks 232 0

40

41

42 4 ostatní
43 Pomocný elektroinstalační materiál ks 1 6182 6182

44 Spojkování komunikačního kabelu ks 1 19320 19320

45 Zapojení komunikačních linek a uvedení do provozu ks 1 9660 9660

46 Revize a zkouška položeného kabelu ks 1 7728 7728

47 Prováděcí PD a PD skutečného stavu ks 1 15456 15456

48 Celkové režijní náklady ( služby, doprava) ks 1 28980 28980

Poznámka:

Cena celkem bez DPH 160 796,72
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PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - OPTION
Stavba : Písek HV východ
Objekt : Komunikační kabely - průchod areálem nemocnice a oblasti VS Horákové
Část : 
Zhotovitel : Pavel Kříha Datum : říjen 2017

P.Č. KCN
Kód 

položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Dodávka Montáž Pomocný 
materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- s odkazem na zadání je uvažováno s položením komunikačního kabelu pouze v nových trasách, v místech použití stávajícího PI potrubí není položení kabelu kalkulováno
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PŘEDBĚŽNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
Stavba : Písek-Východ 
Objekt : VS Dr. MILADY HORÁKOVÉ
Část : MaR

Zhotovitel : Datum : červen 2015

P.Č. KCN Kód položky Popis položky MJ Množství Cena 

jednotková Dodávka Montáž Pomocný 
materiál Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 polní instrumentace, čidla, ventily,…
AI1 snímač venkovní teploty, rozsah: -20 až +60 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI2 snímač teploty vč. jímky, rozsah: -30 až +110 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI3 snímač teploty vč. jímky, rozsah: -30 až +110 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI4 snímač teploty vč. jímky, rozsah: -30 až +110 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI5 snímač teploty vč. jímky, rozsah: -30 až +110 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI6 snímač teploty vč. jímky, rozsah: -30 až +110 °C, snímač NTC20kOhm ks 1 311 255 56 311

AI7

snímač tlaku průmyslový, 4…20mA, rozsah: 0..6bar + strojní p íslušenství 
pro p ípojení ks 1 1318 1254 64 1318

AI8

snímač tlaku průmyslový, 4…20mA, rozsah: 0..6bar + strojní p íslušenství 
pro p ípojení ks 1 1318 1254 64 1318

AI9

snímač tlaku průmyslový, 4…20mA, rozsah: 0..6bar + strojní p íslušenství 
pro p ípojení ks 1 1318 1254 64 1318

DI1 Termostat prostorový - max. teplota prostoru KPS ks 1 611 555 56 611

DI2 čidlo zaplavení stanice ks 1 381 325 56 381

DI3 kapilárový termostat - max.teplota ÚT vč jímky ks 1 657 601 56 657

DI4 kapilárový termostat - max.teplota TUV vč jímky ks 1 657 601 56 657

DI5 Spot eba elekt iny - podružný elektroměr 1-fázový, komunikace M-Bus ks 1 1222 1166 56 1222

AO1/DO1

ventil vč. pohonu viz. specifikace strojní části, MaR zajistí pouze el. p ipojení 
pohonu, pohon 24VAC, ízení 0..10V, havarijní fce - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

AO2/DO2

ventil vč. pohonu viz. specifikace strojní části, MaR zajistí pouze el. p ipojení 
pohonu, pohon 24VAC, ízení 0..10V, havarijní fce - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

AO2/DO3

ventil vč. pohonu viz. specifikace strojní části, MaR zajistí pouze el. p ipojení 
pohonu, pohon 24VAC, ízení 0..10V, havarijní fce - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

DO4 Solenoidový ventil - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

DO5 Solenoidový ventil - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

DO6 Oběhové čepadlo ÚT - dodávka technologie ks 1 62 0 62 62

0 0 0 0

2 Rozvaděč  MaR 0 0 0 0

RD Sk íňový rozvaděč, IP54, rozměr 1000x800x260mm (ŠxVxH) ks 1 2061 2061 0 2061

3 pólový svodič p epětí t .3 ks 1 1072 1072 0 1072

3 pólový vačkový vypínač 20A 230V ks 1 172 172 0 172

1-pólový jistič 6A, char. C ks 2 62 62 0 123

1-pólový jistič 4A, char. C ks 4 71 71 0 284

1-pólový jistič 2A, char. C ks 4 87 87 0 349

2-pólový jistič 6A, char. C ks 1 160 160 0 160

jednotka pomocných kontaktů pro jističe ks 2 64 64 0 129

svorka adová s pojistkou ks 6 18 18 0 108

transformátor 230V/24/160VA ks 1 282 282 0 282

stabilizovaný lineární zdroj 24V/0,4A ks 1 361 361 0 361

Zásuvka 230V/10A na DIN lištu ks 1 74 74 0 74

vývodka 11-21 ks 38 6 6 0 213

Svorkovnice adová 2,5mm2 – šedá ks 65 4 4 0 237

Svorkovnice adová 2,5mm2 – modrá ks 10 4 4 0 45

Svorkovnice adová 4mm2 – žl/zel. ks 10 13 13 0 129

ostatní montážní materiál rozvaděče (uchycení rozvaděče, DIN lišty a ostatní montážní materiál)ks 1 560 560 0 560

Zapojení rozvaděče ks 1 2800 0 2800 2800

Kusová zkouška rozvaděče ks 1 100 0 100 100

Relé 6A/2P, cívka 24VAC  + patice ks 8 71 71 0 564

Relé 6A/4P, cívka 24VAC  + patice ks 6 74 74 0 447

0 0 0 0

2 Řídící systém 0 0 0 0

volně programovatelný automat 8x AI, 4x AO, 4x DI, 6xDO s možností 
napojení samostatnéhoovládacího anelu na rozhraní regulátoru pro 
nastavování a parametrizaci. ks 1 7475 7139 336 7475

Komunikační rozhraní C-bus, M-bus ks 1 5361 5293 67 5361

P evodník 1AO / 6DO ks 2 1187 1120 67 2374

P evodník 1AI / 6 DI ks 1 711 644 67 711

Opakovač sběrnice ks 1 1131 1064 67 1131

Aplikační software S ks 1 1120 0 1120 1120

Aplikační software ovládacího panelu ks 1 56 0 56 56

Doplnění obrazovek a dat do grafického dispečinku rozvodů tepla TPi a.s. 
pro vizualizaci stanice ks 1 250 0 250 250

napájecí zdroj pro volně programovatelný automat ks 1 333 269 64 333

p evodník M-bus na RS 232 pro integraci max. 10MT/Mbus ks 1 1490 1400 90 1490

Průmyslové PC, napájení 230VAC ks 1 300 250 50 300

p epětová ochrana datového vedení ks 1 347 282 64 347

elektrické p ipojení mě iče tepla M-bus ks 1 64 0 64 64

DI7 elektrické p ipojení impulsního výstupu vodoměru ks 1 64 0 64 64

DI6 elektrické p ipojení poruchového kontaktu čerpadla ks 1 64 0 64 64



0 0 0 0

3 kabeláž a kabelové trasy 0 0 0 0

Silový kabel Cu 5x2,5 mm2 - dodávka TPi m 1 2250 2000 250 2250

Silový kabel Cu 4x1,5 mm2 m 60 15 6 8 887

Silový kabel Cu 3x1,5 mm2 m 40 12 4 7 465

kabel Cu se stíněním 4x1 mm2 m 60 12 5 7 745

kabel Cu se stíněním 2x1 mm2 m 380 9 3 6 3524

Svorkovnicová krabice sdělovacího kabelu ks 1 258 174 84 258

kabelový žlab 125/50, vč. víka, podpěr, p epážek m 16 146 84 62 2330

kabelový žlab 62/50, vč. víka, podpěr m 6 83 38 45 496

vkládací lišta LV20/20, vč. víka m 26 17 10 8 452

Pancé ová trubka P13,5 ohebná PVC m 25 8 3 4 196

pancé ová trubka P16 PVC m 3 11 6 5 32

0 0 0 0

4 ostatní 0 0 0 0

Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění kus 1 75 50 25 75

Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, vodiče, 
koncovky, …) kus 1 150 100 50 150

Pomocný strojní materiál kus 1 75 50 25 75

ízení montáží a koordinace MaR s ostatními profesemi ks 1 175 0 175 175

Oživení vstupů/výstupů včetně odladění aplikačního software na stavbě ks 1 175 0 175 175

Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní ád ks 1 100 0 100 100

Doprava ks 1 400 0 400 400

Za ízení staveniště ks 1 150 0 150 150

elektroinstalační krabice vč. svorkovnice ks 5 100 60 40 500

svorky pro uzemnění ks 12 11 8 4 138

svorky pro pospojení ks 12 10 6 4 116

stavební průrazy pro kabeláže vč. zapravení a začištění ks 5 25 0 25 125

kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel ks 30 9 4 5 255

Revize elektro ks 1 675 0 675 675

Funkční zkoušky ks 1 100 0 100 100

Komplexní zkoušky ks 1 100 0 100 100

Zkušební provoz ks 1 50 0 50 50

Celkové režijní náklady ( služby, doprava) ks 1 100 0 100 100

Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy ks 1 100 0 100 100

Prováděcí PD a PD skutečného stavu ks 1 1000 0 1000 1000

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) ks 1 50 0 50 50

57 374,11

Poznámka: Část MaR a eletro která není umístěna v provoze je soust eděna do jednoho společného rozvaděče MaR + Elektro.

Cena celkem bez DPH



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název o jektu : JKSO :

D.2.3. PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD
Stavba : Název stav y : SKP :

Projektant :

Objednatel :

Počet listů : Zakázkové číslo : 01946

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka elke 3 417 726 Ztíže é výro í pod í ky 0

Z Mo táž elke 1 149 205 O orová přirážka 0

R HSV celkem 0 Přesu  stave í h kapa it 0

N PSV celkem 0 Mi ostave išt í doprava 0

ZRN celkem 4 566 931 Zaříze í stave iště 34 476

Provoz investora 0

HZS 0 Ko pletač í či ost IČD 0

RN II.a III.hlavy 4 566 931 Ostat í VRN 0

ZRN+VRN+HZS 4 601 407 VRN celkem 34 476

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

J é o : J é o :
Datum :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  či í :    Kč
DPH 21,0 %  či í : 9  9  Kč
Základ pro DPH 0,0 %  či í :  Kč
DPH 0,0 %  či í :  Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 567 702 Kč

ETAPA 3

Eurotherm Tábor, spol. s r. o.
Teplárna Písek



Objekt : D.2.3. 01946

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Číslo položkyNázev položky
Celkem za P EDIZOL 2 553 788 1 149 205

Celkem za ČSN 834 623

Celkem za ALARM SYSTÉM 29 315

CELKEM  OBJEKT 0 0 3 417 726 1 149 205 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová p irážka 0 0,0 0 0

P esun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Za ízení staveniště 0 3,0 1 149 205 34 476

Provoz investora 0 0,0 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD STROJNÍ ČÁST

34 476



PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD
D.2.3.

ETAPA 3 - odečet  původní trasa
Spe ifika e předizolova ého potru í 

Název Množství MJ Cena / MJ Celkem

1 2000 trubka 273 /*500 12m sig. S3 13 KS 20 219,00 262 847,00

2 2000 trubka 219 /*400 12m sig. S3 10 KS 12 883,00 128 830,00

3 2000 trubka 168 /*315 12m sig. S3 41 KS 9 011,00 369 451,00

4  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 24 480,00 24 480,00

5  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 11 597,00 11 597,00

6  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 7 415,00 7 415,00

7  tru ka radius.  °  /*   sig. S 2 KS 11 597,00 23 194,00

8  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 11 597,00 11 597,00

9  PI oh   °   /*  sig. S 5 KS 7 457,00 37 285,00

10  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 4 052,00 16 208,00

11  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 8 103,00 8 103,00

12  PI oh   °   /*  sig. S 13 KS 3 707,00 48 191,00

13  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 7 415,00 7 415,00

14 5022 BX spojka *500 (273) S3 25 KS 2 770,00 69 250,00

15 5022 BX spojka *400 (219) S3 19 KS 1 541,00 29 279,00

16 5022 BX spojka *315 (168) S3 59 KS 1 197,00 70 623,00

17  Redukč í SX spojka * - /* - 3 KS 599,00 1 797,00

18  Reduk e o elová  - 3 KS 390,00 1 170,00

19  Foa  pa k č. 3 KS 350,00 1 050,00

20 Shrink collar TPSM 450/285 L225 6 KS 176,00 1 056,00

21 3600 PI T-kus  273 /*500 - 60 /*160 paralel. sig. S3 1 KS 6 271,00 6 271,00

22 3600 PI T-kus  219 /*400 - 168 /*315 paralel. sig. S3 1 KS 7 596,00 7 596,00

23 3600 PI T-kus  219 /*400 - 76 /*180 paralel. sig. S3 1 KS 4 785,00 4 785,00

24 3600 PI T-kus  168 /*315 - 60 /*160 paralel. sig. S3 1 KS 4 006,00 4 006,00

25 3600 PI T-kus  168 /*315 - 33 /*125 paralel. sig. S3 1 KS 3 730,00 3 730,00

26  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 34 063,00 34 063,00

27  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 12 151,00 12 151,00

28  Těs i í kruh * 2 KS 149,00 298,00

29  Těs i í kruh * 3 KS 111,00 333,00

30  Těs i í kruh * 7 KS 90,00 630,00

31  LR- hrá ička *  / 2 KS 4 376,00 8 752,00

32  LR- hrá ička *  / 4 KS 4 375,00 17 500,00

33  Mo táž í ko ovka CCS  *  / 2 KS 1 996,00 3 992,00

34 5600 Koncovka  *(335-400) / (219-273) 2900 3 KS 534,00 1 602,00

35 5600 Koncovka  *(280-334) / (168-245) 2800 7 KS 424,00 2 968,00

36 2000 trubka 273 /*450 12m sig. S2 13 KS 18 039,00 234 507,00

37 2000 trubka 219 /*355 12m sig. S2 10 KS 11 495,00 114 950,00

38 2000 trubka 168 /*280 12m sig. S2 41 KS 8 039,00 329 599,00

39 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 7 KS 3 151,00 22 057,00

40 2000 trubka 76 /*160 6m sig. S2 1 KS 1 749,00 1 749,00

41 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 13 KS 2 725,00 35 425,00

42 2000 trubka 33 /*110 6m sig. S2 5 KS 959,00 4 795,00

43  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 21 843,00 21 843,00

44  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 10 349,00 10 349,00

45  tru ka radius.  °  /*   sig. S 2 KS 10 349,00 20 698,00

46  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 10 349,00 10 349,00

47 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 2 KS 3 151,00 6 302,00

48  PI oh   °   /*  sig. S 5 KS 6 654,00 33 270,00

49  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 3 615,00 14 460,00

50  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 7 231,00 7 231,00

51  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 3 308,00 13 232,00



52  PI oh   °   /*  sig. S 9 KS 3 308,00 29 772,00

53  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 6 616,00 6 616,00

54  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 6 616,00 6 616,00

55  PI oh   °   /*  sig. S 6 KS 1 218,00 7 308,00

56  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 1 218,00 2 436,00

57  PI oh   °   /*  sig. S 8 KS 1 033,00 8 264,00

58  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 706,00 1 412,00

59 5022 BX spojka *450 (273) S2 25 KS 2 408,00 60 200,00

60 5022 BX spojka *355 (219) S2 15 KS 1 341,00 20 115,00

61 5022 BX spojka *280 (168) S2 63 KS 1 041,00 65 583,00

62 5022 BX spojka *160 (76) S2 20 KS 562,00 11 240,00

63 5022 BX spojka *140 (60) S2 22 KS 517,00 11 374,00

64 5022 BX spojka *110 (33) S2 4 KS 410,00 1 640,00

65  Redukč í SX spojka * - /* - 1 KS 599,00 599,00

66  Reduk e o elová  - 1 KS 390,00 390,00

67  Foa  pa k č.  2 KS 161,00 322,00

68 Shrink collar TPSM 395/250 L225 2 KS 160,00 320,00

69 3600 PI T-kus  273 /*450 - 60 /*140 paralel. sig. S2 1 KS 5 599,00 5 599,00

70 3600 PI T-kus  219 /*355 - 168 /*280 paralel. sig. S2 1 KS 6 782,00 6 782,00

71 3600 PI T-kus  168 /*280 - 33 /*110 paralel. sig. S2 1 KS 3 331,00 3 331,00

72 3600 PI T-kus  168 /*280 - 60 /*140 paralel. sig. S2 1 KS 3 576,00 3 576,00

73 3600 PI T-kus  168 /*280 - 76 /*160 paralel. sig. S2 1 KS 3 784,00 3 784,00

74  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 33 285,00 33 285,00

75  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 11 874,00 11 874,00

76  Těs i í kruh * 2 KS 135,00 270,00

77  Těs i í kruh * 3 KS 106,00 318,00

78  Těs i í kruh * 7 KS 87,00 609,00

79  Těs i í kruh * 2 KS 44,00 88,00

80  Těs i í kruh * 8 KS 40,00 320,00

81  Těs i í kruh * 2 KS 34,00 68,00

82  LR- hrá ička *  / 2 KS 4 376,00 8 752,00

83  LR- hrá ička *  / 4 KS 4 376,00 17 504,00

84 5600 Koncovka  *(400-450) / (324-355) 3000 2 KS 563,00 1 126,00

85 5600 Koncovka  *(280-334) / (168-245) 2800 3 KS 424,00 1 272,00

86 5600 Koncovka  *(225-280) / (133-168) 2700 7 KS 412,00 2 884,00

87 5600 Koncovka  *(160-180) / (60-89) 2500 2 KS 192,00 384,00

88 5600 Koncovka  *(125-140) / (60-76) 2400 8 KS 165,00 1 320,00

89 5600 Koncovka  *(110-125) / (27-48) 2200 2 KS 132,00 264,00

90  Polštářová deska 205 KS 436,00 89 380,00

91  Lisova í ko ektor  o itor. vodičů   Ks 6 BAL. 478,00 2 868,00

92  Držák  o itor. vodičů   ks 1 BAL. 34,00 34,00

93  Upevňova í tepluvzdor á páska    6 KS 89,00 534,00

94  Výstraž á folie síťova á zele á /  PP, š.  ,  9 KS 336,00 3 024,00

Celke  dodávka 2 553 788,00

Mo táž 1 149 205,00

Celkem D+M 3 702 993,00



PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD
D.2.3.

ETAPA 3

Spe ifika e potru í ČSN
ČÁST - STROJNÍ, ŠACHTA 160
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Izolace tepelné
Izolace tepelná do 200°C vč. oplechování Al plechem 

1 DN250, tl. 140mm bm 6,5 750 4 875

2 DN200, tl. 140mm bm 15 650 9 750

3 DN25, tl. 30mm bm 16 75 1 200

Rozvod potrubí 
Ocelové potrubí hladké, materiál 11353.1

4 DN 250 bm 6 1 225 7 350

5 DN 200 bm 13,5 1 000 13 500

Ocelové potrubí závitové, materiál 11353.1

6 DN 25 bm 16 125 2 000

Armatury

7 Uzavírací klapka mezipřírubová DN250 PN25 horká voda 130°C
ovládací kolo s převodovkou +(příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) 
provedení dvojexcentrické s oboustranou těsností ks 2

17 500
35 000

8 Uzavírací klapka mezipřírubová DN200 PN25 horká voda 130°C
ovládací kolo s převodovkou +(příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) 
provedení dvojexcentrické s oboustranou těsností ks 4 16 000 64 000

9 Kulový kohout přivřova í DN  PN  horká voda °C - dvojitá těs ost ks 9 889 7 997

10 Reduk e o elová DN /DN  PN  °C ks 2 1 400 2 800

Konstrukce doplňkové kovové stavební
11 Profil U200 bm 9 0 0

12 Tř ě  vodí í ON  DN ks 2 175 350

13 Tř ě  vodí í ON  DN ks 4 140 560

Nátěry
14 Nátěr  potru í do DN  základ í bm 16 5 80

15 Nátěr  potru í DN -  základ í bm 20 23 450

16 Nátěr potru í E s teti ký m2 5 20 100

ČÁST - STROJNÍ, ŠACHTA 342
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Izolace tepelné
Izolace tepelná do 200°C vč. oplechování Al plechem 

1 DN200, tl. 140mm bm 12 650 7 800

2 DN25, tl. 30mm bm 7 75 525

Rozvod potrubí 
Ocelové potrubí hladké, materiál 11353.1

3 DN 200 bm 10 1 000 10 000

Ocelové potrubí závitové, materiál 11353.1

4 DN 25 bm 7 125 875

Armatury

8 Uzavírací klapka mezipřírubová DN200 PN25 horká voda 130°C
ovládací kolo s převodovkou +(příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) 
provedení dvojexcentrické s oboustranou těsností ks 2 16 000 32 000

9 Kulový kohout přivřova í DN  PN  horká voda °C - dvojitá těs ost ks 6 889 5 331

Konstrukce doplňkové kovové stavební
10 Profil U100 bm 7 375 2 438

12 Tř ě  vodí í ON  DN ks 4 140 560

Nátěry
13 Nátěr  potru í do DN  základ í bm 7 5 35

14 Nátěr  potru í DN -  základ í bm 10 20 200

15 Nátěr potru í E s teti ký m2 3 20 60

CELKEM  Kč bez DPH  

CELKEM  Kč bez DPH  59 824

150 012



ČÁST - STROJNÍ, ŠACHTA 161
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Izolace tepelné
Izolace tepelná do 200°C vč. oplechování Al plechem 

1 DN200, tl. 140mm bm 5 650 3 250

2 DN25, tl. 30mm bm 4 75 300

Rozvod potrubí 
Ocelové potrubí hladké, materiál 11353.1

3 DN 200 bm 5 1 000 5 000

Ocelové potrubí závitové, materiál 11353.1

4 DN 25 bm 4 125 500

Konstrukce doplňkové kovové stavební
7 Profil U100 bm 2 375 750

8 Tř ě  vodí í ON  DN ks 2 140 280

Nátěry
9 Nátěr  potru í do DN  základ í bm 4 5 20

10 Nátěr  potru í DN -  základ í bm 5 20 100

11 Nátěr potru í E s teti ký m2 1 20 20

ČÁST - STROJNÍ, ŠACHTA 341
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Izolace tepelné
Izolace tepelná do 200°C vč. oplechování Al plechem 

1 DN200, tl. 140mm bm 5 650 3 250

2 DN25, tl. 30mm bm 4 75 300

Rozvod potrubí 
Ocelové potrubí hladké, materiál 11353.1

3 DN 200 bm 5 1 000 5 000

Ocelové potrubí závitové, materiál 11353.1

4 DN 25 bm 4 125 500

Konstrukce doplňkové kovové stavební
7 Profil U100 bm 2 375 750

8 Tř ě  vodí í ON  DN ks 2 140 280

Nátěry
9 Nátěr  potru í do DN  základ í bm 4 5 20

10 Nátěr  potru í DN -  základ í bm 5 20 100

11 Nátěr potru í E s teti ký m2 1 20 20

10 220

CELKEM  Kč bez DPH  

CELKEM  Kč bez DPH  

10 220



ČÁST - STROJNÍ, OSTATNÍ TRASA
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Izolace tepelné
Izolace tepelná do 200°C vč. oplechování Al plechem 
DN25, tl. 30mm bm 2 105 210

Rozvod potrubí 
Ocelové potrubí závitové, materiál 11353.1

   DN 25 bm 2 125 250

Redukce - potrubí hladké, materiál 11353.1, (redukce ocelové vnitřní 
předizolovaného potrubí)
   DN 200 / 150 ks 4 560 2 240

Armatury

Sestava vyp./odvzd. 3xKK25,PN25 + 2m tr.DN25 kpl 7 500 3 500

          a vstupu do o jektů  - dvojitá těs ost

De o táž pův. parovodu DN  Š bm 7 85 553

De o táž pův.parovodu DN  Š , , , bm 35 68 2 380

 Úprav  a stávají í h potru í   zaslepe í atd.  ks 22 125 2 750

V poušť. přepojova ý h s sté ů  top.vod  i T.V. kpl 9 1 250 11 250

Z ovu apuště í přepoj. s sté ů  top.vod  i T.V. kpl 9 1 250 11 250

 Tlaková a top á zkouška potru í kpl 9 425 3 825

22 demontáž ocelového potrubí černého kánálové vedení kpt 1 3 250 3 250

Likvidace odpadu t 18,3 100 1 830

Demontáž konzol kg 1853 10 18 530

Jeřáb aut AD16 SH 46 550 25 300

Tatra návěs SH 46 600 27 600

Svářecí agregát SH 65 60 3 900

Nátěry
Nátěr  potru í do DN  základ í bm 23 5 115

Požadavky na HSV 
Prostup  ša hta i a zd i - v ourá í a zazdě í ks 11 2 500 27 500

Skružová ša hta a odvzduš ě í u L kpl 1

CELKEM  Kč bez DPH  146 233

viz. stav. část



ČÁST - STROJNÍ, PROVIZOR
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk

Pára - Ocelové potrubí hladké, materiál 11353.1
Provizor í vede í s ěre  k VS . LISTOPADU
DN  - u Do ečku, Š - adze í vede í podél parkoviště m 42 525 22 050

DN  - VS M. Horákové/Do eček za Bud. +stáv par. a  v užít m 66 450 29 700

DN  - od očka VS M. Horákové m 12 225 2 700

DN  - pro VS M. Horákové m 40 300 12 000

DN 25 - Mikrobiologie m 22 125 2 750

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 12 300 3 600

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 40 400 16 000

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 66 625 41 250

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 42 700 29 400

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 22 170 3 740

ODBOČKA DOMEČEK - VS ZA KAPLIČKOU
DN  - u Do ečku, vr h í vede í/od . He odialíza m 60 300 18 000

DN  - od očka He odialíza/ VS Kaplička m 90 225 20 250

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 60 400 24 000

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 90 300 27 000

DN , tl.  do °C  s Al folií bm 40 170 6 800

Tvarovk  oh , reduk e, T-kus … kpt 1 750 750

Armatury PN40, do 200°C
Ve til uzavíra í V   , PN , DN ks 6 3 250 19 500

Ve til uzavíra í V   , PN , DN ks 4 8 250 33 000

Ve til uzavíra í V   , PN , DN ks 4 5 000 20 000

Ve til uzavíra í V   , PN , DN ks 5 1 225 6 125

Ve til uzavíra í V   , PN , DN ks 17 1 000 17 000

Odvaděč ko de zátu TD DN , PN ks 15 3 500 52 500

Použítí provizor ího potru í a ar atur  z II. ETAPY POZE MONTÁŽ kpt 1 37 500 37 500

Doplňkové ko struk e kpt 1 12 500 12 500

CELKEM ČSN bez DPH 834 623

CELKEM  Kč bez DPH  458 115



PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD
D.2.3.

ETAPA 3

Spe ifika e alar  s sté u
č.pol. název jed. poč. cena/J cena celk.

1 Sta io ár í o itorova í přístroj BD ks 1 25 000 25 000

2 Vstup í kra i e BI ks 2 400 800

3 Ko ová kra i e BT ks 2 400 800

4 Propojova í kra i e BJ ks 4 400 1 600

5 Propojova í vodiče a lisova í spojk kpt 1 200 200

6 Propojova í ka el CYKY , m 45 15 675

7 Propojova í ka el CY , m 16 15 240

29 315CELKEM  Kč bez DPH  



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

ETAPA 3 VS  Dr. Milady Horákové
Stavba : Název stavby : SKP :

PS 03

Projektant :

Objednatel :

Počet listů : Zakázkové číslo : 01946

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 856 902 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 318 031 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 81 076 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 256 009 Zařízení staveniště 11 973

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 1 256 009 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 1 267 982 VRN celkem 11 973

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 1 267 982 Kč
DPH 21,0 %  činí : 266 276 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 534 258 Kč

Eurotherm Tábor, spol. s r. o.
Teplárna Písek a.s.

Písek - HORKOVOD VÝCHOD, D.2.4. - 
PŘEDÁVACÍ STANICE
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Objekt : ETAPA 3
01946

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Číslo položky Název položky
Celkem za Izolace tepelné 76 360

Celkem za Nátěry 4 716

Celkem za Strojní zařízení 856 902 318 031

CELKEM  OBJEKT 0 81 076 856 902 318 031 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 399 107 11 973

Provoz investora 0 0,0 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN

VS  Dr. Milady Horákové
STROJNÍ ČÁST

11 973
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Písek - HORKOVOD VÝCHOD, D.2.4. - PŘEDÁVACÍ STANICE

ETAPA 3 VS  Dr. Milady Horákové

IZOLACE TEPELNÉ

ČÁST - STROJNÍ 

č.pol. název jed. poč. Kč/jed Kč(bez DPH)
Izolace tepelné
HORKOVOD - Izolace tepelná návleková z minerální vlny - potrubní pouzdra, 200°C s Al fólií
ø 159 tl.120 bm 15 324,00 4 860,00

ø 108 tl.100 bm 3 211,80 635,40

ø 76 tl. 70 bm 2 138,00 276,00

ø 35 tl.30 bm 36 73,20 2 635,20

ø 22 tl.30 bm 10 69,00 690,00

0,00

HORKOVOD - Izolace tepelná z minerální vlny - rohože, 200°C 0,00

tl. 20 ( pro potrubí přívod DN150) m2 3,0 390,00 1 167,08

0,00

ÚT - TEPLOVOD - Izolace tepelná návleková - potrubní pouzdra, 110°C s Al fólií 0,00

ø 159 tl.120 bm 11 324,00 3 564,00

ø 159 tl.100 bm 11 303,00 3 333,00

ø 133 tl.100 bm 20 252,00 5 040,00

ø 108 tl.100 bm 24 211,80 5 083,20

ø 89 tl.80 bm 6 159,00 954,00

ø 22 tl.30 bm 5 69,00 345,00

0,00

oplechování 0,00

Oplechování pozink. plechem tl.0.6mm, vč. podpůrné konstrukce, značící pruhy m2 128,7 270,00 34 752,24

Snímatelné izolační pouzdro plechové, tl. plechu 0.6mm, pro armatury DN150 kpt 4 960,00 3 840,00

Snímatelné izolační pouzdro plechové, tl. plechu 0.6mm, pro armatury DN125 kpt 2 960,00 1 920,00

Snímatelné izolační pouzdro plechové, tl. plechu 0.6mm, pro armatury DN100 kpt 4 930,00 3 720,00

Snímatelné izolační pouzdro plechové, tl. plechu 0.6mm, pro armatury DN80 kpt 2 930,00 1 860,00

Orientační plechové štítky oplechovaných armatur a výměníků kpt 12 140,40 1 684,80

Kč bez DPH 76 359,92CELKEM IZOLACE TEPELNÉ - VS  Dr. Milady Horákové

DODÁVKA + MONTÁŽ
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Písek - HORKOVOD VÝCHOD, D.2.4. - PŘEDÁVACÍ STANICE

ETAPA 3 VS  Dr. Milady Horákové

NÁTĚRY

ČÁST - STROJNÍ 

č.pol. název jed. poč. Kč/jed Kč(bez DPH)
nátěry
Nátěry potrubí pod izolací, dimenze do DN 200, barva syntetická základová bm 57 30,00 1 710,00

Nátěry potrubí pod izolací, dimenze do DN 100, barva syntetická základová bm 86 21,00 1 806,00

0,00

Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí - základní m2 25 24,00 600,00

Nátěr ocelových doplňkových konstrukcí - email syntetický, vrchní m2 25 24,00 600,00

Kč bez DPH 4 716,00CELKEM nátěry - VS  Dr. Milady Horákové

DODÁVKA + MONTÁŽ
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Písek - HORKOVOD VÝCHOD, D.2.4. - PŘEDÁVACÍ STANICE

ETAPA 3 VS  Dr. Milady Horákové

STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 

ČÁST - STROJNÍ 
CELKEM

č.pol. název jed. poč. Kč/jed Kč(bez DPH) Kč/jed Kč(bez DPH) Kč(bez DPH)

předávací stanice KPS
HV/ÚT

Primár teplotní spád 120/60°C
Sekundár teplotní spád 110/50°C

Primární okruh
Z1 Uzavírací kohout DN150 přírubový ks 2

F1 Filtr DN150 přírubový ks 1

T1 Teploměr 1/2", 0-160°C, Ø 80 ks 2

P1 Manometr s kohoutem  1/2", 0-1,6MPa, Ø 80 ks 2

Z11 Uzavírací kohout DN100 přírubový ks 4

ZRO Regulační ventil DN8, Kvs=80 ks 2

MO Pohon regulačního ventilu 230V ks 2

LC Měřič tepla DN100x360mm, Qp=60,0 ks 1

RRC Regulátor tlakové diference DN100, Kvs=150, 10-100kPa ks 1

ZZ1 Zpětný ventil DN150 přírubový ks 1

O1 Ventil odvzdušnění 1/2" závitový ks 2

ZS1 Vypouštěcí ventil 1/2" závitový ks 2

Sekundární okruh
WCO Výměník 4xDN100 + izolace, Q=2100kW ks 2

Z2 Uzavírací klapka DN150 mezipřírubová ks 2

F2 Filtr DN150 přírubový ks 1

T2 Teploměr 1/2", 0-120°C, Ø 80 ks 2

P2 Manometr s kohoutem 1/2", 0-0,6MPa, Ø 80 ks 1

PO2 Oběhové čerpadlo DN100, Hmax=18,8m, V=30,18m3/h ks 1

Z21 Uzavírací klapka DN100 mezipřírubová ks 4

ZB2 Pojistný ventil 2"x2 1/2", 6bar ks 4

O2 Ventil odvzdušnění 1/2" závitový ks 2

ZS2 Vypouštěcí ventil 1/2" závitový ks 2

Z5 Uzavírací kohout 1" závitový ks 1

Dopouštění sekundáru
Z4 Uzavírací kohout 1/2" závitový ks 3

F4 Filtr 1/2" závitový ks 1

ZE Elektromagnetická cívka 1/2" + cívka 230V ks 1

W4 Vodoměr dopouštění G3/4"x110mm, Qn=1,5 ks 1

ZZ4 Zpětná klapka 1/2" závitová ks 1

Měření a Regulace
R Ekvitermní regulace ks 1

TE1 Čidlo teploty ks 1

TE2 Čidlo teploty ks 2

KPI Tlakové čidlo ks 1

STW2 Havarijní termostat ks 2

Čidlo dopouštění ks 1

Čidlo zaplavení ks 1

TZ Čidlo venkovní teploty ks 1

435 240,00

PN 16/6

DODÁVKA MONTÁŽ

322 400,00 322 400,00 112 840,00 112 840,00
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rozvod potrubí HORKOVOD  (min. PN16 při 145°C)
Ocelové potrubí hladké, materiál 11 353.1

DN 150, Ø 159,0x4,5 bm 15 530,40 7 956,00 185,64 2 784,60 10 740,60

DN 100, Ø 108,0x4,0 bm 3 376,00 1 128,00 131,60 394,80 1 522,80

DN 65, Ø 76,0x3,2 bm 2 158,40 316,80 55,44 110,88 427,68

DN 15, Ø 22,0x2,6 bm 10 45,60 456,00 15,96 159,60 615,60

0,00

Příruba krková DN150/PN40 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 8 396,00 3 168,00 138,60 1 108,80 4 276,80

Příruba krková DN100/PN40 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 4 237,60 950,40 83,16 332,64 1 283,04

Příruba krková DN15/PN40 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 1 55,20 55,20 19,32 19,32 74,52

0,00

Redukce varná DN150/100 ks 6 276,00 1 656,00 96,60 579,60 2 235,60

Redukce varná DN100/65 ks 2 125,60 251,20 43,96 87,92 339,12

0,00

Koleno varné 90° R=1,5D DN150 (159,0x4,5) ks 4 286,40 1 145,60 100,24 400,96 1 546,56

Koleno varné 90° R=1,5D DN100 (108,0x4,0) ks 4 119,20 476,80 41,72 166,88 643,68

Koleno varné 90° R=1,5D DN65 (76,0x3,2) ks 2 30,40 60,80 10,64 21,28 82,08

Koleno varné 90° R=1,5D DN15 (22,0x2,6) ks 10 10,40 104,00 3,64 36,40 140,40

0,00

T-kus varný, DN150 ks 4 1 202,40 4 809,60 420,84 1 683,36 6 492,96

0,00

rozvod potrubí ÚT (TEPLOVOD) 0,00

Ocelové potrubí hladké, materiál 11 353 0,00

DN 150, Ø 159,0x4,5 bm 22 530,40 11 668,80 185,64 4 084,08 15 752,88

DN 125, Ø 133,0x4,5 bm 20 404,80 8 096,00 141,68 2 833,60 10 929,60

DN 100, Ø 108,0x4,0 bm 24 376,00 9 024,00 131,60 3 158,40 12 182,40

DN 15, Ø 22,0x2,6 bm 4 45,60 182,40 15,96 63,84 246,24

0,00

Příruba krková DN150/PN16 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 4 396,00 1 584,00 138,60 554,40 2 138,40

Příruba krková DN100/PN16 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 4 237,60 950,40 83,16 332,64 1 283,04

0,00

Redukce varná DN150/125 ks 2 270,40 540,80 94,64 189,28 730,08

Redukce varná DN150/100 ks 8 276,00 2 208,00 96,60 772,80 2 980,80

0,00

T-kus varný, DN150 ks 6 1 202,40 7 214,40 420,84 2 525,04 9 739,44

0,00

Koleno varné 90° R=1,5D DN150 (159,0x4,5) ks 4 286,40 1 145,60 100,24 400,96 1 546,56

Koleno varné 90° R=1,5D DN125 (133,0x4,5) ks 6 196,00 1 176,00 68,60 411,60 1 587,60

Koleno varné 90° R=1,5D DN100 (108,0x4,0) ks 6 119,20 715,20 41,72 250,32 965,52

Koleno varné 90° R=1,5D DN15 (22,0x2,6) ks 6 10,40 62,40 3,64 21,84 84,24

0,00

Varný závit vnější DN100 ks 8 104,00 832,00 36,40 291,20 1 123,20

Varný závit vnější DN80 ks 2 68,80 137,60 24,08 48,16 185,76

Varný závit vnější DN15 ks 7 16,80 117,60 5,88 41,16 158,76

0,00

rozvod potrubí VZT NÁST NNÁ SOUPRAVA (min. PN16 při 145°C) 0,00

Ocelové potrubí hladké materiál 11353.1 0,00

Ø 31,8x2,6 bm 36 91,20 3 283,20 31,92 1 149,12 4 432,32

0,00

Koleno 90°, R=1,5D, DN25 ks 8 12,80 102,40 4,48 35,84 138,24

0,00

Varný nátrubek DN 25/1" ks 2 14,40 28,80 5,04 10,08 38,88

Varný závit vnější DN25/1" ks 4 24,80 99,20 8,68 34,72 133,92

0,00

Tvarovky pozink 0,00

T-kus závitový redukovaný 1"-1/2"-1" ks 1 36,00 36,00 12,60 12,60 48,60

Šroubení přímé 1" ks 2 62,40 124,80 21,84 43,68 168,48
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0,00

rozvod potrubí EXPANZE ÚT 0,00

Ocelové potrubí hladké, materiál 11 353 0,00

DN 80, Ø 89,0x3,6 bm 6 225,60 1 353,60 78,96 473,76 1 827,36

DN 15, Ø 22,0x2,6 - vypouštění bm 1 45,60 45,60 15,96 15,96 61,56

0,00

Příruba krková DN80/PN16 (+ těsnění, šrouby, matice) kpt 1 199,20 199,20 69,72 69,72 268,92

0,00

Koleno varné 90° R=1,5D DN80 (89,0x3,6) ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Varný závit vnější DN80 ks 2 68,80 137,60 24,08 48,16 185,76

Varný závit vnější DN15 ks 1 16,80 16,80 5,88 5,88 22,68

0,00

Armatury HORKOVOD , (min. PN16 při teplotě 145°C) 0,00

Přivařovací (PN16 při 145°C) 0,00

Kulový kohout s převodem - DN150 (min. PN16 při teplotě 145°C) ks 2 36 000,00 72 000,00 12 600,00 25 200,00 97 200,00

Kulový kohout - DN15 - vypouštění, odvzdušnění (min. PN16 při teplotě 145°C) ks 8 680,00 5 440,00 238,00 1 904,00 7 344,00

Elektrický ventil DN65, PN40 - pouze montáž, dodávka profese MaR ks 1 dod. MaR 0,00 900,00 900,00 900,00

Přírubové spoje DN65 PN40 - instalace ventilu kpt 2 360,00 720,00 126,00 252,00 972,00

0,00

Teploměr bimetalový  100, přímý, 0÷200°C, L = 100, vč. jímky + návarek 1/2" (vnitřní závit) kpt 2 262,40 524,80 91,84 183,68 708,48

Manometr,  100, 0÷4MPa + ventil tlakoměrový zkušební + přechod 1/2" + smyčka tlakoměrová kpt 1 772,00 772,00 270,20 270,20 1 042,20
0,00

Odvzdušňovací nádoba DN100 (ON 100 svařovaná, potrubí DN15,KK přivařovací DN15/PN16 při 145°C) kpt 2 2 400,00 4 800,00 840,00 1 680,00 6 480,00

0,00

Armatury ÚT (TEPLOVOD) 0,00

Přírubové 0,00

Klapka uzavírací DN150 PN16 + (příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) kpt 2 5 200,00 10 400,00 1 820,00 3 640,00 14 040,00

Klapka uzavírací DN125 PN16 + (příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) kpt 2 3 600,00 7 200,00 1 260,00 2 520,00 9 720,00

0,00

Závitové 0,00

Kulový kohout  - DN 100 (4") PN16 ks 4 8 160,00 32 640,00 2 856,00 11 424,00 44 064,00

Kulový kohout  - DN 15 (1/2") PN16 - vypouštění ks 6 96,00 576,00 33,60 201,60 777,60

0,00

Odvzdušňovací nádoba DN100 (ON 100 svařovaná, potrubí DN15,KK DN15/PN16) kpt 2 2 400,00 4 800,00 840,00 1 680,00 6 480,00

0,00

Armatury a zařízení teplovzdušné nást nné soupravy (min. PN16 při teplotě 145°C) 0,00

Nástěnná teplovzdušná souprava ) topný výkon15kW (120/60 °C), vč. konzol a přip. šroubení 1" kpt 1 6 000,00 6 000,00 2 100,00 2 100,00 8 100,00

(ventilátor: průtok vzduchu 2470 / 1990m3/h, 400V, 140/90W) 0,00

0,00

Přivařovací 0,00

Kulový kohout - DN25 (min. PN16 při teplotě 145°C) ks 3 200,00 600,00 70,00 210,00 810,00

0,00

Závitové 0,00

Automatický odvzdušňovací ventil, DN15 (1/2"), se zpětnou klapkou (min. PN25 při teplotě 145°C) ks 1 200,00 200,00 70,00 70,00 270,00

Kulový kohout regulační 1" (min. PN25 při teplotě 145°C) ks 1 2 240,00 2 240,00 784,00 784,00 3 024,00

Elektrický uzavírací ventil, kvs=1,6m3/h, PN25 + připojení - pouze montáž, dodávka profese MaR ks 1 DOD. MaR 0,00 900,00 900,00 900,00

Šroubení DN20 - instalace ventilu ks 2 36,00 72,00 120,00 240,00 312,00
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0,00

Armatury a zařízení expanzního potrubí ÚT 0,00

Přírubové 0,00

Zpětná klapka, mezipřírubová, DN80/PN16 + (příruby krkové, těsnění, šrouby, matice) kpt 1 2 000,00 2 000,00 700,00 700,00 2 700,00

0,00

Závitové 0,00

Kulový kohout  - DN 80 (3") PN16 ks 1 5 760,00 5 760,00 2 016,00 2 016,00 7 776,00

Kulový kohout  - DN 15 (1/2"), PN16 - vypouštění expanze ks 1 96,00 96,00 33,60 33,60 129,60

0,00

Expanzomat kpt 1 235 918,40 235 918,40 82 571,44 82 571,44 318 489,84

1ks.: dvoučerpadlový expanzní automat D 20 pro udržování tlaku v topném systému, jeho odplynění a dopouštění včetně komunikace s MAR . Veškeré ovládání a 
automatika v Českém jazyce. Rozměry : šířka , hloubka, výška :590 x 500 x 890mm) 40 V , 50 Hz , 2,1, kW
1ks.: řídící zásobníková nádrž G 5000 s výměnným vakem a snímáním objemu vody v nádrži (měřící noha) rozměry: průměr : 1550 mm x výška 3570mm
1ks.: propojení mezi nádrží G a čerpadlovým automatem D 20 včetně pojistného ventilu a bezpečnostního uzávěru
1ks.: vyrovnávač rázů 110 / 6 + bezp. uzávěr s vypouštěním 3/4“ . rozměry : průměr : 484 mm x výška 784 mm

Návarky ks 10 DOD. MaR 0,00 20,00 200,00 200,00

konstrukce doplňkové kovové stavební 0,00

Konzole na potrubí L50x50x5 kg 120 36,00 4 320,00 12,60 1 512,00 5 832,00

Kombi šroub M8 ( šroub, matice, podložka, hmoždina) kpt 80 28,00 2 240,00 9,80 784,00 3 024,00

Objímky dvoušroubkové potrubí, s gumou, (DN25 - DN200) závitová tyč M8, kombišrouby M8, matice, hmoždiny) kpt 20 80,00 1 600,00 28,00 560,00 2 160,00

Rozšíření ocelové konstrukce obslužné lávky k armaturám kpt 4 2 560,00 10 240,00 896,00 3 584,00 13 824,00

Kč bez DPH 807 176,00 Kč bez DPH 284 726,40 1 091 902,40CELKEM STROJNÍ ZAŽÍZENÍ - VS  Dr. Milady Horákové
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PROVIZORNÍ ROZVODY PÁRY A KONDENZÁTU VE VS  Dr. Milady Horákové
Specifikace materiálu ČSN 
ČÁST - STROJNÍ CELKEM

č.pol. název jed. poč. Kč/jed Kč(bez DPH) Kč/jed Kč(bez DPH) Kč(bez DPH)
Rozvod potrubí
Potrubí z trubek ocelových bezešvých, mat. 11 353.1, min. PN25 - PÁRA
DN 50, Ø 57,0x2,9 bm 25 280,00 7 000,00 98,00 2 450,00 9 450,00

0,00

Potrubí z trubek ocelových bezešvých, mat. 11 353.1, min. PN25 - KONDENZÁT 0,00

DN40, Ø 48,3x2,8 bm 10 240,00 2 400,00 84,00 840,00 3 240,00

0,00

Potrubí z trubek ocelových bezešvých, mat. 11 353, min. PN25 - ÚT 0,00

DN100, Ø 108,0x4,0 bm 20 464,00 9 280,00 162,40 3 248,00 12 528,00

DN80 Ø 89,0x3,6 bm 30 400,00 12 000,00 140,00 4 200,00 16 200,00

0,00

Koleno varné 90° R=1,5D DN80 (89,0x3,6) ks 10 91,20 912,00 31,92 319,20 1 231,20

0,00

T-kus varný, DN100 ks 4 576,80 2 307,20 201,88 807,52 3 114,72

T-kus varný, DN80 ks 3 451,20 1 353,60 157,92 473,76 1 827,36

0,00

Dno klenuté DN40 ks 2 7,20 14,40 2,52 5,04 19,44

Dno klenuté DN50 ks 2 9,60 19,20 3,36 6,72 25,92

Napojení stávajících armatur do DN50 kpt 10 stávající 0,00 200,00 2 000,00 2 000,00

Napojení stávajících armatur do DN100 kpt 16 stávající 0,00 400,00 6 400,00 6 400,00

Napojení na stávajícího výměníku ÚT s využitím stávajících armatur kpt 1 stávající 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

Izolace tepelné
PÁRA, KONDENZÁT - Izolace tepelná návleková - potrubní pouzdra, 200°C s Al fólií
Ø 60, tl. 40mm bm 25 120,00 3 000,00 42,00 1 050,00 4 050,00

Ø 48, tl. 30mm bm 10 80,00 800,00 28,00 280,00 1 080,00

0,00

ÚT - TEPLOVOD - Izolace tepelná návleková - potrubní pouzdra, 110°C s Al fólií 0,00

Ø 108 tl.80mm bm 20 256,00 5 120,00 89,60 1 792,00 6 912,00

Ø 89, tl. 60mm bm 30 184,00 5 520,00 64,40 1 932,00 7 452,00

0,00

Demontáž provizorního potrubního rozvodu, vč. izolace kpt 1 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Kč bez DPH 49 726,40 Kč bez DPH 33 304,24 83 030,64

DODÁVKA

CELKEM PROVIZORNÍ ROZVODY PÁRY - VS  Dr. Milady Horákové

MONTÁŽ
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z 
betonu prostého m3 31,45 11 319,12 355 986,32

16,20

8,91

6,34

31,45

2 964011351 Vybourání ŽB p ekladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti 
do 250 kg/m m3 27,00 2 449,00 66 123,00

27,00

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 189,30 25,20 4 770,36

20,00

58,00

14,00

4,00

úsek O3 - L6 20,00

úsek L11 - O8 3,00

úsek O8 - L12 18,00

Nová trasa 2,50

úsek 20.6 28,00

11,40

2,00

8,40

113112210R00 Rozebrání dlažeb ručn  z mozaiky uložené  na sucho nebo s 
pískem m2 57,00 99,22 5 655,54

2 113106241R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 288,00 79,20 22 809,60

279,00

9,00

3 113107320R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.20 cm m2 246,30 29,40 7 241,22

4 113107330R00 Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.t žené tl.30 cm m2 206,75 32,40 6 698,70

5 119001422R00 Dočasné zajišt ní kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 128,00 72,00 9 216,00

12,00

2,50

2,50

8,00

4,00

6,00

20,00

3,00

6,00

8,00

2,00

2,00

5,00

3,00

10,00

8,00

Nová trasa - DM 2,00

3,00

12,00

9,00

vrchní beton: 0,06*270*1
VS za kapličkou 30% st na:0,1*270*1,1*0,3

Mezisoučet

VS za kapličkou strop: 0,1*270*1

VS M. Horákové 30% st na:0,1*192*1,1*0,3

úsek O4 - O7:8

úsek L11-O8:3

úsek 20.6:3

odbočka -O16-mikrobiologie:

O18-odbočka-domov důchodců:1,2*(2+3+4,5)
úsek Š342 - VS Za kapličkou:2,0*1
odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:1,2*(4+3)

úsek L3 - L4 a úsek L4-L5:panel(3x2)*6, panel(3x1,5)*54

úsek L5-O3

úsek L6-O3:8

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:3,0*3

úsek Š130 - L1:12
úsek L1-L2:2,5
úsek L2-L3:2,5

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

Š160 - L1: 2,0*(4+6)
úsek L1 - L2

úsek L3 - L4:8
odbočka -O16-mikrobiologie:4

úsek Š342 - VS Za kapličkou:12

úsek O3 - L6:3

úsek O6 - L9:2

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:6*1,5

úsek L4 - L5:6
úsek L5 - O3:16

úsek O8-2:10

úsek L9 - L11:5

úsek L6 - L7:6

úsek O7- O4:2
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 147,00 59,25 8 709,75

76,00

71,00

6 121101101R00 Sejmutí ornice s p emíst ním do 50 m m3 131,27 26,70 3 504,91

22,00

8,80

26,00

156,20

úsek L5 - O3: 98,00

úsek O3 - L6 15,30

úsek L6 - L7 56,10

odbočka O4 15,00

úsek L7 - O4 11,90

úsek O4 - O6 102,00

úsek O6 - L9 15,40

úsek L9 - L10 14,00

úsek L10 - L11 7,00

úsek L11 - O8 32,30

O8 - L12 7,50

úsek L6 - O3 7,00

Nová trasa 40,00

úsek 20.6 70,00

součet: 704,5*0,1 70,45

1,54

8,94

26,97

16,62

6,75

7 130001101R00 P íplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 772,98 66,00 51 016,68

63,53

76,99

22,70

187,01

38,02

úsek L5 - O3-30% výkopku:201,79*0,3 60,54

úsek O3 - L6-30% výkopku:68,96*0,2 13,79

úsek L6 - L7-40% výkopku:128,24 51,30

úsek O6 - L9-10% výkopku:46,65 4,67

úsek L9 - L11 -10% výkopku:94,88 9,49

úsekL11-O8 -5% výkopku:119,42 5,97

úsek O8-2 -10% výkopku:184,66 18,47

úsek L6-O3 -30% výkopku:229,92 68,98

úsek L20.6 -5% výkopku:262,08 13,10

84,51

53,93

8 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 448,85 60,90 27 334,97

78,40

78,40

227,25

16,20

16,20

úsek L1 - L2-60% výkopku:128,32*0,6

úsek Š160 - L1
úsek L1 - L2
úsek L2 - L3

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:0,1*1,5*45

úsek Š130 - L1-60% výkopku:105,88*0,6

úsek Š342 - VS Za kapličkou:169,02*0,5

úsek Š342 - VS Za kapličkou:0,1*3,0*(60,4-5)

úsek L4 - L5

O17-odbočka k čp.328:0,1*2,0*7,7
O18-odbočka-domov důchodců:0,1*2,0*(54,2-9,5)
úsek L31 - Š342:0,1*3,0*89,9

úsek L2 - L3-60% výkopku:37,84*0,6
úsek L3 - L4-60% výkopku:311,68*0,6
úsek L4 - L5-10% výkopku:380,16*0,1

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:89,88*0,6

úsek L3 - L4:1,6*7,0*7,0
úsek L4 - L5:1,6*7,0*7,0
úsek L5 - O3: Š01 (1,8*2,5*2,5)+((10+2)/2*4,5*8)

71  "obrubníky silniční"

úsek L6 - O3: ŠU2 (1,8*3*3)
úsek L6 - L7: ŠU1 (1,8*3*3)

76  "obrubníky chodníkové"

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

16,20

16,20

9 131201209R00 P íplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 224,43 6,00 1 346,58

39,20

39,20

úsek L5 - O3: 227,25*0,5 113,63

úsek L6 - L7: 16,2*0,5 8,10

úsek L6 - O3: 16,2*0,5 8,10

úsek O6 - L9: 16,2*0,5 8,10

odbočka L8: 16,2*0,5 8,10

10 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN  m3 3 329,55 99,00 329 625,02

91,88

7,88

6,13

105,88

107,52

9,60

11,20

128,32

21,84

4,80

11,20

37,84

278,88

21,60

11,20

311,68

16,00

16,00

339,36

24,00

16,80

380,16

165,76

13,63

22,40

201,79

54,40

3,36

11,20

68,96

114,24

8,40

5,60

128,24

16,00

3,60

19,60

32,30

4,56

13,30

Mezisoučet

spoje + oblouk:1,6*1,5*1*9

Mezisoučet

Mezisoučet
1,6*3,5*2

spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*8

úsek L5 - O3:(1,6*21*(2+2,2)/2)+(1,6*35*(1,6+1,8)/2)

1,6*3,5*2

úsek L2 - L3 1,6*6,5*(2+2,2)/2
spoje + oblouk:1,6*1,5*1*2

úsek L3 - L4:78,4*0,5
úsek L4 - L5:78,4*0,5

úsek Š130 - L1 1,75*25*(2+2,2)/2

odbočka -O16-mikrobiologie:1,6*10*1
Mezisoučet
úsek L4 - L5:1,6*101*(2+2,2)/2

spoje + oblouk:1,75*1,5*1*3

1,75*3,5*1

Mezisoučet

úsek L3 - L4:1,6*83*(2+2,2)/2

úsek L1 - L2 1,6*32*(2+2,2)/2
spoje + oblouk:1,6*1,5*1*4

1,6*3,5*2

spoje + oblouk:1,6*1,5*1*10

1,6*3,5*3

Mezisoučet

1,6*3,5*4

Mezisoučet

1,6*3,5*1

Mezisoučet

úsek O6 - L9: ŠU3 (1,8*3*3)
odbočka L8: ŠU4 (1,8*3*3)

úsek O3 - L6:(1,6*20*(1,6+1,8)/2)
spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*2

1,6*3,5*2

Mezisoučet
úsek L6 - L7:(1,6*42*(1,6+1,8)/2)
spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*5

úsek L7 - O4:1,9*10*(1,6+1,8)/2

O4-odbočka-domov mládeže:1,5*10*(0,8+1,2)/2
spoje:1,5*1,5*0,8*2

Mezisoučet

spoje + oblouk:1,9*1,5*0,7*2

1,9*3,5*2
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

50,16

111,44

14,70

24,50

150,64

18,00

7,20

25,20

36,00

5,40

5,25

46,65

81,60

7,68

5,60

94,88

54,00

15,12

9,80

78,92

153,30

11,76

19,60

184,66

175,20

21,12

33,60

229,92

64,00

11,52

11,20

86,72

176,64

15,36

11,20

203,20

91,94

3,04

5,03

100,01

5,23

5,23

75,88

16,80

92,68

293,43

15,55

308,99

154,02

6,08

8,93

úsekL6 - O3:1,6*76*(1,4+1,6)/2

1,6*3,5*2

Mezisoučet

1,6*3,5*6

Mezisoučet

úsek 20.6:(1,6-0,4)*92*(1,5+1,7)/2
spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*6

Nová trasa DM:1,6*40*1
spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*6

1,6*3,5*2

úsekL11 - O8:(1,4-0,6)*45*(1,4+1,6)/2
spoje + oblouk:1,4*1,5*0,7*9

1,4*3,5*2

Mezisoučet

úsekL9 - L11:1,6*34*(1,4+1,6)/2
spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*4

1,6*3,5*1

Mezisoučet

spoje + oblouk:1,6*1,5*0,7*11

Mezisoučet

úsekO8 - 2:1,4*73*(1,4+1,6)/2
spoje + oblouk:1,4*1,5*0,7*7

1,4*3,5*4

Mezisoučet

Mezisoučet
úsek L31 - Š342:1,92*89,9*(1,4+2,0)/2
spoje:1,92*1,5*0,3*18

Mezisoučet

O17-odbočka k čp.328:0,97*7,7*0,7
Mezisoučet
O18-odbočka-domov důchodců:1,4*54,2*(0,8+1,2)/2
spoje:1,4*1,5*0,8*10

úsek Š342 - VS Za kapličkou:1,5*60,4*(1,4+2,0)/2
spoje+oblouk:1,5*1,5*0,3*9

1,5*3,5*0,85*2

Mezisoučet

úsek O4 - O7:1,75*57*(1,6+1,8)/2

Mezisoučet

Mezisoučet

spoje + oblouk:1,75*1,5*0,7*8

1,75*3,5*4

Mezisoučet
odbočka L8:1,5*10*(1,2+1,4)/2
spoje:1,5*1,5*0,8*4

Odbočka O2:1,69*32*(1,4+2,0)/2
spoje + oblouk:1,69*1,5*0,3*4

1,69*3,5*0,85

Mezisoučet

úsekO6 - L9:1,5*16*(1,4+1,6)/2
spoje + oblouk:1,5*1,5*0,7*3

1,5*3,5*1
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

169,02

13,79

0,54

14,33

72,00

3,60

14,28

89,88

132201209R00 P íplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin  
t . 3

m3 1664,775

19,75 32 879,31

1 664,78

11 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin  t . 3 (v místech 
k ížení trasy s inž.sít mi) m3 478,64 165,00 78 975,60

58,14

40,50

380,00

12 151101101R00 Pažení a rozep ení st n rýh - p íložné - hl. do 2m m2 3 517,51 38,10 134 017,13

87,50

102,40

20,80

265,60

32,00

323,20

179,20

64,00

134,40

30,00

38,00

199,50

30,00

48,00

108,80

144,00

204,40

243,20

58,88

338,03

151,76

359,60

181,20

29,04

144,00

13 151101111R00 Odstran ní pažení st n rýh - p íložné - hl. do 2 m m2 3 517,51 6,90 24 270,82

14 161101101R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 911,88 6,60 12 618,41

52,94

64,16

18,92

155,84

8,00

190,08

214,52

úsek L6-O3:1,6*2*76

Mezisoučet
odbočka k penzionu:1,2*12,1*(0,7+1,2)/2

úsek O8 - L12:1,4*2*73

úsek L1 - L2:1,6*2*32

úsek L1 - L2:128,32*0,5

spoje:1,2*1,5*0,3

Mezisoučet

Mezisoučet

úsek Š130 - L1:1,75*2*25

úsek L3 - L4:1,6*2*83

úsek L6-L7:1,6*2*42

odbočka L8:1,5*2*10

úsekL11 - O8:0,6*45*(1,4+1,6)/2

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:1,6*45*(0,8+1,2)/2
spoje:1,6*1,5*0,3*5

oblouky:1,6*3,5*0,85*3

3329,55*0,5

úsek L2 - L3:1,6*2*6,5

úsek L31 - Š342:2,0*2*89,9
úsek Š342 - VS Za kapličkou:1,5*2*60,4
odbočka k penzionu:1,2*2*12,1

odbočka -O16-mikrobiologie:1,6*2*10
úsek L4 - L5:1,6*2*101

O18-odbočka-domov důchodců:1,4*2*54,2

úsek L9 - L11:1,6*2*34

úsek L5 - O3:1,6*2*56

úsek 20.6:0,4*92*(1,5+1,7)/2

úsek O6 - L8:1,5*2*16

úsek L3 - L4:311,68*0,5
odbočka -O16-mikrobiologie:16*0,5

úsek L5 - O3:(201,79+227,25)*0,5

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:1,6*2*45

úsek Š130 - L1:105,88*0,5

úsek L2 - L3:37,84*0,5

úsek L4 - L5:380,16*0,5

úsek L11 - O8:1,6*2*45

úsek O3-L6:1,6*2*20

úsek O4 - domov mládeže:1,5*2*10
úsek L7-O4:1,9*2*10

úsek O4 - O7:0,6*57*(1,6+1,8)/2

úsek 04-O7:1,75*2*57

odhad vým ry:380

úsek O2:1,69*2*100,01
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

34,48

72,22

9,80

25,08

104,39

20,70

62,85

48,44

úsek L11 - O8:119,42*0,5 59,71

92,33

123,06

43,38

131,04

50,01

38,75

154,50

84,51

7,17

44,94

14 161101103R00 Svislé p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 6 m m3 56,81 408,90 23 230,63

56,81

15 162601102R00 Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 363,67 28,50 38 864,60

42,50

54,40

11,05

219,50

8,02

250,10

77,70

28,95

66,60

4,08

12,00

54,08

23,10

31,10

17,37

41,90

67,96

63,56

21,84

70,38

40,19

2,07

13,29

70,91

47,64

3,58

19,80

16 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1 363,67 16,80 22 909,66

17 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku p es 2m m3 1 363,67 23,40 31 909,88

úsek L20.6  262,08-191,7

Nová trasa DM:86,76*0,5

úsek L11-O8 119,42-77,52

úsek L6 - O3 - (229,92+16,2)*0,5

odbočka k penzionu:14,334-10,7588

Nová trasa DM 86,72-64,88

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:89,88-70,08

úsek O8 - L12 184,66-116,7

úsek L4 - L5:(380,16+78,4)-208,46

úsek L9-L11 94,88-77,51

úsek L6 - O3 229,92-166,36

úsek Š342 - VS Za kapličkou:169,02-121,3765

úsek O3 - L6:68,96*0,5

O18-odbočka-domov důchodců:77,504*0,5

úsek Š342 - VS Za kapličkou:169,02*0,5
odbočka k penzionu:14,334*0,5

úsek 04 - O7:208,78*0,5

úsek L6 - L7:(128,24+16,2)*0,5

odbočka -L8:(25,2+16,2)*0,5

úsek L9 - L11:96,88*0,5

úsek O8 - L12:184,66*0,5

úsek L31-Š342:308,99*0,5

úsek 20.6:262,08*0,5

úsek L3 - L4:(311,68+78,4)-170,58
odbočka -O16-mikrobiologie:16-7,98

L2 - L3:37,84-26,79

úsek O4 - L7:208,78-154,7

úsek O2  100,01-59,82

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:89,88*0,5

úsek L5 - O3:227,25*0,25

L1 -L2:128,32-73,92

úsek L6 - L7:(128,24+16,2)-77,84

odbočka -O4-domov mládeže:19,6*0,5

O17-odbočka k čp.328:5,2283-3,1593
O18-odbočka-domov důchodců:77,504-64,2136
úsek L31 - Š342:308,9856-238,0725

odbočka O4:19,6-15,52

úsek L7 - O4:50,16*0,5

úsek L7 - O4:50,16-38,16

úsek L5 - O3:(201,79+227,25)-351,34
úsek O3 - L6:(68,96+16,2)-56,21

Š130 -L1:105,88-63,38

úsek O6 - L9:(46,65+16,2)*0,5

odbočka L8:(25,2+16,2)-18,3

úsek O2:100,01*0,5

úsek O6 - L9 (46,65+16,2)-31,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

171201206 Poplatek za skládku zeminy t 2 454,61 379,20 930 786,60

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 2 162,78 85,20 184 269,02

63,38

73,92

26,79

248,98

7,98

286,86

351,34

61,16

94,04

15,52

38,16

154,70

34,50

47,95

77,51

77,52

116,70

166,36

64,88

191,70

59,82

3,16

64,21

238,07

úsek L20.6:
výkopek - obsyp,podsyp 262,08-(49,68+20,7)

úsek L11 - O8:
výkopek - obsyp,podsyp 119,42-(32,45+9,45)

Nová trasa DM:
výkopek - obsyp,podsyp 86,72-(15,84+6)

O17-odbočka k čp.328:
výkopek-obsyp.podsyp:5,2283-(1,53+0,539)
O18-odbočka-domov důchodců:

výkopek - obsyp,podsyp 229,82-(45,22+18,24)

úsek L9 - L11:

výkopek - obsyp,podsyp:(311,68+78,4)-(116,2 + 24,9)

úsek Š130 - L1:

výkopek - obsyp,podsyp:208,78-(40,4+13,68)

úsek L2 - L3:

úsekO4 - O7:

výkopek - obsyp.podsyp:77,504-(4,064+9,2264)

výkopek - obsyp,podsyp 94,88-(24,51-7,14)

úsek L6-O3:

úsek L1 - L2:

úsek O8 - 2:
výkopek - obsyp,podsyp 184,66-(52,63+15,33)

úsek L31 - Š342:
výkopek - obsyp.podsyp:308,9856-(12,586+58,3271)
úsek Š342 - VS Za kapličkou:

odbočka -O16-mikrobiologie:
výkopek - obsyp,podsyp:16-(6,52+1,5)
úsek L4 - L5:
výkopek - obsyp,podsyp:(380,16+78,4)-(141,4+30,3)
úsek L5 - O3:
výkopek - obsyp,podsyp:(201,79+227,25)-(63+14,7)

Odbočka O4 domov mládeže:
výkopek - obsyp,podsyp19,6 - (2,88+1,2)

úsek O2:

úsek L7 - O4:
výkopek - obsyp,podsyp:50,16-(9,6+2,4)

úsek L6 - L7:
výkopek - obsyp,podsyp:(128,24+16,2)-(40,32+10,08)

Odbočka L8:

výkopek - obsyp,podsyp:105,88-(35+7,5)

výkopek - obsyp,podsyp:(68,96+16,2)-(19,2+4,8)

výkopek - obsyp,podsyp:37,84-(9,1+1,95)
úsek L3 - L4:

výkopek - obsyp,podsyp:128,32-(44,8+9,6)

výkopek - obsyp,podsyp 101,1-(34,56+6,72)

výkopek - obsyp,podsyp (25,2+16,2)-(5,1+1,8)

úsek O3 - L6:

úsek O6 - L9:
výkopek - obsyp,podsyp (46,65+16,2)-(11,54+3,36)
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

121,38

10,76

70,08

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 778,90 50,40 39 256,49

35,00

-9,81

25,19

44,80

-12,56

32,24

9,10

-2,55

6,55

116,20

-32,58

83,62

6,52

-0,27

6,26

141,40

-39,64

101,76

63,00

-17,03

45,97

19,20

-5,02

14,18

40,32

-10,55

29,77

2,88

-0,40

2,48

9,60

-2,51

7,09

54,72

-14,32

40,40

5,10

-0,79

4,31

11,54

-1,56

9,98

24,51

-5,30

19,22

úsek 04 - O7 2xDN200: 57*(0,2*1,6+0,4*1,6)
-57*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet

Mezisoučet

úsek L5 - O3 2xDN25020:21*(0,2*2,0+0,5*2)+35*(0,2*1,6+0,4*1,6)

úsek L1 - L2 2xDN250:32*(0,2*2,0+0,5*2)

-21*(3,14*0,5*0,5/4*2)+35*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet

výkopek - obsyp,podsyp:169,02-(8,456+39,1875)

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:
výkopek - obsyp,podsyp:89,88-(14,4+5,4)

úsek Š130 - L1 2xDN250:25*(0,2*2,0+0,5*2)
-25*(3,14*0,5*0,5/4*2)

odbočka k penzionu:
výkopek - podsyp,obsyp:14,334-(0,847+2,7282)

odbočka -O16-mikrobiologie 2xDN40:10*(0,2*1+0,25*0,8)

Mezisoučet

úsek L3 - L4 2xDN250:83*(0,2*2,0+0,5*2)
-83*(3,14*0,5*0,5/4*2)

Mezisoučet

-32*(3,14*0,5*0,5/4*2)

Mezisoučet
úsek L2 - L3 2xDN250:6,5*(0,2*2,0+0,5*2)
-6,5*(3,14*0,5*0,5/4*2)

Mezisoučet

-20*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet

-10*(3,14*0,16*0,16/4*2)

úsek L6 - L7 2xDN200: 42*(0,2*1,6+0,4*1,6)
-42*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet
Odbočka O4 2xDN65: 10*(0,2*0,8+0,16*0,8)

-10*(3,14*0,13*0,13/4*2)

Mezisoučet
úsek L4 - L5 2xDN250:101*(0,2*2,0+0,5*2)
-101*(3,14*0,5*0,5/4*2)

Mezisoučet

=-10*(3,14*0,315*0,315/4*2)

Mezisoučet

úsek O3 - L6 2xDN200: 20*(0,2*1,6+0,4*1,6)

Mezisoučet

Mezisoučet

úsek L9 - L11 2xDN150: 34*(0,2*1,4+0,315*1,4)
=-34*(3,14*0,315*0,315/4*2)

úsek L7 - O4 2xDN200: 10*(0,2*1,6+0,4*1,6)
-10*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet

Odbočka L8 2xDN100: 10*(0,2*1,2+0,225*1,2)
-10*(3,14*0,225*0,225/4*2)

úsek O6 - L9 2xDN150: 16*(0,2*1,4+0,315*1,4)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

32,45

-7,01

25,43

52,63

-11,37

41,26

45,22

-6,04

39,18

15,84

-1,23

14,61

49,68

-3,70

45,98

34,56

-8,04

26,52

3,16

-1,09

2,07

14,96

-1,67

13,29

97,09

-22,58

74,51

65,23

-15,17

50,06

4,48

-0,30

4,18

14,40

-1,59

12,81

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovin  m2 1 312,70 5,40 7 088,58

21 181301101R00 Rozprost ení ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 1 312,70 9,60 12 601,92

1 312,70

22 115 00-001 Čerpání vody z výkopu soub 1,00 3 000,00 3 000,00

23 00572410 Sm s travní parková II. mírná zát ž PROFI kg 41,35 42,90 1 773,92

41,35

24 58152369 Písek íční zásypový  0 - 7 mm T 1 300,76 207,00 269 257,94

1 300,76

25 673909992035 Fólie výstražná oranžová - síťovina vč.položení m 3 444,00 9,90 34 095,60

3 444,00

R00 P ekládka VN kabelu 22kV ( E.on) kpl 1,00 134 300,00 134 300,00

R00 P ekládka NN kabelu  (E.on kpl 4,00 7 268,00 29 072,00

R00 P ekládka Twigonet  kpl 1,00 7 268,00 7 268,00

Celkem za 1 Zemní práce 2 952 484,74

Díl: 111 Zemní práce (živice)

L20.6 2xDN65: 92*(0,2*1,5+0,16*1,5)

=-76*(3,14*0,225*0,225/4*2)

Mezisoučet

úsek L11 - O8 2xDN150: 45*(0,2*1,4+0,315*1,4)

O18-odbočka-domov důchodců 2xDN50:54,2*(0,2*0,75+0,14*0,9)
-54,2*(3,14*0,14*0,14/4*2)

Mezisoučet
úsek L31 - Š342 2xDN200:89,9*(0,2*1,8+0,4*1,8)

=-76*(3,14*0,225*0,225/4*2)

Mezisoučet

úsek L6 - O3 - 2 2xDN100: 76*(0,2*1,4+0,225*1,4)
=-76*(3,14*0,225*0,225/4*2)

Mezisoučet

Mezisoučet

Nová trasa DM 2xDN50: 40*(0,2*1+0,14*1,4)

úsek O8 - 2 2xDN150: 73*(0,2*1,4+0,315*1,4)

=-45*(3,14*0,315*0,315/4*2)

=-73*(3,14*0,315*0,315/4*2)

Mezisoučet

-89,9*(3,14*0,4*0,4/4*2)

Mezisoučet
úsek Š342 - VS Za kapličkou 2xDN200:60,4*(0,2*1,8+0,4*1,8)
-60,4*(3,14*0,4*0,4/4*2)

-7,7*(3,14*0,3*0,3/4*2)

Mezisoučet

1312,7*0,03*1,05

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:45*(0,2*1+0,15*0,8)
-45*(3,14*0,15*0,15/4*2)

Mezisoučet

Mezisoučet
odbočka k penzionu 2xDN40:12,1*(0,2*1,2+0,13*1,0)
-12,1*(3,14*0,125*0,125/4*2)

Mezisoučet

viz.položka obsyp potrubí:778,9*1,67

1148*3

O17-odbočka k čp.328 2xDN25:7,7*(0,2*0,7+0,3*0,9)

O2 2xDN200:32*(0,2*1,8+0,4*1,8)

-155,6*(3,14*0,4*0,4/4*2)

131,27/0,1

Mezisoučet
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

26 113108320R00 Odstran ní podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 20 cm m2 206,75 59,40 12 280,95

13,20

úsek L3 - L4 26,00

26,40

6,00

úsek O4 - O6 12,00

úsek O6 - L9 8,00

úsek L9 - L10 36,00

úsek L11 - O8 20,00

úsek O8 - L12 24,00

9,00

8,00

18,15

Odstran ní podkladu pl.do 50 m2, beton tl. 20 cm m2 125,50 98,75 12 393,13

27 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 146,19 23,10 3 376,99

28 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 777,61 3,00 8 332,83

29 979083111R00 Vodorovné p emíst ní suti na skládku (živice) t 146,19 45,00 6 578,55

979990001R00 Poplatek za skládku suti t 146,19 379,20 55 435,25

Celkem za 111 Zemní práce (živice) 98 397,69

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
30 319231199R00 Zabetonování otvorů po podsekání m3 1,99 1 290,00 2 567,23

0,09

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,23

0,30

0,30

0,30

31 346244811RT2 P izdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm s použitím 
suché maltové sm si m2 22,70 131,40 2 982,78

32 346245999R00 P íplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 45,40 34,50 1 566,30

45,40

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 116,31

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 451572111R00 Lože pod potrubí - písek íční zásypový 0 - 7 mm m3 256,49 426,00 109 264,74

7,50

9,60

1,95

24,90

1,50

30,30

14,70

4,80

10,08

1,20

2,40

doVS Horákové:0,6*1,0*0,5

úsek L2 - L3:0,15*2*6,5

úsek Š130 - L1 2xDN250:0,15*1,2*0,5
odbočka -O16-mikrobiologie:0,6*0,5*0,5
O17-prostup do objektu:0,6*0,5*0,5

O18-odbočka-domov důchodců:0,6*0,5*0,5
úsek L31 - Š342-do šachty:0,15*1,0*0,5

úsek Š130 - L1:2,2*6,0

odbočka -O16-mikrobiologie:1,5*6
úsek Š342 - VS Za kapličkou:4,0*2,0

úsek Š342 - VS Za kapličkou:
šachty:0,15*1,0*0,5*3
objekt:0,6*1,0*0,5

k penzion,VS Kaplička:0,6*0,5*0,5*2

úsek L1 - L2:0,15*2*32

úsek L5 - O3:(0,15*2*21)+(0,15*1,6*35)
úsek L4 - L5:0,15*2*101

úsek L6 - L7 0,15*1,6*42

úsek L7 - O4 0,15*1,6*10

2*22,7

odbočka -O4-domov mládeže:0,15*0,8*10

úsek O3 - L6:0,15*1,6*20

úsek L5 - O3 2,2*12,0

Š130 - 2x DN250:0,15*1,2*0,5
Š130 - odbočka SPŠ 2xDN50:0,15*0,45*0,15

odbočka k penzionu:1,5*12,1

úsek L7 - O4

úsek Š130 - L1:0,15*2*25

úsek L3 - L4:0,15*2*83
odbočka -O16-mikrobiologie:0,15*1*10

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

13,68

1,80

3,36

7,14

9,45

15,33

18,24

6,00

20,70

6,72

0,81

6,10

18,88

12,68

1,27

5,40

34 452313151R00 Bloky pro potrubí z betonu C 20/25 m3 44,00 870,00 38 280,00

4,00

12,00

16,00

8,00

4,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 147 544,74

Díl: 8 Trubní vedení
36 271571111R00 Polštá  základu ze št rkopísku t íd ného m3 2,40 987,50 2 370,00

0,38

2,02

37 274234411R00 Zdivo zákl. pasů z cihel 29 cm P 25 na MC 15 m3 4,46 6 774,25 30 213,16

0,77

3,70

38 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze sva ovaných sítí prům r drátu 
6,0, oka 100/100 mm t 0,40 37 525,00 15 010,00

0,10

0,30

380326132RT5 Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm 
železobeton, vliv prost edí XA1 m3 10,53 4 226,50 44 521,95

0,64

0,49

1,13

7,39

2,02

9,41

44 894502201R00 Bedn ní st n šachet pravoúhlých oboustranné m2 53,76 888,75 47 779,20

47,36

6,40

45 894503111R00 Bedn ní deskových stropů šachet, jakýkoliv rozm r m2 2,56 1 086,25 2 780,80

2,56

35 317121103RT2 Osazení p ekladu sv tlost otvoru do 375 cm včetn  dodávky 
p ekladu kus 14,00 315,00 4 410,00

ŠU 1-4: 1,6*2*(2,1+1,6)*4

ŠO1: 1,6*1,6

základ ŠO1 šachet:0,15*1,6*1,6

ŠO1 šachet:((0,2*0,7*2*2)+(0,2*0,7*1,3*2))*4

ŠO1:
strop0,25*1,6*1,6

dno:0,15*1,8*1,8

Mezisoučet

ŠO1

základ ŠU 1-4 šachet:0,15*2,1*1,6*4

ŠU 1-4

ŠU 1-4:
st ny:((0,35*0,8*2*2)+(0,35*0,8*1,3*2))*4
dno:0,15*2,1*1,6*4

Mezisoučet

ŠO1: 4*1*1,6

úsek L20.6  0,15*1,5*92

úsek L11 - O8 0,15*1,4*45

O18-odbočka-domov důchodců:0,15*0,75*54,2

odbočka -L8:0,15*1,2*10
úsek O6 - L9 0,15*1,4*16

úsek L6-O3 - 2 0,15*1,6*76

O17-odbočka k čp.328:0,15*0,7*7,7

úsek L9 - L11 0,15*1,4*34

úsek O8 - 2 0,15*1,4*73

úsek O4 - O7 0,15*1,6*57

Nová trasa DM 0,15*1*40

úsek O2:0,15*1,4*32

odbočka čp.402 SPŠ 2xDN50:0,15*0,8*45

úsek L3- L4:2,0*2,0*0,5*6
úsek L4 - L5:2,0*2,0*0,5*8

ŠU 1-4 šachet:((0,2*0,6*1,6*2)+(0,2*0,6*1,6*2))*1

úsek L31 - Š342:0,15*1,4*89,9
úsek Š342 - VS Za kapličkou:0,15*1,4*60,4
odbočka k penzionu:0,15*0,7*12,1

úsek L1 - L2:2,0*2,0*0,5*2

úsek O8 - 2:1,4*1,4*0,5*4
úsek L5 - L6:2,0*2,0*0,5*4

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 11



15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

2,00

ŠO1 4,00

317121103RT2 ŠU 1-4 8,00

317121103RT2 P eklad délky 1m kus 14,00 592,50 8 295,00

36 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem t ídy C 
16/20 m3 0,91 1 320,00 1 201,20

0,15

ŠO1 0,36

ŠU 1-4 0,40

37 894412411R00 Osazení železobeton. skruží p echod. 100/80/120/10 kus 1,00 150,00 150,00

ŠO1 1,00

894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných
ŠO1 1,00 1 181,84 1 181,84

38 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 40,50 40,50

ŠO1 1,00

39 55243066.A Poklop šachtový B 125 kus 2,00 600,00 1 200,00

ŠO1 1,00

899104111R00 Osazení poklopu s rámem ŠU 1-4 kus 4,00 1 896,00 7 584,00

592-R3 poklop pro ŠU 1-4 ks 4,00 60 040,00 240 160,00

40 59224640 Konusový p echod TBS 15 - 100 kus 2,02 450,00 909,00

ŠO1 1,00

59224640R00 Skruž výšky 1000 kus 2,02 2 976,72 6 012,97

ŠO1 1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 413 819,62

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
41 919735114R00 ezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 212,20 39,00 8 275,80

12,00

úsek L3 - L4 18,00

24,00

6,00

úsek O4 - O6 12,00

úsek O6 - L9 10,00

úsek L9 - L10 48,00

úsek L11 - O8 22,00

úsek O8 - L12 28,00

8,00

24,20

ezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 126,00 227,13 28 618,38

42 91-00001 Mobilní oplocení výkopů - montáž+pronájem+demontáž soub 1,00 103 140,00 103 140,00

43 91-00002 DIO - dopravn  inženýrské opat ení -realiazece projektu ks 1,00 39 500,00 39 500,00

91-00003 DIO - dopravn  inženýrské opat ení ks 1,00 39 000,00 39 000,00

44 91-00004 Zábor ve ejného prostranství 3999m12, 60dnů á 2 Kč kpl 1,00 479 880,00 479 880,00

91-00005 Zpracování projektové dokumentace pro Ú kpl 1,00 188 964,00 188 964,00

91-00006 Provizorní p ejezd t žký pro vozidla do 10 t ks 2,00 44 240,00 88 480,00

91-00007 Provizorní p echody pro p ší včetn  zábradlí - p i provád ní 
stavebních prací ks 5,00 13 430,00 67 150,00

91-00008 Demontáž a znovuosazení DZ ks 1,00 8 690,00 8 690,00

91-00009 P eložka sloupu VO ks 1,00 86 899,35 86 899,35

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 138 597,53

Díl: 97 Prorážení otvorů
45 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 2,07 1 020,00 2 106,30

úsek L3- L4-šachta:2

úsek L3 - L4-šachta-st na mezi p eklady:0,15

úsek Š130 - L1:2,0*6,0

úsek L7 - O4

úsek Š342 - VS Za kapličkou:8
odbočka k penzionu:12,1*2

úsek L5 - O3:2,0*12,0
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

0,09

0,10

0,10

0,15

0,15

0,15

0,10

0,10

0,23

0,30

0,30

0,30

Celkem za 97 Prorážení otvorů 2,07 2 106,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
46 998272201R00 P esun hmot, otev ený výkop t 1 770,04 33,90 60 004,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 60 004,36

Díl: 711 Izolace proti vodě
47 711142559RZ4 Izolace proti vlhkosti svislá pásy p itavením 2 vrstva - včetn  

dodávky Bitagit + Izochran m2 22,70 162,00 3 677,40

2,50

2,00

4,00

0,64

0,64

0,64

2,00

8,00

1,28

1,00

48 998711201R00 P esun hmot pro izolace proti vod , výšky do 6 m % 470,20 1,50 705,30

Celkem za 711 Izolace proti vodě 4 382,70

Díl: 713 Izolace tepelné
49 713400842R00 Odstran ní izolace vláknité s konstr.včetn  úpravy m2 66,00

50 998713201R00 P esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,50

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 692,35 23,10 15 993,29

57 979082219R00 P íplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 6 231,15 3,00 18 693,45

58 979990001R00 Poplatek za skládku suti (Vydlaby) t 692,35 45,00 31 155,75

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 842,49

O17-prostup do objektu:0,6*0,5*0,5

O18-odbočka-domov důchodců:0,6*0,5*0,5

úsek Š342 - VS Za kapličkou:
šachty:0,15*1,0*0,5*3
objekt:0,6*1,0*0,5

Š130 - 2x DN250:0,15*1,2*0,5
Š130 - odbočka SPŠ 2xDN50:0,15*0,45*0,15
úsek Š130 - L1 2xDN250:0,15*1,2*0,5
odbočka -O16-mikrobiologie:0,6*0,5*0,5

úsek Š342 - VS Za kapličkou:1,0*2*4
penzion,VS Kaplička:0,8*0,8*2
do VS Horákové:1,2*1

prostupy - Š130:1,0*2,0+1,0*0,5
prostupy - Š130 - odbočka SPŠ:1,0*2,0
prostupy -úsek Š130 - L1 2 :1,0*2,0*2
mikrobiologie:0,8*0,8

O17 - prostup do objektu:0,8*0,8

O18-odbočka-domov důchodců:0,8*0,8
úsek L31 - Š342:1,0*2,0

k penzion,VS Kaplička:0,6*0,5*0,5*2
doVS Horákové:0,6*1,0*0,5

úsek L31 - Š342-do šachty:0,15*1,0*0,5
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Položkový rozpočet stavby Datum: 15.5.2018
 

Stavba : ETAPA 3 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 % DPH celkem %

SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část 6 094 776 0 5 037 005 1 057 771 76,5

SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch 1 867 435 0 1 543 335 324 100 23,5

Celkem za stavbu 7 962 211 0 6 580 340 1 381 871 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 % DPH celkem %

SO-01  0 0 5 037 005 1 057 771 0,0

SO01  0 0 1 543 335 324 100 0,0

Celkem za stavbu 0 0 6 580 340 1 381 871 0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 45,9 2 952 485 0 0 0 0

111 Zemní práce (živice) 1,5 98 398 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,1 7 116 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 2,3 147 545 0 0 0 0

5 Komunikace 23,7 1 524 454 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0,1 0 4 383 0 0 0

713 Izolace tepelné 0,3 0 16 475 0 0 0

8 Trubní vedení 6,4 413 820 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 17,7 1 138 598 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 0,1 4 512 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 0,9 60 004 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,0 65 842 0 0 0 0

Celkem za stavbu 100,0 6 412 773 20 858 0 0 0

7 962 211

0,00

0,00

6 580 340,00

1 381 871,00
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Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0

Oborová přirážka 0

Přesun stavebních kapacit 0

Mimostaveništní doprava 0

Zařízení staveniště 146 709

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0

Rezerva rozpočtu 0

Celkem za stavbu 146 709
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt SKP 

SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 885 914 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 4 383 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 890 296 Zařízení staveniště 146 709

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 4 890 296 Ostatní náklady neuvedené 0

5 037 005 Ostatní náklady celkem 146 709

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

6 094 776 Kč

0 Kč

5 037 005 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

1 057 771 Kč
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet :
SO-01 HORKOVOD - ETAPA 3 -stavební část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 952 485 0 0 0 0

111 Zemní práce (živice) 98 398 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 116 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 147 545 0 0 0 0

8 Trubní vedení 413 820 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 1 138 598 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 2 106 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 60 004 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 4 383 0 0 0

713 Izolace tepelné 0 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 65 842 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 4 885 914 4 383 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 890 296 0

Oborová přirážka 0 0,0 4 890 296 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 890 296 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 890 296 0

Zařízení staveniště 0 3,0 4 890 296 146 709

Provoz investora 0 0,0 4 890 296 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 890 296 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 890 296 0

CELKEM VRN 146 709

Stavba :

Objekt :
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO 

Objekt SKP 

SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 543 335 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 543 335 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 543 335 Ostatní náklady neuvedené 0

1 543 335 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč

1 867 435 Kč

0 Kč

1 543 335 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

324 100 Kč
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet :
SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

5 Komunikace 1 524 454 0 0 0 0

97 Prorážení otvorů 2 406 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 16 475 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 543 335 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště 0 3,0 0 0

Provoz investora 0 0,0 0 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt :
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15N08 PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD Rozpočet:
SO01 HORKOVOD-ET.3-oprava zpev.ploch

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 5 Komunikace

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5 m2 444,47 102,70 45 647,48

1 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 534,30 44,40 23 722,92

189,30

mozaika: 57,00

288,00

2 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 106,40 108,00 11 491,20

106,40

3 572404111R00 Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 m2 332,50 20,40 6 783,00

206,75

125,50

4 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 332,50 207,00 68 827,50

206,75

125,50

5 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 332,50 113,65 37 788,63

206,75

125,50

6 584121111R00 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 279,00 72,00 20 088,00

279,00

Silniční panel 3000x1500 m2 64,00 13 477,40 862 553,60

7 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 189,30 81,20 15 371,16

591113000R00 Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky m2 57,00 641,48 36 564,36

8 596215024R00 Příplatek za kladení dlažby tl.6 cm, drť, do 50 m2 m2 246,30 17,70 4 359,51

9 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 212,20 18,60 3 946,92

10 59245308 Dlažba BEST přírodní m2 70,00 99,00 6 930,00

70,00

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 71,00 355,50 25 240,50

592174650 obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm kus 71,00 165,90 11 778,90

916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 76,00 355,50 27 018,00

592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 
100x10x25 cm kus 76,00 134,30 10 206,80

916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 3,63 3 318,00 12 027,75

2,49

1,14

3,63

8 R00 Revitalizace zelených ploch m2 3 878,00 75,84 294 107,52

Celkem za 5 Komunikace 1 524 453,74

Díl: 97 Prorážení otvorů
11 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 119,70 20,10 2 405,97

119,70

Celkem za 97 Prorážení otvorů 2 405,97

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 392,26 42,00 16 474,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 16 474,92

332,5*0,2*1,6

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

chodník:

panely:

asfalt

beton

asfalt

beton

chodníkový obrubník - 0,015 m3/m
76*0,015

243+36

dodávka části dlažby-odhad:30

silniční obrubník - 0,035 m3/m
71*0,035

asfalt

beton

Součet
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PÍSEK - HORKOVOD VÝCHOD
D.2.3.

ETAPA 3 -  nová
Spe ifika e předizolova ého potru í 

Název Množství MJ Cena / MJ Celkem

1 2000 trubka 219 /*400 12m sig. S3 31 KS 12 883,00 399 373,00

2 2000 trubka 168 /*315 12m sig. S3 25 KS 9 011,00 225 275,00

3 2000 trubka 168 /*315 6m sig. S3 1 KS 7 497,00 7 497,00

4 2000 trubka 114 /*225 12m sig. S2 2 KS 8 288,00 16 576,00

5 2000 trubka 48 /*125 12m sig. S2 3 KS 3 366,00 10 098,00

6 2000 trubka 48 /*125 6m sig. S2 1 KS 3 029,00 3 029,00

7  PI oh   °   /*  sig. S 6 KS 4 052,00 24 312,00

8  PI oh   °   /*  sig. S 3 KS 12 240,00 36 720,00

9  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 12 240,00 12 240,00

10  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 12 240,00 24 480,00

11  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 3 707,00 14 828,00

12  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 7 415,00 7 415,00

13  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 3 074,00 12 296,00

14  PI oh   °   /*  sig. S  - 2 KS 1 836,00 3 672,00

15  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 1 275,00 2 550,00

16 SXB ohyb *160 komplet 4 kmpl 1 355,00 5 420,00

17 SXB ohyb *140 komplet 8 kmpl 1 179,00 9 432,00

18 5022 BX spojka *400 (219) S3 19 KS 1 541,00 29 279,00

19 5022 BX spojka *315 (168) S3 56 KS 1 197,00 67 032,00

20  redukč í SX spojka * - /* - 1 kmpl 1 370,00 1 370,00

21  redukč í SX spojka * - /* - 1 kmpl 1 370,00 1 370,00

22 3600 PI T-kus  219 /*400 - 168 /*315 paralel. sig. S3 1 KS 7 596,00 7 596,00

23 3600 PI T-kus  219 /*400 - 114 /*250 paralel. sig. S3 2 KS 7 177,00 14 354,00

24 3600 PI T-kus  219 /*400 - 76 /*180 paralel. sig. S3 3 KS 4 785,00 14 355,00

25 3600 PI T-kus  219 /*400 - 48 /*140 paralel. sig. S3 1 KS 5 916,00 5 916,00

26 3600 PI T-kus  219 /*400 - 33 /*125 paralel. sig. S3 1 KS 5 738,00 5 738,00

27 3600 PI T-kus  168 /*315 - 80 /*200 paralel. sig. S3 1 KS 6 630,00 6 630,00

28 3600 PI T-kus  168 /*315 - 76 /*180 paralel. sig. S3 2 KS 6 375,00 12 750,00

29 3600 PI T-kus  168 /*315 - 60 /*160 paralel. sig. S3 2 KS 4 006,00 8 012,00

30 3600 PI T-kus  168 /*315 - 33 /*125 paralel. sig. S3 1 KS 3 730,00 3 730,00

31  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 32 589,00 32 589,00

32  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 21 784,00 21 784,00

33  Těs i í kruh * 1 KS 111,00 111,00

34  Těs i í kruh * 2 KS 90,00 180,00

35 5600 Koncovka  *(280-334) / (168-245) 2800 2 KS 424,00 848,00

36 2000 trubka 219 /*355 12m sig. S2 31 KS 11 495,00 356 345,00

37 2000 trubka 168 /*280 12m sig. S2 25 KS 8 039,00 200 975,00

38 2000 trubka 168 /*280 6m sig. S2 1 KS 7 497,00 7 497,00

39 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 2 KS 3 151,00 6 302,00

40 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 20 KS 2 725,00 54 500,00

41 2000 trubka 33 /*110 12m sig. S2 1 KS 2 601,00 2 601,00

42  PI OHYB  °  , ,  /*  sig S , do ov í vstup 2 KS 2 448,00 4 896,00

43  PI OHYB  °  , ,  /*  sig S , do ov í vstup 2 KS 3 060,00 6 120,00

44  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 22 619,00 22 619,00

45  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 22 619,00 22 619,00

46  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 22 619,00 22 619,00

47  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 22 619,00 22 619,00

48  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 16 320,00 16 320,00

49  tru ka radius.  °  /*   sig. S 1 KS 16 320,00 16 320,00

50  PI oh   °   /*  sig. S 6 KS 3 615,00 21 690,00

51  PI oh   °   /*  sig. S 3 KS 10 863,00 32 589,00



52  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 10 863,00 10 863,00

53  PI oh   °   /*  sig. S 3 KS 10 863,00 32 589,00

54  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 3 308,00 13 232,00

55  PI oh   °   /*  sig. S 1 KS 6 616,00 6 616,00

56  PI oh   °   /*  sig. S 4 KS 1 218,00 4 872,00

57  PI oh   °   /*  sig. S  - 2 KS 1 836,00 3 672,00

58  PI oh   °   /*  sig. S 16 KS 1 033,00 16 528,00

59  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 3 111,00 6 222,00

60  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 1 250,00 2 500,00

61  PI oh   °   /*  sig. S 2 KS 706,00 1 412,00

62 5022 BX spojka *355 (219) S2 19 KS 1 341,00 25 479,00

63 5022 BX spojka *280 (168) S2 56 KS 1 041,00 58 296,00

64 5022 BX spojka *250 (139) S2 2 KS 1 428,00 2 856,00

65 5022 BX spojka *225 (114) S2 12 KS 1 185,00 14 220,00

66 5022 BX spojka *160 (76) S2 24 KS 562,00 13 488,00

67 5022 BX spojka *140 (60) S2 21 KS 517,00 10 857,00

68 5022 BX spojka *125 (48) S2 4 KS 689,00 2 756,00

69 5022 BX spojka *110 (33) S2 6 KS 410,00 2 460,00

70 Redukč í BX spojka * /  S 4 KS 1 998,00 7 992,00

71 Redukč í BX spojka * /  S 1 KS 1 197,00 1 197,00

72 Redukč í BX spojka * /  S 1 KS 1 041,00 1 041,00

73 Redukč í BX spojka * /  S 4 KS 1 185,00 4 740,00

74 Redukč í BX spojka * /  S 4 KS 940,00 3 760,00

75 Redukč í BX spojka * /  S 2 KS 562,00 1 124,00

76 Spojka SXT T 140/90 2 kmpl 2 754,00 5 508,00

77 3600 PI T-kus  219 /*355 - 168 /*280 paralel. sig. S2 1 KS 6 782,00 6 782,00

78 3600 PI T-kus  219 /*355 - 114 /*225 paralel. sig. S2 2 KS 7 670,00 15 340,00

79 3600 PI T-kus  219 /*355 - 76 /*160 paralel. sig. S2 3 KS 6 426,00 19 278,00

80 3600 PI T-kus  219 /*355 - 48 /*125 paralel. sig. S2 1 KS 5 916,00 5 916,00

81 3600 PI T-kus  219 /*355 - 33 /*110 paralel. sig. S2 1 KS 5 737,00 5 737,00

82 3600 PI T-kus  168 /*280 - 33 /*110 paralel. sig. S2 1 KS 3 331,00 3 331,00

83 3600 PI T-kus  168 /*280 - 60 /*140 paralel. sig. S2 2 KS 3 576,00 7 152,00

84 3600 PI T-kus  168 /*280 - 76 /*160 paralel. sig. S2 2 KS 3 784,00 7 568,00

85 3600 PI T-kus  168 /*280 - 88 /*180 paralel. sig. S2 1 KS 6 630,00 6 630,00

86 3600 PI T-kus  114 /*225 - 48 /*125 paralel. sig. S2 2 KS 3 658,00 7 316,00

87 3600 PI T-kus  60 /*140 - 33 /*110 paralel. sig. S2 2 KS 2 270,00 4 540,00

88 3600 PI T-kus  48 /*125 - 42 /*125 paralel. sig. S2 2 KS 2 168,00 4 336,00

89 4900 PI redukce 219 /*400  - 168/*315 sig. S3 2 KS 6 502,00 13 004,00

90 4900 PI redukce 88 /*180  - 76/*160 sig. S2 2 KS 2 091,00 4 182,00

91 4900 PI redukce 219 /*355  - 168/*280 sig. S2 1 KS 5 712,00 5 712,00

92  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 1 KS 11 874,00 11 874,00

93  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 6 KS 16 250,00 97 500,00

94  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 2 KS 11 552,00 23 104,00

95  PI kulový kohout /  serv ve t.   /*  sig. S 2 KS 10 634,00 21 268,00

96 BS spojka *355 45 ks 1 341,00 60 345,00

97 BS spojka *400 45 ks 1 541,00 69 345,00

98 BS spojka *140 10 ks 517,00 5 170,00

99  Těs i í kruh * 1 KS 106,00 106,00

100  Těs i í kruh * 2 KS 87,00 174,00

101  Těs i í kruh * 2 KS 44,00 88,00

102  Těs i í kruh * 22 KS 40,00 880,00

103  Těs i í kruh * 6 KS 36,00 216,00

104  Těs i í kruh * 2 KS 34,00 68,00

105 5600 Koncovka  *(400-450) / (324-355) 3000 2 KS 563,00 1 126,00

106 5600 Koncovka  *(280-334) / (168-245) 2800 2 KS 424,00 848,00

107 5600 Koncovka  *(225-280) / (133-168) 2700 2 KS 412,00 824,00

108 5600 Koncovka  *(160-180) / (60-89) 2500 2 KS 192,00 384,00



109 5600 Koncovka  *(125-140) / (60-76) 2400 6 KS 165,00 990,00

110 5600 Koncovka  *(110-125) / (27-48) 2200 8 KS 132,00 1 056,00

111  Polštářová deska 26 KS 436,00 11 336,00

112  Lisova í ko ektor  o itor. vodičů   Ks 6 BAL. 478,00 2 868,00

113  Držák  o itor. vodičů   ks 12 BAL. 34,00 408,00

114  Upevňova í tepluvzdor á páska    4 KS 89,00 356,00

116 Souprava uzavíra í s  převodovkou 1 KS 92 000,00 92 000,00

115 Foa  pa k v pěňova í h ota 1 kpl 62 000,00 62 000,00

Celke  dodávka 2 700 926,00

Mo táž 1 215 416,70

Celkem D+M 3 916 342,70


