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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016
Smluvní strany: 

Objednatel:
Město Dobruška


Sídlo: 

nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška



IČ: 

00274879



DIČ: 

CZ 00274879



Zastoupený: 
Ing. Petrem Lžíčařem, starostou



na straně jedné



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
COLAS CZ, a. s.


Sídlo: 

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9


IČ: 

26177005


DIČ: 

CZ26177005


Zastoupený: 
Ing. Martinem Jelínkem, manažerem regionu 





Královéhradeckého


Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 

B 6556


na straně druhé



(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.06.2016:
               Čl.  I.

I.1. 
Objednatel a zhotovitel spolu dne 30.6.2016 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva") na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Cyklostezka Dobruška - Opočno, stavba 002 (k.ú. Dobruška, Pulice), úsek 2 a 3“, tj. na kompletní dodávku stavby „Cyklostezka Dobruška - Opočno, stavba 002 (k.ú. Dobruška, Pulice), úsek 2 a 3“, a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
I.2. 
Smluvní strany se s ohledem na existenci právních překážek bránících objednateli v předání staveniště zhotoviteli a zahájení prací na díle zhotovitelem ve sjednaných termínech (původní vlastník jednoho z pozemků určených pro stavbu cyklostezky objednateli při uzavírání směnné smlouvy nesdělil, že tento pozemek je pronajat, příslušný nájemní vztah bude ukončen až k 31.10.2016) dohodli na změně Smlouvy - změně sjednané doby plnění, a nahrazují tak stávající znění čl. III. Smlouvy tímto novým zněním:  
II. Doba plnění

2.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech:

2.1.1    Zahájení prací:
01.11.2016
2.1.2.   Dokončení a předání díla objednateli:
31.05.2017
2.2.
Smluvní strany se dohodly, že v období od 01.12.2016 do 28.02.2017 bude provádění díla zhotovitelem přerušeno, pokud se zhotovitel s ohledem na případné příznivé klimatické podmínky nerozhodne provádět práce i v tomto období. Smluvní strany se dohodly, že o každý den, v němž zhotovitel bude v tomto období provádět jakékoliv práce na díle (bez ohledu na dobu provádění prací v příslušném dni), se zkracuje termín dokončení a předání díla sjednaný v bodě 2.1.2. Každý den, v němž bude zhotovitel v tomto období provádět  jakékoliv práce na díle, je zhotovitel povinen řádně zapsat do stavebního deníku. 
2.3. 
Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle v termínu dle bodu 2.1.1. je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.4. 
Sjednaný termín dokončení a předání díla se posouvá o počet dnů zhotovitelem nezaviněného prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.

2.5.  
Sjednaný termín dokončení a předání díla se posouvá o počet dnů, o který celková doba provádění záchranného archeologického průzkumu na stavbě překročí 10 dnů. Do této celkové doby archeologického průzkumu se nezapočítávají dny provádění archeologického průzkumu v období od 01.12.2016 do 28.02.2017.   
I.3. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že shora sjednaná změna termínů pro provedení díla nemá žádný vliv na cenu za dílo sjednanou ve Smlouvě.

I.4. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že mu v důsledku skutečností uvedených v odst. I. 2. tohoto dodatku nevznikla a nevznikne žádná škoda a že tak po objednateli nepožaduje a nebude požadovat z tohoto titulu jakoukoliv náhradu. 






     Čl. II. 

II.1. 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

II.2. 
Tento dodatek  je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
II.3. 
Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele a obsah tohoto dodatku podléhá tento dodatek i Smlouva, která je tímto dodatkem měněna, včetně její přílohy (položkového rozpočtu) uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel. 

II.4.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

II.5. 
Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Dobrušky na svém zasedání  konaném dne 24.10.2016.
V Dobrušce dne 02.11.2016


V  Hradci Králové dne 27.10.2016
Za objednatele:




Za zhotovitele:   

Otisk razítka





Otisk razítka
__________________________


______________________________

       Ing. Petr Lžíčař, starosta


  
              Ing. Martin Jelínek
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