
RÁZTOKA KM 2,600 - 3,040

SMLOUVA O DÍLO 

č. 13-1-951/18/HB

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků, č. telefonu: 9

Bc. Pavel Němčanský, technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:
.cz 

Ing. Jakub Slezák, osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu: 

Ing. Josef Havrlant, osoba pracující pod vedením TDS, c. telefonu:

(dále jen „objednatel44)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
IČO: 45193118 

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 
sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 
statutární orgán: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva 

Dalibor Balaš, člen představenstva 
Kamil Halata, člen představenstva

zastoupený: Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva, Ing. Jakub Sajdl, na základě plné moci 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Kovář 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
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Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo „Ráztoka km 2,600 - 3,040“, evidenční číslo zakázky S951/2018/025, a to 
dle projektové dokumentace „Ráztoka km 2,600 - 3,040“ vypracované firmou DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava a za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato 
smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního rozhodnutí vydaného 
Městským úřadem Třinec dne 22. 12. 2017 pod č. j. MěÚT/60594/2017 a kopii pravomocného územního 
rozhodnutí (pro Manipulační plochy - terénní úpravy) vydaného Obecním úřadem Hnoj nik dne 18. 1.2018 
pod č.j. OH/02614/2017/SÚ/Fi.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 
sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 
během výstavby,

- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 

přípojek, přístupů, skládek, deponií, manipulačních ploch apod.,
- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby včetně 
pasportizace komunikace,

- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění 
oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných 
částí přírody: záchranný přenos zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin včetně zajištění 
biologického dozoru a dalšího dle podmínek rozhodnutí AOPK ČR-Správy CHKO Beskydy, 
vydaného pod č.j. SR/0048/BE/2017-3 dne 23. 6. 2017

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární 
předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům,

- instalace a udržování norné stěny v korytě toku pod úsekem, ve kterém budou práce 
prováděny, a to po celou dobu provádění prací,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace 
(3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, 
pořízení fotodokumentace stavby,

- zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k tomu odpovědnou 
osobou (tj. odborně způsobilou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb,, v účinném 
znění) a jeho předání objednateli k odsouhlasení nejpozději před zahájením stavebních prací 
vč. zajištění jeho případné aktualizace při změně podmínek během realizace stavby,
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- zpracování havarijního a povodňového plánu stavby včetně zajištění jejich schválení státním 
podnikem Povodí Odry před zahájením prací dle podmínek vyjádření č. j. 
4626/923/2/838.01/2017 ze dne 11. 4. 2017.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena 
autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění 
funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 
vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí 
umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) 
projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude 
ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických 
činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků 
a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Fotodokumentace - 
pasportizace stavu dotčených pozemků, komunikací a ostatních staveb před zahájením prací bude předána 
objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací.

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků 
na stavbu, a to alespoň 5 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. 
Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
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2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín zahájení provádění díla: 1. 8. 2018

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 6. 2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
odst. 3 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně 
nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno včl. X. 
této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. X. této smlouvy 
(zejména v termínu), stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude jedním z důvodů, 
pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 590 000,- Kč bez DPH, 
slovy dvamilionypětsetdevadesáttisíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného 
právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za objekt bez DPH: SO 01.1 Oprava ř. km 2,608-2,900 
Cena za objekt bez DPH: SO 01.2 Rekonstrukce ř. km 2,608-2,900 
Cena za objekt bez DPH: SO 02.1 Oprava ř. km 2,900-3,040 
Cena za objekt bez DPH: SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900-3,040 
Cena za objekt bez DPH: VRN____________________________
Cena za dílo celkem bez DPH:

401 087,- Kč
1 417 526,-Kč 

150 613,-Kč 
376 925,- Kč 
243 850,- Kč

2 590 000,- Kč

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady
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zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny 
za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b~) neisou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v šesti vyhotoveních na adresu: 
Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 
2811, 738 01 Frýdek-Místek. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad 
provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 
Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených 
bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce na investiční části stavby (ti. stavební
objekty SO 01.2 a SO 02.2) dle této smlouvy bude v období od obdržení písemné výzvy zadavatele k
zahájení prací do 31. 10. 2018 činit 1,00 mil. Kč bez DPH.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce na neinvestiční části stavby (ti. stavební
objekty SO 01.1 a SO 02.1) dle této smlouvy bude v období od obdržení písemné výzvy zadavatele k
zahájení prací do 31. 10. 2018 činit 0.30 mil Kč bez DPH.
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Závazný harmonogram výstavby: Jako první bude realizován stavební objekt SO 02, tj. úprava toku 
v úseku ř. km 2,900-3,040. Poté bude možno realizovat zbývající část stavby, tj. spodní úsek úpravy 
toku ř. km 2,608-2,900 (stavební objekt SO 01).

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017Sb. o technických požadavcích pro stavby pro 
plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů 
a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005
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Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území 
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ktomu oprávněnou osobou (tj. odborně způsobilou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., v účinném znění) a jeho předání objednateli k odsouhlasení nejpozději před zahájením stavebních 
prací, jakož i jeho přizpůsobení podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolních prohlídkách.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, 
jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné 
škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí 
dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí 
požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen 
ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 40. tohoto článku.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce 
na staveništi.
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15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech 
technických dle této smlouvy, viz hlava smlouvy.
Uvedení zástupci jsou mimo jiné oprávněni:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami 

dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce 
ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků 
čí materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, 
prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání 
odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem 
stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že 
zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, 
je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto 
smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního 
či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je 
nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové 
dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude 
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel
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zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto 
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech"), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o ochraně zemědělského půdního fondu"), zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, 
ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto (popř. ostatní) zákony provádějí a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně 
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto 
náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně 
doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých 
či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný,
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě 
a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na 
němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících 
s provozem zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 
185/2001 Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu 
se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude
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zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Způsob nakládání s odpady, přebytečnou zeminou, vybouranými hmotami a odstraněnými pařezy: 
Projektová dokumentace požaduje odvoz a uložení 667 m3 přebytečné zeminy z koryta toku na pozemky p. 
č. 1593/20, 1593/32 a 1687 v k. ú. Komorní Lhotka s právem hospodařit pro zadavatele. Zemina bude 
uložena a zhutněna na těchto pozemcích způsobem dle projektové dokumentace „Manipulační skládky - 
terénní úpravy“. Náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací. Objednatel nepřipouští možnost 
jiného způsobu využití či likvidace této zeminy.

Pro likvidaci zbývajícího přebytku na stavbě nevyužité zeminy z koryta toku o objemu cca 172 m3, dále 
dřevních zbytků o objemu 0,312 m3 a 139 ks pařezů nemá objednatel dalšího využití, z tohoto důvodu 
projektová dokumentace uvažuje s jejich odvozem a uložením na řízenou skládku v Třinci (cca 20 km). 
Projektová dokumentace vychází ze stavu platného v době jejího zpracování. Je věcí zhotovitele, aby si 
aktuálnost tohoto stavu ověřil. Objednatel proto připouští možnost i jiného způsobu nakládání s těmito 
odpady, než předpokládá projektová dokumentace.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození okolních dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin 
od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož 
i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením 
do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 
a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského 
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude 
proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení (výkopu) a přenosu 
rybí obsádky, raků, mloků, vranek, měsíčnice, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. 
O průběhu slovení živočichů či výkopu rostlin a jeho výsledku bude pořízen protokol. Slovení živočichů či
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výkop rostlin bude provedeno za účasti a pod dozorem odborně způsobilé osoby (vysokoškolský vzdělaná 
osoba pracující v oblasti ochrany přírody nebo příbuzných přírodovědných oborech), která zároveň 
vyhotoví protokol o průběhu slovení/výkopu a jeho výsledku. Protokol bude obsahovat minimálně přehled 
odchycených druhů s počtem odlovených (vykopaných) jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; 
pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol 
podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto 
činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.

30. Rozhodnutím AOPK ČR-Správy CHKO Beskydy, č. j. SR/0048/BE/2017-3 ze dne 23. 6. 2017 byl uložen 
záchranný transfer či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněných druhů živočichů (rak říční, mlok 
skvrnitý, vranka pruhoploutvá) a rostlin (měsíčnice vytrvalá), zhotovitel je povinen vytvořit veškeré 
podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu. Zhotovitel zajistí na své náklady 
po dobu stavby odborný biologický dozor, který bude mimo jiné dohlížet na dodržování podmínek výše 
uvedeného rozhodnutí AOPK ČR.

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo 
na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších 
pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele 
nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být 
zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, 
bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 1,0 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se zhotovitel 
s objednatelem písemně jinak.
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37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

39. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, 
zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením 
jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam”), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště 
dle čl. II. této smlouvy.

40. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizací díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), 
zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam 
aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel ie povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího,

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací) včetně pasportu komunikace,
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
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- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky
- protokoly s výsledky záchranného transferu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo zodpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výší uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období částku dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž 
měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli 
uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla, za každý, byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu osob podílejících se na realizaci díla dle čl. V. odst. 
39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
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1J. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč 
za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty 
první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady 
prokazující kvalitu výrobků či materiálů použitých pro zhotovení díla, nebo tyto v díle již zabudované 
výrobky či materiály nebudou dosahovat kvality stanovené v této smlouvě (projektové dokumentaci), 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku.

13. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V odstavci 17 doložit na výzvu objednatele doklady 
prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, nebo práce prováděné 
v rozporu s touto smlouvu a platnou legislativou nepřeruší, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení (každý provedený druh prací).

14. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

15. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení 
díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo 
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na 
náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele 
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, 
že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních 
pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. X. této
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smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo 
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 37. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 38. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1. 8. 2018, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 30. 9. 2019, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch 
objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny 
prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím 
platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 
objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem 
písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo zjejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému
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nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž 
se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci 
a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V¥: fi^olkui........
, 10 -04- 2018dne:................... Ve Frýdku-Místku, dne:

Smlouva o dílo č. 13-1-951/18/HB strana č. 17

http://www.lesycr.cz


RÁZTOKA KM 2,600 - 3,040

Za zhotovitele Za objednatele

Lesostavby Frýdek Místek, a.s. 
Ing. Jakub Sajdl, ředitel DSV 
na základě plné moci

Lesy České republiky, s. p.
Ing. Miroslav Kahánek 

Vedoucí Správy toků-oblast povodí Odry

ničfcz.45193118 100
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr)
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PII: mu Rite,mm horní •3 Tti,m
2J|9y0312U11 (POviim hmot pru imnuen te ml, hďeiil u úpravy bystřin ] Cl 3,1 KiOOf 10,00j _____ 1731,15
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| •* lis v"i\tnv(f 61 v'.-4'W i

Uúňokf! lun ;-í,ííoo ■m,o 
Rokuíitiřaikcn f. lem 2,000 -2,000 

Les03/18

P.č|Cl;ifo položky
t»H; i

112201101 
Tl?2fl110y7 
112 901 jita 
11220ÍTfH 
rczoois

jMúVov polu/ky

'//■mni pr.
Oilňlrnnčni paicmi U <lu 300 mm 
Od.didnf.nípcJVití Urin 1)0(1 tulil 
Odntmuění imiV-rů fi rin /uo mrn

H.l |itni<*5ríU/I

I "I 120Í031oV

| 7\VM2Q:f\Qf

| »j Í24í:a;ji io

j ' i j, 243031 (iF 

|" fujlTMOÓIIÍf

1“ T-fl T? FfoTTuí ‘

Odstranění puteró n du 000 nim j kun | 1,000001
Llkvidncu |wíozií |un<ilior| 1,00000)
Trvníá likvidneo paiozú v suuluiíu ae zákultuo o odpadech, noučéalí doprawi, maniptiiaco, poplatek m skládku, 
(U!Í'«zy (lei OObmin 81 kn, jínily do bÓOmm 36 ks, pai.icy clo VOOmm 12 ks, prtihzy do OOOmm 1 ke

| kur, |

I I 
j ki,aJ_

| kun | 
|soulmr|

>.iibotrooj
a«,ň(mnoj

’l?,i)iKÍnd

in/M.^JColki .o
'p|í)4il!,.díi

160,00) lil 702,00
UiiG/íflj ‘ 12 700,00

“ '760,00j ~ VOGO.GO

TomuTa) Ttwo.ou
/ílmo.óoj~ ' vilibodn

n*3

m3

mO

0,2S0tl0|

368,1 likoiíj

306,1860(1

HouniJí lojr/ií

| VoJToiosi io'/

| iďjtiKJOÍ'

[biníillil olovím lých lvuyi vodoteči li ilnti do 6 m lil clu 2,6 
in vjmniriú lí. I n 7_
Oďntruuífii núiiui.ú, množství d!u tal>, kubatur 

jVykiitKivky ďci 1000 ma pio Omyla vmMK! v horninu Ir. 0 
Výkup dla nibolky kubnim, HORNÍMA 0 00% 
iPiipl.itelc k vykopAvkfim pm kmyía vurtotoU v hornině 10 *J 

_Jv tfíkmiul vodě oři LTÍVl 
IIORNINA a . 00%

|Vykopávky do 100Ó rn3 pro koiyía vnrinlrčí v hornině iř. A | mO 
' i lORNÍNA 4 - 40%T ~

1 Příplatek !< vykopávkám pni koryta vodotečí v liomiím iř A I m:i
V lekmiflvodě nii PM _ _ _ _ _ I
HORNINA 4 40%

lUÍnžunl ftypiminy 7 liomiii soudržných du násypu I m0
J^lnilnfojýiím _ „ ._____ _ - . _ „-L -

Zásyp dle tabulky kubatur
Elr.yp|'im, čfidr-t lýiitmbti kofr'iiuiliji;kU'i nypmiiimu í;i: I rnO í 00,1700(11

iuim'.nl»i ........ _ . __ ______ ____.L .. J . „ „„ L
uopliičm' dnu vhodným muiniúii‘iu í výkupnu

^iípr.wn pláni' vimmlniMř. I uf A sn zhutněním j ml! f 169,44000) 10,0f)|
ÚpiavaplámírilPtobulky kutMlut __ ___ _

jUUviduuo phibyíiul zmniny tm uitkvió poznmky | mO j ,SU I, I30(iu| t0n,t!Ď| 74 314, AIj
Přebytečná /.eminn/ výkopů bude využila no pozemko oiír-’ Komorní Lhoíkn |>.č. líiÍKOTA ■ifojT/kO ,1007 - v k.ú. 
Součástí položky jrou prosuny, dopiavn a potMiná rnimlpiiliioo r.u aiiiiíiiou.
Součásti položky je hutnění pláně úložné plochy hutněni sypaniriy pojezdem válce po íl vrstev do 200 mm.
Odečet využité zeminy, odečet zeminy viz položka č. R2-007

24*1, IKOlíf

‘7A\, 124(Ml|

20, HOOOj

100,001

I0řl,no|

>tl,0l)J

‘íwýw|

•Tu.OtJj

oo,oo|

60,00

f 041,4 9 j

72 lilií,íň|

7 023,72

40'3!«í?i0

_ dbíPvm

90,'.,()•(

Torní,ovj

ooT-ioj

15 R2007 Kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu m3 172,18000 580,00 06 409,00
Likvidace v souladu se zákonem o dopadech. Předpoklad umístěni na skládku v Třinci, vzdálenost 20 km, součástí
likvidace přebytku zeminy

16 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve 
svahu do 1l1. . . _______

m2 188,44000 8,00 1 385,52

Založení trávníky na půdě předem připravené plochy do 1000 rn2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2
viz tabulka kubatur

17)005724700 osivo směs travní univerzál kg 100 10 348,68

Dii: 4 ¥o’dořovné konstrukce 14 JO
18 483211153 Řovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene m3 688,30000 1 480,00 986 124,00

IriÍP: ť/!’0T
| 19)03031201f

Kamenivo musí být I. třídy určené pro voďnl stavby - t.f, jeho minimální pevnost v tlaku musí býímin. VÍQQ kp/cm2, 
Opevněni břehů patkou z rovnsniny z LK dle tabulky kubatůr 
Opevněni břehu rovnanlou z LK

jproym lunot pm sunuuo úzrinl, hlazeni a ilpmvy by.ítiin 31,:i;i?00| fO.Oilj Ví 313,07
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1110 2-7
n; |t;onv.1

i */;ÍOMo flíilo'

F»H:JL

4» ite i-4| <i«“;ítí;
lí:V(n|{(i kin 
1 ipiMV-t ň kin Hifi • ■
b jvm

■ky |l%b'wV (jq|M5lvi/
__ hinti |u.

|Ho7r!ip'niV.'i|i(» ů m riMnifu tis míchu 
Siaíiillxwra dřin
délka x plocha 2 řezů x míra oprav <%) 
Zéhos > sláv. opevnění břehů

J M.) |inř,u;<J.Mf " (,■ ii.-j|/MJ

iii.l da,on|

|« .rljcom
xi mz/íh

4 2.49Í59

2 114203301 (Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic pociíeT m3

Stabilizace dna
délka x plocha z fezů x míra oprav (%)
Záfios - stáv. opevnění břehů

31,24700iQj~" ‘Í88,0dJ^” 5 874,44

!|1M203I lil

íijiomiioi

“íí!i;m:io:i|19

131201101
miiifnFf

0)131301101 
Kil 131101101 '

1l|U2U0G

Í7j'i7iini mi 

13j 174 loTFÓi

_iT|mióh'h02

[Vykopývky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 | m3 
Výkop pro zajištěni stupňů patkou z LK:
Výkop dle tabulky kubatur
IIOUHIMA 3 - 00%

v íťkoímí vodě ntí I TM 
I IORHINA 3 - 00%

HORNINA 4 -10%
Pí (plůtek k vykupávlAm pio kotvic. vodotečí v hornin* 
yfnkmicí vodě nřllTM 
HTiRWINA 4 - 40%

jHInultf-nt nosopažmých (um v horal do lim ma
nPiljiÍDÍek 7-i hluidraol [mu y irtrauH vmh při l IM v

hon iitó __ ____ „ _ _
HORNINA :i-Wl%

|l llnulipní imzapažtíriýdijain v lwi.4 do 100 nit! 
pripfuifdc vil liloiihrnl jmu v tUrauul vodě fifi Cl iví v

_ Ihomiri.ciř. 4 _ „ _ _______
HORNÍMA 4-411%

|Úpravn pudlovi 
PHotlra xnliiuuji:
- úpravu podloží pro /oloženi stupňů v intotě lo/ebmnéhu kamene
Úprava podloží v mleto opevněni dna:
délko X pilichu ? řevilA/ýskiJ opiílV (lil!?)

Itlln-oiií vyiinniny z lutnilii uuiidi/nýCh dn násypů F tn3 I
JzlinliKinýdra___ , _ _ . J. I

Záayp d|p tabulky ktiljfitur
IZúcyp jam, ňfidifd n>ii nebo kolem objeklů Fiyponiiwu se j iu3 I

„ rahiii/ičnlni _ ____ _ _ I I
PB Q,OÍ2l> - 0,(1202 opravo pmlúlinho opoviióní • zásyp U,2iriH/m2
Doplněni dna u otopné vhudným innteriňluru -t výkopu ntupně 

|Úpravo pláně vlmniliiřitř. I o? 4 .>;•* ziiiitnňnlfii | niv
Upravši plňné 
dle tabulky kubatur

"l3,61405f"~ ' 198£0j 2 605,57

| m'i I3,íi bkloj _ vo.fíí) ' 2/2,28

ni3 9,0 AiO! tj HlH.UOj _ ” 1 707,05

ran Ú,l)7HOOj 2o‘nn ^181,52

mil ;íu,?owm| _ 25n,0<T| _ f»173,?}»
Slť.l zolýmtoój ’ 20,00 401,1ti

_ . . .i

iii3 13/172lio(_ 2561(10 3 44tí,an
m3 ""in;woij| 211,00 2G0,44

ru? (!, 57íil)0[ 150,00

2,?10(l(lj

‘iTTaSuftoí

38,on

rmío

79,501

U 71,00

| 11 ■ I 1,'Tinoo) ~ ~in,on[ 70,30

18 181411123

Přebytečná zemina z výkopů bude využita na pozemku obce Komorní Lhotka - p.6. í593/32,1583/20 ,1887 - v k.ú. 
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se zeminou.
Součásti položky je hutněni pláne úložné plochy hutněni sypanlriy pojezdem válce po tl vrstev do 200 mm.
Odečet využité zeminy

(Založeni lučního trávníku výsavsm píňčhydoT0Ó0m2^T~m2 7,93000
l sy^lmnlžt il.i1— ..... ......... . .. . . ... ..       ..  .   .....    ........... .. ,   ..... __ ....  .....__
Založeni trávníku na půdě předem pňpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu pres 1:2
viz tabulka kubatur

~~'—^piÍ,^,,—'~Ó?Í67Ď0p~~^00p~^~^t6l37]"Josivd směs travní univerzál, á 25 kg
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[•1111-2-7^ 

j<>: |::í »tiv. I
|U- jv.

I VjBMŽkový rozpočet
UcViokn ktn

Oj.i.Mi í. km y,í)un - :s,ni(t
L u-Aíil1 ts

'.fijíífolo položky [Ňfeov puk prky

1111:4
itíMíiuvlím

TMJ {množství íěina/MJ jciikim•^Wga»a8<s»»,*.^lMa«»»ý«»»2i«ssg»sgMiPragg»i»g»»«i«agaiS«^^

18|R2002

20IR2003

VtwlUirmVUÚ hnH: ii< 
iRovngnlnn <ihjr.mii nnd 3 mU z Inimtvého kamene 
!>'ál)<i?,<iVĎIl<iljryotijf)"!L!»i'<ií;J-!00 k« r. iffiMliallul

*115 3fg,S8

Nov/i rovnatillia podélriňhn opevněni 
Z lomového kamene hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce
Kamenivo musí být I. třídy určeně pro vodní stavby - t.j. jeho minimální pevnost v tlaku musí být min. 1100 kp/cm2, 
Podélné opevněni - opevněni břehů rovnaniriou z LK, doplněni kamenem o 40%

{Zpětné uloženi rovnaniny podélného opavněnT J
Podélné opevněni - zpětné uloženi rovnaniny

m3 25,74000 810,00

m3 50,53800 1 480,00 74 706,24jRovnanína - kamenný stupeň 
VPK 463211153. Z lomového kamene hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce
Kamenivo musí být I. třídy určené pro vadni stavby - t.J. Jeho minimální pevnost v tlaku musí být min. 1100 kp/cm2, 
Opevněni břehů v místě stupně patkou z LK
dle tabulky kubatůr
Stabilizace dna - hmotnost kamene nad 500kg 
délka x plocha z řezů x míra oprav (%)

TŽpětné uloženi rovnaniny - kamenný otupí h j m3 | 15,53700 nTtyĎoj" -i 484,87j
Zpětné použiti kamene z rozebíraných stupňů 
Stabilizace dna - hmotnost kamene nad 500kg 
délka x plocha z řezů x míra oprav (%)

. Pfesun hmot ..............
Ipfeuri hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin

Zpracováno programem BUlLDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 5 z 7



Položkový rozpočet
|s- 110-2-7 Ráztoka krn 2,800-3,ft
[O: SO 02.2 Rekonstrukce ř. km 2,900 - Z
|R: 2 LesOÍ

P.čJ Číslo položky Název položky
Díl: 1 .Zemní s>»ž Vn. 

1 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm
2 112201102 Odstraněni pařezů D do 500 mrn

2J|ř? Likvidace pařezů

3,040

MJ [množství _ {cSoa/MJ fCeíkem
,23

kos 
kus 

soubor

25,00000 168,00 >00,00
1,00000 385,00 555,00
1,00000 18 600,00 100,00

Trvalá likvidace pařezů v souladu se zákonem o odpadech, součásti doprava, manipulace, poplatek za skládku, 
pařezy do 30brrim 25 ks
pařezy do fiOflumi 1 ks

A 12!J 101101 OiiVnl oievířcnýcfi koryt vodotečí ó dun (lit 5 lit lil do 2,5 
itLvhnininň

rn3 9,3-IOOOj 190,00 403,39

r> 124203101 ~ Vykujiúvlíy do IWXl rn3 pro kniyí.-i vodoteči v lioniině fí'. ,1 in3 "113,014(101 190,00 2? 5.18,71

o TTrxtai cj I 'rlplotak k vyLopúvicáiii pln kniyin vodníci!! v hornin,') íř, 3 rn3 17,1,01400 ~ _ 20,00 1> 270,98
vlekouc) VudvLOllUfyl _ _ _ _ 1

7 124300 lili * Vylmpávky dn 1000 mil pro koiyki vodoteči v honiltiň iř. 4 ln'J 7fl,l>7fi00| 108,00 >33,4;;
0 1943031 lít PtíplíitPk k vykn(ií'ivkrtin pro koryta vniintaůl v horními íř. A lu3 7S,87h6o| * .20,0(1 "fí)17,83

vMo>Uí-ívw|čr>Fil,lM_ 1
f) 171 ÍIHlíH UlctJ.cnf nyjmniiiy /. hornin sutidrinýrh dn násypů rud 1/,.M00Ot 36,00 7)31,14

>linínňnvUr , ___ ,___ I
lil 1711011111 zňnyfr jam, Sochal iv>i in im kulem objektů nypmtinou r.a n >3 u.uiottnl r.o.oo 209, Iři

zhninňiiíin _ _ . ________ I
11 lOIOÍíí Í(U ťlprmm plánň v honili iá tí. 1 ni 4 . u ".‘liuítidnlm 109 1,25000! loloo 812,6(7

12 n íooi 1 ikvíďasn piV.íryikň zcininy nu nrl-'-n5 prvi niky tt)3 ÍM1Í*OÍ)0|~ Tboýu ttvllňř^o

fTebyír.Oňň /ornliiQ /, výkupů bude vyniká rtu pu/( útku oheň Komorní Lhoika - p.fi. I,*1*93/32, 169:1/20 vlt.ú,
floiičřisťl patníky junu ptaminy, dopravu n potiVhiiá rnrmipulntu ;•« žernu ion.
ítouiiAsitl polníky jo Initnímí plánů ůlníně plochy lil línání r.ypuniny pojezdí-tu váli >, po II vmíuv <lo 200 mm.

I Plin-M■11123 I.Ž-lo?oni Isjřnlholfávnlkiivýapvum plochy do KlUíiurtvfii f ui? I i)1,2M)0U| M.OOl Oíill.řioj
* _____juvntiiuln L:L _ __ „ _ . . _ I * ! ___ (

/alnžnní iiámrim jp »,•&!« pf„^uu, ,,,'ipMvufi.i píurny do 11100 m2 výtsovum včetně utažení lučního nu svahu přes 1:2
l4)0057247l!ÍT~ý pývo rtný, tt.wnl tmlverzál ~ " j Uj | V/OBOtíf 0»,00[*" 107,19

_ V«*J<MmwS kíjtť .nijlwv r _ ___ _____ _ ___ _ 9-14 i;5ý,Cp
IOjlSKS;,í i 163 jRovnmiiltfi objemu ivui 3 mít1loiuovňlm taimwie I mí! f 'IU!j,2rtÍ00! 1 4lid,U0| 2/4 109,60

_ I _ l/4tlpí,ovú|iohnioinrmiljiťoK 200ko y uiovnňním líce I I _ _ _ I
Kamenivo musí být I, (ríriy určená pro vodní ntavby - í.j. jnlio minimální pevuími v linku musí býl min. 1100 kp/cnt2,

Njř_;w»5_ _ j’ú_ 4%i f»:«. _ _ _ _ __ ____ _ _ piý/pípTd
UtjííRíí3120H iPírsiiii Ivrrnt pru timrntiu iWnil, liinzctil o Úpr-ívy bystřili | t j ;H'.’,'.í070Ó| iu.ltój 3 493,02
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:::
i 1; ['/i íN

K Jz 

f ní:mm
I |RVi iN(HV)

Hfeitfei km :>,f;(ju .j.íhí) 

Vtífllnjbí hrniuíatw.') náklady

la«i< W/lít

WU hiiiif)>áAví i<;«n;t/íVU

KVRNOO?

nvKŇQoa

_ __ * Tílkem
___ 7

i.óutiouj rir> uno,oti| Vr> (/mi, no
ifáv(,ů ulil, Ktorů pozbudou

llt)0,0f)| “1TočmPíq:

| djlíVRHOO'!

UVRNQ0Í5

/žity jHtýyy |)o!u;,ky_ _____ _______

IhrtWí fdář/! «ii»
|Vyíýftf)til tii'A'ii')i!ikýc’t slil a /niUčni ji otilwtr

Vyíýft lil InžniiýuAýdi :*,líl a v,,*i|[si:nf, vísiiiiů vnjiútóui pripudná r.Uín di-ui;> vyjádření 
I oSofKvknincsmnt;. r,U>vby, piůbr.h výnlnvhy (iiiVUňiil v |';nnhn)| 1,0001)1)1
ríiniiálnl podobá im RD) _ __ _ __I I
Pur.píui kmr»iniíl;ac-! |uiuhoi| i.OQOOOl
(>i«d •/'Jliůjimlm r.lavby bílilo piuvedi.*)! pnspmi stávající místní koinuiiikrtrH podál nnVrcnnň stnvhy vr. moalnírh 

iPirtJr.ilnňni n /njir.tfinl (/vláňitilluO užíváni hotnuiiRw.H Inmiluirl 1,00001)1 m 0011,01)1 1Ó tJOČbOO;
J_vřnín>v; aaííáiíajj duninvnfho ztlili oni ^ __ _ I ___ I __ _ I ____|___ ____ ___J

Pmjcdnání h /ujištěni (/vlúiílního) užívání komunikaci u vriV;|nýrh ploch vřoliiá ?aj|-'tf-ni doprovodu) umusil n lov 
(VylyCaiilliivby oilímiiiíifíliaoblliiu O-.uIhíu v ubiiiu I snubní i 1,l)t!|l(llj| A HOD,1)1)1 4 1)00,00

J?CTprt)(lláíifit!h'|_ , _ I i 1 1
Vytyčení aliurf-jy (píípmlno pozemků ndm proved,ml jiných [jomlplidíýi li pmU) ndbnuiu /působnou oudliwi vobtrnt

f> 000,00 0 000,00

fi RVRŇOUD Znífzuií !*)iivi*rii!)lě vč duň vám íi uákímlíi npnjonýrh ojnlio ívuibm f.oonoo ?(\ óou^m 70 0011,01)
tiku nim, pusvrci ui, xaliiytvčonliii a, llkviíÍHoll, vácírió

■- - - - j iiO*jliiijii nWftlpk Hjitnrjdutmnif _
Položka obsahuje:
/fliknul davdililíé Víwlnd v»ui;li nákladů ;;jiujuiýi;ii s;}t>ho ukunim, piowpHlil n llkvidar,!; /Hmml .j projednání 
Amíít.lil cíuveništň u inedtfcpnnio budu umk-Kinu na prr/imiku pnrc.O. 1 n 1 f> vk.ú, Komoiní Lhotku (pirtvo hospod,rnt 

| ZjlíVIW J007 |XiiRk”iilu(nl;;|Oul ídfiku o povolnili .>:invby JuniiimJ i,0íll)(Í0| íM!),/i'( 841),ř/j
Znjiňtduí uintoláiil štítku u povolení stavby

| íljRVRMOOR jkfijkilňni rlov«,ul rybí ubvadlty [souhru) l,t)l)0u()| lli(l(iU,0U| UifllIO.Úuj

Zajištěni sloven! rybí obsádky
včstuň pmllálullciclt zvláštní ochnmci klontu oprávněnou onulsms ,tí<> dlu bmloukUúho pnsmuunl zAtnáru, vouluň 

j njkvUNniM |ŽajiSk;lif clovími dalších imjrihHnú J rumbo) | 1,0000(5j 10 tlili),Ulij 10 0lK),0u]
Zajištěni i loveni dnlřduii oifinnieuiň imdlAhnjiokli /.viářlnl uchionfi k irnnu opiáviiánou uouíími n to din G|olot|Mvňlu> 

loifíVKlMUlU II ’tuvedení ofniuHil nuviiyluýth j.rn m birniu »vUf,ití luoiibml I.UOOfHIÍ lít 0(H),()0Í 10 00(t,U()
IcbiAmOiýcti i «aH iil'iu«iy I 1 ____ i
r'u!o>kn znhruuje: nnjiátónl odbumň z|iurfihlló íyddtó imbo [iiávniokú rumby - tikwlnřtir iilnvby. Tato osoba bude po

1'rovr'deuí up,iti't!hl ^/ulývnjlcirli / Hnviirjjulho plřiiiu, Irudíilať'' nomň : lány v kurylř; íu!;u n Jujl údržba po o,,lou dubu 
WjlIVUNuj,*') jZpmcnvánl Utivnrfiiuváho plánu mtlmlj 1,no(ll)l)j 12 0(ÍO,llíJ| i'.’ 0f)D,l)0j

I 'rovudunl ujinlifliif vyjílývajMUi z. Hovoriňoválm plánu.
I 'P plán lnulo ri hváloli VI IP I 'ovndl Odiy, utáhli podnik.

11 KVRNO11 PniUskiílňiitl pú.dňnl stnvbun dotřeliýrti po/.umků o 
ktiiiinnlkiicl, uvodenýcl) do pOvnrinilin stuvu, zpfti, j«Jich 
vtastnlkťun. „ , , ___

íioiiboť 1,01)01)0 po ooo,nu

|7 RVRN017 /pnu ováni lloviiiiluílin plánu, inMul,iu > nutné n|P.«y v 
Itopvíň luku

liuubni 1,01)1100 17 000,0!)

IdfaVRNOH _ Álíitiiiíb.iťn piánu MUŽI' jr.uuboi| l,0ltllf)0| h 000,00 5 000,00
1Ó RVRNUI6 Ptťibfvuú demd Mf.feiií a ťuiržhít dulfxinýi.h knniunikm 1 v Lnubm 1,00000 30 0011,00 .10 000,00

— I ____ -__ 0Jťlbň!iil sstuvbv _ _ ____ ^ „ ___1___ !________ . 1 _ _____

1G|l fVKNtl líi

17 UVRM0I7

Položka nbsahuju TiíltífíM (Ivtůrnó mloínl koímiuikíiwi v případů pnlňiby
_|Cd<inijotirké žmnňřť.il | oiilinfj i OílltlTri] 40 000,00j dOUÍHUJÍJ

Položka obsahuje:
neoduticltň zotnáivnf ftlaiínánáhu proveduií vybudovtmóliu tlila epruouvniiú viiřUóuť. a cloMtouloltó podobě 

IZpuicuváuí n přuďť-nl (InkUriiuntai <J .'kutninAhn pruvmlnnfl:.ni)'ř)r«i| 1,1)0111)1)1 II) UDU,00| '10 000,1111
Ininvbv ^ ___ ___ I I, __ J _ _
Zpini ováni u 1'ii'udání dukurueutm o ukulr.řuňlio provedeni stavby nlijednuícli (3 |niťs * 1 vclcktrunlckó íoímfi • ix
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