Dodatek č.2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.04.2018
dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka


Číslo účtu: 1160158389/0800 

2. Zhotovitel :
Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.


Sídlo: Bystřice 1312, 739 95 Bystřice

IČ: 25855247, DIČ: CZ25855247

Zastoupený: Rudolf Cieślar, jednatel

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 
22383 


Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxx

Ve smluvních věcech jedná  

za objednatele: 
Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: 
Rudolf Cieślar, jednatel
 V technických věcech jedná 


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, mobil: xxxx

za zhotovitele: 
xxxxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Vzhledem ke skutečnosti, že při realizaci díla „SRC v Nové Pace – rozšíření venkovní části“ vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací podrobně specifikovaných ve Změnovém listu č. 2, 
dohodly se smluvní strany na následujících změnách původní smlouvy o dílo: 

1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odst. 8 a 9 ve znění: 

8. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. V článku III. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA se mění odstavec 1 ve znění :
1. Předmět díla bude dokončen nejpozději do 30. 06. 2018.  

3. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec 1 ve znění :
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena díla bez DPH:
13 965 751,- Kč


DPH:
  2 932 808,- Kč


Cena díla vč. DPH:
16 898 559,- Kč


Cena díla vč. DPH slovy:
šestnáct milionů osm set devadesát osm tisíc pět set padesát devět korun českých
III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a na Portálu veřejné správy, a bude tak veřejně přístupný. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/).
3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. 

4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 25.09.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.04.2018.
V Bystřici, dne 
………………………………………
………………………………………

Zhotovitel
Objednatel

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
město Nová Paka
Rudolf Cieślar, jednatel 
Mgr. Josef Cogan, starosta 
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