
příloha č.13 - podrobný harmonogram Foyer
Doba lrvání;2ahájeni Čtvrt- Ir 2013 

L. L .. . . .»_______ "I............ iy

ID Název úkolu Dokončení Předchůdci Texll Čtvrt. 2, 2018 Čtvrt. 3, 2018 Čtvrt. A. 2
..y. yi Viji Xyjj

i Realizační práce Foyer 251 dny 04.01. 18

Demontáž repasovaných dřev. Obkladu 83 dny 04.01.18

20 dny 04.01. 18

20 dny 19.01.18

20 dny 13.01. 1S

33 dny 12.01.18

30 dny 12.01.1S

28 dny 15.01.18

25 dny 22.01.18

19 dny 16.01. 18

31 dny ĎS.02.18

15 dnv 05.02.18

22 dny 12.02.18

ledny 20.02.18 
153 dny 22.01.13

150 dny 22.01.13
150 dny 25.0118

150 dny 24.0113

70,25 dny 01.03. 18 
SOdny 01.03.18 
65 dny 06.03.18
62 dny 10.03. 18

120 dny 01.02.18

80 dny 15 03.18
95 dny 02 04.18

142 dny 26 03.18

90 dny 02.05.18

120 dny 07.05. ís
23 dny 29.09. 18

25.10. 18

10.02. 13 
26.01 18 
10.02. 18 
06 02. 18

19.02. 18

15.02. 18

15.02. 18
19.02. 18

06.02. 18
12.03. 18 
21.02. 18

08.03. 18 
12.03.13
20.07. 18

17.07. 13

20.07. 18
19.07. 13

24.05. 18

11.05. 18

22.05.18
24.05. 18

22.05. 18

18.06. 18
20.07.18 
08.09 18 
14.03 18

22.09. 18

25.10. 18

2

3 4 NP
4 2.NP

I
I5 l.NP

Bourací a dem. Práce Moniěrka-Trasy 
4NP

6

7

8 2.NP i
9 l.NP

10 l.NP Bourání podhledu 17C. 170 
Bourání podlah11

12 l.NP

13 4.NP

14 2.NP
I

15 TZB- rody
I

16 4.NP

17 2.NP

18 l.NP

19 Podhledy, zapraveni mont. Otvorů 
4.NP 
2.NP

20

21

22 l.NP

Zdění

Omítka sociálky 
Hrubé podlahy

Repas zárubní t zpětná montáž 
Obklady a dlažby soc 
Podhledy 5DK soc.

Podlahy A,B finál

i

25

26

27

28

29 25FS+SO dny Předpoklad uzavíracího nátěru 
■bude řešeno ZL

30 45 dny 
70 dny 
131 dny 
15 dny 
12 dny 
25 dny 
15 dny 
25 dny 
20 dny 
25 dny 
15 dny 
20 dny 
50 dny 
15 dny

03.09. 18 24.10. 18

01.08. 18 20.10. 18

02.04.18 31.08,18

02.04.18 18.04.18

06.04. 18 19.04. 18

20.04. 18 18.05. 18

25.05 18 11.06.18

12.06.18 10.07.13

11.07.18 02.08.18

17.07.13 14.08. 13

15.08.18 31.08.18

21.08 18 12.09. 18

03.08 18 29.09. 18

15.09 18 03.10. 18

Malby soc.

Kompletace TZB soc. 
Světlíky schod. I a IV 

Montáž prostor Lešení 
Odstranění omirek stropů 
Lamely 
Řezáni stropu 
Poúkonstrukce světlíku

31

32

33

34

33 34

36 35FS+5 dny

37 35

38 Svétíík

Protipožární obklad 
Omítka stropu 

Dveře požární nové schod. 
Skleněné mozaiky schodiště 
demontáž prostorového lešení

37

39 37FS+5 dny

40 39
i41 42SS+15 dny

42 38

43

44 ”1 repase zábradlí

45 renovace podlah

jg.ll. 1S w30 dny 03.10.18 
130 dny 1j03 ffiř.ll. 18 43.10. 18

46 Omítky foyer 
4.NP 
2.NP 
l.NP

Omítky řoyer 
Lomenice 4.NP

98 dny 20.02.18 15.06. 18

SO dny 20.02. 18 02.05. 18

90 dny 26.02.18 12.06.18

90 dny 01.03.18 15.06.18

96 dny 15.03.18 06.07.18

65 dny 15.03. 18 31.05. 18

Ostatní sádr. Plochy škráb. Odmiti, ma!bi90 dny 22.03.18 06.07.18

ISgŽTď^r ĎXMTia' 07.11.13 f~
70 dny 01.08.18 20.10 18
152 dny 05.03. 18 30.08. 18

30 dny 05.03.18 10.04.18

60 dny 02 04.18 09.06. 18
70 dny 11.06.18 30.08. 18 57

214 dny 01.03. 18 07.11. 18

180 dny 01.03.18 28 09. 18

180 dny 0103.18 28.09- 18

47

48

49

50

51 .

52 '

53 Santa lustro sloupy, schod.

54 Malba

55 Režie (zvuk.,osvětí. Kabina, režie) 
TZB hrubé rozvody 
stavební část 
Kompletace režie

59 Repase kamenických výrobků

Repase kam. Výr DMTŽ-MTŽ 
Repase kam. Výr. bez DMTŽ

S6

S7

58 ;

60

61
i

62 £ Renovace kamen, podlah

63 Truhlářské výrobky 
repase dřevěných výrobků

dny 02.07.18 07.11.18

241 dny 29.01. 18 07.11. 18

220 dny 29.01.18 13 10.18

Montáž repas. Dřev. Obkladů demontovt 170 dny 05.04.18 19 10.18

64

65

montáž vnitrního nábytku 73 dny 15.08.18 07^.18 ||66

67 Zámečnické výrobky 
Schodiště I 
Schodiště iv

165 dny 16.04.18

165 dny 16.04.13

165 dny 16-04. is

165 dny 16.04. 18

95 dny 02.07. 18 
SOdny 01.02.18 
80 dny 02.07.18 
125 dny 01.06.13

125 dny 01.06.18

30 dny 
22 dny 01.10.18

24.10. 18
24.10. 18 
24.10- 18

24 10. 18

19.10. 18 
07. OS. 18

02.10. 18 
24.10. 18 
24.10. 18 
13.08. 18

25 10. 18

68

69

í70 F0y,

I71 Výtah

72 Podhledy SDK foyer

73 Podhledy plech. Kazetové

74 Montáž repas. a nových svítidel

75 Kompletace Foyer

76 Demontáž prostor. Lešení

77 úklid

I

i

16.07.18 i

áúkol Zahrnutý průběh 
Rozděleni

Neaktivní souhrn I r

Kritický úkol Ruční úkol

Projekt: flekce JD - HMG - Foyer 
Datum: 13.11.2017 
Foyer-kritická cesta 
Zpracoval: Ing. Pavel Černý

Průběh Vnější úkoly 
Souhrn projektu 
Seskupit podle souhrnu 
Konečný termín 
Neaktivní úkol

Pouze s dobou trváni 
ftudni úkoly zahrnuté v souhn 
Ruční souhrn

Milník ♦

r iSouhrnný 
Zahrnutý úkol 
Zahrnutý kritický Okol 
Zahrnutý milník

* Pouze zahájeni

Pouze s datem dokončeni

C

1

O Neaktivní milník Průběh ručně zadaného Úkolu



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1. Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

ZKUŠEBNA ANSÁMBLUSO.Ol 5.NP Etapa 2 1C

SKLAD KOSTÝMŮSO.Ol Etapa 2 ID5.NP

PRACOVNÍ DVŮRSO.Ol 5.NP Etapa 2 3

UMÝVÁRNASO.Ol 5.NP Etapa 2 5C

UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 1 5D5.NP

SCHODSŠTE 4.-5. NPSO.Ol 6C5.NP Etapa Z

SCHODIŠTĚ 4.-5. NPSO.Ol 5.NP Etapa 2 6D

ŠATNA SÓLISTYSO.Ol Etapa 2 7C5.NP

ŠATNA SÓLISTYSO.Ol S.NP Etapa 1 7D

PRACOVNA DIRIGENTŮSO.Ol Etapa 2 8C.1S.NP

UMÝVÁRNASO.Ol 5.NP Etapa 2 8C.2

PRACOVNA ŠÉFDIRIGENTASO.Ol 5.NP Etapa 1 8D.1

UMÝVÁRNASO.Ol S.NP Etapa 1 8D.2

SO.Ol Etapa 2 9C CHODBA5.NP
I

SO.Ol S.NP Etapa 1 9D CHODBA

SO.Ol Etapa 2 10C ASISTENTIS.NP

ZVUKOVÁ ÚSTŘEDNASO.Ol 10D5.NP Etapa 1

UMÝVÁRNASO.Ol S.NP Etapa 1 10D.1
ZVUKAŘISO.Ol S.NP Etapa 1 10.1

SO.Ol S.NP Etapa 1 11C.1 STROJOVNA VZT

SO.Ol Etapa 1 11C.2 ROZVODY VZT5.NP

PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 11C.3S.NP

SO.Ol STROJOVNA VZTS.NP Etapa 1 11D i

TECHNICKÝ MEZIPROSTORSO.Ol 5.NP Etapa 1 12

ZKUŠEBNA SÓLOSO.Ol S.NP Etapa 2 13C

ZKUŠEBNA DIRIGENTASO.Ol S.NP Etapa 1 13D
iOSVĚTLOVAČISO.Ol Etapa 2 14C.1S.NP

UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2 14C.25.NP

STROJOVNA OS. VÝTAHUSO.Ol 15CS.NP Etapa 1

KUCHYŇKA iSO.Ol S.NP Etapa 2 15C.1

HLEDIŠŤ. TRANSDUKTORYSO.Ol Etapa 1 15D5.NP

UMÝVÁRNA MSO.Ol 16C.1S.NP Etapa 2
SO.Ol S.NP Etapa 2 16C.2 WC M

UMÝVÁRNA MSO.Ol 5.NP Etapa 1 16D.1

SO.Ol S.NP Etapa 1 16D.2 WC M
UMÝVÁRNAŽSO.Ol Etapa 2 17C.15.NP i

wcžSO.Ol 17C.2S.NP Etapa 2
UMÝVÁRNAŽ i

SO.Ol Etapa 1 17D.15.NP

WCŽSO.Ol 17D.2S.NP Etapa 1 i
OSVĚTLOVACÍ MOSTSO.Ol S.NP Etapa 1 18

20 TECHNICKÝ MEZIPROSTORSO.Ol 5.NP Etapa 1

UKLÍZEČKYSO.Ol 5.NP Etapa 2 21C
OSVĚTLOVAČISO.Ol 21D5.NP Etapa 1

KOREPETITOŘiSO.Ol 22CS.NP Etapa 2
KOREPETITOŘISO.Ol Etapa 1 22DS.NP

SO.Ol Etapa 2 23C RAMPA5.NP

SO.Ol S.NP Etapa 1 23D RAMPA

PŘÍSTUPNA STŘECHUSO.Ol Etapa 2 24C5.NP

PŘÍSTUP NA STŘECHUSO.Ol S.NP Etapa 1 24D

SPOJOVACÍ CHODBASO.Ol 5.NP Etapa 1 25

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol S.NP Etapa 2 26C

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 26D5.NP Etapa 1

SO.Ol STROJOVNA VZTS.NP Etapa 2 27C

SO.Ol Etapa 1 27D STROJOVNA VZT5.NP

KONCERTNÍ MISTŘISO.Ol 5.NP Etapa 2 27E



Příloha č.14- rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

so.oi 5.NP Etapa 1 27F.1 KOREPETICE

KUCHYŇKASO.Ol S.NP Etapa 1 27F.2

UMÝVÁRNASO.Ol 5.NP 27F.3Etapa 1

SO.Ol 5.NP Etapa 2 2SC CHODBA

SO.Ol S.NP Etapa 1 2SD CHODBA

SO.Ol 5.NP Etapa 1 28D.1 CHODBA

SO.Ol S.NP Etapa 2 28E CHODBA

SKLAD KOSTÝMŮSO.Ol S.NP Etapa 2 29E

SO.Ol S.NP 29F CHODBAEtapa 1

VENTILAČNÍ CHODBASO.Ol S.NP Etapa 2 30CD

SO.Ol 5.NP Etapa 2 31E KOREPETICE
!

SO.Ol 5.NP Etapa 1 31F KOREPETICE

PŘEDSÍŇSO.Ol S.NP Etapa 2 32E.1

UMÝVÁRNASO.Ol 5.NP Etapa 2 32E.2

NAHRÁVACÍ STUDIO - STŘIŽNASO.Ol S.NP Etapa 2 32E.3
i

UMÝVÁRNASO.Ol S.NP Etapa 1 32F i

NAHRÁVACÍ STUDIO - REŽIESO.Ol S.NP Etapa 2 33E

UMÝVÁRNASO.Ol S.NP Etapa 1 33F

34E SCHODIŠTĚ 4.-5. NPSO.Ol S.NP Etapa 2
SO.Ol S.NP Etapa 1 34F KOREPETICE

SO.Ol 5.NP Etapa 2 35 E CHODBA

SO.Ol S.NP Etapa 1 35 F CHODBA

ÚSTŘEDNA 02SO.Ol 5.NP Etapa 1 35.1

ÚSTŘEDNA SLP ZKUŠ. SÁLUSO.Ol S.NP Etapa 2 36E.1

SO.Ol S.NP Etapa 2 36E.2 NAHR. STUDIO - SPEAKROVNA

GALERIE BALETNÍHO SÁLUSO.Ol Etapa 2 37S.NP i

39 SCHODIŠTĚ 4.-5. NPSO.Ol S.NP Etapa 1

43 ZVUKAŘISO.Ol 5.NP Etapa 1

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol iS.NP Etapa 2 X !
OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol iS.NP Etapa 1 XI

VÝTAH JEVIŠTNÍHO MISTRASO.Ol S.NP Etapa 1 XII

SO.Ol 4.NP 1C, ID FOYEREtapa 1 i

2C.1 UVADĚČKY-ŠATNA iSO.Ol 4.NP Etapa 1

2C.2 UVADĚČKY-WC-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1

2C.3 UVADĚČKY - WC - KABINASO.Ol 4.NP Etapa 1
3

PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 2D

3C.1 WC M - PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1

3C.2 WC M - PISOÁRYSO.Ol 4.NP Etapa 1

3D.1 WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1

3D.2 WC Ž-KABINYSO.Ol 4.NP Etapa 1

PŘÍRUČNÍ SKLADSO.Ol 4.NP Etapa 1 4C

INSPEKTOR HLEDIŠTĚ
i

SO.Ol 4.NP Etapa 1 4D

5C SCHODIŠTĚ K BALKONUSO.Ol 4.NP Etapa 1

5D SCHODIŠTĚ K BALKONUSO.Ol 4.NP Etapa 1

SCHODIŠTĚ 4.-5. NPSO.Ol 4.NP Etapa 1 6C

PŘEDSÍŇ NAD PROSCEN. BALK.SO.Ol 4.NP Etapa 1 6C.1

SCHODIŠTĚ 4.-5. NPSO.Ol 4.NP Etapa 1 6D

PŘEDSÍŇ NAD PROSCEN. BALK.SO.Ol 4.NP Etapa 1 6D.1
TECHNICI-ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 7C.1

TECHNICI - UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 7C.2

SO.Ol 4.NP Etapa 1 7C.3 TECHNICI - WC

SO.Ol 4.NP Etapa 1 7D SKLAD

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 8C

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 8D

KOMPARS-ŠATNA MSO.Ol 4.NP Etapa 1 9D.1
KOMPARS-UMÝVÁRNÁMSO.Ol 4.NP Etapa 1 9D.2

SO.Ol 4.NP Etapa 1 9D.3 KOMPARS-WC



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

SKLAD KOSTÝMŮS0.01 4.NP Etapa 1 10E.1

SKLAD KOSTÝMŮSO.Ol 4.NP Etapa 1 10E.2

SO.Ol 4.NP Etapa 1 10F.1 BALET - DARKROOM

KUCHYŇKASO.Ol 4.NP Etapa 1 10F.2
PRÁDELNA/SUŠÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 10F.3

SO.Ol 4.NP Etapa 1 11C CHODBA

ÚKLIDSO.Ol 4.NP Etapa 1 11C.1

SO.Ol 4.IMP Etapa 1 11D CHODBA

ÚKLIDSO.Ol 4.NP Etapa 1 11D.1 I
SO.Ol 4.IMP Etapa 1 11E CHODBA

SO.Ol 4.NP Etapa 1 11F CHODBA

SO.Ol UMÝVÁRNA4.NP Etapa 2 12E

13E.1 SBORMISTR!-KANCELÁŘSO.Ol 4.NP Etapa 2

PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 2 13E.2

14E ZKUŠEBNA SBORUSO.Ol 4.NP Etapa 2
BALETNÍ MITŘI- ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 14F.1

14F.2 BALETNÍ MITŘI - UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1

SO.Ol KOMPARS - ŠATNA ŽENY/DĚTI4.NP Etapa 2 15E

15F.1 BALET, ŠKOLA - KOREPETITOŘISO.Ol 4.NP Etapa 1

15F.2 BALET. ŠKOLA - UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1

16E KOMPARS-UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 2 i

i16F.1 ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1

16F.2 UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1

SO.Ol 4.NP Etapa 1 17 E CHODBA

17F.1 ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1

17F.2 PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1

17F.3 UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 !
18E.1 WC M-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 !
18E.2 WC M - KABINY/PISOÁRYSO.Ol 4.NP Etapa 1

SO.Ol 4.NP Etapa 1 1SF.1 ŠATNA

PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 18F.2
UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 18F.3

HLEDIŠTĚ II. POŘADÍSO.Ol 4.NP Etapa 1 20.1

SO.Ol 4.NP Etapa 1 20C.2 DESKA NAD PROSCEN. BALK.
SO.Ol 4.NP Etapa 1 20D.2 DESKA NAD PROSCEN. BALK.

BOČNÍ BALKONSO.Ol 4.NP Etapa 1 20C.3

BOČNÍ BALKONSO.Ol 4.NP Etapa 1 20D.3

SCHODIŠTĚ II. POŘADÍSO.Ol 4.NP Etapa 1 20.4

ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 21E.1
PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 21E.2
UMÝVÁRNASO.Ol 4.IMP Etapa 1 21E.3
SÓLO - ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 21F.1
SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.IMP Etapa 1 21F.2

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 21F.3
ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 22E.1
PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 22E.2

UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 22E.3

SÓLO-ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 22F.1

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 22F.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 22F.3

SÓLO - ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 23E.1
SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 23E.2

23E.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1

OSVĚTLOVAČISO.Ol 4.NP Etapa 1 25C

OSVĚTLOVAČISO.Ol 4.NP Etapa 1 25 D
26C TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP Etapa 1

26D TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP Etapa 1



Příloha č.14- rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLOStavební objekt Podlaží

SÓLO - ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 28E.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 28E.2

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol 28E.34.NP Etapa 1

WC Ž- PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 28F.1

WC Ž- KABINYSO.Ol 28F.24.NP Etapa 1

SAUNA/MASÁŽESO.Ol 4.NP Etapa 1 31F.1

UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 31F.2

SO.Ol Etapa 1 32E CHODBA4.NP

ŠATNASO.Ol Etapa 1 32F.14.NP

PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 32F.2

UMÝVÁRNASO.Ol 32F.34.NP Etapa 1

SKLAD ZKUŠEBNÍHO JEVIŠTESO.Ol 4.NP Etapa 2 33E.1

SKLAD ZVUKAŘISO.Ol 33E.24.NP Etapa 2
ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 33F.1

PŘEDSÍŇSO.Ol 4.NP Etapa 1 33F.2

UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 33F.3

SCHODIŠTĚ 4,-5,NPSO.Ol 34 E4.NP Etapa 2

SO.Ol 4.NP Etapa 1 35 E CHODBA

SO.Ol Etapa 1 35F CHODBA4.NP

SO.Ol RESPIRIUM4.NP Etapa 1 36E

SO.Ol 4.NP Etapa 1 36F RESPIRIUM

SO.Ol 4.NP Etapa 1 37 E LOGGIE

SO.Ol 4.NP Etapa 1 37F LOGGIE

ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 38E.1

UMÝVÁRNASO.Ol 38E.24.NP Etapa 1

ZKUŠEBNÍ SÁL BALETUSO.Ol 38F4.NP Etapa 2

SCHODIŠTĚ 4.-5.NPSO.Ol 4.NP 39Etapa 1

ŠATNASO.Ol Etapa 1 39E.14.NP :
UMÝVÁRNASO.Ol 39E.24.NP Etapa 1

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇ íSO.Ol 4.NP Etapa 1 40

VELKÝ ZKUŠEBNÍ SÁLSO.Ol 4.NP Etapa 2 42

VEL, ZK. SÁL. - ZVÝŠENÁ ČÁST iSO.Ol 4.NP Etapa 2 42.2 i

SO.Ol 4.NP Etapa 2 42.3 RAMPA
i

SKLAD ZKUŠEBNÍHO JEVIŠTESO.Ol 4.NP Etapa 2 42.4

ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 46,1
UMÝVÁRNASO.Ol 4.NP Etapa 1 46.2 :!
ŠATNASO.Ol Etapa 1 47.14.NP

UMÝVÁRNASO.Ol 47.24.NP Etapa 1

ŠATNASO.Ol 4.NP Etapa 1 48.1
f

UMÝVÁRNASO.Ol 48,24.NP Etapa 1

OSVĚTLOVAČI GALERIESO.Ol 4.NP Etapa 1 49

SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP IEtapa 1

SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP Etapa 1/etapaa

SCHODIŠTĚSO.Ol IV4.NP Etapa 1

SCHODIŠTĚSO.Ol 4.NP VEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol VI4.NP Etapa l/etapa2

OSOBO - NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 4.NP Etapa 2 X

OSOBO - NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 4.NP Etapa 1 XI

VÝTAH JEVIŠTNÍHO MISTRASO.Ol 4.NP Etapa 1 XI!

OSOBNÍ VÝTAHSO.Ol 4.NP Etapa 1 XIII

STROJNIČÍ-DÍLNASO.Ol 3.NP Etapa 1 1C.1

STROJ NÍCI- ŠATNASO.Ol 1C.23.NP Etapa 1

STROJNÍCI- UMÝVÁRNASO.Ol 3.NP Etapa 1 1C.3
STROJNÍCI-WCSO.Ol 3.NP Etapa 1 1C.4

SO.Ol 3.NP Etapa 1 1D.1 INSPICIENTI

SIGNÁLNÍ MÍSTNOSTSO.Ol 3.NP Etapa 1 ID.2



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

so.oi 3.NP Etapa 1 4C KOMORA

SO.Ol KOMORA3.IMP Etapa 1 4D

SO.Ol 3.INP Etapa 1 5C PODESTA SCHOD. I< BALKONU

SO.Ol 3.NP Etapa 1 5D PODESTA SCHOD. K BALKONU

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 3.NP Etapa 1 SC

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 3.NP Etapa 1 8D

PROSCENIOVÝ BALKÓNSO.Ol 3.NP Etapa 1 20C.2

PROSCENIOVÝ BALKÓNSO.Ol 3.NP Etapa 1 20D.2

OSVĚTLOVAČISO.Ol 3.NP Etapa 1 25C

OSVĚTLOVAČISO.Ol 3.NP Etapa 1 25D

26C TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP Etapa 1

26D TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP Etapa 1

PRÁDELNA/SUŠÁRNASO.Ol 3.NP 33EEtapa 2
PŘÍRUČNÍSKLAD KOSTÝMŮSO.Ol 3.NP 33FEtapa 2
WC l- PŘEDSÍŇSO.Ol 3.NP Etapa 2 34E.1

34E.2 WC Ž-KABINY, ÚKLIDSO.Ol 3.NP Etapa 2

34F.1 WC M - PŘEDSÍŇSO.Ol 3.NP Etapa 2

WC M - KABINY, ÚKLIDSO.Ol 3.NP Etapa 2 34F.2

SO.Ol 3.IMP Etapa 2 35 E CHODBA

SO.Ol 3.NP Etapa 2 35E.1 CHODBA

SO.Ol 3.NP Etapa 2 35 F CHODBA

SO.Ol 3.NP Etapa 2 35F.1 CHODBA

SO.Ol 3.NP Etapa 2 36E RESPIRIUM

SO.Ol 3.NP Etapa 2 36F RESPIRIUM

SO.Ol 3.NP Etapa 2 37E LOGGIE

SO.Ol 3.NP Etapa 2 37F LOGGIE

38E.1 ŠATNASO.Ol 3.NP Etapa 2

UMÝVÁRNASO.Ol 3.NP Etapa 2 38E.2

39F.1 ŠATNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2

UMÝVÁRNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2 39F.2

40E.1 ŠATNASO.Ol 3.NP Etapa 2

40E.2 UMÝVÁRNASO.Ol 3.NP Etapa 2

40F.1 ŠATNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2

40F.2 UMÝVÁRNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2

41E.1 ŠATNASO.Ol 3.NP Etapa 2
41E.2 UMÝVÁRNASO.Ol 3.NP Etapa 2
41F.1 ŠATNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2
41F.2 UMÝVÁRNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2
42.E.1 ŠATNA ŽSO.Ol 3.NP Etapa 2
42E.2 UMÝVÁRNA ŽSO.Ol 3.NP Etapa 2
42F.1 ŠATNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2
42F.2 UMÝVÁRNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2
43E.1 ŠATNA ŽSO.Ol 3.NP Etapa 2
43E.2 UMÝVÁRNA ŽSO.Ol 3.NP Etapa 2
43F.1 ŠATNA MSO.Ol 3.NP Etapa 2
43 F. 2 UMÝVÁRNÁMSO.Ol 3.NP Etapa 2

44 SPOLEČNÁ MÍSTNOSTSO.Ol 3.NP Etapa 2
SO.Ol CHODBA3.NP Etapa 2 45

SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP Etapa 1/etapal

SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP lilEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP VEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol 3.NP VIEtapa l/etapa2

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 3.NP Etapa 2 X

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 3.NP Etapa 1 XI

VÝTAH JEVIŠTNÍHO MISTRASO.Ol 3.NP Etapa 1 XII

XIV NÁKLADNÍ VÝTAH DEKORACÍSO.Ol 3.NP Etapa 1



Příloha č.14- rozdělení stavebních objektů na Etapu 1. Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

10C, 10D,
SO.Ol 2.NP Etapa 1 FOYER

11

SO.Ol 2.NP 12.1 BALKONEtapa 1

SO.Ol 2.NP 12.2 BALKONEtapa 1

SO.Ol 2.INP Etapa 1 12.3 BALKON

SO.Ol 2.IMP Etapa 1 12.4 BALKON

SO.Ol Etapa 12.IMP 12.5 BALKON

VSTUP DO SCHODIŠTĚSO.Ol 2.IMP Etapa 1 13C

13D VSTUP DO SCHODIŠTĚSO.Ol 2.IMP Etapa 1

SO.Ol 2.NP Etapa 1 14C.1 WC M
14C.2 WC M - PISOÁRY; KABINYSO.Ol 2.NP Etapa 1

i

14D.1 WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 1

14D.2 WC Ž- KABINYSO.Ol 2.NP Etapa 1

SO.Ol 15D ZVUK. KABINA2.NP Etapa 1 !
OSVĚTL. KABINA/TITULKYSO.Ol 2.NP Etapa 1 16C

SO.Ol 2.NP Etapa 1 16D PROJEKCE

PŘEDSÍŇ LÓŽÍSO.Ol 2.NP Etapa 1 17C

PŘEDSÍŇ LÓŽÍSO.Ol 2.NP Etapa 1 17D

SO.Ol 2.NP Etapa 1 18C.1 SALONEK

ÚKLIDSO.Ol Etapa 1 18C.2Z.NP

18C.3 WC-PŘEDSÍŇKASO.Ol 2.NP Etapa 1

SO.Ol 2.NP Etapa 1 18C.4 WC - KABINA

18D PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 1

19C SALON PRIMÁTORASO.Ol 2.NP Etapa 1

19D SALON ŘEDITELESO.Ol 2.NP Etapa 1

20 I, POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20C.1 LÓŽE I. POŘADÍ PRIMÁTORSKÁSO.Ol 2.NP Etapa 1

20C.2 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20C.3 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20C.4 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol Etapa 12.NP

20C.5 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20C.6 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20D.1 LÓŽE I. POŘADÍ ŘEDITELSKÁSO.Ol 2.NP Etapa 1

20D.2 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20D.3 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1

20D.4 LÓŽE I. POŘADÍ íSO.Ol 2.NP Etapa 1 I
20D.5 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol 2.NP Etapa 1 i

20D.6 LÓŽE I. POŘADÍSO.Ol Etapa 12.NP

21C PŘEDSÍŇ PRIMÁTORSKÉ LÓŽESO.Ol 2.NP Etapa 1

21D PŘEDSÍŇ ŘEDITELSKÉ LÓŽESO.Ol 2.NP Etapa 1

22C ČAJOVÁ KUCHYŇKASO.Ol 2.NP Etapa 1

22D.1 PŘEDSÍŇKASO.Ol Z.NP Etapa 1
l

SO.Ol 2.NP Etapa 1 22D.2 WC
;

23C ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 1
i

23D ŠATNASO.Ol Etapa 12.NP
i

25C OSVĚTLOVAČISO.Ol 2.NP Etapa 1

25 D OSVĚTLOVAČISO.Ol 2.NP Etapa 1

26C TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa 1

26D TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa 1

27C. 1 OSVĚTLOVAČI - SKLADSO.Ol Etapa 12.NP

27C.2 OSVĚTLOVAČI - ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa i
27C.3 OSVĚTLOVAČI - UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 1

27D.1 SPRÁVA BUDOVY-ARCHIVSO.Ol 2.NP Etapa 1

27D.2 SPRÁVA BUDOVY-ŠAT./KANC.SO.Ol Etapa 12.NP

27D.3 SPRÁVA BUDOVY-UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 1

29C BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 1

29D BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 1



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLOStavební objekt Podlaží

PRÁDELNA/SUŠÁRNASO.Ol 33E2.NP Etapa 2
příruční sklad kostýmůSO.Ol 2.NP Etapa 2 33F

WC Ž- PŘEDSÍŇSO.Ol 34E.1Z.NP Etapa 2

WC í - KABINY; ÚKLIDSO.Ol 2.NP Etapa 2 34E.2

WC M-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2 34F.1

WC M-KABINY, PISOÁRYSO.Ol 2.NP Etapa 2 34F.2

SO.Ol 35E CHODBA2.NP Etapa 2

SO.Ol 2.NP Etapa 2 35E.1 CHODBA

SO.Ol 35F CHODBA2.NP Etapa 2

SO.Ol 2.NP Etapa 2 35F.1 CHODBA

SO.Ol Z.NP Etapa 2 36E RESPIRIUM

SO.Ol 2.NP Etapa 2 36F RESPIRIUM

SO.Ol 37E LOGGIE2.NP Etapa 2
SO.Ol 2.NP Etapa 2 37F LOGGIE

SÓLO - ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2 41E.1 >
SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2 41E.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 2 41E.3

SÓLO - ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2 42E.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2 42E.2
í

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 2 42E.3

42F.1 TECHNICI-ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2
42F.2 TECHNICI-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2
42F.3 TECHNICI-UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 2

j
SO.Ol 2.NP Etapa 2 43E GARDEROBA

SO.Ol Etapa 2 43F GARDEROBA2.NP

SO.Ol GARDEROBA2.NP Etapa 2 44 E i
:

SO.Ol 2.NP Etapa 2 44F GARDEROBA i
i

SO.Ol 2.NP Etapa 2 45 E CHODBA
i

PROMÍTACÍ KABINASO.Ol 462.NP Etapa 2
47E.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2

47E.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2

47E.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 22.NP

47F.1 SÓLO-ŠATNA !SO.Ol 2.NP Etapa 2 i
47F.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2

47F.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2Z.NP

48E.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol Z.NP Etapa 2

4SE.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2

48E.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Z.NP Etapa 2

48F.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2

48F.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol Z.NP Etapa 2

48F.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 2.NP Etapa 2
i

49E.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol Etapa 2Z.NP

49E.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol Z.NP Etapa 2 5

49E.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Z.NP Etapa 2

49F.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol Z.NP Etapa 2

49F.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.NP Etapa 2

49F.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Z.NP Etapa 2

50.1 ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2

UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2 50.22.NP

54E.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol 2.NP Etapa 2

54E.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol Z.NP Etapa 2

54E.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Z.NP Etapa 2

54F.1 SÓLO-ŠATNASO.Ol Z.NP Etapa 2

54F.2 SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol Z.NP Etapa 2

54F.3 SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2Z.NP

SCHODIŠTĚSO.Ol Z.NP Etapa 1 I

SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa l/etapa2



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa 1 IV

SCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP VEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol VI2.NP Etapa l/etapa2

SLAVNOSTNÍSCHODIŠTĚSO.Ol 2.NP Etapa 1 IX

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol Etapa 2 X2.NP

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 2.NP Etapa 1 XI

VÝTAH JEVIŠŤ. MISTRASO.Ol XII2.NP Etapa 1

OSOBNÍ VÝTAHSO.Ol 2,NP Etapa 1 XIII

VÝTAH DEKORACEXIVSO.Ol 2.NP Etapa 1

ZÁDVEŘÍSO.Ol l.NP Etapa 1 3

8C, 8D, 9, 
10, 11C,SO.Ol l.NP FOYEREtapa 1

11D

SO.Ol l.NP Etapa 1 5C POKLADNA

SO.Ol POKLADNAl.NP Etapa 1 5D !
ŠATNA PŘ. AI. POŘADÍSO.Ol 1.NP Etapa 1 12
ŠATNÁŘKYSO.Ol l.NP Etapa 1 13C
ŠATNÁŘKYSO.Ol l.NP Etapa 1 13D

WC M-PŘEDSÍŇSO.Ol 14C.1l.NP Etapa 1

WC M-PISOÁRY, KABINYSO.Ol l.NP Etapa 1 14C.2

WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 14D.1 i

WCŽSO.Ol 14D.2l.NP Etapa 1 !
ÚKLIDSO.Ol l.NP Etapa 1 15C.1

SO.Ol l.NP Etapa 1 15C.2 KOMORA j

SO.Ol l.NP Etapa 1 15D.1 KOMORA í

PŘEDSÍŇ íSO.Ol 16Dl.NP Etapa 1

AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 17C !
17D AKUSTICKÁ PŘEDSÍŇ íSO.Ol l.NP Etapa 1

PROSTOR INSTALAČNÍSO.Ol 18Cl.NP Etapa 1
i

PROSTOR INSTALAČNÍSO.Ol 18 Dl.NP Etapa 1

SO.Ol il.NP Etapa 1 19C RAMPA

SO.Ol Etapa 1 19 D RAMPAl.NP

HLEDIŠTĚ PŘÍZEMÍSO.Ol 20l.NP Etapa 1

SO.Ol WC HANDICAPl.NP Etapa 1 21C I

PŘEVLEKYSO.Ol 22Cl.NP Etapa 1
SO.Ol REKVIZITYl.NP Etapa 1 22D

PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 23C

PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 23D

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 24Cl.NP Etapa 1

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol 24 Dl.NP Etapa 1

OSVĚTLOVAČISO.Ol l.NP Etapa 1 25C

OSVĚTLOVAČISO.Ol 25 Dl.NP Etapa 1

TOČITÉ SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 26C

26D TOČITĚ SCHODIŠTĚSO.Ol 1.NP Etapa 1

SO.Ol 1.NP Etapa 1 27 PROSCEN. RAMPA

POSTRANNÍ JEVIŠTĚ LEVÉSO.Ol Etapa 1 28El.NP

POSTR. JEVIŠTĚ PRAVÉSO.Ol 28Fl.NP Etapa 1

ORCHESTŘIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 29

HRACÍ JEVIŠTĚSO.Ol 30l.NP Etapa 1

ZADNÍ JEVIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 31

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 1 32El.NP

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 32F

PRÁDELNA/SUŠÁRNASO.Ol l.NP 33EEtapa 1

ÚKLIDSO.Ol l.NP Etapa 1 33F

WC l - PŘEDSÍŇSO.Ol 34E.1l.NP Etapa 1

WCŽ-KABINY, ÚKLIDSO.Ol l.NP Etapa 1 34E.2



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

WC M - PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 34F.1

WC M-KABINY/ PISOÁRYSO.Ol Etapa 1 34F.2l.NP

SO.Ol CHODBAl.NP Etapa 1 35E

SO.Ol 3SE.1 CHODBAl.NP Etapa 1

SO.Ol CHODBAl.NP Etapa 1 35F

SO.Ol l.NP Etapa 1 35F.1 CHODBA

SO.Ol l.NP Etapa 1 36E RESPIRIUM

SO.Ol 36F RESPIRIUMl.NP Etapa 1

SO.Ol LOGGIEl.NP Etapa 1 37E

SO.Ol 37F LOGGIEl.NP Etapa 1

SÓLO-ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 41E.1

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol 41E.2l.NP Etapa 1

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 41E.3

SÓLO-ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 41F.1 i

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 41F.2

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol 41F.3l.NP Etapa 1 I

SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 42E.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 1 42E.2l.NP

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol 42E.3l.NP Etapa 1
S

SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 42F.1 I
SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 42F.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 42F.3
í

ÚDRŽBA PARUKSO.Ol l.NP Etapa 1 43E

ÚDRŽBA PARUKSO.Ol 43Fl.NP Etapa 1
i

SKLAD PARUKSO.Ol l.NP Etapa 1 44E

SO.Ol Etapa 1 SKLAD PARUKl.NP 44F

SO.Ol Etapa 1 45 E CHODBAl.NP :
MASKÉRNASO.Ol 46El.NP Etapa 1

i
VLÁSENKÁŘISO.Ol 46Fl.NP Etapa 1

:
SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 47E.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 47E.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 47E.3

SÓLO - ŠATNA ISO.Ol l.NP Etapa 1 47F.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 47F.2l.NP Etapa 1

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 47F.3

SÓLO - ŠATNASO.Ol 48E.1l.NP Etapa 1 i

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 48E.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 48E.3

SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 48F.1

SÓLO-PŘEDSÍŇ iSO.Ol Etapa 1 48F.2l.NP

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 48F.3l.NP Etapa 1

SÓLO - ŠATNASO.Ol Etapa 1 49E.1l.NP
|

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol 49E.2l.NP Etapa 1

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 49E.3

SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 49F.1
SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 49F.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 1 49F.3l.NP

SÓLO - ŠATNASO.Ol SO.ll.NP Etapa 1

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 50.2

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol 50.3l.NP Etapa 1

SÓLO - ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 53F.1

SÓLO-PŘEDSÍŇSO.Ol S3F.2l.NP Etapa 1

SÓLO - UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 53F.3

SÓLO-ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 54E.1

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol l.NP Etapa 1 54E.2

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol 54E.3l.NP Etapa 1

SÓLO-ŠATNASO.Ol l.NP Etapa 1 56E.1



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLOPodlažíStavební objekt

SÓLO - PŘEDSÍŇSO.Ol S6E.21.NP Etapa 1

SÓLO-UMÝVÁRNASO.Ol l.NP Etapa 1 56E.3

PRAKTIKÁBLYSO.Ol l.NP Etapa 1 57F

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 I

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 IV

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP VEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP VIEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 VII

SCHODIŠTĚSO.Ol Vlill.NP Etapa 1

SLAVNOSTNÍ SCHODIŠTĚSO.Ol l.NP Etapa 1 IX i

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol l.NP Etapa 2 X ;
OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol Etapa 1 XIl.NP

VÝTAH JEVIŠŤ. MISTRASO.Ol l.NP Etapa 1 XII 1

OSOBNÍ VÝTAHSO.Ol l.NP Etapa 1 XIII

XIV VÝTAH DEKORACESO.Ol l.NP Etapa 1

1A VSTUP DO PŮJČ. KOSTÝMŮSO.Ol Etapa 2l.PP

PŘÍRUČNÍSKLADSO.Ol l.PP Etapa 2 1B

WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 01.1l.PP
■01.2 WC Ž-KABINASO.Ol l.PP Etapa 2 l

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - KANCLSO.Ol l.PP Etapa 2 2A

ROZVODNA NOUZ. OSVĚTLENÍSO.Ol Etapa 1 2Cl.PP
:SO.Ol 2D HL. ROZVODNA NN1.PP Etapa 1

PŘEDSÍŇSO.Ol l.PP Etapa 2 02

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - SKLADSO.Ol l.PP Etapa 2 3

AKUMULÁTORYSO.Ol l.PP Etapa 1 3C
i

ROZVODNA NOUZ. OSVĚTLENÍSO.Ol l.PP Etapa 1 3D

PŘÍRUČNÍ SKLAD iSO.Ol l.PP Etapa 2 4A

PŘEDSÍŇ AKUSO.Ol 4Cl.PP Etapa 1

4D AKUMULÁTORYSO.Ol il.PP Etapa 1

PŘEDSÍŇ AKU
;SO.Ol l.PP Etapa 1 4.1

SO.Ol Etapa 1 5 CHODBAl.PP
i

ÚKLIDSO.Ol l.PP Etapa 2 5A

SO.Ol l.PP Etapa 2 6A SKLAD

SKLAD/PŘÍPRAVASO.Ol l.PP Etapa 2 6C

SO.Ol l.PP Etapa 2 6D SKLAD

06.1 WC Ž- PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 1l.PP

06.2 WC 1- KABINASO.Ol l.PP Etapa 1

UMÝVÁRNASO.Ol l.PP Etapa 2 7A.1

SO.Ol 7A.2 WCl.PP Etapa 2
CHLADÍRNASO.Ol l.PP Etapa 2 7C

ZÁZEMÍ VÝČEPUSO.Ol l.PP Etapa 2 7D

07 ŠATNASO.Ol l.PP Etapa 2
SO.Ol Etapa 2 8A SKLADl.PP

KUCHYNĚSO.Ol scl.PP Etapa 2

SO.Ol Etapa 2 8D SKLADl.PP

SO.Ol 08 TREZORl.PP Etapa 2

SO.Ol l.PP Etapa 2 8.1 BAR

SO.Ol Etapa 2 8.2 SKLAD1.PP

SO.Ol SKLAD1.PP Etapa 2 8.3

8,4 CHLADÍCÍ BOX-PIVOSO.Ol l.PP Etapa 2

SO.Ol l.PP Etapa 2 9C SKLAD

ÚKLIDSO.Ol 9Dl.PP Etapa 2

SO.Ol l.PP Etapa 2 09 SKLAD

ŠATNA PERSONÁL MSO.Ol 10C.1l.PP Etapa 2

PŘEDSÍŇ WC PERSONÁL MSO.Ol l.PP Etapa 2 10C.2



r

Příloha č.14- rozdělení stavebních objektů na Etapu 1. Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

WC PERSONÁL MS0.01 10C.3l.PP Etapa 2

UMÝVÁRNA + SPRCHY + PERS. MSO.Ol l.PP Etapa 2 10C.4
WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 10D.1l.PP

WC Ž-KABINYSO.Ol 10D.2l.PP Etapa 2

VEČERNÍ POKLADNA/ZÁK. CENTRUMSO.Ol Etapa 2 10l.PP

Šatna personál žSO.Ol 11C.1l.PP Etapa 2

předsíň personálžSO.Ol l.PP Etapa 2 11C.2

WC PERSONÁLŽSO.Ol l.PP Etapa 2 11C.3
UMÝVÁRNA + SPRCHY + PERS. ŽSO.Ol Etapa 2 11C.4l.PP

PŘEDSÍŇSO.Ol 11DEtapa 2l.PP

WC HANDICAPSO.Ol Etapa 2 11.2l.PP

SO.Ol 11.3 SKLADl.PP Etapa 2
SKLAD PRÁDLASO.Ol Etapa 2 12Cl.PP

WC M- PŘEDSÍŇSO.Ol 12D.1l.PP Etapa 2
WC M - KABINY/ PISOÁRYSO.Ol l.PP Etapa 2 12D.2

UMÝVÁRNY PERSONÁLSO.Ol 13Cl.PP Etapa 2
WC PERSONÁLSO.Ol Etapa 2 13C.1l.PP

i
ÚKLIDSO.Ol 13Dl.PP Etapa 2

SCHODIŠTĚSO.Ol Etapa 2 14Cl.PP

RESTAURACE - ODBYT. PROST.SO.Ol Etapa 2 14 D, 20Cl.PP

SO.Ol 15 CHODBAl.PP Etapa 2
j

SO.Ol CHODBAl.PP Etapa 2 16C

SO.Ol l.PP Etapa 1 20D CHODBA i
I

VSTUPNÍ HALASO.Ol Etapa 1 16Dl.PP

ZÁDVEŘÍ DIVADLASO.Ol Etapa 1 18Cl.PP

SO.Ol Etapa 2 18D PRODEJNAl.PP

SO.Ol 18.1 NEOBSAZENOl.PP Etapa 2
SO.Ol RAMPAEtapa 2 18.2l.PP

i
UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2 18.3l.PP

ŠATNA ORCHESTR18.4SO.Ol l.PP Etapa 1

ŠATNA ORCHESTRSO.Ol 18.5l.PP Etapa 1
í

SO.Ol NEOBSAZENOl.PP Etapa 2 18.6 !
SO.Ol l.PP Etapa 2 18.7 SKLAD :
SO.Ol l.PP Etapa 2 18.8 CHODBA

!
PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 18.9l.PP

ISO.Ol 18.10 WCl.PP Etapa 2

SO.Ol WCEtapa 2 18.11l.PP

SO.Ol Etapa 2 18.12 SPRCHAl.PP i

SCHODIŠTĚSO.Ol 19CEtapa 1l.PP

CHODBASO.Ol Etapa 1 19Dl.PP

UMÝVÁRNA ŽSO.Ol 19D.1l.PP Etapa 1

WC + SPRCHY ŽSO.Ol Etapa 1 19D.2l.PP

ÚKLIDSO.Ol 19D.3l.PP Etapa 1

UMÝVÁRNA MSO.Ol Etapa 1 19D.4l.PP

WC + SPRCHY MSO.Ol 19D.5l.PP Etapa 1

SO.Ol 21C RESTAURACE-SALONEKEtapa 2l.PP

SO.Ol Etapa 1 21D CHODBAl.PP

KANTÝNA - ODBYTOVÁ ČÁSTSO.Ol 22Cl.PP Etapa 2

SO.Ol CHODBAl.PP Etapa 1 22F

SO.Ol l.PP Etapa 2 23C.1 CHODBA

WC Ž- PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 23C.2l.PP

WC Ž-KABINASO.Ol 23C.3l.PP Etapa 2

ÚKLIDSO.Ol Etapa 2 23C.4l.PP

WC M-PŘEDSÍŇSO.Ol 23C.5l.PP Etapa 2
WC M - PISOÁRYSO.Ol l.PP Etapa 2 23C.6

SO.Ol l.PP Etapa 2 23C.7 WC M- KABINY

ROZV. NN STROJ. ZAŘÍZENÍSO.Ol 23Fl.PP Etapa 1



Příloha č.14- rozdělení stavebních objektů na Etapu 1. Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

NÁZEV MÍSTNOSTIČÍSLOStavební objekt Podlaží

KANTÝNA - KUCHYNĚSO.Ol 24CEtapa 2l.PP
WC HANDICAPSO.Ol 24Fl.PP Etapa 1

SO.Ol CHODBAEtapa 1 2SCl.PP
UMÝVÁRNA + SPRCHASO.Ol l.PP Etapa 1 25F.1

SO.Ol Etapa 1 25F.2 WCl.PP
KANTÝNA-VÝDEJSO.Ol Etapa 2 26Cl.PP
ŠATNA ORCHESTRSO.Ol Etapa 1 26Fl.PP
TECHNICKÝ PROSTORSO.Ol Etapa 2 27l.PP
INSTALAČNÍ CHODBASO.Ol Etapa 2 27.1l.PP

SO.Ol Etapa 2 28 CHODBAl.PP

SO.Ol RAMPAl.PP Etapa 2 28.1

ORCHESTŘIŠTĚ-PEVNÁ Č.SO.Ol l.PP Etapa 1 29

ORCHESTŘIŠTĚ - POHYBLIVÁ Č.SO.Ol Etapa 1 29.1l.PP
TOČNASO.Ol 30l.PP Etapa 1

ŠATNASO.Ol Etapa 1 31El.PP

MÍSTNOST PRO KOLASO.Ol 31Fl.PP Etapa 1

UMÝVÁRNASO.Ol l.PP Etapa 2 32E

DÍLNASO.Ol l.PP Etapa 1 32F

SO.Ol Etapa 2 33E CHODBAl.PP

ŠATNA ORCHESTRSO.Ol Etapa 1 33Fl.PP

SO.Ol Etapa 2 34E CHODBAl.PP

SO.Ol CHODBAEtapa 2 34E.1l.PP
UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 2 35E.1l.PP

SO.Ol Etapa 2 35E.2 WCl.PP
iŠATNA ORCHESTRSO.Ol 35FEtapa 1l.PP

ŠATNASO.Ol Etapa 2 36E •Il.PP i
ŠATNA ORCHESTRSO.Ol Etapa 1 36Fl.PP

i
PROSTOR ZKUŠ. ORCHESTRUSO.Ol 37El.PP Etapa 2

SO.Ol Etapa 1 37F HALAl.PP
ÚKLIDSO.Ol Etapa 2 38El.PP

í
WC M - PŘEDSÍŇSO.Ol 38F.1l.PP Etapa 1 \
WC M - PISOÁRYSO.Ol 38F.2Etapa 1l.PP

tWC M - KABINYSO.Ol Etapa 1 38F.3l.PP

SO.Ol Etapa 2 39 CHODBAl.PP

SO.Ol PROSTOR SKLADU KULISEtapa 1 40l.PP

WC M - PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 41E.1l.PP

WC M - PISOÁRYSO.Ol 41E.2l.PP Etapa 2
WC M - KABINYSO.Ol l.PP Etapa 2 41E.3

SO.Ol l.PP Etapa 2 41F SKLAD

KUCHYŇKASO.Ol Etapa 2 42l.PP
UMÝVÁRNA + WCSO.Ol Etapa 2 43 El.PP
UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 1 43F.1l.PP

PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 1 43F.2l.PP

ŠATNA JEVIŠTNÍ MISTŘISO.Ol 43F.3l.PP Etapa 1

PŘEDSÍŇSO.Ol l.PP Etapa 2 44E

UMÝVÁRNASO.Ol l.PP Etapa 1 44F.1

PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 1 44F.2l.PP
ŠATNA JEVIŠTNÍ MISTŘISO.Ol 44F.3l.PP Etapa 1

KANCELÁŘ-ŠÉF OPERYSO.Ol Etapa 2 45 El.PP
ŠATNA RECEPCESO.Ol Etapa 1 45 Fl.PP
KANCELÁŘ-DRAMATURGSO.Ol 46El.PP Etapa 2

ZÁZEMÍ RECEPCESO.Ol Etapa 1 46Fl.PP

ZASEDACÍ MÍSTNOSTSO.Ol 47 El.PP Etapa 2

SO.Ol l.PP Etapa 1 47F.1 RECEPCE

ÚSTŘEDNA POSO.Ol Etapa 1 47F.2l.PP

KANCELÁŘ PR OPERASO.Ol Etapa 2 48El.PP

SLUŽ. VSTUP - VSTUPNÍ HALASO.Ol Etapa 1 48 Fl.PP



Příloha č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

SLUŽ. VSTUP - ZÁDVEŘÍSO.Ol 48F.1l.PP Etapa 1

KANCELÁŘ - FESTIVAL DBSSO.Ol l.PP Etapa 2 49 F
SO.Ol l.PP Etapa 2 50 CHODBA

KANCELÁŘ-EKONOM OPERASO.Ol l.PP Etapa 2 51E.1

KANCELÁŘ - PRODUKCE OPERASO.Ol l.PP Etapa 2 51E.2

KANCELÁŘ - FESTIVAL JANÁČEKSO.Ol Etapa 2 52Fl.PP

KANCELÁŘ-PROVOZOPERASO.Ol l.PP Etapa 2 53E

KANCELÁŘ - TAJEMNÍK ORCH.SO.Ol Etapa 2 53F.1l.PP

KANCELÁŘ - TAJEMNÍK SBORSO.Ol l.PP Etapa 2 53F.2

KANCELÁŘ - TAJEMNÍK OPERASO.Ol Etapa 2 54 Fl.PP

SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP Etapa 1 l

SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol IVl.PP Etapa 1

SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP vEtapa l/atapa2

SCHODIŠTĚSO.Ol VIl.PP Etapa l/etapa2

NOUZOVÉ SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP Etapa 1 VII

NOUZOVÉ SCHODIŠTĚSO.Ol l.PP Etapa 1 Vlil

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol l.PP Etapa 2 X

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol l.PP Etapa 1 XI

VÝTAH JEVIŠŤ. MISTRASO.Ol XIIl.PP Etapa 1

OSOBNÍ VÝTAHSO.Ol l.PP Etapa 1 XIII

NÁKLADNÍ VÝTAH DEKORACÍSO.Ol l.PP Etapa 1 XIV

ŠACHTA NÁKLADNÍHO VÝTAHUSO.Ol l.PP XVEtapa 1

PROSPEKT. VÝTAHSO.Ol l.PP Etapa 1 XVI

SO.Ol Etapa 2 XVIII SKLADl.PP

SO.Ol 2.PP Etapa 2 2 CHODBA

SKLAD ARCHIVÁLIÍ DIVADLASO.Ol 2.PP Etapa 2 3C

1NSTAL. KANÁL VZDUCHOTECH.SO.Ol 2.PP Etapa 2 5A

SKLAD KOSTÝMŮSO.Ol Etapa 2 6D2.PP

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ REST.SO.Ol 2.PP Etapa 2 9C.1

SO.Ol 2.PP Etapa 2 9C.2 SERVROVNA

SO.Ol 2.PP Etapa 2 11D SKLAD

SKLAD ARCHIVÁLIÍ DIVADLASO.Ol 2.PP Etapa 2 12C

SO.Ol 2.PP Etapa 2 12D SKLAD

SO.Ol 2.PP Etapa 2 13C ODPADKY RESTAURACE

SO.Ol 2.PP Etapa 2 13D SKLAD

DÍLNASO.Ol 2.PP Etapa 2 13.1

14C TECHNICKÁ MÍSTNOSTSO.Ol 2.PP Etapa 2

SO.Ol 2.PP Etapa 1 14D RAMPA

SO.Ol 2.PP Etapa 1 15 STROJOVNA KLIMATIZACE

SO.Ol 2.PP Etapa 1 16 CHODBA i

SO.Ol 2.PP Etapa 2 16.1 CHODBA

SO.Ol 2.PP Etapa 2 17.1 SKLAD

ŠATNA UKLÍZEČKYSO.Ol Etapa 2 17.22.PP

UMÝVÁRNASO.Ol 2.PP Etapa 2 17.3

DÍLNA-ZBROJ ÍŘSO.Ol 2.PP Etapa 2 17,4

OBRATIŠTÉ VOZIDELSO.Ol 2.PP Etapa 1 18
ZÁDVEŘÍSO.Ol 2.PP Etapa 2 19

20.1 SCHODIŠTĚSO.Ol Etapa 22.PP

SO.Ol 2.PP Etapa 2 20.2 WC

PROVOZNÍ SCHODIŠTĚSO.Ol 2.PP Etapa 2 20.3

PROVOZNÍ ZÁZEMÍ REST.SO.Ol 2.PP Etapa 2 21
ZÁDVEŘÍSO.Ol 22Z.PP Etapa 2

SCHODIŠTĚSO.Ol 2.PP Etapa 1 23

SO.Ol ROZVODNA NN2.PP Etapa 1 24

SO.Ol 2.PP Etapa 1 24.1 PO ROZVODNA NN



Příloha Č.14 - rozdělení stavebních objektů na Etapu 1, Etapu 2 a Etapu 3

Etapa

výstavby
ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIStavební objekt Podlaží

ZÁLOŽNÍ ZDROJS0.01 2.PP Etapa 1 24.2

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACESO.Ol 2.PP Etapa 1 25

SO.Ol 2.PP 26 ROZVODNA NNEtapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 1 27 AKUM. BATERIE

SO.Ol 2.PP 28 CHODBA TRAFOSTANICEEtapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 1 28.1 TRAFO

SO.Ol 2.PP Etapa 1 28.2 TRAFO

SO.Ol 2.PP Etapa 1 28.3 TRAFO

SO.Ol 2.PP 28.4 TRAFOEtapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 1 29 STROJ. PROPADEL ORCHEST.

30 TOČNASO.Ol 2.PP Etapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 1 31.1 SKLAD

SO.Ol 2.PP Etapa 1 31.2 HALA

ŠATNA STROJNÍKSO.Ol 2.PP Etapa 1 32.1
UMÝVÁRNASO.Ol 2.PP Etapa 1 32.2

33 VÝMĚNÍKOVÁ STANICESO.Ol 2.PP Etapa 1

34.1 VELÍNSO.Ol 2.PP Etapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 1 34.2 CHODBA

DÍLNA ELEKTROÚDRŽBASO.Ol 2.PP Etapa 2 35

SO.Ol 2.PP PROSTOR POD SCHODYEtapa 1 35C

36 E ŠATNA BICÍSO.Ol 2.PP Etapa 2

ZKUŠEBNA ORCHESTRU (jenom plocha akust. obkladu)SO.Ol 2.PP Etapa 2 37E

UMÝVÁRNASO.Ol 2.PP Etapa 2 37F

SO.Ol 2.PP Etapa 1 38E CHODBA

38F ŠATNA ELEKTROÚDRŽBASO.Ol 2.PP Etapa 2

SO.Ol 2.PP Etapa 1 39 CHODBA

40 SKLAD DEKORACÍ A KULISSO.Ol 2.PP Etapa 1

41E SCHODY DO STROJ. VÝT.SO.Ol 2.PP Etapa 1

SO.Ol 2.PP 41F SKLADEtapa 1

SO.Ol 2.PP Etapa 2 42E KOMORA

SCHODY DO STROJ. VÝT.SO.Ol 2.PP Etapa 1 42F

43 E PŘEDSÍŇSO.Ol 2.PP Etapa 2

43F SCHODY DO STROJ. VÝT.SO.Ol 2.PP Etapa 1

44E PŘÍRUČNÍ SKLADSO.Ol 2.PP Etapa 2

44F NÁBYTKÁRNASO.Ol 2.PP Etapa 2

45E.1 WC Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.PP Etapa 2

45E.2 WC Ž-KABINASO.Ol 2.PP Etapa 2

45E.3 WC M-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.PP Etapa 2

45E.4 WC M-PISOÁRYSO.Ol 2.PP Etapa 2

SO.Ol Etapa 2 45E.5 WC M - KABINY2.PP

SO.Ol 2.PP Etapa 1 45F TYRISTOROVNA

SO.Ol 2.PP Etapa 1 45.1 SKLAD ELEKTRO

SO.Ol 2.PP Etapa 1 45.2 SKLAD

46E BICÁRNASO.Ol 2.PP Etapa 2

SO.Ol 46F.1 ROZVODNA SLP2.PP Etapa 1

46F.2 ŠATNA ČALOUNÍCISO.Ol 2.PP Etapa 2

46F.3 UMÝVÁRNASO.Ol Etapa 22.PP

PŘEDSÍŇSO.Ol 2.PP Etapa 2 47E

SO.Ol 2.PP Etapa 1 47F CHODBA

SO.Ol 2.PP Etapa 1 48 CHODBA

SO.Ol 2.PP Etapa 2 48E SKLAD

48F.1 UMÝVÁRNA Ž-PŘEDSÍŇSO.Ol 2.PP Etapa 2

48F.2 UMÝVÁRNA Ž-SPRCHASO.Ol 2.PP Etapa 2

UMÝVÁRNA Ž-WCSO.Ol 2.PP Etapa 2 48F.3

SO.Ol 2.PP Etapa 1 49E RAMPA

SO.Ol 2.PP Etapa 1 49F.1 RAMPA

SO.Ol 49F.2 CHODBA2.PP Etapa 1
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Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

MANIPULAČNÍ HALASO.Ol 2.PP Etapa 1 50

MANIPULAČNÍ HALASO.Ol 50.12.PP Etapa 1

VODOMĚRYSO.Ol 2.PP Etapa 1 51E

UMÝVÁRNA M - PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 51F.12.PP

UMÝVÁRNÁM-SPRCHASO.Ol 2.PP Etapa 2 51F.2

UMÝVÁRNÁM-WCSO.Ol 2.PP Etapa 2 51F.3

ZÁMEČNÍCKÁ DÍLNASO.Ol 2.PP Etapa 2 52

INSTAL. DÍLNASO.Ol 532.PP Etapa 2
ANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 2.PP Etapa 2 53.1
ANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 53.22.PP Etapa 2

ANGLICKÝ DVOREK iSO.Ol 2.PP Etapa 2 53.3

ANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 53.42.PP Etapa 2
i

ANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 2.PP Etapa 2 53.5
iANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 2.PP Etapa 2 53.6

ANGLICKÝ DVOREKSO.Ol 2.PP Etapa 2 53.7 i

SO.Ol 54 VJEZD2.PP Etapa 1

PŘÍRUČNÍ SKLADSO.Ol 2.PP Etapa 2 55

NAVÁŽECÍ PLOŠINASO.Ol 57.12.PP Etapa 1

VJEZDOVÁ HALA - viz. m.č. 25SO.Ol 57.22.PP Etapa 1 ;
VRÁTNICESO.Ol 2.PP Etapa 1 58

SO.Ol 2.PP Etapa 1 58.1 KOMORA
]

SO.Ol 2.PP Etapa 2 59 ODPADKY RESTAURACE

SO.Ol Etapa 2 60 SKLAD TECHNIKY2.PP

SO.Ol 63,1 SKLAD2.PP Etapa 2
SO.Ol 2.PP Etapa 2 63.2 SKLAD

PŘEDSÍŇSO.Ol Etapa 2 662.PP

KANCELÁŘSO.Ol 67,12.PP Etapa 2
KANCELÁŘSO.Ol 67,22.PP Etapa 2

SO.Ol CHODBA2.PP Etapa 2 68

KANCELÁŘSO.Ol 2.PP Etapa 2 69

SO.Ol 2.PP Etapa 2 70 CHODBA

SKLAD TISKOPISŮSO.Ol 2.PP Etapa 2 71

SO.Ol Etapa 2 72 SKLAD2.PP

DÍLNA-SVAŘOVNASO.Ol 732.PP Etapa 2
MANIPULAČNÍ PROSTORSO.Ol 2.PP Etapa 2 74

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol I2.PP Etapa 1
í

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol 2.PP Etapa l/etapa2

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol 2.PP Etapa l/etapa£ i

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol IV2.PP Etapa 2
SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol 2.PP VEtapa l/etapa2

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol 2.PP VIEtapa l/etapa2

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol 2.PP Etapa 2 X

OSOBO-NÁKLADNÍ VÝTAHSO.Ol XI2.PP Etapa 1 i

VÝTAH JEVIŠŤ, MISTRASO.Ol 2.PP Etapa 1 XII

OSOBNÍ VÝTAHSO.Ol Etapa 1 XIII2.PP 5

NÁKLADNÍ VÝTAH DEKORACÍSO.Ol XIV2.PP Etapa 1

ŠACHTA NÁKLADNÍHO VÝTAHUSO.Ol 2.PP Etapa 1 XV

PROSPEKT. VÝTAHXVISO.Ol 2.PP Etapa 1

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol Etapa 1 13.PP

SO.Ol 2E SCHODY3.PP Etapa 1

POŽÁRNÍ VENTILÁTORYSO.Ol Etapa 1 2F3.PP

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol 3E3.PP Etapa 1

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol 3.PP Etapa 1 3F

SO.Ol 3.PP Etapa i 4E CHODBA

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol Etapa 1 4F3.PP

SO.Ol CHODBA A SCHODY 3.-2.PP3.PP Etapa 1 5E

SCHODY DO STROJ. VÝTAHUSO.Ol 5F3.PP Etapa 1
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Etapa
výstavby

ČÍSLO NÁZEV MÍSTNOSTIPodlažíStavební objekt

SCHODY DO STROJ. VÝTAHUSO.Ol 6E3.PP Etapa 1

SO.Ol 3.PP Etapa 1 6F CHODBA A SCHODY 3,-2.PP

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol 3.PP Etapa 1 7E

INSTALAČNÍ PROSTORSO.Ol 3.PP Etapa 1 7F

MANIPULAČNÍ PROSTORSO.Ol 3.PP Etapa 1 8E

MANIPULAČNÍ PROSTORSO.Ol Etapa 1 SF3.PP

PROPADLO HRAC. JEVIŠTĚSO.Ol 3.PP Etapa 1 30
51 VODOMĚRY-STROJOVNA SHZSO.Ol 3.PP Etapa 1

SCHODIŠTĚ-CHÚC "B"SO.Ol 3.PP Etapa l/etapa2

VODOMĚRY - STROJOVNA SHZSO.Ol v3.PP Etapa l/etapa2

ŠACHTA OSOBNO-NÁKLAD. VÝTAHUSO.Ol 3.PP Etapa 2 x
ŠACHTA OSOBNO-NÁKLAD. VÝTAHUSO.Ol XI3.PP Etapa 1

XII STROJOVNA VÝTAHU JEV. MIS.SO.Ol 3.PP Etapa 1

XIV STROJOVNA NÁKL. VÝTAHUSO.Ol Etapa 13.PP

ŠACHTA NÁKLADNÍHO VÝTAHUSO.Ol 3.PP Etapa 1 XV

ŠACHTA PROSPEKT, VÝTAHXVISO.Ol 3.PP Etapa 1

REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH A PŘÍSTUPOVÝCH PLOCHEtapa 3SO.02

SADOVÉ ÚPRAVYEtapa 3SO.03

Etapa 3 REKONSTRUKCEVOSO.04

s


