
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O D!LO 

uzavřené dne 3.4.2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou 

Masarykova univerzita 

Sldlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zastoupena: 

jako Objednatel 

a 

žerotlnovo náměstl 617/9, 601 77 Brno 

00216224 

CZ00216224 

Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou 

Michal Hrnčíř s.r.o. 

Sldlo: 

IČ: 

DIČ: 

Zapsána: 

Zastoupena: 

jako Zhotovitel 

Divadelnl 614/6, 602 00 Brno 

26886570 

CZ26886570 

v obchodnlm rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddll C, vložka 43556 

Michalem Hrnčířem, jednatelem společnosti 

Smluvnl strany výslovně utvrzuji, že slova a slovnl spojeni uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
�Dodatek") s velkým počátečnlm pi smenem jsou mlněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden v čl. I. 
odst. 1) Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně utvrzuji, že i význam ostatnlch slov či slovnich spojeni uváděných 
v Dodatku je mlněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovnl spojeni užita ve Smlouvě. 
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I. 
Odůvodněni uzavřeni Dodatku 

I. 1} V průběhu prováděni Olta Smluvnl strany zjistily, že neni možné provést trasy pro silnoproudé a 
slaboproudé rozvody pro pokoj č. 523 přes hotelový pokoj bez toho, aby znehodnotily vzhled pokoje a 

nevyvolaly nutné úpravy interiérového vybaveni. S ohledem na dané byla navržena nová trasa pro 

rozvody silnoproudu a slaboproudu pro pokoj č. 523, a to ze stávajiclho rozvaděče v chodbě. Tento 
rozvaděč včetně hlavnlho rozvaděče v průjezdu z Moravského náměsti musl mlt navýšeny jističe. 
Změna trasy vyvolává také navýšeni počtu požámlch ucpávek o 3ks. 

I. 2) Smluvnl strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedeni Změn. 

I. 3) Objednatel v souladu s čl. VII. odst. 7) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny 

Dodatkem. 

li. 
Popis Změn 

V průběhu prováděni Dlla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné stavební práce, které 

jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; který je přílohou Dodatku č. 1. 

Ill. 
Klasifikace Změn dle ZZVZ 

Ill. 1) Při klasifikace změn uvedených v dodatku objednatel postupoval dle požadavků zákona č. 134/2016 
Sb., o zadáváni veřejných zakázek, (dále jen .ZZVZ"), které se uplatn[ i na změny na veřejnou 
zakázku malého rozsahu. Objednatel při jejich klasifikaci postupoval v souladu s aktuálně 

dostupnou metodikou Ministerstva pro mlstni rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou 

zakázku. 

111. 2} Smluvní strany prohlašuj!, že uzavřeni dodatku nepředstavuje zejména s ohledem na důvody, obsah a 
rozsah změn podstatnou změnu závazků ze Smlouvy. Za podstatnou se v souladu s § 222 odst. 6) 

ZZVZ, nepovažuje taková Změna, 

a) jejfž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které Objednatel jednajlcí s náležitou péč[ nemohl
předvldat,

b) neměnl celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota Změny nepřekroč! 50 % původnl hodnoty závazku; pokud bude provedeno vice Změn, je
rozhodný součet hodnoty všech Změn.
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IV. 
Dopad Změn na Cenu dlla 

Cena dlla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku navyšuje o částku 22 728,- Kč bez DPH. Z této 
částky čin I ke dni uzavřeni Dodatku DPH při sazbě 21 % částku 4 772,88 Kč; součet navýšeni Ceny dlla 
a DPH pak činl 27 500,88 Kč. 

v. 
Závěrečná ujednání 

Smluvnl strany výslovně utvrzuji, že Změnami nenl Smk:>uva měněna; v souladu s čl. VII. odst. 1) 
plsm. b) Smlouvy se sjoonané Změny nepovažuji za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejlho 
plněni. 

V Brně dne 1 ( f ln I ť 

Příloha Dodatku 

Změnový list - Položkový rozpočet 
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Položkový rozpočet 

Zakázka: 

Mlsk> 

Objednatel: 

Zhotovitel: MICHAL HRNČÍŘ s.r.o. 

Divadelnl 614/6 

60200 Bmo-Bmo-město 
Vypracoval: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatnl náklady 

Celkem 

Reka itulace dani . 

Základ pro sníženou DPH 

Snlžená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základnl DPH 

Zaokrouhleni 

eena celkem s DP-Hl 

v 

15 

15 

21 

21 

Zpracováno programem RTS Stavitel+, ~ RTS, a.s. 

% 

% 

% 

% 

Vícepráce MUNJ 5 n~p. 

Bmo 

.dne 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 26886570 

DIČ: CZ26886570 

Celkem 

22 728,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22 728,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

22 728,00 CZK 

4 773,00 CZK 

0,00 CZK 

fi-1501,00 GZK 

10.05.2018 

Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

i 
 

Orsro Nizav 1  fyp,dHU, 
. 

Celkem 
I ! li li 

· Vícepráce Elektromateriál HSV 22 728,00 

Cena celkem 22 728,00 
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Položkový rozpočet 

Vícepráce MUNI 5 n.p. 

Brno 

• 
- li 

I• I 
~fslo, •. :u -~ · 1.Jc1Ze11oorožkv_ .. MJ inliožstvJ aena1/MJ· 

[ 
Jt 'e. - ~ . - . - - ·- .e.eJ1<em -
l:)ílt j V.íceoi'ace „ :EleRtromalei:lal - - . - . 

22·v2s.01:J . -
1 1 Jistič 32A/3/B ks 1,00000 493,00 493,00 

22 Jistič 40A/31B ks 1,00000 569,00 569,00 

3 3 Pl'ipojovael materiál soub 1,00000 3465,00 3465,00 
4 4 Úprava stávajlelc:h NN rozvodu s pfepojenl v , hod 45,00000 350,00 15 750,00 

rozvodnleleh NN 

5 5 Po!áml ucpávky na nové trase kabelů (pfes půduasklad) hod 3,00000 817,00 2 451,00 

-· -




