	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
co
„Výměna oken provozní budovy Správy Plzeň RSD CR včetně souvisejících stavebních prací”
č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002656
č. dodavatele: neobsazeno
Financování : 610 000 0000 FRM
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
1. Smluvní stran
Ředitelství silnic a dálnic CR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
[image: ]65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
(dále jen "objednatel") na jedné straně
a
H MONT servis s.r.o.
Jateční 1 124/8, 312 00 Plzeň
[image: ]26380056 DIČ: CZ26380056 zastoupený Jiřím Hynešem, jednatelem společnosti (dále jen ”zhotovitel ) na straně druhé.
Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:
3. Doba lnění
	Termín dokončení:	do 31.10.2016
1
Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdy jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.
Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotoveni.
[bookmark: _GoBack]V Plzni dne: 29.7.2016 
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