
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO i. 7/2016/I/Hol
3-00 blb

uzavřený podle § 1731 a násl.. ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavlem Mrvou, starosta města

Zastoupený ve věcech technických: ..................................................... . ...........

Bankovní spojem: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

.........................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
...............................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
e-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl B, vložka 10609.
(dále jen zhotovitel)

ALPÍNE Bau CZ a.s.
ul. Jiráskova 613/163, 757 01 Valašské Meziříčí 
Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica 
prokuristé
........................................................ 
..... .............., .......................... 
Česká spořitelna a.s.
.......................................... 
CZ02604795 
02604795 
................... 
...........................
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
7/2016/I/Hol k realizaci díla -  akce s označením „ Rekonstrukce místní komunikace, 
Bílovec, místní část Výškovice“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:
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1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 7/2016/I/Hol 
uzavřené dne 05.08.2016 na realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace, Bílovec, místní 
část Výškovice“ -  vícepráce, méněpráce č. 1, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :
Položkový rozpočet se upravuje viz příloha - položkový rozpočet.
Tímto dodatkem se navyšují položky trubní vedení, dále pak ostatní konstrukce a práce, 
bourání, snižuje se položka uliční vpusti, vpusti

Článek 11. Cena, se doplňuje takto :

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost orginálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Cena díla 
Dodatek č. 1

Cena díla bez DPH 
277 684,98 Kč 

5 212,00 Kč

DPH 21 %
58 313,85 Kč 

1 094,52 Kč

Cena včetně DPH 
335 998,83 Kč 

6 306,52 Kč

Konečná cena díla 282 896,98 Kč 59 408,37 Kč 342 305,35 Kč

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Mgr. Pavel Mrva 
starosta města

V Bílovci dne: ^  ^
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ROZPOČET
Stavba: Oprava cesty Bílovec - Výškovice
Objekt: 0
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., 757 43 Valašské Meziříčí
Datum: #####

P.Č TV KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 277 684,98
D 1 Zemní práce 18 058,01

1 K 221 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 400,000 38,00 15 200,00 21,0

2 K 001
132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 

- kanalizační potrubí
m3 2,000 750,00 1 500,00 21,0

3 K 001 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 m3 2,000 150,00 300,00 21,0

4 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,000 15,00 30,00 21,0

5 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 3,200 100,00 320,00 21,0

6 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - potrubí m3 0,825 250,00 206,25 21,0
7 M MAT 583441970 štěrkodrť frakce 0-63 t 1,568 320.00 501,76 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce 1 200,00

8 K 271 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,400 3 000,00 1 200,00 21,0
D 5 Komunikace pozemní 165130,00

9 K 221 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 400.000 110,00 44 000.00 21,0

10 K 221
566201111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 

0,04 m3/m2
m2 400.000 29,00 11 600,00 21,0

11 K 221 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 130.000 101,00 13 130,00 21,0

12 K 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 400,000 11,00 4 400,00 21,0

13 K 221
577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf l tl 50 mm é přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 400.000 230.00 92 000.00 21,0

D 8 Trubní vedení 15 668,00

14 K PK 8-1 Napojení potrubí do stávajících šachtic ks 2,000 1 750,00 3 500,00 21,0

15 K 271
871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop 

sklon do 20 % DN 150
m 4,000 20,00 80,00 21,0

16 M MAT 286152040 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m kus 1.000 2 328.00 2 328,00 21.0

17 K 221
899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo 

hydrantu
kus 9,000 960,00 8 640.00 21.0

18 K 271
899623131

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,400 2 800,00 1 120,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 844,00



ROZPOČET
Stavba: Oprava cesty Bílovec - Výškovice

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednat

Zhotovíte ALPÍNE Bau CZ a.s , 757 43 Valašské Meziříčí 

Datum #######

PC TV KCN Kód položky Popis MJ Množsivl
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 221 113107243 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2

2 K 001 132212101 mouoeni ryn s ao ouu mm ručním neoo pneum naradím v souarznycn nominacn ir j - Kanalizační
m3

3 K 001 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 m3

4 K 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3

5 K 001 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t

6 K 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - potrubí m3

7 M MAT 583441970 štěrkodrf frakce 0-63 1

D 4 Vodorovné konstrukce

8 K 271 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř C 8/10 otevřený výkop m3

D 5 Komunikace pozemní

9 K 221 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2

10 K 221 566201111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 m2

11 K 221 569731111 Zpevněni krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2

12 K 221 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2

13 K 221 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2

D 8 Trubní vedení

14 K PK 8-1 Napojení potrubí do stávajících šachtic ks

15 K 271 871313121 Montáž Kanaiizacnmo potruDi z kvc; tesnene gumovým kroužkem otevřeny vykop sklon ao ¡¿u 7o un m

16 M MAT 286152040 trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 150 mm/ 5 m kus

17 K 221 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus

18 K 271 899623131 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř C 8/10 otevřený výkop m3

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 K 221 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m

20 M MAT 592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm kus

21 K 221 919121111 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m

22 K 221 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m

23 K 221 935932514 Odvodňovací žlab s roštem s podél, žebry z litiny m
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24 K 221 935932614 Vpusf s kalovým KoStífTi vnitřní i  150 mm

D 997 Přesun suté

K 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkýcti materiálů do 1 km

K 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

K 221 997221611 Nakládáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

K 221 997221845 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

0 998 Přesun hmot

K 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

Celkem



kus -1.000 Z  500.00 -2 500 00
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t 0,000 15,00 0,00
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