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SML1021439 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

 (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  
 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: 

bankovní spojení:  

číslo účtu:     

  (dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. G DESIGN, spol. s r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Milanem Gottliebem, jednatelem    

se sídlem:   Veleslavínova 3108/14, 400 11  Ústí nad Labem  

IČO:     25466810     

DIČ:    CZ25466810    

bankovní spojení:     

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Milan Gottlieb  

    

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 10. 1. 2018 na akci „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu 
Neštěmická 795/37, K. Březno“ - PD 
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Obě smluvní strany se dohodly v návaznosti na zápis z jednání ze dne 5.4.2018 (příloha 
č.1) na změně čl. IV. Místo a čas předání díla, odstavec 2. takto: 

 

2.   Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po uzavření této smlouvy. Zhotovitel se        
zavazuje, že dílo bude provedeno nejpozději do: 

 

A) Zabezpečení vstupních podkladů - do 3 týdnů od účinnosti smlouvy, 

B) Zajištění vydání stavebního povolení - do 14 týdnů od účinnosti smlouvy, 

Odevzdání projektové dokumentace ke stavebnímu povolení – po nabytí 
právní moci stavebního povolení 

C) Odevzdání projektové dokumentace k provádění stavby - do 16 týdnů od 
účinnosti smlouvy, 

D) výkon autorského dozoru stavby - po celou dobu realizace stavby a po 
dobu trvání záruční lhůty stavby. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 1. 2018 zůstávají nezměněna. 

 

 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

  příloha č.1 - zápis z jednání ze dne 5.4.2018 

  příloha č.2 - oznámení o zahájení stavebního řízení č.j. MMUL/SO/S/161286/2018/Ja, 
ze dne 4.4.2018 

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem dne  

Objednatel:                 Zhotovitel: 

 

 

………………………………..   ………………………………. 

   Ing. Milan Gottlieb  

  jednatel 

 G DESIGN, spol. s r.o. 

 

 

 




