Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy dodavatele: CZ17067
č. smlouvy objednatele: 479/2017


Název díla: 

PVN, přelivné objekty – výměna klapek a revize montážních vložek

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	PUMPA,a.s.		
	Stromovka 335/3, Jundrov, 637 00 Brno
korespondenční adresa:	U Svitavy 1, 618 00, Brno
IČO:	25518399	
DIČ:	CZ25518399
zastoupený: 	Pavlem Sedlákem, MBA, předsedou představenstva
	Martinem Křapou, členem představenstva
	Jaroslavem Maňasem, prokuristou
	(každý zastupuje samostatně)	
zástupce ve věcech smluvních: 	Jaroslav Maňas, prokurista	
zástupce ve věcech technických: 		
stavbyvedoucí: 		
manažer stavby:	
	
		 
spojení: 		
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: 	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku v Brně, v oddílu B, vložce č. 2555
Dodavatel je držitelem ŽL vydaného v Brně pod ev.č. 69338/05

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 2.

Mění se bod 4.: 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	9 640 894,53 Kč	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH    -  9 457,80 Kč
    vícepráce celkem						  	     72 124,00 Kč
    méněpráce celkem						 	     81 581,80 Kč
    Nová celková smluvní cena bez DPH				9 631 436,73 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne 16.05.2018			V Brně dne 24.04.2018 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele











Ing. Vlastimil Hasík					Jaroslav Maňas		
investiční ředitel					prokurista		
Povodí Ohře, státní podnik				PUMPA,a.s.
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