
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 1 

Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 145/01/14 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace  
   na stavbu 

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028  

a 

k příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

           o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení  
na stavbu 

SILNICE II/437: CHVALČOV, MOST EV. Č. 437-028  
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     rszk@rszk.cz   

 

 

Zhotovitel - příkazník:   PROKOP MOSTY s.r.o. 

Adresa:     Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně. Oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27731405 

DIČ:      CZ27731405 

Zastoupen:  Ing. Ivo Prokop 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Ivo Prokop  

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu úpravy termínů 

splnění dílčích části závazku dle smlouvy o dílo a úpravy termínů dílčích částí závazku z 

příkazní smlouvy. V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní 

pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy. 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:info@prokopmosty.cz
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Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními 

silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým 

majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť dle sdělení Lesů ČR u dvou pozemků dotčených 

stavbou v jejich vlastnictví v současné době probíhají církevní restituce a není možné s nimi 

uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení 

územního řízení a následně stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí 

termíny dle smlouvy.  

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 
 

1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., 2.   

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 
a) zpracování PD a předání 3 paré DÚR (z toho 2 paré potvrzené stavebním úřadem):   

                                               dne 31. 08. 2015 
 

b) zpracování PD a předání 1 paré DSP:     dne 31. 10. 2015 

 

c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4 paré 

PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. 

dokladové části, předání 4 paré PD (RDS) a 1 paré kontrolního rozpočtu:   

          dne 29. 02. 2016 

 

2. Termín plnění příkazní smlouvy:                                                                                                                
a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 08. 2015  

 

b)  předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci  

dne 29. 02. 2016 

 

 

2. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 3x DÚR dne  

31. 08. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze 

smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

 

2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání územního rozhodnutí 

s doložkou nabytí právní moci dne 31. 08. 2015, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení. 

 

3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 1x DSP dne           

31. 10. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze 

smlouvy o dílo za každý den prodlení. 
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4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek - předání 2x DSP potvrzené 

povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x PDPS vč. rozpočtu a 

dokladové části a předání 4x RDS dne 29. 02. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

 

5. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP 

s doložkami nabytí právní moci dne 29. 02. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení. 

 

6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení. 

7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 3x DÚR dne 31. 08. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, 

že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho 

smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání 

územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci dne 31. 08. 2015 je podstatnou smluvní 

povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, 

jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a 

příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 1x DSP dne 31. 10. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, 

že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho 

smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

 

10. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to 

předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 4x 

PDPS vč. rozpočtu a dokladové části a předání 4x RDS dne 29. 02. 2016 je podstatnou 

smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve 

sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 

89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

11. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání 

veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 29. 02. 2016 je podstatnou smluvní 

povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, 

jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a 

příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti 

příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí 

dotčených výše uvedenou stavbou. 

 

12. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

 

Ve Zlíně dne 20. 4. 2015    V Brně dne .......................... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 

Ing. Bronislav Malý        Ing. Ivo Prokop 

ředitel       jednatel 


