


SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy:
	Tato 	byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
1. Reditelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovni spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provozního úseku kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 (dále jen „objednatgl")
	2. název:
	SIMOST s.r.o.

	se sídlem:
	Jižní náměstí 32/15,619 OO Brno

	IČO, DIC:
	46995803,CZ46995803

	bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	zastoupen:
	xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti


kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,0L ISPROFINASPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 595 125,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	[image: ]

	Stavební práce na odpočívce oprava ČOV km 56,01.
	2 595 125,00
	544 976,25
	3 140 101,25


kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V [footnoteRef:1]této budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Stavební práce na odpočivce -oprava ČOV km 56,0L, číslo veřejné zakázky 29ZA-001691. [1:  Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy, 2 Tuto přilohu Smlouvy o dilo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podminky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podminky[footnoteRef:2] [2:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.] 

f) Technická specifikace4
g) Výkresy[footnoteRef:3] [3:  Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.
IPozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod pism- d) — g) je dodavatel oprávněn ptedlożit na datovém nosiči. Pokud tak učini, bude u přislušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném připadč budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobë.l] 

Vzhledem k platbám, které' má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokonči stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončeni stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomi a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Srn louvy.[image: ]
Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Tato je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Na důkaz toho trany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost po pisem obou







stran.[image: ]
Datum:
PODEPSÁN
Reditelství silnic a dáln ČR

Jménoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funkce: jednatel společnosti za dodavatele/zhotovitele SIMOST, s.r.o.
SiMOST, s.r.o.
	Jižní 	32115, 6*90 0
DIC: CZ46995803

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Naše zn.: 335/2018-12207
číslo zakázky: 29ZA-001691
SIMOST,s.r.o., Brno
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009
PHP STAV s.r.o., Bystré Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O
VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„1)2 Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,01+ na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
SIMOST s.r.o
se sídlem:Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno
IČO: 46995803[image: ]
Od ůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Podivíně dne 25.4.2018


		PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podminky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název stavby: 	Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,01.
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	íslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.I.4
	SD R, SSUD 7, Bratislavská 867, 691 45
Podivín

	Název a adresa Zhotovitěle
	1.1.5
	SIMOST,s.r.o.
Jižní náměstí 32/15,619 OO Brno

	Doba pro dokončení
	1.I.9
	30. IO. 2018

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	30. 10. 2018

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se

	Hierarchie smluvních dokumentů
	
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(D Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace
Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	
	právo eské republiky

	Komunikace
	1.5
	eština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	od Data zahájeni prací oznámeného dle Podčlánku 1 .I .7

	Pověřená osoba
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Zástupce objednatele
	3.2
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splněni smlouvy
	4.4
	IO % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace
Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Do 14 dnů po datu zahájeni praci

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Věcný milník -„nepoužije se”.


1


	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Císlo Pod-
Článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Odstranění vad
	9.1
	a)
Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 160 měsícůl pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle
PDPS, u nichž je délka Záruční doby
Objednatelem dle Přílohy stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy (viz řádek (b) této Přílohy nížel, (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ a
(iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízeni / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
e)
60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízeni / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	íslo PodČlánku
Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištěni splněni smlouvy)
IO % průběžné platby

	
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) IO % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram)
I O % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
IO % průběžné platby

	Měna
	11.7
	koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti)
30.000 Kč Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
6750 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1350 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončeni

	
	12.5 d)
	Nepoužije se.

	
	12.5 e)
	Nepoužije se.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstrani vadu nebo poškozeni do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I.

	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	íslo Pod-
článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	
	
	270 Kč za každý započatý den prodleni

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	· pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)
· pojištění záručního období min, 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobni vada) s limitem plnění
· pojištění okolního majetku s limitem plnění
· pojištění převzatého majetku od
Objednatele s limitem plněni
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném dile - maximální spoluúčast I mil. Kč.

	Způsob rozhodování spo
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



SIMOST, s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jednatel společnosti
SŽMOST. s.r.o. Jižní 	32/15, 6390 0
Dit: CZ46995803
PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Vańace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzeni (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušeni prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu praci dle předchozí věty neni prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanoveni může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzeni (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtováni (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
Jižní 
Dit:
Změnový list (součást Přílohy)
	Název a evidenční číslo	Číslo SO/PS I číslo Změny
	Stavby:	SO/PS•.	číslo ZBV: ?. 2,
3,4a5
Název stavebniho obpktu/provozniho souboru SO/PS
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic CR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4
Zhotovitel: SIMOST s.r.o.. Jiżni námësti 32/15, 619 OO Brno
	PřilQhy Zmenpyéhp listu:
	Paré
	Přibernce

	Rozpis oceněni změn položek
	2
3
4
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD CR)
Zhotovitel
Projektant
Supervize
Cena

	Iniciátor změny:
Pops Změny:
	údaje v KC bez DPH:
	
	

	
	Cena navrhovaných
	Cena navrhovaných Zrněn
	navrhovaných

	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	Zmén záporných
	kladných
	Změn záporných a Zmen kladných celkem
0,00

	Projektant (autorský dozor)
Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organtzačni
	jméno
	datum
	podpis

	struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV
	jméno
	datum
	podpis

	Supervize
	jméno
	datum
	podPiS

	Správce stavby
	jméno
	datum
	podpis


Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny. jež jsou podrobné popsány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiż součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotčeny. Na důkaz toho ptipojuji ptislušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
Objednatel (Oprávněná
	osoba Objednatele dle S 24 Smërmce č. 18/2017)
	jméno
	datum
	podpis

	Zhotovitel
	
	datum
	podpis


Cislo aré_
1 3
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:[image: ]
	Stavba:	Oprava objektu ČOV Lanžhot
	JKSO:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Lanžhot
SIMOST, s.r.o.
	
	
	cc-cz:
Datum:
DIČ:
DIČ:
DIČ: (č:
DIČ:
	24.04.2018
46995803
CZ46995803

	Náklady z rozpočtŮ
Ostatní náklady ze souhrnného listu
Cena bez DPH
	
	
	
	2 595 125,00
0,00
2 595 125,00

	DPH základní snížená
	
	2 595 125,00
0,00
	
	544 976,25
0.00

	Cena s DPH	V
	CZK
	
	
	3 140 101,25

	Projektant
Datum a	is:	Razítko
	
	Zpracovatel
Datum a	is:	Razítko

	Objednavatel
Datum a	is:	Razítko
	
	Zhotovitel
	Již f	, 61900 Bru
6995803
24.04.2018
Datum a	is:	Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
	Stavba:
	Oprava objektu ČOV Lanžhot
	
	

	Místo:
	Lanžhot
	Datum:
	24.04.2018

	Objednatel:
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	SIMOST, s.r.o.
	Zpracovatel:
	

	Kód
	Objekt
	Cena bez DPH (CZK)
	cena s DPH

	I) Náklady z rozpočtů
	2 595 125,00
	3 140 101,25

		x	Oprava objektu ČOV Lanžhot
	2 595 125,00
	3 140 101,25

	Oprava objektu ČOV Lanžhot
	2 595 125,00
		3 	101,25

	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
	0,00
	0,00

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	2 595 125,00
	3 140 101,25


Jižní náměstí 




KRYCÍ LIST ROZPOČTU




	Stavba:
	objektu ČOV Lanžhot
	
	

	Objekt:
	• Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot
	
	

	Část:
	x - Oprava objektu ČOV Lanžhot
	cc-cz:
	

	Místo: Objednatel:
	Lanžhot
	Datum:
DIČ:
	24.04.2018

	Zhotovitel:
	SIMOST„ s.r.o.
	
	46995803

	Projektant:
Zpracovatel:
	
	DIČ:
DIČ:
	CZ46995803


	[image: ]	DIČ:
Poznámka:
	Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	2 595 125,00
0,00
2 595 125,00

	DPH základni snůená
	21 ,oox
	ze
	
	2 595
	0,00
	544 976,25
0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	
	3 140 101,25

	Projektant
Datum a	is:	Razítko
	
	Zpracovatel
Datum a	is:	Razítko

	Objednavatel
Datum a	is:	Razítko
	
	Zhotovitel
 
24.04.2018
Datum a	[image: ]	Razítko


REKAPITULACE ROZPOČTU
	Stavba:	objektu ČOV Lanžhot
Objekt:	- Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot
Část:	x - Oprava objektu ČOV Lanžhot
	
	

	Místo:	Lanžhot
	Datum:
	24.04.2018

	Objednatel:
	Projektant:
	

	Zhotovitel:	SIMOST, s.r.o.
	Zpracovatel:
	

	Kód - Popis
	
	Cena celkem CZK)

	1) Náklady z rozpočtu
	
	2 595 125,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	1 256 648,56

	1 - Zemní práce
	
	95 790,84

	2 - Zakládání
	
	6 647,10

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	72 615,84

	4 - Vodorovné konstrukce
	
	176 241,80

	5 - Komunikace pozemní
	
	n 530,24


	6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 705,20
8 - Trubní vedení	6 280,00
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání	521 925,41
997 • Přesun sutě	220 013,33
998 • Přesun hmot	48 898,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 037 618,31 741 - Elektroinstalace - silnoproud	158 689,00
763 - Konstrukce suché výstavby	194 686,20
764 - Konstrukce klempířské	51 971,03
765 - Krytina skládaná	22 624,00
	767 - Konstrukce zámečnické	106 110,88
	775 - Podlahy skládané	7 475,20
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	496 062,oo
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 858,13
	VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce	300 858,13
	2) Ostatní náklady	0,00
	Celkové náklady za stavbu I) + 2)	2 595 125,00

	
	ROZPOČET
	

	Stavba:
	objektu ČOV Lanžhot
	

	Objekt:
	- Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot motorest
	

	Část:
	x - Oprava objektu ČOV Lanžhot
	

	Místo:
		Lanžhot	Datum:
	24.04.2018

	Objednatel:
	Projektant:
	


	Zhotovitel:
	SINOST, s.r.o.
	
	Zpracovatel:
	
	

	Pč Typ
	Popis
	MJ 
	Množství
	
	J.cena (CZK)
	Cena celkem (CZK)

	Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní ráce
	
	
	
	
	2 595 125,00
1 256 648,56
95 790,84

	
	K
	111201101
	Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 	m2
	
	82,229
	
	20,00
	644,58

	
	
	
	-odstraněni náletových křovin a vegetace82,229
	
	82,229
	
	
	

	2
	K
	113107112
	Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm
	
	47,670
	
	90,00
	290,30

	
	
	
	-ŠP lože pod betonem - tl. 0,15m- 47,670
	
	47,670
	
	
	

	3
	k
	113107R
	Ruční Odkopání kameniva těženého tl 300 mm
	m3
	7,860
	
	1 500,00
	11 790,00

	
	
	
	SP lože pod dlážděným chodntkem -
	
	7,860
	
	
	

	4
	K
	114203101
	Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho
	
	1,310
	
	800,00
	1 048m

	
	
	
	'Odstranění dlážděných chodníků podél budow- 26,
	
	1,310
	
	
	

	5
	K
	122101R
	RLEnÍ odkopávky, težko dostupné, nezapažené
	rn3
	14,189
	
	1 500,00
	21 283,50

	
	
	
	-Odkopáni terénu v rámci sníženi kanalizační šachty" 6,049
*Odkopáni stávajícího terénu 0.3 m pod současnou ůroveň• 0,327, 134
Součet
	
	6.049
8.140
14,189
	
	
	

	6
	
	122301101
	[image: ]Odkopávky a nezapažené v hornině tř. 4 objem do 
	
	9,000
	
	350,00
	3 150,00

	
	
	
	-Odkop pod betonem-
	
	
	
	
	

	7
	K
	171101131
	Uloženi sypaniny z hornin nesotRirinýCh a
SCRJdržných střídavě do násypů zhutněných
	
	6,560
	
	980,00
	6 428,80


1
k
kg
o
-Dosypáni zeminy u výkopů"6[image: ]6,560

	8
	k
	162701105
	Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	
	10,580
	280,cn
	2 962,40

	9
	K
	162701109
	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 100űn m
	
	105,800
	20,00
	2 116,00

	10
	K
	171201201
	Uloženi sypaniny na skládky • zemina
	
	10,580
	100,00
	1 058,oo

	11
	
	171201211
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	21,160
	450,00
	9 522,00

	12
	K
	1741011R
	Roční zásyp jam, Sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim
	
	6,049
	200,00
	1 209,80


-Dosypání terénu v rámci sníženi kanalizační
6,049 šachty-6,049

-Srovnáni stávajicího terénu za opěrnou zídkou ti. 460[image: ]64,184
	16
	k
	273321611
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	m3
	0,752
	3 800,00
	2 857,60

	17
	K
	273351215
	Zřízení bedněni stěn základových desek
	m2
	1,900
	190,00'
	361,00

	18
	K
	273351216
	Odstranění bednění stěn základových desek
	
	1,900
	50,00
	95,00

	19
	K
	273361821
	Výztuž základových desek betonářskou oceli IO 505 (R)
	
	0,113
	29 500,00
	3 333,50


6 647,10




kg (d
	
	3 - Svislé a kom
	letní konstrukce
	
	
	
	72 615,84

	20
	K
	348401130
	Osazeni Oploceni ze strojového pletiva s napínacímiłráty Výšky do 	m do 15 • Sklonu svahu
	
	57,239
	60,00
	3 434,34

	21
	
	313275040
	pletivo FLUIDEX Čtvercová Oka 50 mrn x 	mm x 200 cm
	
	60.000
	100,00
	

	22
	K
	338171123
	Osazováni sloupkŮ a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním
	
	30,000
	300,00
	9 ooo,oo

	23
	K
	553422720
	vzpěra plotová 38xđ ,5 mm včetně krytky s uchem, 	mm
	
	8,000
	150,00
	1 200,00

	24
	K
	553422550
	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1 '5 mm
	
	22,000
	180,00
	3 960,00

	25
	K
	348401350
	Osazeni napínacího drátu na oploceni do 15' sklonu svahu
	
	104,0CR)
	3,00
	312,00

	26
	K
	348101250
	Osazeni vrat a vrátek k oploceni na ocelové sloupky do IO m2
	
	
	800,00
	800,00

	27
	K
	275313711
	Základové patky z betonu tř. C 20/25
	
	1,900
	3 800,00
	7 220,00

	28
	
	t 31101101
	Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2
	m3
	1,900
	1 500,00
	2 850,00

	29
	
	RRRR
	Dodávka a montáž sloupků 	bránu
	
	2,000
	1 600,00
	3 200,00

	30
	
	RRRR
	Dvoukřídlá brána
	ks
	1,000
	30 ooo,oo
	30 ooo,oo

	31
	K
	358325114
	Bouráni Šachty, stoky kompletni nebo Otvorů z železobetonu plochy do 4 ml
	
	,031
	4 500,00
	4 639,50

	
	
	
	
	
	
	


10 bar
	
	5 - Komunikace
	ozemnÍ
	
	
	72 530,24

	37
	
	[image: ]
	Podklad ze štěrkodrtě SD ti 200 mm
	
	74,672
	170,00
	12 694,24

	38
	
	567132111
	cemen em
	
	50,ocn
	450,00
	22

	39
	K
	596212312
	Kladeni zůmkové dlažby pozemních kOmunikaci tt ICD mm skupiny A pl do 300 ml
	
	74,672
	280,00
	20908,16

	40
	M
	592450380
	dlažba zámková přirodni
	
	74,672
	220, oo
	16427,84

	
	
	
	
	
	


(dál
-Odbourání stávajicmo betonového poklopu rozdělovací šachty-[image: ]1,031
	4 - Vodorovné konstrukce	176 241,80
	32
	K
	430321616
	SchodiŚtbVá konstrukce a rampa ze tř. C 30/37
	
	0,825
	7 500,00
	6 187,50

	33
	K
	430361821
	Viztuž schodišt•ové konstrukce a rampy betonářskou oceli 10 505
	
	0,124
	29 500,00
	3 658m

	34
	
	[image: ]
	Montáž krytiny 	střech z tvarovaných ocelových plechů Šroubovaných budov v do 6 m
	rn2
	208,620
	390,00
	81 361,80

	35
	
	138801030
	plech pozinkovaný trapézový t/. 0,75 mm
	
	208,620
	
	84 491, 'O

	36
	k
	451315113
	Podkladni nebo výplňová vrstva z betonu C
8/10 do 100 mm
	
	2,090
	260,00
	543,40


2 St prái (Ipo brav
úžte
2,090
	41 K 628611141	ochranný OS-DII	rn2	151,937	235,00	35 705,20
Tinálni nátěr sanovaného povrchu betonu
47,757 jímek•povrchu" 47, 757
Finální nátěr sanovaného povrchu betonu
104,180 základové vany povrchu- 104, 18
	42
	
	894401211
	Osazeni betonových dílců pro šachty skruží rovných
	
	1,000
	600,00
	600,00

	43
	
	894402211
	Osazení betonových dílců pro Šachty skruží přechodových
	kus
	1,000
	600,00
	600,00

	44
	
	592243060
	skruž betonová šachetni DN 	ti. stěny 12cm, výška 0,5m
	
	1,000
	t 390,00
	1 390,00

	45
	
	592241670
	skruž betonová přechodová ti. stěny 12cm, Výška 0,6m
	kus
	1,000
	i 890,00
	1 890,00

	46
	
	
	Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně ráma hmotnosti do 50 kg
	
	1,000
	300,00
	300,00

	47
	M
	286617600
	poklop 4 rám litinový 315/ fot
	
	r.ooo
	t 4W,oo
	1 400,00

	48
	K
	899101211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg
	kus
	1,000
	100,00
	100,00


151,937 z k	8 - Trubní vedení	6 280,00
k
a
k
	49
	K
	916131213
	Osazení Silničniho obrubníku betonového stojatého 5 bočni opěrou do lože z betonu prostého
	m
	52,700
	220,00
	I t 594,00

	50
	M
	592174100
	obrubnik betonový chodnikovýABO 100,' 10/25 n nat twx10x25 cm
	
	52,7m
	130,00
	6 851,00

	51
	k
	985121122
	Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 500 barů
	ml
	151,937
	250,00
	37 984,25


	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	521 925,41
k
(d
to
povrchu betonů jimek" 47,757 47,757 řiją' 'Otryskáni vany' 104,18betonového povrchu soklu základové 104, 180
	52
	
	928126112
	Odstraněni panelů
	
	2,687
	1 800,00
	4 836,60


	Součet	151.937
	ranenł	pa	oz
2,687
	53
	K
	953171001
	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg napouštécf jímky a rozdělovací Šachty
	kus
	2,000
	175,00
	350,00

	54
	M
	552410140
	poklop šachtový
	kus
	z,mo
	
	6 800,00

	55
	
	953941210
	Osazováni kovových poklopů s rámy pt do 1 m2
	Kus
	2,000
	300,00
	600,00

	56
	M
	552410200
	poklop Šachtový s madlem
	
	2.wo
	
	fi 600,00

	57
	K
	963015000
	Demontáž prefabrikovaných skruži
	
	2,000
	600,00
	1 200,00

	58
	K
	966052121
	Bouráni sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou
	
	30.000
	500,00
	15 ooo,oo

	59
	K
	966071822
	Rozebráni drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m
	
	57.239
	30,00
	t 717,17

	60
	
	966073812
	Rozebráni vrat a vrátek k cploceni plochy do IO
	
	1,000
	750,00
	750,00


2 687
prá d po
ra

6 - Ú ravy povrchů,	lah a osazování výplni	35 705,20
Nátěr betonu akrylátový 1x podklad + 2x

-bouráni betonového povrchu před btKIOvOu"
7,151
	• 63
	
	[image: ]
	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami do tl 20 mm
	
	151,937
	980,00
	148 898,26

	
	
	-povrchu betonu jirnek" 47,757
'povrchu betonu zákl.vany" 104,18
	
	47,757
104,180
'51 ,937
	
	

	64
	
	[image: ]
	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm
	
	43,193
	2 050.00
	88 545,65

	
	
	'povrchu betonu jímek- 11 ,939 epovrchu betonu zákl.vany" 31 ,254
Součet
	
	11,939
31,254
43,193
	
	

	65
	
	[image: ]
	Reprofilace stěn cementovými sanačnimi maltami tl 50 mm
	
	40, 836
	2 930,00
	119 649,48



ná	•povrchu beton. zákl. vany'	40,836
	66
	K
	997013501
	Odvoz suti vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim
	
	72,768
	350,00
	25 468,80

	67
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	
	1 384,245
	10,00
	13 842,45


	
	68
	K
	997013801
	Poplatek za uloženi StavebmhO betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	
	20,305
	255,00
	5 177,78

	
	69
	K
	997013802
	Poplatek za uloženi stavebního železobetonového .adu na skládce kovné)
	
	17,420
	255,00
	4 442,10

	
	70
	K
	997013811
	Poplatek za uloŽenÍ Stavebniho dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
	
	0,358
	1 500,00
	537,00

	
	71
	K
	997013821
	Poplatek za uložení stavebniho odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)
	
	3,495
	2 700,00
	9 436,50

	
	72
	
	997211521
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km
	
	0,500
	350,00
	175,00


	997 přesun sutě	220 013,33
1 384,245
k kg (dá
(dá
OL
[image: ][image: ]'řija
	-odvoz demontovaných ocelových konstrukcf
	0,500


	73
	K
	997211529
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	
	9,
	10,00
	95,00


aze'
	19'0,5	9,500
	74
	K
	997221855
	Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
	
	23,289
	255,00
	5 938,70

	75
	
	[image: ]
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/rn2 v do IO m
	
	750,000
	150,00
	112 moo

	76
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému 5 podlahami v do IO m za prvni a ZKO den použiti
	m3
	45 ooo,ooo
	0.50
	22 500,00

	77
	
	[image: ]
	Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10m
	m3
	750,000
	20,00
	15 000,oo

	78
	K
	945412112
	TeleskopiCká hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m
	
	14,000
	350,00
	4 900,00


	79
	k 
	998142251
	Přesun hmot pro nádrže, jímky. zásobnłky a jámy betonové monolitické v do 25
	
	143,820
	340,00
	48 898,30


dpi
km
pro zaměřeni a přípravu stavby, pro realizaci střechy, demoliční práce, štíty, provedeni PKO
	998 - Přesun hmot	48 898,80
	[image: ]	PSV - Práce a dodávky PSV	1 037 618,31
	741 - Elektroinstalace - silnoproud	158 689,00
	80
	
	
	Elektroinstalace dle Sam. přílohy včetně revizi
	• kpt
	1,000
	150249,00
	150249,00

	81
	K
	741420001
	Montáž drát nebo tano hromosvodné svodové D do IO mm s podpěrou
	
	9,000
	280,00
	2 520,00

	82
83
	M
	354410550
	tyč jimaci
	
	2,000
	250,00
	

	
	
	354410730
	tano hromosvodu
	kg
	5,500
	40,00
	220,w

	84
	M
	354416770
	podpěry vedeni hromosvodu
	
	6,000
	160.00
	960, w

	85
	M
	354420920
	tyč zemniči
	
	2,ow
	350,00
	

	86
	R
	741420000R
	Demontáž hromosvodu lana, 2ks jímacích a 2 ks zemnicích tyčí
	
	17,700
	200,00
	3 540,


	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	300 858,13

	VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	300 858,13


	103 K 01320300R
	Geodetické práce v průbehu výstavby
	15 800,00
	15 800,00


	763 - Konstrýęę suché výstavby	194 686,20
	87
	K 
	763121400
	en' šti ove s eny • n[image: ]
	
	74, 180
	2 590,00
	192 126,20

	88
	K 
	763251811
	Demontáž dřevině podlahy
	
	10,240
	250,00
	2 560,00

	
	764 - konstrukce klempířské
	
	
	
	51 971,03

	89
	K 
	764004861
	Demontáž svodu a Okapu do Suti
	
	48,255
	30,00
	1 447,65

	90
	k 
	764541303
	Žlab a svod z TíZn plechu
	
	96,235
	525,00
	50 523,38

	
	96,235
765 - Krytina skládaná
	
	96,235
	
	22 624,00

	91
	K 
	765111801
	Demontáž krytiny azbestocementové
	
	282,800
	80m
	22 624,00


-Odstraněni azbestocementové výplně Štitových
	stěn- 74,180
	74, 180
	

	-demontáž azbestocementové krytiny* 208, 620
	208,620
282,800
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	
	106 110,88

	92
	
	767135821
	Demontáž ocelového roštu lávky
	
	7,500
	250,00
	1 875,00

	93
	k
	76759000R
	a montaz	oce včetně PK
	kg
	169,771
	280,00
	47 535,88

	94
	K
	767590120
	Montáž podlahového roštu šroubovaného
	kg
	210,000
	30,00
	6 300,00

	95
	
	592271500
	rošt lávky perforovaný pozinkovaný
	
	7,500
	5 500.00
	41 250,00

	96
	
	[image: ]
	Montáž žebřiků do zdi s bočnicemi s profilové oceli
	
	2,000
	200,00
	2 400,00

	97
	M
	59227RRR
	Žebřik pozinkovaný
	kpl
	t,ooo
	6000,00
	

	98
	K
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezánim hmotnosti jednotlivých ditů do 50 kg
	kg
	50,000
	15,00
	750,00


	-demontáž stávajícího ocelového Žebřlłu- 50,0	50,000
	775 - Podlah [image: ]skládané	7 475,20
	99
	K 
	775530033
	Montáž podlahy masivní šičky přes 150 mm
	
	10,240
	
	450,00
	4 608,00

	
	
	611899950
	
	1712
	'0,240
	
	280,00
	z 867,20

	789 - Povrchové úyęyy ocelových konstrukcí a technologick 'ch zařízení
	
	496 062,oo

	101 
	
	78312
	PROTIKOROZ OCHR T REM V EVRST
	rn2
	354,330
	
	850,00
	301 186,50

	102 
	SP 
	93867
	očišŤĚŇVOCEL KONSTR BROU EN M
	
	354,330
	
	550,00
	194 881,50
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(dáj
(dál
OL [image: ])Yija
ázO
'(lpg p ras knv
tcí
elektroinstalace
	Dodávka
Popis 'oik
	Celkem
	150 249,00 KE

	1 Dodåvka a montåž rozvad&ú
	I k i
	28 ooo.oo
	


Celkem
Hodinová sazba

	montáž svitidel	O hod	0.00 KE
	
	2 Nespecifikované pråce
3 demontåž rozvadëèú a Starých
4 dernontáž VO
5 Koordinace s ostatnimi ú&stník Sta
	6 hod
25 hod
4 hod
6 hod
	
	2100.00 KE g 500,00 Kt 1 520,00 Kö
2 280.00 KE

	No.
	Celkem
Dodávka materiálu
Popis pc!oŽk
	
	
	15 40 ,OO KE

	
	svitidlo záfivkové red FUTURô59W 50 000h
2 svitidlo nåsténné IP 44 LED
3 Stožár 6m žårovÝ zinek
4 výložník rovný lm žårovÿ zinek
5 LED 44501M 35W
6 efektrovÿzbroj
7 zásuvkovå skliñ 400V/16A . 2 X 230W16A vyplna¿ na g 	FeZN 10
9 kabel CYKK.1 5 x2.5
10 kabe' CYKY-J 3 kabel 3 XI s
12 tribka ochranná uchytky
13 vývodky
14 beton
	1 ks
2 ks
2 ks
1 kpl
15 m
16 m
30 m
20 m
30 m
1 sada m3
	1610
7420
7150
48
50
29
18
22
	6 200.00 Kd
1 610,00
14 840,00 Kt
1 8-44.00 KC
14 300.00 Kt
1 798,00 KE
5645.OC
720,00 KC
800,00 KC
870.00 Kt
360.00
660,00 Kt
500,00 KE
5 250,00

	No.
	Celkem
Montáž
Popis
	
	
	
	65 397,00 K

	
	1 svitidlo zåfivkové led F RA	50 00
2 svitidlo nástånné IP 44
3 stoiar 6m žárový zinek
4 výložnik rovný lm žårový zinek
5 svitidlo LED 4450LM 35W
6 elektrovýzbroj
7 zásuvkovå sktifi 400V/t6A , 2 x 230V/16A + vypInaŒ na svitic
8 drát FeZN 10
9 kabel CYKY-J 5 x2.5
10 kabet CYKY-J 3 x2.5
11 kabel CYKY-J 3x1,5
12 tribka ochrannå * uchytky
13 rozvodr•tice ÁAGER IP 65 72 moduiù
14 vývodky
15 beton
	3 ks
1 ks
2 ks
2 ks kpl
15 m
16 m
30 m
20 m
30 m
1 ks
1 sada
1,5 m3
	205
200
1910
480
295
288
38
25
23
20
18
395
	615.00
200.00 KE
3 820.00 Kt
960.00 KE
640.00 KE
590,00 KE
288,00 KC
570,00 KE
400,00 KE
690,00 KE
400,00 Kt
540,00 KE
395,00 Ké
290,00
3 450,00 KE


a
	Celkem	13 848,00 K
pe odp
)prg	Rozvodnice RH
	[image: ]popiS	mJ.
[image: ]	[image: ]HAGER 65 72[image: ]	ks	8150	8150
2 mcWový vypinaŒ 63A hlavni	ks	[image: ]	1 495
3 JiStiC 	schneÞ	4	ks	166	664
4 Jiste 	schnekie,•	4	ks	166	664
5 schne,tier	3	ks	2040
6 [image: ]ptOUdOvy 	2¶4/003ks	1 830	1 830
7 Jistjè 32f3tB sct1rEÆ•erks 910 910 8 [image: ]200,'c schneUe•	2 ks
	[image: ]	Stykae 25e 4p	1	ks	710	710
	10 Nta 3p	I	kpl	398	398
[image: ]	II	[image: ]	ks	15
12	rozovdnicekP1 [image: ]	kpl
	14kpl	2
SIPAOST, s r.

DIC: (246995
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
Přehled jednotlivých kapitol TKP
1 
Všeobecně
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. I. 2017, s účinnosti od l. 2.2017 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017
Kapitola 2 TKP
Příprava staveniště
MINISTERSNO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-1PK/l ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016
Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-1PK/1 ze dne 23.3. 2009, s účinností od l. 4. 2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDSOPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15. 12.2003 Praha, prosinec 2008
Kapitola 4 TKP Zemní práce
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8.2017 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17. 12.2009 Praha, srpen 2017




5 
Podkladní vrstvy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-N/2, ze dne 21. I. 2015, s účinností od l. 2. 2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/l ze dne 12. 3. 2008 Praha, leden 2015
Kapitola 9 TKP
Kryty z dlažeb a dílců
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
[image: ][image: ]Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze dne 13. 8.2010, s účinností od 1. 9. 2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12.2002 Praha, srpen 2010
Kapitola 10 TKP
Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13. 8.2010, s účinností od I. 9. 2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK čj. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12. 2002 Praha, srpen 2010
Kapitola 11	[image: ]
Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010, s účinností od I. 4.2010 se současným zrušenim pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29. 8. 2005
Praha, leden 2010
12 
Trvalé oplocení
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008, s účinností od I. 4. 2008 se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha, březen 2008
Kapitola 18 TKP
Beton pro konstrukce
MINISTERSTVO DOPR AVY
Odbor pozemních komunikaci
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. I. 2016, s účinností od 15. l. 2016 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29. 8. 2005 Praha, leden 2016
Kapitola 21 TKP
Izolace proti vodě
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010, s účinností od l . 4. 2010 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15. 12. 2003 Praha, leden 2010
Kapitola 31 TKP
Opravy betonových konstrukcí
MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od I. 5.2008 se současným mušenim prvního znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 Praha, květen 2009
TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.
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