	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Klimatizace provozní budovy Správy Plzeň”
č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002711
č. dodavatele: 6147
Financování : 610 000 0000 FRM
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
1. Smluvní stranv
Ředitelství silnic a dálnic CR,
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
[image: ]65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
(dále jen ”objednatel tt ) na jedné straně a
KOVO KLIMA s.r.o.
Repná 560/26, 321 00 Plzeň - město
[image: ]25223011 DIČ: CZ25223011 zastoupený Jaroslavem Holubem - jednatelem (dále jen ”zhotovitel") na straně druhé.
Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:
3. Doba lnění
	Termín dokončení:	do 31.10.2016
1
Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdy jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.
Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení.
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