
Číslo smlouvy zhotovitele: 86/2017 

osobní údaie__________ ______ ________ ___ _____ ____ _____________________ _________________

DODATEK č.3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 
IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
Kontaktní osoba: +420 735 161 691, Ing. Klára Hazuchová, odbor veřejných zakázek
Ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, pověřena vedením odboru veřejných zakázek

tel: 554 697 234, email: khazuchova@mukrnov.cz

Ing. Taťana Kolárlková, referentka odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 239, email: zmoravec@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 243, email: jsrubar@mukrnov.cz

Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek 
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele:

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296139

na straně objednatele

RAKORD - R & R, spol. s r.o.
se sídlem Lidická 1357/12, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1974
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, email:

43960065
CZ43960065
Vendula Rajfová, jednatel 
Česká spořitelna a.s. 
osobní údaje 
osobní údaje 

osobní údaje

na straně zhotovitele
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sjednali
tento dodatek č.3 ke smlonvě o dílo ze dne 8.11. 2017, ve znění dodatkn č. 1 ze dne 11.1.2018 a 

dodatkn č. 2 ze dne 22.2.2018 (číslo smlonvy zhotovitele: 86/2017 -dále jen „Smlonva o dílo")
takto:

I.
Preambnle

1. Po uzavření Smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že se při realizaci sjednaného díla vyskytla skrytá 
překážka týkající se místa provádění díla. Konkrétně se jedná o skrytou překážku v podobě vysoké 
hladiny spodní tlakové vody pod objektem Akumulační nádrže a strojovny hlavního bazénu, přičemž 
za účelem odstranění této skryté překážky je z objektivních důvodů nutné realizovat dodatečné 
stavební práce. Současně byly zjištěny i další okolnosti, které si z objektivních důvodů a 
prokazatelných potřeb objednatele vyžadují realizaci dodatečných stavebních prací, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), přičemž potřeba všech těchto 
dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací 
předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 66 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. S ohledem ke skutečnostem uvedeným v předchozím odstavci se Smluvní strany dohodly na 
uzavření tohoto dodatku, jehož prostřednictvím se zhotovitel zaváže dodat (zhotovit) potřebné 
dodatečné stavební práce blíže specifikované dále v tomto dodatku a objednatele se zaváže uhradit 
zhotoviteli jejich cenu.

3. Zhotovitel v souvislosti se zjištěním skutečností uvedených v prvním odstavci této preambule 
vytvořil aktualizovaný harmonogram postupu stavebních prací, který zohledňuje skutečnost, že 
oproti původnímu harmonogramu, jež byl přílohou Smlouvy o dílo, bylo a bude nutné stavební práce 
realizovat v jiném časovém sledu, než bylo původně zamýšleno; aktualizovaný harmonogram je 
přílohon č. 1 tohoto dodatku (ty. Příloha č. 1: Harmonogram) a v plném rozsahu nahrazuje 
harmonogram, jež byl přílohou č. 5 Smlouvy o dílo. Tento aktualizovaný harmonogram představuje 
ideální časový scénář zamýšlených stavebních prací, kdy si smluvní strany zavazují poskytnout 
takovou součinnost, aby skutečná doba realizace tomuto harmonogramu co nejvíce odpovídala. 
Jelikož však s ohledem ke zjištěným skrytým překážkám nastaly takové objektivní okolnosti, kvůli 
kterým nelze po zhotoviteli spravedlivě žádat, aby byl za dodržení termínu dokončení díla sjednaného 
v čl. III. odst. 2 Smlouvy o dílo v plném rozsahu zodpovědný, dohodly se smluvní strany tak, že tímto 
dodatkem omezí odpovědnost zhotovitele za nedodržení původně sjednaného termínu (v rozsahu 
případné odpovědnosti za škodu a v rozsahu případné povinnosti zaplatit sjednané smluvní pokuty), 
neboť v opačném případě by zhotovitel mohl v souladu s obecně závaznými právními předpisy od 
Smlouvy o dílo odstoupit.

II .

Předmět dodatkn

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že 
zhotovitel v rámci realizace sjednaného díla provede dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž 
bližší popis je uveden v příloze č. 2 k tomuto dodatku (tj. Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a 
popis jednotlivých víceprací dle dodatku č. 3) a objednatel zaplatí zhotoviteli za tyto vícepráce cenu 
díla sjednanou dále v textu tohoto dodatku.

o. ú. t a



2. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly 
na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo, jehož současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v 61. II. této smlouvy je  sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena ceikem bez DPH
vícepráce (dle přílohy č. 2 k dodatku č. 3)
cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM  NČETN Ě DPH

33 039 433,16 Kč 
1 218 070,01 Kč 

34 257 503,17 Kč 
7 194 075,67 Kč  

41 451 578,84 K č

3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambulí tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly 
na tom, že se do čl. X. Smlouvy o dílo vkládá nový odst. 7, jehož znění je následující:

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotoviteli nevznikne povinnost k náhradě škody či újmy 
v důsledku nedodržení termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. odst. 2 této smlouvy, jestliže ke 
vzniku této újmy dojde do 30.8.2018, tj. zhotovitel bude odpovědný za škodu vzniklou v důsledku 
nedokončení díla ve sjednaném termínu jedině tehdy, pokud dílo bude dokončeno později než 
30.8.2018 a současně pokud tato škoda vznikne 31.8.2018 nebo později.

4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Preambuli tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly
na změně čl. XI. odst. 1. a 2. Smlouvy o dílo, jejichž současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Povinnost k zaplacení smluvní 
pokuty dle předchozí věty však zhotoviteli nevznikne, pokud bude dílo dokončeno a objednateli 
bez vad a nedodělků předáno v termínu do 29.8.2018, tj. objednateli vznikne nárok na 
zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty jedině v případě prodlení zhotovitele s dokončením 
díla, ve kterém se zhotovitel ocitne nejdříve dne 30.8.2018.

2. Zhotovitel je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty, nejvýše však 
50 000,- Kč za den. Povinnost k zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty však zhotoviteli 
nevznikne, pokud bude staveniště objednateli ze strany zhotovitele předáno v termínu do
29.8.2018, tj. objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty jedině 
za prodlení zhotovitele s předáním staveniště, ve kterém se zhotovitel ocitne nejdříve dne
30.8.2018.

5. Z důvodu organizačních a personálních změn na straně objednatele se smluvní strany dohodly, že 
mezi osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických náleží rovněž Ing. Karel Grygera, 
technický dozor stavby, tel.: 775 230 155, email: projekce.grygera@ seznam.cz.

6. V ostatních částech zůstává Smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

3|S í r á n k a 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

-  Příloha č. 1: Harmonogram
-  Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a popis jednotlivých víceprací dle dodatkn č. 3
-  Příloha č. 3: Výpočet doby prodlonžení s dokončením díla
-  Příloha č. 4: Položkový sonpis nákladů za stavbn -  „Limitky" Nh (vícepráce 1, 2, 3)

V Krnově dne 15.3.2018

Za objednatele:

? m ov
osobní údaje 

PhDr. Mgr. Jana Koukalová P e tro v i 
starostka města

Za zhotovitele:

osobní údaje

Vendula Rajjfová 
jednatel

4|$ t r á fi k a



Rekonstrnkce venkovního konpaliště v Krnově Časový harmonogram
2017 2018

Druh stavebních prací říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
Přejímka staveniště
Příprava území -  bourání
Rekonstrukce betonové vany plaveckého stadionu ;

Rekonstrukce betonové vany relaxačního bazénu ■ ;

Akumulační jímky a strojovny
Rekonstrrukce betonové vany dětského bazénu
Objekt akumulace a strojovny dětského bazénu . V '  « 5 ' V  4 .

Zastíněná plocha u dětského bazénu ,
.

Místo pro filtry
Čistá zpevněná plocha okolo bazénů .

Sadové a terénní úpravy ■v .

Základ pro tobogán a širokou skluzavku V . ; : ; , '

Bazénová technologie .

Silnoproud a MAR ■

Tobogán a skluzavka ; 7

Zkušební provoz, předání díla,

V Krnově 15.3.2018 Vendula Rajfová, jednatel

osobní údaje



VÍCEPRÁCE Č.3 -  POPIS JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTŮ

Příprava - odčerpání vody z výkopn 504 985,10 Kč bez DPH

Tento rozpočet obsahuje přípravné práce pro hydrogeologa, Ing. Petra Ulahela, který zajišťuje čerpání vody 
po dobu výkopu akumulační jímky a její následné betonáže včetně všech souvisejících prací. Rozpočet zahrnuje 
přípravu území pro hlubinné vrty -  dodání panelů, příprava podkladů, rozebrání části dlažby. Dále obsahuje 
práce provedené firmou RAKORD R&R, spol. s.r.o., která provedla první opatření pro snížení spodní hladiny, 
tedy vyřezání betonové desky, bourání železobetonové desky, výkop šachty pro uložení betonových skruží, 
dodání a montáž těchto skruží a 10ti denní čerpání vody (nájem čerpadel, záložního zdroje,...).

Odvodňovací žlab a napojení dětský bazén 267 906,83 Kč bez DPH

Odvodňovací žlab, který by! zakreslen PD, chyběl ve výkazu výměr, a tedy i ve smluvním nabídkovém 
rozpočtu. Na základě požadavku objednatele bude dodán kompozitní žlab šedé barvy délky 48m okolo 
dětského bazénku. Dále bude provedeno napojení žlabu do vsakovacích jímek-trativodu (4kusy). Rozpočet byl 
zpracován na podkladě slepého rozpočtu a PD, který generální projektant zaslal.

Rekonstrnkce vodovodn ze stndny 225 438,99 Kč bez DPH

Jedná se tzv. přeložení přípojky užitkové vody. Původní přípojka procházela objekty koupaliště -  tobogánem 
(v jeho základech), konstrukcí bazénu a zpevněnými plochami. Bylo dohodnuto, že se provede nová přípojka ze 
stávajícího vrtu na pozemku areálu do strojovny pro úpravu vody tak, že bude tyto objekty obcházet, aby 
v případě možné havárie bylo možné opravit tuto havárii bez zásahu do konstrukce koupaliště a zpevněných 
ploch. Generální projektant zaslal PD včetně výkazu výměr. Rozpočet neobsahuje elektro přívod kvrtu (nutný 
pro provoz čerpadla), který není zatím řešen.

Navýšení délky oplocení dle skntečnosti + změna typn 28 501,80 Kč bez DPH

Na základě provedeného měření byla zjištěna skutečná výměra oplocení kolem bazénu, která byla vyšší než 
výměra uvedená ve výkazu výměr ( a tedy i ve smluvním nabídkovém rozpočtu). Ve. smluvním rozpočtu byla 
výměra 226,50m, skutečná výměra činí 270m. Skutečnou výměru potvrdil svým písemným sdělením i generální 
projektant. Dále požadavku byla změněn druh a barva oplocení, místo původního pozinkovaného pletiva bylo 
navrženo poplastované pletivo zelené barvy. Toto pletivo bylo zvoleno z estetického hlediska, když podél 
oplocení bude vysázena zeleň a, zelená barva oplocení s vysázenými zelenými keři lépe splyne. Typ a barva 
oplocení byla schválena objednatelem.

Bonrání železobetonové stěny 188 038,25 Kč bez DPH

Při výkopu akumulační jímky, v těsné blízkosti stávající konstrukce plaveckého bazénu, bylo zjištěno, že na 
tuto stěnu bazénu nelze provést izolaci proti vodě, tak jako je předpokládáno v projektu, a to jednak z důvodu 
jejího špatného technického stavu, ale i nerovného povrchu. Proto bylo dohodnuto tuto nevyhovující stěnu 
zbourat. Bourací práce obsahují řezání železobetonové, desky, která byla spojena s železobetonovou stěnou, 
bourání desky a stěny a odvozu suti na skládku. Dále bylo provedeno částečné sesvahování výkopu tak, aby 
hornina nebránila betonáži podkladních desek objektu akumulační jímky. Prostor, který vznikl bouráním této 
stěny bude zasypán a zhutněn po provedení izolace.

Úpravy dna o 200mm v objektn 5006 3 199,04 Kč bez DPH

Při realizaci prací v objektu SO06 -  strojovna byla zjištěna vysoká hladina spodní vody, bylo tedy s GP 
dohodnuto tuto výškovou úroveň podlahy upravit a zvýšit (vybetonovat) o 200mm.

V Krnově dne 15.3.2018 Vendula ová, jednatel

osobní údaje



P o lo žko vý  ro zp o če t s ta vb y

S ta v b a : 81/2017 O prava k o u p a liš tě  v  K rnově

Zhotovitel: RAKORD - R & R, spol. s r.o. IČO: 43960065

Lidická 1357/12 DIČ: dZ43960065

79401 Krnov

Objednatel: Město Krnov IČO: 00296139

Hlavní náměstí 96/1 DIČ: dZ00296139

79401 Krnov

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 dZK

Základ pro základní DPH: 21 % 1 218 070,01 dZK

Zaokrouhleni: -0,01 dZK

d e n a  c e lk e m  b e z  D P H : 1 218 070,00 czk

osobní údaje

Za Zhotovitele

dne
22. 2. 2012

Za objednatele

/'. :: o

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 81/2017 Oprava koupaliště v Krnově List č. 2

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název delkem bez DPH Základ snížené 

daně
Zaklad základní 

daně
Stavba 1 218 070,01 0,00 1 218 070,01

VdP3 Vícepráce č.3 1 218 070,01 0,00 1 218 070,01
16 Příprava - odčerpaní vody z výkopu 504 985,10 0,00 504 985,10
20 Odvodňovací žlab a napojeni dětský bazén 267 906,83 0,00 267 906,83
21 Rekonstrukce vodovodu ze studny 225438,99 0,00 225 438,99
22 Navýšení množství oplocení dle skutečnosti - změna typu 28 501,80 „ 0,00 28 501,80

23 Bouráni železobetonové stěny 188 038,25 0,00 188 038,25

25 Úpravy dna o 200mm v objektu SO06 3 199,04 0,00 3 199,04

Zpracováno programem BUiLDpower S




