Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele: 0197/2018

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Pavel Hryzák

Zhotovitel:             ANTONÍN KRŇA s.r.o.
zastoupen:	            Antonínem Krňou
sídlo:	            Benátky 674, 37821 Kardašova Řečice
IČ:		            28118162
DIČ: 	            xxxx
bankovní spojení:   xxxx
e-mail:	            xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 18249
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		        Antonín Krňa
ve věcech technických:		        Antonín Krňa
ve věcech realizace a předání díla:     Antonín Krňa
stavbyvedoucí:  Rostislav Novotný-Hanzal


Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0197/2018 ze dne 1.3.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek III. - Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 158 893,45 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o částku 7 124,70 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1, kdy se jedná o odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení.

Po provedené změně bude článek III., odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH ………………………… 151 768,75 Kč
DPH 21% …………………………………..   31 871,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH ……………….  183 640,18 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.



Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 430/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
a. Změnový list č. 1
 
4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č. 442/15R/2018 ze dne 9.5.2018.



V Kardašově Řečici dne 17. 5. 2018			   V Jindřichově Hradci dne 15. 5. 2018                                                                            



………………………………….                                  ……………………………………..
        za zhotovitele:					   za objednatele:
        Antonín Krňa, jednatel                                                  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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	Změnový list č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Akce: Parkoviště u lékárny, J. Hradec
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa   zhotovitele 
	
	
	
	
	
	Změnový list číslo
	 
	 
	0001

	ANTONÍN KRŇA s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Benátky 674
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	378 21 Kardašova Řečice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Adresa objednatele
	
	
	
	
	
	Datum vydání ZL
	 
	 
	30.4.2018

	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Klášterská 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	377 22  Jindřicův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)
	Parkoviště u lékárny, J. Hradec

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 0xx Název
	101 Parkoviště

	 
	 

	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nové řešení (změna) :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zdůvodnění změny :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Odpočet neprovedeného předláždění stávajícího chodníku v místě jeho navrženého zúžení.

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výkaz výměr :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Původní položka (odpočet)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Název objektu
	 
	Kód položky
	Pořadové č.položky ve výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Sazba v Kč
	 
	 
	Částka Kč bez DPH

	101 Parkoviště
	 
	113486
	 
	Odstranění krytu chodníků z dlaždic včetně podkladu, odvoz do 12km
	m3
	-6,00
	390,00
	 
	 
	-2 340,00

	101 Parkoviště
	 
	113514
	 
	Odstranění záhonových obrubníků, odvoz do 5km
	m
	-10,00
	76,00
	 
	 
	-760,00

	101 Parkoviště
	 
	11351B
	 
	Odstranění záhonových obrubníků - doprava, příplatek za dopravu do celkové vzdálenosti 12 km
	tkm
	-11,90
	1,00
	 
	 
	-11,90

	101 Parkoviště
	 
	21450
	 
	Sanační vrstvy z kameniva, kamenitý materiál frakce 0/125
	m3
	-34,00
	10,00
	 
	 
	-340,00

	101 Parkoviště
	 
	289971
	 
	Opláštění (zpevnění) z geotextilie, separační geotextilie
	m2
	-136,80
	1,00
	 
	 
	-136,80

	101 Parkoviště
	 
	587206
	 
	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem, vč. doplnění lože z HDK 4/8 tl. 40 mm, vč. zapískování spár suchým křemičitým pískem 0/2mm
	m2
	-2,00
	290,00
	 
	 
	-580,00

	101 Parkoviště
	 
	917212
	 
	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 80mm, obrubníky 1000/250/80, bet. Lože C20/25nXF3, tl. 0.1m, vč. řezání
	m
	-8,00
	305,00
	 
	 
	-2 440,00

	101 Parkoviště
	 
	919111
	 
	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 50 mm, řezání asfaltu před pokládkou zálivky
	m
	-12,00
	1,00
	 
	 
	-12,00

	101 Parkoviště
	 
	931321
	 
	Těsnění dilatač spar asf zálivkou modifik průř do 100mm2
	m
	-12,00
	42,00
	 
	 
	-504,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 124,70 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nová položka
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Díl/Název objektu - dílu
	Díl pro index dle původního rozpočtu
	Nový kód položky
	Pořadové č.položky  výkazu výměr
	Název položky
	Jedn.
	Množství
	Jednotková cena
	Index
	Indexovaná cena
	Částka Kč bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 124,70 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnu navrhuje: 
	 
	Investor
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Změnový list vyhotovil : 
	 
	Antonín Krňa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vyjádření zhotovitele : 
	 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Antonín Krňa
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vyjádření TDI (za objednatele): 
	S provedením změny souhlasím.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Datum :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Podpis :
	
	Pavel Hryzák, Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Přílohy změnového listu :
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



