
	Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce elektroinstalace provozní budovy Správy Plzeň RSD ČR”
č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002744
č. dodavatele: neobsazeno
Financování : 610 000 0000 FRM
uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
1. Smluvní stran
Ředitelství silnic a dálnic CR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
 IČ.	65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 OO Plzeň
(dále jen !'objednatel") na jedné straně
a
Vlastimil Anderle
Zikmunda Wintra 21, 301 OO Plzeň
[image: ]10354549 DIČ: CZ5608111894 zastoupený Vlastimilem Anderlem (dále jen !'zhotovitel”) na straně druhé.
Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:
3. Doba lnění
	Termín dokončení:	do 31.10.2016
1
Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdv jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.
Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy. která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.
Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotovení.
V Plzni dne: 29.7.2016 Za objednatele:


V Plzni dne : 29.7.2016 
Za dodavatele:
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