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DODATEK č. 8 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015 

na zpracování díla Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Tvrdonice  

uzavřené 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

 

fakturační adresa:     Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  

130 00 Praha - Žižkov 

 

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

tel.:   

e-mail:   

ID DS: z49per3 

  

v technických záležitostech oprávněni jednat:      

                                                                               

Sídlo pobočky:                                                       

Tel.                                                                        

E-mail:                                                                  

Bankovní spojení:                                                 

Číslo účtu:                                                             

IČ:                                                                        01312774 

DIČ:                                                                     není plátce DPH 

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.   

sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený: jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  

Tel. / Fax:   

E-mail:  

ID DS: 2r63dp8  

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

IČ:  63470985  

DIČ:  CZ 63470985  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19 972  

dále jen „zhotovitel“. 
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                                                                  I. 
 

Smluvní strany se dohodly na základě požadavku sboru zástupců vlastníků na zapracování návrhu 

rybníka do PSZ, který předpokládá vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu a zpracování 

dokumentace technického řešení (cca 2 měsíce) na změně termínu plnění fakturačního celku 3.2.1. 

včetně 3.2.1.1. – 3.2.1.4. Pro zajištění návaznosti prací je z toho důvodu zapotřebí posunout i termín 

navazujícího fakturačního celku  3.2.2., aby byla zajištěna časová návaznost prací. Termíny se mění 

následovně:  

 

FC 3.2.1.  - Vypracování plánu společných zařízení   

- termín plnění do 31.8.2018 (dle dodatku č. 7- do 30.6.2018)  

 

FC 3.2.1.1., FC 3.2.1.2., FC 3.2.1.3 a FC 3.2.1.4. (IGP, výškopis, profily)  

                            - termín plnění do 31.8.2018 (dle dodatku č.7- do 30.6.2018)     

 

FC 3.2.2.  -  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

                             - termín plnění do 30.6.2019 (dle dodatku č. 7 –do 30.4.2019)       

 

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku (v soupisu činností). 

 

                                                         II.  

                                                                         
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 

2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.  

 

 

V Brně dne: 18.5.2018 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………                                    .....................……………………………… 

Ing. Jan Ševčík                                                       Ing. Aleš Tůma, jednatel 

ředitel Krajského pozemkového                            Ing. Libor Sedláček, jednatel 

úřadu pro JmK 

 
 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

 

 

 

Příloha k dodatku č. 8: Položkový výkaz činností 


