
Příloha k dodatku  č. 8  - KoPÚ v k.ú. Tvrdonice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce
počet měsíců od 

podpisu SoD*

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 1 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 1 040 500 520 000 10/2015

Rozbor současného stavu                      ha 1 040 200 208 000

Vodohospodářská studie ha 40 2 000 80 000

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích obvodu KoPU, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 229 2 000 458 000 31.3.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů 

na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 

dle §2 zákona

ha 100 2 000 200 000 31.3.2017

3.1.6.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 1040 300 312 000 30.6.2017

1 798 000

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1019 400 407 600 31.08.2018

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 25 1 000 25 000 31.08.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 3,5 5 000 17 500

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 40 1 000 40 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami   
100 bm 55 500 27 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  

100 bm 15 1 000 15 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 1019 500 509 500 30.06.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 4 10 000 40 000

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

1 082 100

3.3.A. Mapové dílo k neřešeným pozemkům ha 100 300 30 000 30.11.2018

3.3.B. Mapové dílo ha 1019 300 305 700 

do 6 měsíců 

od nabytí PM 

1.R 

335 700

3.1.1. 7/2015

3.1.3. 21.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

31.08.2018

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 1050 400

420000

do 3 měsíců 

od výzvy 

PÚ,nejpozději  

do konce roku 

následujícího 

po roce ,v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 420000

1 798 000 Kč

1 082 100 Kč

335 700 Kč

420 000 Kč

3 635 800 Kč

763 518 Kč

4 399 318 Kč

ředitel KPÚ pro JmK

v z. JUDr. Jarmila Báčová

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jan Ševčík Ing. Aleš Tůma, jednatel       Ing. Libor Sedláček, jednatel

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

V Brně dne 18.5.2018          

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


