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DODATEK č. 1 
 

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

 
Zastoupený:     Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj,  
       
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc,  
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný,  
 vedoucí Pobočky Strakonice 
 
      Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      
      Tel.: xxxxxx  
      E-mail: xxxxxx 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxxxxx 
      Číslo účtu: xxxxxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. 
    Adresa: Novohradská 226, 379 01 Třeboň 

    Zastoupený: Ing. Pavlem Šimou, předs. představenstva 
    Tel.: xxxxxx 
    E-mail: xxxxxx 
    ID DS: idtexsd 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
 xxxxxx,  
 xxxxxx 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxx 
    Tel./fax: xxxxxx 
    E-mail: xxxxxx 
    Bankovní spojení: xxxxxx 
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    Číslo účtu: xxxxxx 
    IČO: 47239328 
    DIČ: CZ47239328 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 553. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

Článek I. 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.04.2018 smlouvu o 
dílo č. 475-2018-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Polní cesty Sudkovice“ 

a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).  

 

Článek II. 

Vzhledem k nedokončenému výběrovému řízení na technický dozor stavebníka a činnosti 

koordinátora BOZP a navazující oznámení na zahájení stavebních prací na Inspektorát práce 

se mění termín uvedený v bodě 6 čl. V a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 

10 pracovních dnů po podpisu smlouvy. Současně se upravuje harmonogram prací a termíny 

uvedené v bodě 7 čl. V SoD.  

 

Stávající znění: 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  

nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy 
b. Termín zahájení stavebních prací:  

nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí 

staveniště 
c. Termín dokončení stavebních prací:  

15.11.2018 
d. Termín předání a převzetí díla:  

30.11.2018 
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
 

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: 15.06.2018 
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: 15.06.2018 
Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: 20.09.2018 
Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: 22.10.2018 
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Nové znění: 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
e. Termín předání a převzetí staveniště:  

nejpozději do 10 pracovních dnů po podání žádosti o 

dotaci 
f. Termín zahájení stavebních prací:  

nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí 

staveniště 
g. Termín dokončení stavebních prací:  

15.11.2018 
h. Termín předání a převzetí díla:  

30.11.2018 
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla ) 
 

7. Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6 - termín plnění do: 31.08.2018 
Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3 - termín plnění do: 31.08.2018 
Dokončení Penetračního makadamu RCV6 – termín plnění do: 20.09.2018 
Dokončení Penetračního makadamu RCV3 – termín plnění do: 22.10.2018 

 
Uvedené termíny platí za předpokladu předání staveniště nejpozději do 30.5.2018. 

 

Článek III. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  
 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 

(GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 

v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 

Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 

v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje 
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dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 

V……………………….dne…………..  V……………………….dne………….. 

 

………………………………………….  …………………………………………. 

Ing. Eva Schmidtmajerová, Csc.   xxxxxx 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   xxxxxx 
 
zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem 

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení   …………………………………………. 

převodu majetku státu    xxxxxx 

       xxxxxx 

 

V……………………….dne………….. 

 

…………………………………………. 

Ing. Richard Valný 

vedoucí Pobočky Strakonice 

 

V……………………….dne………….. 

 

…………………………………………. 

xxxxxx 

xxxxxx 

Příloha č. 1: Harmonogram 



001-1149-333Polní cesty Sudkovice
Harmonogram stavby:   001-1149-333    Polní cesty Sudkovice

Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

červen červenec srpen září říjen listopad

001-

1149-

333 Polní cesty Sudkovice 8.5.2018 15.11.2018

01 PC Sudkovice RCV6 1.6.2018 15.11.2018

1 001 - Vedlejší a ostatní náklady 1.6.2018 15.11.2018

2 SO101 - Polní cesta RCV5 25.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 25.6.2018 7.9.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 25.6.2018 7.9.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 25.6.2018 24.8.2018

99 Staveništní přesun hmot 25.6.2018 15.11.2018

3 SO102 - Polní cesta NCV6 1.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 25.6.2018 7.9.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 25.6.2018 7.9.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

8 Trubní vedení 1.6.2018 2.8.2018

99 Staveništní přesun hmot 25.6.2018 15.11.2018

4 SO103 - Polní cesta NCV10 1.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 1.6.2018 16.8.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 14.11.2018

8 Trubní vedení 25.6.2018 31.8.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

99 Staveništní přesun hmot 26.6.2018 15.11.2018

5 SO104 - Polní cesta RCV6 25.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 25.6.2018 7.9.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 25.6.2018 7.9.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

99 Staveništní přesun hmot 25.6.2018 15.11.2018

02 PC Sudkovice RCV3 8.5.2018 15.11.2018

6 001 - Vedlejší a ostatní náklady 1.6.2018 15.11.2018

7 SO105 - Polní cesta NCV1 1.6.2018 15.11.2018

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.6.2018 19.7.2018

1 Zemní práce 1.6.2018 16.8.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1.6.2018 16.8.2018

8 Trubní vedení 25.6.2018 31.8.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

997 Přesun sutě 22.6.2018 29.6.2018

99 Staveništní přesun hmot 1.6.2018 15.11.2018

8 SO106 - Polní cesta RCV1 1.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 1.6.2018 16.8.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1.6.2018 16.8.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 4.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

99 Staveništní přesun hmot 1.6.2018 15.11.2018

9 SO107 - Polní cesta RCV3 1.6.2018 15.11.2018

2 018
Číslo Název

Začátek 

činnosti

Konec 

činnosti

2 018
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1 Zemní práce 1.6.2018 16.8.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1.6.2018 16.8.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

2 Základy a zvláštní zakládání 11.6.2018 24.8.2018

8 Trubní vedení 25.6.2018 31.8.2018

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1.6.2018 18.7.2018

997 Přesun sutě 22.6.2018 29.6.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

99 Staveništní přesun hmot 1.6.2018 15.11.2018

10 SO108 - Polní cesta RCV1k 8.5.2018 15.11.2018

11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 1.6.2018 23.8.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 8.5.2018 22.6.2018

1 Zemní práce 1.6.2018 16.8.2018

8 Trubní vedení 25.6.2018 31.8.2018

5 Komunikace 20.7.2018 15.11.2018

997 Přesun sutě 22.6.2018 29.6.2018

99 Staveništní přesun hmot 1.6.2018 15.11.2018

03 Protierozní mez Kuřimany 4.6.2018 15.11.2018

11 001 - Vedlejší a ostatní náklady 4.6.2018 15.11.2018

12 SO101 - Protierozní mez 4.6.2018 15.11.2018

1 Zemní práce 4.6.2018 20.7.2018

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 3.9.2018 15.11.2018

5 Komunikace 21.7.2018 15.11.2018

998 Přesun hmot 4.6.2018 15.11.2018

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV6: do 31.08.2018

Dokončení podkladních vrstev komunikací RCV3: do 31.08.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV6: do 20.09.2018

Dokončení Penetračního makadamu RCV3: do 22.10.2018

Termínpředání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů po poodání žádosti o dotaci

Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště

Termín dokončení stavebních prací: do 15.11.2018

Termín předání a převzetí díla do 30.11.2018

Uzlové body:
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