
ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1

2 Pivovar 365 dny 21.5. 18 20.5. 19

3 Bourací práce, demontáže, zajištění stability objektu61 dny 21.5. 18 20.7. 18

4 Základové konstrukce 61 dny 18.6. 18 17.8. 18

5 Sanace, hydroizolace a hrubé podlahy 1.PP 47 dny 13.8. 18 28.9. 18

6 Bourání, sanace krovu, nový krov 47 dny 13.8. 18 28.9. 18

7 Nová střešní skladba, klempířské prvky 99 dny 1.10. 18 7.1. 19

8 Hrubé podlahy 68 dny 17.9. 18 23.11. 18

9 Rozvody instalací (elektro, ZTI, VZT, MaR…) 253 dny 10.9. 18 20.5. 19

10 Vnitřní příčky (zdivo, SDK) 82 dny 1.10. 18 21.12. 18

11 Vnější výplně 47 dny 10.9. 18 26.10. 18

12 Omítky 117 dny 15.10. 18 8.2. 19

13 Prosklené stěny, vnitřní dveře, zámečnické a 
truhlářské prvky

108 dny 23.1. 19 10.5. 19

14 Finální povrchové úpravy a nášlapné vrstvy 
(obklady, dlažby, lina, malby…)

118 dny 23.1. 19 20.5. 19

15 Fasáda a klempířské práce 207 dny 16.10. 18 10.5. 19

16 Komunikace 118 dny 23.1. 19 20.5. 19

17

18 Dokončení 1.PP západního křídla pro budoucí 
technologii pivovaru do

0 dny 20.11. 18 20.11. 18 20.11.
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